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CITACION

Seior:

NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS

Alcalde de Cravo Norte - Arauca

Direccion: Cra 4 # 2 - 62 Barrio el Centro

Teléfono: 3152223159

Correo electronico: alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co
notificacionjudicial@cravonorte-arauca.gov.co

Cravo Norte, Arauca.

Senores

ASEGURADORA SOLIDARIA

GARANTE DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° 1619 DE 2021
Direccion: Calle 100 No. 9A - 45 Piso 8y 12

Teléfono: 018000 512021

Correo electronico: notificaciones@solidaria.com.co

Bogota D.C. - Colombia

Seior:

ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ
Supervisor del Convenio
andresf.giraldo@mininterior.gov.co
Bogota D.C.

ASUNTO: Citacién Audiencia de presunto incumplimiento de algunas de las obligaciones contraidas en el
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° 1619 DE 2021, celebrado con LA NACION
— MINISTERIO DEL INTERIOR y MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA.

Cordial saludo,

De manera atenta me permito informar que LA NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR, a través de la
Subdireccion de Gestién Contractual, facultada para adelantar procesos e imponer multas, sanciones y
declaratorias de incumplimiento contractual, conforme a lo establecido en el numeral 8.29 del Manual de
Contratacion del Ministerio del Interior, ha iniciado una actuacion administrativa sancionatoria, la cual podria
concluir con la aplicacion de las siguientes clausulas pactadas en el anexo de condiciones contractuales del
convenio 1619 de 2021:

CLAUSULA DECIMA PRIMERA: MULTAS. Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total o
parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se
causaran multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada dia de retardo, sin exceder
el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la
sancién pecuniaria por incumplimiento. PARAGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO autoriza expresamente al
MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba
desembolsar al MUNICIPIO por razén de este Convenio. PARAGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores
por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podra exceder el diez por ciento (10%) del valor
del mismo.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICION DE
SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o
condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podréa declarar el incumplimiento, previo
cumplimiento del debido proceso establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que
en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudira al
procedimiento previsto en el Manual de Contrataciéon del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.
PARAGRAFO UNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de
incumplimiento ante la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, en el evento que asi se requiera.
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A continuacion, en cumplimiento de lo establecido en el articulo 86 de la ley 1474 de 2011, se procede a hacer
mencion expresa y detallada de los hechos en que se sustenta la solicitud de inicio de tramite de presunto
incumplimiento hecha por el supervisor del convenio a través del memorando con radicado 2024-3-003122-
012617 1d: 307190 del 03 de abril de 2024, el cual precisa lo siguiente:

. ANTECEDENTES

1. Que el 5 de octubre de 2021EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio
Interadministrativo No. 1619 de 2021, por valor de $1.250.000.000 M/CTE, cuyo objeto es: “AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO
SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA’, el cual inicié
el 10 de octubre de 2021.

2. Que el plazo de inicial de ejecucion del convenio se pactd hasta el 31 de diciembre de 2022.

3. Que el 23 de mayo de 2022 se suscribid la primera prorroga ampliando el plazo de ejecucién hasta el
31 de diciembre de 2022.

4. Que el 9 de diciembre de 2022 se suscribi6 la segunda prérroga y la primera modificacién del convenio
que ampli6 el plazo de ejecucion hasta el 30 de junio de 2023.

5. Que el 21 de junio de 2023 se suscribi¢ la tercera prérroga ampliando el plazo de ejecucién hasta el
31 de diciembre de 2023.

6. Que el 08 de agosto de 2023, se recibe por parte de la contraloria un oficio con asunto “SOLICITUD
DE INFORMACION CONTROL CONCOMITANTE Y PREVENTIVO AL PROYECTO EJECUTADO
POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CRAVO NORTE, EJECUTADO MEDIANTE EL CONTRATO No.
045 DE 2022", donde se solicita informacién del estado del convenio y los contratos derivados.

7. Que el 13 de diciembre de 2023, se realiza visita de seguimiento a la obra, en donde se evidencia un
40% de avance de obra certificado por la interventoria y la supervision del municipio.

8. Que el 31 de diciembre de 2023 se suscribid la cuarta prorroga, primera adicién y segunda
modificacién, ampliando el plazo de ejecucidn hasta el 30 de abril de 2024.

IIl. ~ HECHOS CONSTITUTIVOS DEL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO

A continuacién se citan los hechos generadores del presunto incumplimiento tomados del informe DE LA
SUPERVISION DEL MINISTERIO DEL INTERIOR presentado por ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ del
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE CONFINANCIACION N° 1619 DE 2021.

9. EI 19 de enero del 2024, se program6 reunion virtual para realizar el seguimiento del proyecto. El
municipio incumplié dicho compromiso, pues no se presento.

10. El 25 de enero de 2024, se programo reunion virtual para realizar el seguimiento del proyecto. El
municipio incumplié dicho compromiso, pues no se presento.
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El 2 de febrero de 2024, se envid correo electronico y por medio del oficio con ID: 275416, en donde
se solicitd al Municipio asistir a una reunion presencial en las instalaciones del Ministerio del Interior
el 7 de febrero de 2024. Se present6 el sefior NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS, el
represente legal del Municipio, en dicha reunién quedaron pactados compromisos suscritos en el acta
de seguimiento 001 de 2024 del 07 de febrero del 2024. A la fecha el Municipio cumplié parcialmente
con los compromisos.

o El primer punto se cumpli6 el 28 de febrero de 2024, sin embargo, se solicitaron ajustes a este plan
para tener una mayor claridad en la lectura de los alcances; como en los porcentajes programados de
avance. Hasta la fecha no se ha realizado.

e El segundo punto, no se han subsanado los informes semanales y mensuales de interventoria hasta
la fecha.

o Eltercer punto, se recibi¢ informacion por medio de correo electrénico, por parte de la supervision del
municipio el pasado 14 de febrero de 2024, en se dio apertura al proceso de “apertura de proceso
administrativo sancionatorio por el posible incumplimiento de la ejecucién de las actividades de obra
del contrato No. 045-2022". No obstante, hasta la fecha se desconoce si continu¢ el proceso y cuales
han sido sus efectos.

Cabe resaltar que para esta reunion se solicitaron las firmas de los asistentes, pero no se suscribieron,
y que el 13 de febrero de 2024 mediante correo electrdnico, se reiterd la aprobacion del acta 001 y la
fecha no se recibié respuesta.

12. Que el 07 de febrero de 2024, se envia correo electronico al municipio, reiterando ponerse al dia con
los informes mensuales y semanales de interventoria hasta la fecha, ya que desde el pasado
diciembre de 2023 no se han recibido conforme lo estipula la minuta.

13. Que el 23 de febrero del 2024 se realiz6 visita al proyecto. Se establecen los siguientes compromisos:

e El primero punto, como se menciond anteriormente se subsand el pasado 28 de febrero de 2024, sin
embargo, se solicitaron ajustes a este plan, para tener una mayor claridad en la lectura de los
alcances; como en los porcentajes programados de avance. Hasta la fecha no se ha realizado.

e Elsegundo punto, no se recibié informacion de soporte.

El tercer punto, a la fecha no se han recibido los documentos relacionados con este punto.

14. Que el 12 de marzo de 2024, se envia correo electrénico al municipio, en donde se solicita ponerse
al dia con los informes mensuales y semanales de interventoria hasta la fecha, ya que desde el
pasado diciembre de 2023 no se han recibido conforme lo estipula la minuta.

15. Que el 18 de marzo de 2024, se envia correo electronico al municipio, reiterando ponerse al dia con
los informes mensuales y semanales de interventoria hasta la fecha, ya que desde el pasado
diciembre de 2023 no se han recibido conforme lo estipula la minuta.
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lll.  OBLIGACIONES CONTRACTUALES PRESUNTAMENTE INCUMPLIDAS

Conforme a lo establecido por la Supervision del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
CONFINANCIACION N° 1619 DE 2021, el MUNICIPIO DE CRAVO NORTE- ARAUCA, se encuentra inmerso
en el presunto incumplimiento de las siguientes obligaciones:

CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO I. ESPECIFICAS:

Numerales: “(...) 3) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL
INTERIOR. 4) Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecucion contractual del Convenio,
cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecucion del mismo (...)".

Posible incumplimiento: Respecto al cronograma del convenio, se debe mencionar que, el 26 de septiembre
de 2023 la administracion municipal de Cravo Norte — Arauca, remite la documentacion necesaria para la
consecucion de la CUARTA PRORROGA, PRIMERA ADICION Y SEGUNDA MODIFICACION del convenio
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interadministrativo 1619 de 2021, documentacién que se encuentra estructurada de acuerdo al nuevo
cronograma de ejecucion de actividades del convenio; lo anterior, de conformidad con la proyeccion para la
finalizacion de la obra alusiva al Sacudete al parque tipo 1y sus respectivas certificaciones para el mes de abril
de 2024.

En atencién al cronograma aportado por el ente territorial en la suscripcion de la actuacion anteriormente
mencionada, se estipula que el dia 30 de abril de 2024 es la terminacién de la obra, incluyendo certificaciones
RETIE/RETILAP, y que se contaria con conexion eléctrica definitiva. A la fecha deberia tener un 100% de obra,
faltando solo certificaciones eléctricas y de conexidn definitiva, sin embargo, el avance real de la obra es de
42,45%, donde se evidencia un atraso significativo, asi las cosas, es posible determinar que el proyecto
presenta un retraso de 3 meses aproximadamente, de acuerdo a la CUARTA PRORROGA del convenio.

Numeral: (...) 34) Entregar durante la ejecucion de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotografico
en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; asi como los
informes semanales de avance de ejecucion de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO vy la
interventoria (...)".

Posible incumplimiento: En reiteradas ocasiones se ha solicitado al municipio enviar la informacién de
seguimiento, asi como lo son informes semanales y mensuales de interventoria, registro fotografico o
documentos que sefialen el avance o que afecten el desarrollo de los contratos derivados, Dichas solicitudes
no han tenido respuestas oportunas hasta la fecha, pese a las reiteraciones enviadas por correo electronico,
el 19y 25 de enero de 2024, el 7 de febrero de 2024, el 12 y 18 de marzo de 2024.

Numeral: “(...) 35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de
supervisidn, seguimiento y control a la ejecucion del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando asi se
requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participacion de los contratistas de
estudios y disefios, obra e interventoria. De cada comité se dejara constancia en acta, que debera ser suscrita
por todos los asistentes”.

Posible incumplimiento: A pesar de que el representante legal del Municipio se presenté el pasado 07 de
febrero de 2024 en las instalaciones del Ministerio del Interior, no suscribi6 el acta de reunion. No obstante, se
reiteré el 13 de febrero de 2024 por medio de correo electrénico y no obtuvo respuesta. Adicionalmente el
municipio incumplio la asistencia a las reuniones virtuales programadas el 19 y 25 de enero de 2024, y no se
recibid una excusa formal y valida por parte del ente territorial.

Numeral: “(...) 55) Adelantar las acciones necesarias para garantizar que los contratistas que van a ejecutar
el contrato de estudios, disefios y obra, y su respectiva interventoria, cumplan sus obligaciones hasta la
terminacion, entrega y liquidaciéon de los mismos. Para tal fin, debera aplicar, cuando sea del caso, los
mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al cumplimiento contractual y para obtener la
indemnizacion de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, en los términos de los articulos 17 de la
Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474de 2011 o las normas que los modifiquen, adicionen o sustituyan.

Posible incumplimiento: No se evidencia actuaciones de control y seguimiento por parte del Municipio, en donde
se garantice la correcta supervision y la garantia del cumplimiento de los mecanismos previstos en la ley para
conminar el cumplimiento convenido en el contrato de estudios, disefios y obra y la respectiva interventoria.

IV.  POLIZAS

Amparo que se encuentra cubierto por la Péliza de Cumplimiento N° 730-47-994000013808. Anexo 4,
expedida el dia 30 de septiembre de 2021, por la compafiia ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
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Tomador. MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA. Asegurado. LA NACION- MINISTERIO DEL
INTERIOR.

V.  CONSECUENCIA DERIVADAS DEL INCUMPLIMIENTO

Esta actuacion administrativa sancionatoria iniciada respecto al presunto incumplimiento, podria concluir con
la declaratoria de incumplimiento, aplicando de esta forma la CLAUSULAS UNDECIMA: MULTAS, y
CLAUSULA DECIMA TERCERA, las cuales establecen lo siguiente:

CLAUSULA UNDECIMA: MULTAS. Si LAS PARTES se constituye en mora o incumple, total o parcialmente,
las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causaran multas
sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada dia de retardo, sin exceder el diez por ciento
(10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sancién pecuniaria
por incumplimiento. PARAGRAFO PRIMERO. LAS PARTES autorizan expresamente al MINISTERIO para
deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al
MUNICIPIO por razén de este Convenio. PARAGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores por multas
causadas en desarrollo del presente Convenio no podra exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICION DE
SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte de LAS PARTES, de las obligaciones, términos o
condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podréa declarar el incumplimiento, previo
cumplimiento del debido proceso establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que
en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudira al
procedimiento previsto en el Manual de Contratacion del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.
PARAGRAFO UNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de
incumplimiento ante la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, en el evento que asi se requiera.

I CUANTIFICACION DE LA MULTA

Declarado el incumplimiento de las obligaciones contraidas por el convenido, en los términos de la clausula
décimo tercera del anexo de condiciones del convenio, derivara en la imposicion de la multa conforme a lo
establecido en la clausula décimo primera del anexo de condiciones del convenio, teniendo como referencia
del inicio de la mora en el cumplimiento de las obligaciones que se declaren incumplidas, el cronograma
suscrito con la ultima prérroga del convenio.

Conforme a lo anterior, y atendiendo a lo indicado por el supervisor en el informe anexo a la presente citacion,
el convenido se encuentra en mora del cumplimiento de las obligaciones sefialadas anteriormente, desde el 19
de enero de 2024, con un total de 73 dias de retraso, lo cual implica la imposicién maxima de la multa pactada,
por ser superior a 10 dias, estableciendo el valor a imponer como multa en la suma de CIENTO SETENTA
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON
SETENTA'Y SIETE CENTAVOS MCTE ($170.999.997.77).

VI. NORMATIVIDAD APLICABLE
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA DE 1991

ARTICULO 29. El debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.
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Nadie podré ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.

En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicara de preferencia a la
restrictiva o desfavorable.

Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea
sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la
investigacion y el juzgamiento; a un debido proceso publico sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y
a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos

Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violacion del debido proceso.
LEY 489 DE 1998

ARTICULO 3.- Principios de la funcion administrativa. La funcion administrativa se desarrollara conforme a los
principios constitucionales, en particular los atinentes a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economia,
imparcialidad, eficacia, eficiencia, participacidn, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios
anteriores se aplicaran, igualmente, en la prestacién de servicios publicos, en cuanto fueren compatibles con
su naturaleza y régimen.

Ley 80 de 1993

ARTICULO 4.- De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales. Para la consecucion de los fines de que
trata el articulo anterior, las entidades estatales:

10. Exigiran del contratista la ejecucidn idénea y oportuna del objeto contratado. Igual exigencia podran hacer
al garante.

20. Adelantaran las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y
garantias a que hubiere lugar.

60. Adelantaran las acciones conducentes a obtener la indemnizacién de los dafios que sufran en desarrollo o
con ocasion del contrato celebrado.

ARTICULO 5.- De los Derechos y Deberes de los Contratistas. Para la realizacion de los fines de que trata el
articulo 30. de esta Ley, los contratistas:

(...) 20. Colaboraran con las entidades contratantes en lo que sea necesario para que el objeto contratado se
cumpla y que éste sea de la mejor calidad; acataran las drdenes que durante el desarrollo del contrato ellas
les impartan y, de manera general, obraran con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales,
evitando las dilaciones y entrabamiento que pudieran presentarse.

Ley 1150 de 2007

ARTICULO 17. DEL DERECHO AL DEBIDO PROCESO. El debido proceso sera un principio rector en materia
sancionatoria de las actuaciones contractuales.

En desarrollo de lo anterior y del deber de control y vigilancia sobre los contratos que corresponde a las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracion Publica, tendrén la facultad de
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imponer las multas que hayan sido pactadas con el objeto de conminar al contratista a cumplir con sus
obligaciones. Esta decisién debera estar precedida de audiencia del afectado que debera tener un
procedimiento minimo que garantice el derecho al debido proceso del contratista y procede sélo mientras se
halle pendiente la ejecucién de las obligaciones a cargo del contratista. Asi mismo podran declarar el
incumplimiento con el propdsito de hacer efectiva la clausula penal pecuniaria incluida en el contrato.

PARAGRAFO. La clausula penal y las multas asi impuestas, se haran efectivas directamente por las entidades
estatales, pudiendo acudir para el efecto entre otros a los mecanismos de compensacion de las sumas
adeudadas al contratista, cobro de la garantia, 0 a cualquier otro medio para obtener el pago, incluyendo el de
la jurisdiccidn coactiva.

PARAGRAFO TRANSITORIO. Las facultades previstas en este articulo se entienden atribuidas respecto de
las clausulas de multas o clausula penal pecuniaria pactadas en los contratos celebrados con anterioridad a la
expedicion de esta ley y en los que por autonomia de la voluntad de las partes se hubiese previsto la
competencia de las entidades estatales para imponerlas y hacerlas efectivas.

Ley 1474 de 2011

ARTICULO 86. IMPOSICION DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO. Las
entidades sometidas al Estatuto General de Contratacion de la Administracién Publica podran declarar el
incumplimiento, cuantificando los perjuicios del mismo, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato,
y hacer efectiva la clausula penal. Para tal efecto observaran el siguiente procedimiento:

a) Evidenciado un posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, la entidad publica lo citara
a audiencia para debatir lo ocurrido. En la citacion, hara mencion expresa y detallada de los hechos que la
soportan, acompafiando el informe de interventoria o de supervisién en el que se sustente la actuacién y
enunciara las normas o clausulas posiblemente violadas y las consecuencias que podrian derivarse para el
contratista en desarrollo de la actuacion. En la misma se establecera el lugar, fecha y hora para la realizacion
de la audiencia, la que podra tener lugar a la mayor brevedad posible, atendida la naturaleza del contrato y la
periodicidad establecida para el cumplimiento de las obligaciones contractuales. En el evento en que la garantia
de cumplimiento consista en pdliza de seguros, el garante sera citado de la misma manera;

b) En desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, presentara las circunstancias de hecho
que motivan la actuacién, enunciara las posibles normas o clausulas posiblemente violadas y las
consecuencias que podrian derivarse para el contratista en desarrollo de la actuacion. Acto seguido se
concedera el uso de la palabra al representante legal del contratista o a quien lo represente, y al garante, para
que presenten sus descargos, en desarrollo de lo cual podra rendir las explicaciones del caso, aportar pruebas
y controvertir las presentadas por la entidad;

c) Hecho lo precedente, mediante resoluciéon motivada en la que se consigne lo ocurrido en desarrollo de la
audiencia y la cual se entendera notificada en dicho acto publico, la entidad procedera a decidir sobre la
imposicién o no de la multa, sancion o declaratoria de incumplimiento. Contra la decision asi proferida sélo
procede el recurso de reposicion que se interpondra, sustentara y decidiré en la misma audiencia. La decision
sobre el recurso se entendera notificada en la misma audiencia;

d) En cualquier momento del desarrollo de la audiencia, el jefe de la entidad o su delegado, podra suspender
la audiencia cuando de oficio o a peticién de parte, ello resulte en su criterio necesario para allegar o practicar
pruebas que estime conducentes y pertinentes, o cuando por cualquier otra razén debidamente sustentada,
ello resulte necesario para el correcto desarrollo de la actuacién administrativa. En todo caso, al adoptar la
decision, se sefialarg fecha y hora para reanudar la audiencia. La entidad podra dar por terminado el
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procedimiento en cualquier momento, si por algin medio tiene conocimiento de la cesacion de situacién de
incumplimiento. (...)

CONCEPTO DEL 28/03/2023 DE LA OFICINA ASESORA JURIDICA DEL MININTERIOR

(...) “El Ministerio del Interior se encuentra facultado para pactar e imponer mediante el procedimiento
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 201 en concordancia con el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007,
las multas, sanciones y declaratoria de incumplimiento en los convenios interadministrativos de cofinanciacion
que establezcan obligaciones de contenido patrimonial. Asi mismo el Ministerio se encuentra facultado para
realizar el trdmite correspondiente para hacer efectiva la garantia de cumplimiento.

(...) De conformidad con lo indicado por la Sala de Consulta y Servicio Civil en el concepto 2257 del 26 de julio
de 2016 (11001-03-06-000-2015-00102-00), en los convenios interadministrativos puros u originales esto
quiere decir en los convenios donde no involucre contenido patrimonial, el Ministerio del Interior no tiene la
facultad de imponer de manera unilateral, multas, sanciones y declaratorias de incumplimiento. Por el contrario,
en los convenios interadministrativos que establezcan obligaciones de contenido patrimonial, toda vez que en
los mismos, el Ministerio esta facultado para pactar e imponer multas, sanciones y declaratorias de
incumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011 y el articulo 17 de la
Ley 1150 de 2007 y, en consecuencia, para hacer efectiva la garantia de cumplimiento pactada dentro de los
convenios interadministrativos de cofinanciacion, el Ministerio del Interior debera llevar a cabo el procedimiento
establecido en las normas anteriormente mencionadas”|(...).

VIl.  INFORMACION RELEVANTE SOBRE LA AUDIENCIA

Por lo tanto y en observancia de lo pactado en la CLAUSULA DECIMA TERCERA DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO O IMPOSICION DE SANCIONES, en aplicacién del principio de la autonomia de la
voluntad contractual, se convoca a la AUDIENCIA POR EL PRESUNTO INCUMPLIMIENTO AL CONVENIO
1619 DE 2021, celebrado entre LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR y el municipio de Cravo Norte-
Arauca, en el lugar y fecha citada a continuacion.

LUGAR: Subdireccion de Gestion Contractual del Ministerio del Interior, piso 8 Edificio Bancol, ubicado en la
carrera 8 No. 12b-31, de la ciudad de Bogota, D.C.

HORA: 10:00 a.m.

FECHA: Miércoles diez (10) de Abril de 2024

Igualmente, es oportuno sefialar que dentro de la audiencia del articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el
MUNICIPIO DE CRAVO NORTA- ARAUCA vy su garante podran actuar a través de su representante legal o
apoderado para lo cual debera aportar el poder respectivo.

En la misma audiencia el contratista y su garante deberan presentar sus descargos, de lo cual podran rendir
las explicaciones del caso, aportar y solicitar el decreto de las pruebas que consideren pertinentes y controvertir
las presentadas por la Entidad.

Por ultimo, le solicito presentarse en la fecha, hora y lugar indicada con el fin de garantizar el derecho a la
defensa y contradiccion en cumplimiento a los preceptos del debido proceso que se adelantara de conformidad
con lo establecido en la ley y el anexo de condiciones contractuales.

PRUEBAS Y ANEXOS

La presente actuacién administrativa posee como material probatorio los siguientes:



Interior

DOCUMENTOS:

e Memorando solicitud de inicio de actuacién de presunto incumplimiento (9 Folios)
e Anexos del Radicado 2024-3-003122-012617 Id: 307190 ( 86 Folios)

Con respaldo a lo antes expuesto, se espera contar con su puntal asistencia.

Sin otro particular,

O\t y——

MARIA CECILIA VILLEGAS RUEDA
Subdirectora de Gestion Contractual

Elaboré: Delis Yineth Gutierrez Prado— Abogado Contratista S.G.C i



