ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO
Elfutur INTERADMINISTRATIVO No. 1619 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA
NACION- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE CRAVO
NORTE - ARAUCA.

s de todos

Las partes de comUn acuerdo hemos convenido integrar al Convenio Electrénico que se encuentra en el SECOP
I, las siguientes clausulas que conforman el convenio:

CLAUSULA PRIMERA: OBJETO: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS
ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE
UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA’
CLAUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO
tiene las siguientes obligaciones: 1. ESPECIFICAS: 1) Designar un supervisor para el convenio y los contratos
derivados del mismo, el cual debera ser profesional en arquitectura o ingenieria civil o carreras afines. En caso de
que no se realice la designacion de un supervisor con estas calidades, se entendera que la misma sera ejercida
por el Representante Legal del municipio. 2) Elaborar y presentar dentro de los 5 dias siguientes a la suscripcion
del acta de inicio del convenio, el cronograma detallado con las actividades precontractuales, contractuales y post
contractuales que se requieran para la debida ejecucion del convenio, la cual debera contener los hitos de control
y seguimiento, y el tiempo estimado de contratacion y ejecucion de los contratos con terceros. El cronograma
debera ser aprobado por escrito por el supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior. Los eventuales
ajustes al cronograma, deberan sustentarse técnicamente, los cuales deberan ser evaluados y aprobados
previamente por escrito por el supervisor designado por el Ministerio del Interior. 3) Dar estricto cumplimiento al
cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. 4) Desarrollar las actividades del
proyecto dentro del plazo de ejecucion contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para
la correcta ejecucién del mismo. 5) Garantizar que durante toda la ejecucion del contrato de estudios, disefios y
obra, se observen rigurosamente las normas, procedimientos y uso de elementos de proteccion atinentes a riesgos
laborales, de salud ocupacional y/o de seguridad industrial, asi como los elementos de bioseguridad para prevenir
el contagio del coronavirus COVID - 19. 6) Ejecutar al inicio del contrato de estudios, disefios y obra, las
actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado,
rellenos y disponibilidad de servicios publicos con sus respectivas acometidas hasta el predio. La ejecucion de
estas actividades deberé ser verificada por parte del supervisor del MINISTERIO. EI MUNICIPIO se obliga a asumir
los costos que se requieran para las actividades descritas anteriormente. 7) En el evento en que los estudios y
disefios evidencien la necesidad de realizar obras de estabilidad, las mismas deberan ejecutarse en su totalidad
con antelacién a las demés actividades de obra. 8) Adelantar bajo su autonomia y responsabilidad, todas las
gestiones técnicas, administrativas, contractuales y financieras necesarias para la gestion contractual y seleccion
del contratista que ejecutara los estudios, disefios y obra (contrato “Llave en mano”), al igual que la contratacion
de la interventoria integral del proyecto, la cual deberé ser adelantada de manera simultanea de acuerdo con la
programacion establecida en el cronograma del convenio. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las
Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. 9) EI MUNICIPIO no podra recurrir a la
modalidad de seleccién de contratacion directa para efectuar la contratacién referida en el numeral anterior. El
MUNICIPIO se obliga a no celebrar convenios derivados para la ejecucién de los contratos, resultantes del presente
convenio. 10) Dar cumplimiento a los documentos guia entregados por el MINISTERIO DEL INTERIOR, para
adelantar el proceso de seleccién de estudios, disefios y obra. 11) Elaborar y publicar los pliegos de condiciones
y demas documentos precontractuales en la plataforma establecida para el efecto por Colombia Compra Eficiente
para la contratacion de los estudios, disefios y obra e interventoria, de conformidad con el Estatuto de Contratacion
Publica y las normas que lo complementen o adicionen. 12) Solicitar al MINISTERIO autorizacién para la
publicacién en el SECOP de los procesos de seleccion de los contratistas estudios, disefios y obra e interventoria.
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13) Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas, del aporte a la seguridad social integral, de acuerdo
con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social Integral y Parafiscales y de conformidad con el articulo
41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007, asi mismo lo correspondiente a la
seguridad industrial y salud ocupacional, la reglamentacion técnica para la industria de la construccion y el
cumplimiento de los requerimientos ambientales, legales y contractuales vigentes. 14) Recibir y aprobar a
satisfaccién bajo su autonomia y responsabilidad, a través del supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO,
los estudios y disefios para la construccion de la obra, previa aprobaciéon del interventor contratado por el
MUNICIPIO para el efecto. El interventor deberé exigir al contratista la entrega de los paquetes originales producto
de la consultoria con destino al MUNICIPIO y al MINISTERIO, y a su vez debera conservar copia de los
documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecucion de los estudios y disefios. 15) De conformidad con la
obligacion anterior, el MUNICIPIO entregara al supervisor del convenio designado por el MINISTERIO, y al apoyo
a la supervisién (si lo hubiere) un paquete en original de los documentos derivados producto de los Estudios y
Disefios, previamente recibidos a satisfaccion y aprobados por el supervisor del convenio designado por el
MUNICIPIO, con el fin de que el MINISTERIO a través de su supervisor y el apoyo a la supervision, autoricen al
MUNICIPIO mediante acta, el inicio de la ejecucién de la obra y el desembolso del porcentaje del recurso al que
haya lugar.! 16) En cumplimiento de los requisitos que dicta la ley, iniciar la ejecucion de la obra, una vez el
supervisor designado por el MINISTERIO lo autorice mediante acta. 17) Previo al inicio de ejecucion de la obra,
el MUNICIPIO debera entregar una certificacion suscrita por el contratista, el interventor y el MUNICIPIO, en la que
se manifieste de manera expresa la aprobacion de los estudios y disefios y se indique que las cantidades de obra
determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecucidén y construcciéon del proyecto, incluido el
presupuesto necesario para el tramite de la certificacion RETIE Y RETILAP de la obra. En caso de no informar al
MINISTERIO sobre novedades presentadas, se entendera que aceptan en su integralidad los estudios y disefios
y que no tienen ningun tipo de ajuste que pueda retrasar la obra. 18) Incluir como riesgo previsible en su
contratacion los mayores valores que puedan arrojar los estudios y disefios. En caso de materializarse este riesgo,
debera aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado
del presupuesto entregado con los estudios y disefios. Lo anterior, debera ser revisado y aprobado por el
interventor y el supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, para lo cual debera presentar el correspondiente
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo al inicio de la ejecucion de la obra, a fin de garantizar el cierre
financiero del proyecto. Los recursos adicionales a los que se refiere este numeral seran adicionados por el
MUNICIPIO a los contratos derivados segUn se requiera, previa modificacion del convenio. 19) Aportar y/o
gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecucion de los
contratos derivados del presente convenio, para lo cual presentara al Ministerio el correspondiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionaran directamente por el MUNICIPIO a los contratos. Lo
anterior debera ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de que se inicie la ejecuciédn las actividades que
requieran mayores recursos, para lo cual se debera contar con la aprobacion del interventor y el supervisor de la
entidad territorial, asi como el sustento técnico de los mayores recursos. 20) EL MUNICIPIO en caso de fuerza
mayor o caso fortuito, podra autorizar al contratista de obra, previo aval del interventor, las mayores cantidades de
obra o las actividades no contempladas en el presupuesto con antelacion a su ejecucion, con el fin de que el
MUNICIPIO inicie las gestiones financieras para la correspondiente adicion de recursos, de ser el caso. Los
recursos seran adicionados directamente a los contratos de obra por el MUNICIPIO, segun se requiera, previa

1 Estos documentos seran allegados por el municipio junto con el diligenciamiento del Anexo 22 del Ministerio del Interior
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modificacién del convenio. Estas autorizaciones deberan ser informadas al Ministerio del Interior, junto con su
respectiva justificacion y soportes, antes de que inicie su ejecucion. 21) Solicitar al MINISTERIO por escrito y de
manera oportuna, la aprobacion de las modificaciones a las especificaciones técnicas, las actividades adicionales
o diferentes a las sefialadas en la ficha de viabilizacion del proyecto previo a su realizacion si hubiere lugar, con
relacion al tipo, y siempre que las mismas se encuentren dentro del objeto y alcance técnico del convenio. Estas
modificaciones deberan contener el analisis técnico, juridico y administrativo que las justifique y venir aprobadas
mediante acta por parte del interventor del contrato y supervisor del MUNICIPIO, acompafiandola con los
respectivos soportes emitidos por el contratista e interventoria de ser el caso. 22) Invertir la totalidad de los aportes
recibidos del MINISTERIO-FONSECON unica y exclusivamente para adelantar los tramites y actividades
requeridas para la ejecucién del objeto del convenio. 23) Iniciar el contrato de interventoria simultdneamente con
el contrato de estudios y disefio y obra. 24) Garantizar que el contratista no ejecutara obra diferente a la contratada
por el MUNICIPIO y aprobada por la interventoria de conformidad con el proyecto viabilizado con este convenio.
25) Depositar todos los recursos destinados a la ejecucion del presente convenio, en una cuenta bancaria que
genere rendimientos financieros a nombre del objeto del convenio. Se precisa que los recursos depositados en
dicha cuenta provienen del Presupuesto Nacional, por lo tanto, son inembargables, por expresa prohibicion
consagrada en el articulo 19 del Estatuto Organico de Presupuesto. Esta cuenta es independiente y exclusiva para
el manejo de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON y el MUNICIPIO (en caso que proceda)
destinados a la ejecucion del proyecto. 26) Si el municipio aporta recursos para la ejecucion del presente convenio,
una vez firmada el acta de inicio del mismo, se obliga a incorporar estos recursos a la cuenta bancaria del convenio.
27) Comunicar y confirmar al MINISTERIO- FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la
ejecucién del proyecto dentro de los cinco (5) dias siguientes a su recibo. 28) Incorporar al presupuesto del
MUNICIPIO la totalidad de los recursos del MINISTERIO FONSECON destinados para el presente convenio. 29)
Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada
para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberan ser presentados
en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y
control de dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la informacion solicitada por el MINISTERIO, a través
del supervisor o el apoyo a la supervision y acompafiar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.
31) Solicitar al MINISTERIO las modificaciones que se requieran del convenio, con una antelacion no menor a
quince (15) dias hébiles, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento
a la solicitud, a la cual deberan anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, asi
como el nuevo cronograma de ejecucion del convenio, para aprobacion del supervisor del Ministerio. 32) Exigir en
el contrato de estudios, disefio y obra, asi como en el de interventoria, la presentacion de los correspondientes
cronogramas de ejecucién con antelaciéon a la firma del acta de inicio. De igual manera estos deberan ser
entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por parte del supervisor del MUNICIPIO.
33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP Il y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros
cinco (5) dias habiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalizacién del convenio, un informe
técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del
MUNICIPIO. En el informe se deberan indicar los porcentajes de avance y ejecucion, conforme a lo establecido en
el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecucion tanto del contrato
de estudios, disefio y obra como el de interventoria. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del
MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiacion, anexando las respectivas 6rdenes de pago,
cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el
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MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. ¢) Certificacion en la que conste el cumplimiento de las
obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo
con lo exigido en la legislacion vigente para el efecto. 34) Entregar durante la ejecucion de la obra, junto con el
informe mensual: el registro fotografico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio,
discriminado por etapas; asi como los informes semanales de avance de ejecucion de obra, aprobados por el
supervisor del MUNICIPIO vy la interventoria. 35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del
convenio en los comités de supervision, seguimiento y control a la ejecucion del convenio, convocados por el
MINISTERIO, cuando asi se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participacion
de los contratistas de estudios y disefios, obra e interventoria. De cada comité se dejara constancia en acta, que
deberéa ser suscrita por todos los asistentes. 36) Informar por escrito al MINISTERIO, previo a su ejecucién, las
modificaciones a los contratos de estudios, disefios y obra, asi como al de Interventoria, por parte del MUNICIPIO,
lo cual debera contar con la aprobacion de la interventoria y la supervision de la entidad territorial, junto con su
respectivo sustento técnico. 37) Publicar en la plataforma SECOP Il y presentar al MINISTERIO un (1) informe final
a la terminacion del convenio, al que deberan adjuntarse, los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo
del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. c) Balance
Financiero discriminado del proyecto. d) Informe final de Interventor, el cual debera contener como minimo la
informacion que para tal fin le sea requerida por el MINISTERIO. e) Certificado suscrito por el Representante Legal
de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecucion de los recursos entregados por el
MINISTERIO en virtud del presente convenio. f) Certificacién de la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se
demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de
consignacion al Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal. 38) El Municipio se obliga a no poner en
funcionamiento ni disponer el uso de la obra construida, hasta tanto se suscriba el acta de recibo de obra y se
realice la entrega oficial de la misma al municipio por parte del MINISTERIO. En todo caso, la puesta en
funcionamiento no podra superar el término de un (1) mes, una vez ocurran las dos condiciones descritas
anteriormente. 39) Asumir con sus propios recursos, la prestacién de los servicios publicos, el mantenimiento,
sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinacion, saneamiento fisico y juridico del inmueble objeto del proyecto. 40)
Entregar dentro del mes siguiente a la terminacion del plazo del convenio todos los documentos e informacion
requerida para la liquidacién del convenio. EI MUNICIPIO se obliga a entregar las actas de liquidacion de los
contratos derivados en donde se sefiale que las partes se encuentran a paz y salvo de toda obligacion. 41) Suscribir
la correspondiente acta de liquidacion dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo del convenio,
previo requerimiento del MINISTERIO. 42) Vigilar la ejecucion de los contratos derivados del presente convenio,
con el fin de verificar que los aportes desembolsados por EL MINISTERIO sean invertidos unica y exclusivamente
en el cumplimiento del objeto del convenio. 43) Reintegrar al MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional segun
sea el caso, a mas tardar dentro de los treinta (30) dias habiles siguientes al Ultimo desembolso, los saldos 'y
rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON a cierre de cuenta, que no
hayan sido comprometidos ni reinvertidos dentro del plazo de ejecucion pactado. 44) Llevar un archivo cronoldgico
de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el
desarrollo del mismo. 45) Tener a disposicion del MINISTERIO y de los entes de control toda la informacion juridica,
técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. 46) Instalar en el lugar donde se
ejecutara el proyecto, a mas tardar dentro de los 20 dias calendario siguientes a la firma del acta de inicio del
convenio, una valla informativa con una dimension minima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad,
que sefale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminacion e indicando que la obra esta
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siendo financiada por el MINISTERIO -FONSECON. 47) Responder por la veracidad de la Informacién remitida al
MINISTERIO -FONSECON. 48) Denunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o actuacion que
se presuma como una conducta delictiva o reprochable fiscal o disciplinariamente. 49) Remitir mensualmente el
extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual debera ser expedido
por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual,
esta debera expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los
movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectien movimientos financieros en
dicha cuenta, éstos deberan guardar estricta relacion con los pagos efectuados a los contratos derivados del
cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expediran certificacion
en la que conste dicho cumplimiento. 50) Entregar al 30% de avance fisico de ejecucidn de la obra, copia del
contrato con la empresa certificadora de RETIE y/o RETILAP o exigirlo al contratista, y presentar informe mensual
de las visitas de acompafiamiento para la obtencion de la certificacién RETIE y/o RETILAP. 51) Entregar al
Ministerio, previo al Ultimo desembolso, los planos record de la obra, suscritos por el contratista, el interventor y la
entidad territorial contratante. El MUNICIPIO debera conservar copia de los documentos y soportes que permitan
evidenciar la ejecucion de la obra. 52) Entregar copia de los contratos de estudios, disefios y obra, asi como el de
interventoria junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prorrogas etc.) si existieran,
dentro de los diez (10) dias siguientes a la suscripcién de los mismos. 53) Presentar, si da lugar a ello, el respectivo
balance técnico y financiero del contrato al MINISTERIO sobre mayores cantidades de obra, desde lo técnico. El
MINISTERIO no reconocera mayores cantidades de obra desde lo técnico sin ser justificadas previamente por
parte del contratista e interventor y sin que se encuentren amparadas por el correspondiente Certificado de
Disponibilidad Presupuestal con el que se garantice cierre financiero del proyecto, para su terminacidn funcional al
100%. 54) Responder por cualquier situacion (excepto fuerza mayor o caso fortuito) que afecte la ejecucion del
proyecto e impida el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 55) Adelantar las acciones necesarias para
garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, disefios y obra, y su respectiva
interventoria, cumplan sus obligaciones hasta la terminacién, entrega y liquidacién de los mismos. Para tal fin,
deberd aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al
cumplimiento contractual y para obtener la indemnizacion de los perjuicios derivados de posible incumplimiento,
en los términos de los articulos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474de 2011 o las normas que los
modifiquen, adicionen o sustituyan. 56) Exigir a al contratista de estudios, disefios y obra y al de interventoria, la
constitucion de las garantias a las que haya lugar, con los amparos y suficiencias necesarias para conjurar los
riesgos identificados en la etapa precontractual. 57) EI MUNICIPIO se obliga a exigir a los contratistas incorporar
como beneficiarios de las garantias a las que se refiere el numeral anterior, al MINISTERIO DEL INTERIOR -
FONSECON. Il GENERALES: 1) Informar oportunamente cualquier anomalia, dificultad o posible caso fortuito,
fuerza mayor o hecho de un tercero que se advierta en la ejecucion del convenio o de sus contratos derivados y
proponer alternativas técnicas de solucion a las mismas. 2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que
le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demas que
sean inherentes al objeto de la contratacion. 3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y
demas eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar
los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los
sefialados en el acapite relativo a la forma de desembolso. 5) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema
de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, segun corresponda de conformidad por lo establecido por la
normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago. 6) Defender en todas sus actuaciones
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los intereses del MINISTERIO y de los fondos a su cargo seguln corresponda y obrar con lealtad y buena fe en
todas las etapas contractuales. 7) Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratacion del Ministerio del
Interior y los Fondos a su cargo. 8) Informar oportunamente de cualquier peticion, amenaza de quien actuando por
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algun acto u ocultar hechos que afecten los intereses del
MINISTERIO o de los fondos a su cargo. 9) Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomia técnica y
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existira ningun tipo de subordinacion, ni
vinculo laboral alguno con el MINISTERIO. 10) Presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido
por el mismo para la suscripcion de la correspondiente Acta de Liquidacion. 11) Adelantar oportunamente los
tramites y cumplir los requisitos para la ejecucién del convenio. 12) Todas las demas inherentes o necesarias para
la correcta ejecucion del objeto contractual y se suscriban los documentos establecidos en el procedimiento para
la ejecucion contractual de proyectos FONSECON conforme lo solicite el supervisor del MINISTERIO. CLAUSULA
TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: 1) Designar un profesional para realizar la supervisiéon del
convenio. 2) Aprobar, a través del supervisor del MINISTERIO, los cronogramas detallados de las actividades
precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio, presentado por el MUNICIPIO para el
cumplimiento del objeto del convenio. 3) Realizar a través del supervisor o el apoyo a la supervision (si tuviere)
dentro del mes siguiente a la suscripcion de acta de inicio del convenio, visita al lote para verificar el cumplimiento
de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposicion final de escombros en sitio autorizado,
rellenos y disponibilidad de servicios publicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, a cargo del
MUNICIPIO. Asi como las obras de estabilidad, si fuesen necesarias. 4) Autorizar al MUNICIPIO a travées del
supervisor del convenio, mediante acta, el inicio de la seleccidn del contratista de estudios, disefio y obra y el
contratista de interventoria, de acuerdo con las obligaciones especificas del MUNICIPIO. 5) Entregar al MUNICIPIO
en la cuenta exclusiva para tal fin y de conformidad con la forma de desembolsos pactada en el presente convenio,
los recursos que se destinan al desarrollo de su objeto, previo cumplimiento de los requisitos legales. 6) Realizar
los tramites y soportes presupuestales y contables de ley necesarios para la correcta ejecucion del convenio
(incluido el registro presupuestal). 7) Convocar y asistir a los comités de supervision, seguimiento y control a la
ejecucién del proyecto objeto del convenio. 8) Aprobar las garantias que presente el MUNICIPIO con relacion al
convenio y sus eventuales modificaciones, para lo cual deberd tener en cuenta que estas cumplan con las
condiciones exigidas en el presente convenio. 9) Elaborar y suscribir el acta de liquidacion del convenio dentro de
los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion del convenio. 10) Todas las demas inherentes o
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida ejecucion de los recursos. CLAUSULA CUARTA:
PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo de cofinanciacion sera hasta el
Treinta y uno (31) de mayo de 2022. CLAUSULA QUINTA. - VALOR: El valor del presente convenio sera la suma
de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.250.000.000), incluidos todos los impuestos,
tasas y contribuciones a las que haya lugar, distribuidos de la siguiente manera: 1) APORTES DEL MINISTERIO.
Para la ejecucidn del proyecto, aporta la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L
($1.250.000.000) de la siguiente forma: SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($750.000.000)
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 41421 de fecha 19 de Agosto de 2021, Rubro
presupuestal A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON,
y el saldo de QUINIENTOS MILLONES M/L ($500.000.000) con cargo al cupo de vigencias futuras de 2022
aprobado mediante radicado 2-2021-009386 del 25 de febrero de 2021 por un valor de $69.880.000.000 pesos
M/L.2) APORTES DEL MUNICIPIO. CRAVO NORTE - ARAUCA Para la ejecucion del proyecto, aporta un lote de
su propiedad, en el cual se construira la obra objeto del precitado. CLAUSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. El
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MINISTERIO desembolsara los recursos al municipio previa presentacion de cuenta de cobro y certificacion de
pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral por parte del representante legal de la
siguiente manera: 1) UN PRIMER DESEMBOLSO del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por
el MINISTERIO, equivalente a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L
($375.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripcion del acta de inicio. B. Evidencias de
instalacion de valla informativa del proyecto. C. Designacion de la supervision del convenio por parte del municipio.
D. Aprobacién del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. 2) UN SEGUNDO
DESEMBOLSO del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, equivalente a la
suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($375.000.000), contra entrega de los
siguientes productos: A. Entrega del Acta de participacidn en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del
Interior, para la socializacion de los Pliegos Tipo soporte de la estructuracion del proyecto, en la cual el municipio
se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a mas tardar dentro de los 30 dias calendario siguientes,
los proyectos de pliego de condiciones y demas documentos que soportan el proceso de contratacion de los
estudios, disefio y ejecucion de obra, asi como el de interventoria. B. Publicacion en el aplicativo habilitado por
Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito. 3) UN TERCER
DESEMBOLSO del veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO,
equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($250.000.000), contra entrega
de los siguientes productos: A. la certificacion del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite
el avance del 40% de ejecucion de la obra. B. El correspondiente informe de interventoria con registro fotografico
del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecucién
del tramite ante la empresa competente para la expedicion de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. 4) UN
ULTIMO DESEMBOLSO correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto aportado por
el MINISTERIO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS MIL
($250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificacion del supervisor del convenio
designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecucion de obra, la cual debe incluir: 1) El
correspondiente informe de interventoria con registro fotografico del avance; 2) La respectiva acta final de obra
avalada por el interventor. B. Entrega de la certificacion RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior
de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado.
PARAGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la documentacion enviada por el MUNICIPIO para cada
desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y especificas a cargo del
MUNICIPIO, el supervisor del convenio por parte del MINISTERIO, certificara el cumplimiento de los requisitos por
parte del MUNICIPIO. PARAGRAFO SEGUNDO: El MINISTERIO realizara los desembolsos directamente al
MUNICIPIO. En ningun caso el MINISTERIO pagara a los contratistas seleccionados por el MUNICIPIO. Esta
actividad le corresponde Unica y exclusivamente al MUNICIPIO quien tendra la responsabilidad de verificar el
cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y juridicos para dichos pagos. PARAGRAFO
TERCERO: EI MINISTERIO no desembolsara ninguna suma de dinero mientras el MUNICIPIO no haya cumplido
previamente con los requisitos de ejecucion del presente convenio. PARAGRAFO CUARTO: Los desembolsos
antes sefialados se realizaran con sujecién al PAC y a la ubicacion de fondos en la tesoreria del Ministerio del
Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda
presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el MUNICIPIO cumplird con sus obligaciones y no podra aducir
como justificacion alguna para su no realizacion, demora en el desembolso. PARAGRAFO QUINTO:
RETENCIONES. El Ministerio hara las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las
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disposiciones legales vigentes. PARAGRAFO SEXTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del
MUNICIPIO de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo sefialado en el presente convenio, El
MINISTERIO definira el valor de los recursos a restituir por parte del MUNICIPIO;segun sea el caso. CLAUSULA
SEPTIMA: SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Para la ejecucion del proyecto, EL
MINISTERIO aporta la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.250.000.000)
de la siguiente forma: SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ML ($750.000.000) con cargo al
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 41421 de fecha 19 de Agosto de 2021. Rubro presupuestal A-03-
03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON, vy el saldo de
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($500.000.000) con cargo al cupo de vigencias futuras de 2022
aprobado mediante radicado 2-2021-009386 del 25 de febrero de 2021 por un valor de $69.880.000.000 pesos
M/L. PARAGRAFO UNICO. El Supervisor del MINISTERIO debera solicitar, en la vigencia correspondiente y en el
menor tiempo posible, a la Coordinaciéon del Grupo de Gestién Financiera y Contable del MINISTERIO, la
expedicion del Certificado de Registro Presupuestal de los recursos de vigencia futura, documento que debera
radicarse en la Subdireccion de Gestion Contractual, para incluirlo en el expediente contractual del presente
Convenio. CLAUSULA OCTAVA: GARANTIAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACION-
MINISTERIO DEL INTERIOR-FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantias, conforme a lo dispuesto en el
Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:

AMPAROS ,
EXIGIBLES CUANTIA VIGENCIA
20% del valor Vigencia igual al término de ejecucidn del Convenio y seis (6)
CUMPLIMIENTO total del meses mas, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de
convenio perfeccionamiento y ejecucion.

PARAGRAFO UNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su
cargo dentro de los doce (12) dias habiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo,
la garantia que ampare dichos riesgos, segun lo dispuesto en los articulos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto
1082 de 2015. CLAUSULA NOVENA: LUGAR DE EJECUCION: Las actividades que se adelanten en
cumplimiento de lo establecido en el presente convenio se realizaran en el Municipio de Cravo Norte, Arauca y el
domicilio contractual sera la ciudad de Bogota D.C. CLAUSULA DECIMA: SUPERVISION Y CONTROL 1. POR
EL MINISTERIO. 1.1. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del
presente Convenio estara a cargo del Subdirector de Infraestructura, o por quien designe el ordenador del gasto,
quien debera conocer el estudio y documentos previos para este Convenio y por tanto asume las siguientes
funciones: a. Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del Convenio, verificar su avance, detectar
posibles problemas en su ejecucién y proponer las soluciones pertinentes. b. Supervisar el cumplimiento de las
obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberd presentar informes mensuales a
la Subdireccién de Gestidn Contractual. ¢. Conocer los informes de supervisién por parte del MUNICIPIO con sus
respectivos soportes y formular sus observaciones oportunamente cuando sea el caso, asi como estudiar las
consultas y peticiones que efectuen las partes. d. Emitir concepto por escrito y en forma oportuna de acuerdo con
los tiempos estipulados para la ejecucion del proyecto y de acuerdo con el cronograma presentado por EL
MUNICIPIO, sobre las solicitudes de adiciones o prorrogas que se presenten. e. Requerir al MUNICIPIO cuando
advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. f. Informar
a la Subdireccion de Gestion Contractual con al menos cinco (5) dias habiles de antelacion, la necesidad de realizar
modificaciones, adiciones, suspensiones o prorrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten,
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de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratacion. g. Remitir al expediente contractual
todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. h. Conocer y acatar el Manual de Contratacion
del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos
administrativos. i. Las demas normas vigentes establecidas para la correcta supervision. j. Las demas previstas
en el Manual de Contratacion de la Entidad y los procedimientos que lo desarrollen. 1.2. APOYOS A LA
SUPERVISION. El Ministerio del Interior, podra contratar personal o designar funcionarios para que apoyen la labor
de supervision en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, para lo cual desarrollaran
las siguientes actividades: a. Apoyar al supervisor velando y vigilando el cumplimiento del objeto del Convenio,
verificando su avance, posibles problemas en su ejecucidn y proponiendo al supervisor las soluciones pertinentes.
b. Apoyar al supervisor en el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos
de lo cual debera elaborar y radicar los documentos para desembolso al MUNICIPIO y los informes mensuales a
la Subdireccién de Gestion Contractual. ¢. Conocer los informes de supervisién por parte del MUNICIPIO con sus
respectivos soportes y formular sus observaciones al supervisor del convenio por parte del MINISTERIO
oportunamente. d. Apoyar en la proyeccion a las respuestas de las consultas y peticiones que efectie el
MUNICIPIO. e. Informar al supervisor del convenio por parte del MINISTERIO de manera oportuna la necesidad
de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prérrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que
se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratacion. f. Requerir al MUNICIPIO
cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. g.
Apoyar en la proyeccion sobre las solicitudes de adiciones, prérrogas, modificaciones e incumplimientos que se
deban presentar a la Subdirecciéon de Gestion Contractual. h. Remitir al expediente contractual todos los
documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. i. Conocer y acatar el Manual de Contratacién y el de
supervision del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos
actos administrativos. j. Las demas necesarias para el correcto control y seguimiento del convenio. 2. POR EL
MUNICIPIO. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente
Convenio estara a cargo de quien designe por escrito el Representante Legal del MUNICIPIO. En caso de que no
se acredite la designacion del supervisor se entiende que la misma sera ejercida por el Representante Legal del
MUNICIPIO. PARAGRAFO UNICO. Las partes acuerdan que los ordenadores del gasto podran modificar
unilateralmente el supervisor designado, mediante comunicacion, sin que se requiera suscribir modificaciones al
presente Convenio. CLAUSULA UNDECIMA: MULTAS. Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total
o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se
causaran multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada dia de retardo, sin exceder el
diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sancién
pecuniaria por incumplimiento. PARAGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO
para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al
MUNICIPIO por razén de este Convenio. PARAGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores por multas causadas
en desarrollo del presente Convenio no podra exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo. CLAUSULA
DECIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento parcial o definitivo, las partes acuerdan
como indemnizacién a favor de EL MINISTERIO, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del
Convenio. En caso de que EL MUNICIPIO no pague la suma correspondiente por este concepto, dentro de los
treinta (30) dias siguientes a la fecha de su notificacion, EL MINISTERIO deducira el valor de esta clausula penal,
de cualquier cantidad que adeude al MUNICIPIO por razdn del mismo, para lo cual esta autorizado expresamente.
PARAGRAFO UNICO. El valor de la clausula penal que se haga efectivo se considerara como pago parcial de los
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perjuicios ocasionados al MINISTERIO quedando éste facultado para reclamar, por via judicial o extrajudicial, el
valor de los perjuicios que exceda el monto de la clausula penal. CLAUSULA DECIMA TERCERA:
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICION DE SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte
del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL
MINISTERIO podra declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido en el articulo
86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO
advierta un presunto incumplimiento, se acudird al procedimiento previsto en el Manual de Contratacion del
Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. PARAGRAFO UNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no
impide adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdiccion de lo Contencioso Administrativo, en el evento
que asi se requiera. CLAUSULA DECIMA CUARTA: PACTO DE ETICA PUBLICA. EL MUNICIPIO de manera
expresa se obliga a cumplir con los siguientes compromisos como herramientas de lucha contra la corrupcion: 1)
Actuar siempre en funcién del interés colectivo, excluyendo toda accién que pueda redundar en beneficio personal
o de terceros absteniéndose de pactar pagos anticipados en los contratos que celebre para la ejecucidn del objeto
del Convenio. 2) Desarrollar procesos contractuales de acuerdo a la ley y cumplir con las obligaciones que de ellos
se deriven, acogiendo principios de planeacion, transparencia, economia, responsabilidad, eficiencia y austeridad,
en beneficio de las necesidades de los ciudadanos y del MUNICIPIO. 3) Divulgar de manera amplia, anticipada y
oportuna, los tramites y procedimientos de contratacion para facilitar el ejercicio real y efectivo del control
ciudadano y la participacion masiva de proponentes. 4) Promover la libre competencia en el marco de la
Contratacion, garantizando la concurrencia amplia y suficiente de proponentes, de tal manera que EL MUNICIPIO
se beneficie de la sana competencia en calidad, precios e innovacién. 5) Realizar un seguimiento permanente,
puntual y riguroso de la ejecucion de los contratos estatales, evitando hacer concesiones que sean contrarias al
interés pliblico. CLAUSULA DECIMA QUINTA: SUSPENSION TEMPORAL DEL CONVENIO. En el caso que sea
necesario, el Convenio podra ser suspendido por mutuo acuerdo entre las partes, cuando quiera que existan
circunstancias que dificulten la normal ejecucion del proyecto establecido en la cldusula primera, mediante la
suscripcion en la plataforma SECOP |l dispuesta por Colombia Compra Eficiente, por parte el Ordenador del Gasto
y el Representante Legal del MUNICIPIO, con el aval del supervisor mediante la solicitud radicada en la
Subdireccién de Gestion Contractual, en la que se expongan y justifiquen las razones que dan lugar a la suspensién
y se fije un plazo o condicion para su reinicio. PARAGRAFO PRIMERO. La suspension a la que se refiere la
presente clausula no implica una prorroga al plazo de ejecuciéon del Convenio, sino un cese en la obligacion
contractual de cumplir con las prestaciones contractuales, y en consecuencia, el evento en que EL MUNICIPIO no
se presente a la liquidacion del Convenio o no aporte los documentos requeridos para el efecto, se acudira al
procedimiento previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en el Decreto 019 de 2012. PARAGRAFO
SEGUNDO. EL MUNICIPIO no solicitara compensaciones o el pago de mayores costos, como consecuencia de la
suspension temporal del convenio. PARAGRAFO TERCERO. Reiniciado el convenio, EL MUNICIPIO debera
remitir a la Subdireccion de Gestion Contractual del Ministerio del Interior, el certificado de modificacion de la
garantia (nica, ajustandola en el plazo. CLAUSULA DECIMA SEXTA: IMPREVISION. En caso de surgir hechos
imprevistos, a los cuales no se pueda resistir, que impidan parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de
las obligaciones contractuales contraidas, el plazo de cumplimiento de las obligaciones sera prorrogado en un
plazo igual al que duren tales circunstancias hasta que cesen las mismas. La parte contratante que resulte afectada
por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, debera notificar por escrito a
la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminacion de dichas condiciones. Tal aviso deberéa enviarse
por escrito a la otra parte, dentro de los dos (2) dias siguientes a partir de la fecha del comienzo de dichas
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circunstancias. Dentro de un plazo no mayor de diez (10) dias desde la fecha de tal aviso, la parte afectada por el
imprevisto debera enviar una carta certificada anexando el documento de la autoridad competente en el cual se
certifiquen las condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas para evitarlo, de ser ello procedente,
excepto en el evento en que se trate de hechos notorios de publico conocimiento. Durante el periodo en que
persistan las circunstancias arriba mencionadas, las partes estan obligadas a tomar las medidas necesarias para
reducir los perjuicios provocados por las mismas. La parte afectada por tales circunstancias que no le haya sido
posible cumplir con las obligaciones contractuales, debera informar periddicamente a la otra parte sobre el estado
en que esta transcurriendo el imprevisto. Si estas circunstancias duran mas de dos (2) meses, las partes deberén
ponerse de acuerdo con el fin de adecuar las condiciones del convenio a las nuevas situaciones que se presenten.
CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: CESION. EL MUNICIPIO no podra ceder en todo o en parte el presente convenio.
CLAUSULA DECIMA OCTAVA: INFORMES. EL MUNICIPIO se obliga a presentar por escrito los informes
mensuales de actividades que solicite EI MINISTERIO, a través del supervisor. PARAGRAFO UNICO. La
presentacion de los informes de que trata esta clausula es requisito previo para el pago del valor del convenio.
CLAUSULA DECIMA NOVENA: AUTONOMIA ADMINISTRATIVA Y EXCLUSION DE RELACION LABORAL.
EL MUNICIPIO ejecutara el objeto de este Convenio con plena autonomia técnica y administrativa, sin relacién de
subordinacion o dependencia, por lo cual no se generara ningun tipo de vinculo laboral entre EL MINISTERIO y el
personal que EL MUNICIPIO llegare a contratar para el desarrollo del objeto del presente Convenio. CLAUSULA
VIGESIMA: INTERVENTORIA DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO. La interventoria del contrato de
estudios y disefios y obra requerida para la ejecucidn del proyecto de que trata la clausula primera, seran realizadas
por la persona natural y/o juridica que resulte adjudicataria en el proceso de seleccién objetiva que adelante EL
MUNICIPIO. La interventoria sera la responsable entre otras obligaciones, de verificar que las cantidades
presupuestadas correspondan con lo consignado en los estudios y disefios, y en ejecucion de obra de realizar las
mediciones de campo, el calculo de las cantidades y valores consignados en las diferentes actas de avance parcial
y final; verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y solicitar los ensayos o pruebas necesarias para
garantizar la calidad en la obra. PARAGRAFO PRIMERO. El proceso de contratacion de la interventoria debera
publicarse simultaneamente con el proceso de contratacién de estudios y disefios y obra, y su plazo de ejecucion
no podra superar el plazo establecido en el presente Convenio. PARAGRAFO SEGUNDO. El interventor y el
supervisor de la obra tienen tareas completamente distintas y en ningun momento es dable que el supervisor
desempefie las mismas funciones del interventor tal como lo sefiala el articulo 83 parrafo 4 de la Ley 1474 de 2011:
“Por regla general, no seran concurrentes en relacion con un mismo contrato, las funciones de supervision e
interventorias”. CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA: INDEMNIDAD. EL MUNICIPIO mantendra indemne y
defendera a su propio costo al MINISTERIO de reclamos, pleitos, quejas, demandas, acciones legales y
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del
MUNICIPIO o de sus CONTRATISTAS, o su personal, durante la ejecucion del objeto y obligaciones del presente
Convenio. En caso de que se formule reclamo, demanda o accion legal contra EL MINISTERIO DEL INTERIOR
por asuntos, que segun el Convenio sea de responsabilidad del MUNICIPIO o sus CONTRATISTAS, se le
comunicara lo mas pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por
la ley para mantener indemne al MINISTERIO DEL INTERIOR y adelante los tramites pertinentes para llegar a un
arreglo del conflicto. CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. EL MUNICIPIO
estard exento de responsabilidad o penalidad por atraso de las obligaciones del presente convenio, en caso de
fuerza mayor o caso fortuito exenta de culpa que afecte la ejecucion del mismo, debidamente comprobado de
conformidad con la Ley. El MUNICIPIO informara por escrito al supervisor dentro de los diez (10) dias habiles
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siguientes a la ocurrencia. CLAUSULA VIGESIMA TERCERA: PAGOS PARAFISCALES. De conformidad con lo
sefialado en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el articulo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demas normas
vigentes, el MUNICIPIO debera entregar una certificacion de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensacién Familiar, Instituto Colombiano
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, so pena de hacerse merecedor a la imposicion de multas
que permite la ley. CLAUSULA VIGESIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO
con ocasion de la celebracion y ejecucion del presente convenio, respondera civil y penalmente por las obligaciones
derivadas del mismo y por las acciones y omisiones que le fueren imputables y que causen dafio al MINISTERIO.
CLAUSULA VIGESIMA QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales que surjan de la
produccion intelectual que EL MUNICIPIO realice en cumplimiento de las actividades propias de su convenio o con
ocasion de ellas, pertenecen al MINISTERIO, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de
EL MUNICIPIO a favor del MINISTERIO. De igual manera las invenciones realizadas por EL MUNICIPIO le
pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invencion haya sido realizada por EL MUNICIPIO contratado para
investigar, siempre y cuando la invencion sea el resultado de la mision especifica para la cual haya sido contratado.
b) Cuando EL MUNICIPIO no ha sido contratado para investigar y la invencién se obtiene mediante datos o medios
conocidos o utilizados en razén de las actividades adelantadas en desarrollo del convenio; caso en el cual dichas
invenciones seran de propiedad del MINISTERIO. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor
que permaneceran en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, la Decisién 351y 486 de
la Comision de la Comunidad Andina de Naciones. La utilizacién y difusion de los productos se realizaran bajo la
autorizacion del MINISTERIO. CLAUSULA VIGESIMA SEXTA: DE PROTECCION DE DATOS. De conformidad
con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos que se obtengan por parte del MUNICIPIO (titular
de la Informacién) a través de los vinculos contractuales celebrados entre el MINISTERIO y el MUNICIPIO, seran
compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y objeto
de tratamiento en bases de datos, las cuales estaran destinadas a las siguientes finalidades: i) Dar cumplimiento
de las obligaciones del MINISTERIO con Organismos de Control, Inspeccion y Vigilancia, asi como para dar
respuesta a requerimientos de organismos gubernamentales y demas autoridades nacionales y judiciales, asi
como para dar cumplimiento por parte del MINISTERIO de sus obligaciones legales, judiciales u ordenes
administrativas. i) Dar cumplimiento de las obligaciones contraidas por el MINISTERIO con EL MUNICIPIO, con
relacion a los desembolsos y demés consagradas en el convenio. Con la aceptacion de la presente autorizacion,
EL MUNICIPIO permite el tratamiento de sus datos personales para las finalidades mencionadas y reconoce que
los datos suministrados al MINISTERIO son ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado
ninguna informacién. Se deja constancia que EL MUNICIPIO tiene el derecho de acceder en cualquier momento a
los datos suministrados, a solicitar su correccidn, actualizacion o supresion en los términos establecidos en la Ley
Estatutaria 1581 de 2012, mediante escrito dirigido al MINISTERIO indicando las razones por las cuales solicita
alguno de los tramites anteriormente mencionados, con el fin que el MINISTERIO pueda revisarlas y pronunciarse
sobre las mismas. EI MINISTERIO se comprometera a implementar todas las medidas necesarias para garantizar
un tratamiento idéneo de los datos personales y a cumplir con las disposiciones que se tienen en esta materia.
CLAUSULA VIGESIMA SEPTIMA: AUTORIZACION USO DE DATOS. EI MUNICIPIO autoriza de manera libre,
previa, expresa, y voluntaria al MINISTERIO, para hacer uso de sus datos personales y dar tratamiento para fines
institucionales y/o atencion de requerimientos de otras entidades del Estado, y declara que ha sido informado de
los derechos como titular de los datos personales que proporciono para el presente convenio previstos en la
Constitucion y la Ley. Asi mismo autoriza subir en la plataforma SECOP |, dispuesta por Colombia Compra
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Eficiente los documentos requeridos para la suscripcion del convenio. CLAUSULA VIGESIMA OCTAVA: DE
CONFIDENCIALIDAD: EI MUNICIPIO se compromete a: 1. No divulgar la informacién que le sea suministrada por
la entidad o que tenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, sin previo consentimiento
escrito por parte de la entidad. 2. Abstenerse de dar informacién en medios de comunicacion, a menos que haya
recibido autorizacion del MINISTERIO. Estas obligaciones se prolongaran incluso después de finalizado y por el
término de dos (2) afios. EI MINISTERIO se reserva el derecho de hacer un ESTUDIO DE SEGURIDAD Y
CONFIDENCIALIDAD cuando lo considere necesario y como tal, éste acepta que el MINISTERIO o una persona
natural o juridica designada para tal fin, realice las investigaciones que considere pertinentes sobre su personal,
asi como sobre su entorno. CLAUSULA VIGESIMA NOVENA: PROHIBICIONES. EL MUNICIPIO de manera
expresa, se obliga a cumplir las siguientes reglas y limitaciones: 1) Las adiciones, prorrogas y/o modificaciones al
Convenio se acordaran mediante documento escrito, que debe ser suscrito y perfeccionado por las partes con
antelacién al vencimiento del plazo de ejecucion. 2) EL MUNICIPIO solo podra ejecutar las actividades hasta la
concurrencia del valor y tiempo pactados en el presente Convenio, o en las adiciones y/o prérrogas que se
suscriban. Una vez ejecutada la totalidad de los recursos aportados por EL MINISTERIO, EL MUNICIPIO debera
dar aviso al MINISTERIO y cesar en la ejecucion del Convenio, a menos que se cumplan los requisitos exigidos
en el numeral 19 de la Clausula Segunda, “obligaciones del Municipio”. 3) Sin previa autorizacion por escrito por
parte del MINISTERIO, EL MUNICIPIO no podra realizar actividades adicionales o diferentes a las sefialadas en
la ficha de viabilizacion, y en caso de hacerlo, asumira el valor de las mismas con sus propios recursos, sin perjuicio
de que EL MINISTERIO adelante las acciones pertinentes para exigir el cumplimiento de sus obligaciones. 4) EL
MUNICIPIO no podra ejecutar el objeto del presente Convenio hasta que se haya aprobado la garantia unica. 5)
EL MUNICIPIO no podra ceder su posicién contractual en este Convenio ni en los contratos que se deriven del
mismo, salvo autorizacion expresa y escrita del MINISTERIO. 6) EL MUNICIPIO debera adelantar directamente
los procesos publicos de seleccion, sometidos a las normas del Estatuto General de la Contratacion Publica, para
la celebracion de los contratos necesarios para el desarrollo del objeto de este Convenio. 7) EL MUNICIPIO debera
elaborar los pliegos de condiciones y todos los deméas documentos que se requieran para la celebracion de los
contratos necesarios para el desarrollo del objeto del presente Convenio, teniendo en cuenta lo establecido en la
ficha de viabilizacion del proyecto, aprobada por EL MINISTERIO. CLAUSULA TRIGESIMA: CAUSALES DE
TERMINACION. El presente convenio se podra terminar en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo
de ejecucion. 2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 3. Por el cumplimiento del objeto del convenio. 4. Por causas
legales. CLAUSULA TRIGESIMA PRIMERA: LIQUIDACION DEL CONVENIO. El presente convenio se liquidara
de comun acuerdo entre las partes dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalizacién del mismo, mediante
acta que suscribiran el ordenador del gasto del MINISTERIO - FONSECON, EL MUNICIPIO y el supervisor. Si EL
MUNICIPIO no se presenta a la liquidacion o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, sera
practicada directa y unilateralmente por EL MINISTERIO, y se adoptard por acto administrativo motivado
susceptible del recurso de reposicion. Para la liquidacion sera necesaria la presentacion de los documentos
establecidos por el procedimiento de liquidacion del Ministerio del Interior ademas de las circulares internas que
para el caso se hayan expedido. PARAGRAFO UNICO. El tramite de liquidacion del convenio se sujetara a lo
dispuesto en los articulos 60 de la Ley 80 de 1993, articulo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Ley 019 de
2012, y los procedimientos de supervision y liquidacion del Ministerio del Interior. CLAUSULA TRIGESIMA
SEGUNDA: SOLUCION DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias o controversias que
surgieren entre las partes, con ocasion de la celebracion, ejecucion, terminacion y liquidacion del presente convenio
(En caso de que se requiera) seran solucionadas por cualquiera de los mecanismos de solucion de conflictos
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contemplados en la Ley. Lo sefialado en ésta clausula no resulta excluyente para la aplicacion de los procesos
sancionatorios de imposicion de multas y declaratoria de incumplimiento. CLAUSULA TRIGESIMA TERCERA:
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES. EI representante legal del MUNICIPIO al suscribir el presente
convenio manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o
incompatibilidad a que se refieren los articulos 8° y 9° de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011
y demas disposiciones constitucionales y legales vigentes. CLAUSULA TRIGESIMA CUARTA: VEEDURIA
CIUDADANA. Las partes deberan permitir el ejercicio de la veeduria ciudadana en los siguientes términos. 1)
Suministrar informacidn a quienes ejerzan las funciones de veeduria ciudadana cuando ésta sea requerida. 2)
Atender a las citaciones y requerimientos de la veeduria ciudadana, cuando se convoque. CLAUSULA
TRIGESIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parte integral del presente Convenio los
siguientes documentos: 1) Estudio previo del Convenio. 2) Carta de presentacién del proyecto en lo que no sea
contrario a las disposiciones del convenio, suscrita por la Representante Legal del MUNICIPIO. 3) Proyecto
presentado por EL MUNICIPIO al Grupo de Planeacion y Viabilizacion de la Subdireccion de Seguridad y
Convivencia Ciudadana. 4) Los documentos viabilidad y evaluacion revisados y aprobados por el Grupo de
Planeacién y Viabilizacién de la Subdireccion de Seguridad y Convivencia Ciudadana a través de los formatos
“Anexo 8. ML-F22 FONSECON ficha de evaluacion de proyecto de infraestructura Sactdete” de conformidad con
los documentos requeridos en la Lista de Requisitos Minimos para Proyectos Sacudete al Parque— Mininterior
(Anexo 10) dando concepto favorable de viabilidad técnica mediante el formato “Anexo ML-F15 Viabilidad
Proyectos FONSECON” que reposan igualmente en el expediente del SIPI. 5) El Certificado de Disponibilidad
presupuestal niumero. 41421de fecha 19 de agosto de 2021, por un valor de $750.000.000 pesos M/L. 6) El
certificado de vigencias futuras aprobadas por la Directora General de Presupuesto Publico Nacional, mediante
radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Publico 2-2021-009386 del 25 de febrero de 2021 por un valor de
$69.880.000.000 pesos M/L. CLAUSULA TRIGESIMA SEXTA: REGISTRO PRESUPUESTAL. El presente
convenio estd sujeto a registro presupuestal CLAUSULA TRIGESIMA SEPTIMA: REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. Este Convenio se entiende perfeccionado con la firma de las partes en
la plataforma SECOPII dispuesta por Colombia Compra Eficiente, para el efecto. Para su ejecucidn se requiere la
expedicion del registro presupuestal por parte del MINISTERIO, la constitucion y aprobacidn de la garantia unica.

Aprobd: Laura Quintero Chinchilla — Subdirectora de Gestion Contractua @~
Proyect6: Maria José Pineda— Abogada
Revis6: Ronald Cuello- Profesional Especializtado S.G.C. 7
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PRIMERA PRQRROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 1619 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA NACION-
MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CRAVO
NORTE ARAUCA. OTROSI No. 1

Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por un lado, LUIS FERNANDO PINZON GALINDO,
identificado con la cédula de ciudadania No.79.399.935, actuando en representacion de la NACION ~
MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON,
con el NIT 830.114.475-6, (en adelante EL MINISTERIOQ), en su calidad de Secretario General del Ministerio
del Interior, nombrado mediante Decreto 095 del 27 de enero de 2021 y posesionado el mismo dia, facultado
para contratar conforme a la Ley 80 de 1993, y la Resolucion de Delegacion 0150 de 2021, y por la otra,
YOMAR NIEVES GARCEZ, identificado con la cédula de ciudadania No. 17.560.101, actuando como Alcalde
del Municipio de Cravo Norte - Arauca, en nombre y Representacion Legal del Municipio de Cravo Nofte -
Arauca con NIT 800014434, posesionado el 19 de diciembre de 2019 ante la Notaria Unica del Circulo de
Cravo Norte — Arauca, con efectos a partir del 1 de enero de 2020 v facultado para suscribir el presente
documento, {adelante EL MUNICIPIO). LAS PARTES acreditan con la suscripcion del presente documento
que no se encuentran incursos en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley
80 de 1993 adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demas normas
constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la primera prorroga al Convenio, previas las
siguientes:
CONSIDERACIONES:

1. Que el 5 de octubre de 2021 EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio
Interadministrativo No. 1619 de 2021, por valor de $ 1.250.000.000 M/L, cuyo objeto es: "AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO
SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA', el cual inicio el
8 de octubre de 2021.

2. Que el plazo inicial de ejecucion se pactd hasta el 31 de mayo de 2022 contados a partin del
cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del convenio.

3. Que con fundamento en la Clausula Segunda numeral 31 del Convenio, EL MUNICIPIO mediante
oficio con radicado No. 00462 del 9 de mayo de 2022 , solicitd a la supervision por parte de EL
MINISTERIO, la primera prorroga al convenio, teniendo en cuenta que:

“(++JEs importante mencionar que ¢l dia 24 de noviembre de 2021 se hizo la publicacién del aviso de
convocatoria LP-CN-005-2021 en la plataforma SECOP [ cuyo objelo es 'REALIZAR LOS ESTUDIOS,
DISENOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO SACUDETE AL FARQUE TIPOI OPCION 1 UBICADO EN
EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE".

Que el dia 20 de diciembre de 2021 se publico el pliego definitivo del proceso LPCN- 005-2021 en la plataforma
SECOP | cuyo objeto es "REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL PROYECTO
SACUDETE AL PARQUE TIPO OPCION 1 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE".

Que el dia siete (07) dias del mes de febrero de 2022 Adjudicar al proponente UNION TEMPORAL PARQUE
SACUDETE CRAVO NORTE R/L YAJAIRA TOVAR CISNERCS. identificada con cedula de ciudadania No.
68.297.504 el proces No. LP-CN-005-2021, cuyo objeto es -ESTUDIOS, DISENOS Y CONSTRUCCION DEL
PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 OPCION 1 UBICADC EN EL

MUNICIPIO DE CRAVO NO! . [ E', por un valor de MIL CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS MAL (8

1.125.000.000,00) {...)

Que el dia siete {7) dias, del mes de febrero del afic 2022, se adelanto [a firma del contrato de obra publica No.
045-2022.

Que el dia 07 dias del mes de febrero de 2022 se adelanto la publicacion de la RESOLUCION No 013 DEL 07
DE FEBRERO DE 2022 POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA DESIERTO EL PROCESO DE CONSURSO

DE MERITOS No CMCN- 002-2021.

Que a raiz de los inconvenientes presentados y a la falta de una interventoria el municipio de Cravo Norte, no
pudo hacer posible la firma del acta de inicio de dicho contrato de obra, i no hasta el dia 02 de mayo del afic 9\
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PRIMERA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 1619 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA NACION-
MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CRAVO
NORTE ARAUCA. OTROSINo. 1

Que En e! Municipio de Crave Norte - Arauca a los dieciséis {16) dias del mes de marzo de 2022, siendo la
07:30 Am, en Ja Secretaria de Planeacion y Cbras Plblicas, ef Arg, MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL,
Secretario de Planeacion y Obras pablicas, dejo constancia que. verificada la fecha v hora legal para el dlerre
del proceso de seleccién, se presentd una (01) propuesta para el proceso en mencion.

+ Que para la elaboracion y firma de la minula de! contrato de consultoria se requeria la entrega por parle de!
contratista adjudicado hiciera llegar el Rut de la unidr temporal para la legalizacion de dicho contrato,

+ Que por molivos ajenos y por funcionamiento de la Dian, este no fue posible consequir si no hasta el dia 19
de abril, que una vez se hizo llegar dicho documento Ja secretaria de Planeacion y Obras Publicas Procedic a
enviar a la oficina juridica para el perfeccionamiento de dicho documento contrato,

» Que el dia 19 abril de 2022 se suscribio el contrato de consultoria No. 083-2022

Me permito informarle que actualmente el convenio de Ia referencia se encuentra en estado de ejecucion y
avance de ajustes a los disefios iniciales, este se ha venido desarroliando con la supervision de nuestra oficina
de planeacion y obras publicas municipal a la cual represento, y teniendo en cuenta los tiempos que a éste le
queda van hasta el 31 de mayo de 2022, es necesario de suscribir un adicional en plazo a este convenio teniendo
en cuenta las consideraciones expuestas en informe consolidad anexo a la presente solicitud. Por tal motivo y
para el correcto y eficaz desarrollo del presente convenio se requiere de un adicional de plazo de seis (08)
meses para la ejecucion de ia obra y puesta en funcionamiento (... )",

4, Que mediante memorando MEM2022-12281-8IN-4020 del 11 de mayo de 2022, radicado
de conformidad con la Resolucion No. 0363 del 19 de marzo de 2020, y por correo electrénico
en la Subdireccidnde Gestion Contractual, el supervisor del Convenio solicitd realizar la
primero prorroga, teniendo en cuenta que:

(-} Una vez verificada la soficitud, se evidencia que se requiere un tiempo adicional teniendo en cuenta
que se encueniran en la elapa de estudios y disefios, por lo que se requiriendo el tiempo adicional para ejecutar
la obra al 100% vy puesta en funcionamiento. La supervision por parte del Ministerio del Interior considera
técnicamente viable prorrogar el convenio interadministrativo, de acuerde a las razones expuestas por parte
del Municipio teniendo en cuenta que el proceso de contratacion de Ja interventoria se declaré desierto por esto
requirio un tiempo adicional para volver a publicar v adjudicar, y una vez adjudicado el contratista debia allegar
el RUT de la conformacion de la Unién Temporal, el cual dependit de un agendamiento previo ante la DIAN,
situacion que conlievd a que solo e 19 de abril del 2022 el adjudicatario cumpliera con el requisito de
perfeccionamiento contractual, Por lo expuesto se autoriza prorrogar el canvenio por siete (7) meses, esto es
hasta el 31 de diciembre de 2022, tenjenda en cuenta que solo hasia el dos (2) de mayo se firmaron actas de
inicio de los contratos derivados y se encuentran en |a etapa de estudios y disefios la cual tarda un (1) mes y

los seis (6) meses restantes para inicio v ejecucidn de obra previendo los teras de seguridad piblica, dado la
ubicacién del proyecto en el Departamento de Arauca, tiempo suficiente para que los contralistas derivados
{obra e inlerventoria) terminen la obra al 100% y realicen las conexiones definitivas y puesta en funcionamiento
del mismo.

E! municipio deberd ampliar la garantia constituida para amparar el convenic de conformidad con la primera
prorroga a suscribir,

Manifiesto que para la ejecucion de! convenio durante el términa de la prorroga solicitada no se requiere adicion
de recursos por parte del Ministerio de! Interior - FONSECON,

Conforme a la informacion suministrada en mi calidad de Supervisor solicito la aprobacion de la modificacion
cel Contrato, teniendo en cuenta que se cumplen y surninistran los requisitos y soportes necesarios (1) ” .

5. Que con fundamento en la Clausula segunda numeral 31, EL MUNICIPIO presentd la solicitud de
primera prorroga al supervisor por parte del EL MINISTERIO, expresando las causas que dan lugar
a la misma, las cuales el Supervisor encuentra justificadas.

6. Que en virtud de que los coniratos y convenios estatales pueden ser modificados cuando sea
necesario para lograr su finalidady en aras de la realizacion de los fines del Estado, de manera

)



PRIMERA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE
COFINANCIACION No. 1619 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA NACION-
MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA- FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CRAVO

NORTE ARAUCA. OTROSI No. 1
CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA- PRORROGA. Prorrogar el plazo de ejecucién del Convenio Interadministrativo
No0.1619 de 2021 hasta el 31 de diciembre de 2022, razon por la cual se modificara la clausula cuarta del
anexo contractual del Convenio, la cual quedara asi:

“CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucién del Convenio
interadministrativo de cofinanciacion No. 1619 de 2021 serd hasta el 31 de diciembre
de 2022."

CLAUSULA SEGUNDA. La prérroga convenida no requiere adicién de recursos por parte del
Ministerio del Interior — FONSECON-,

CLAUSULA TERCERA. - DOCUMENTOS DEL CONVENIO: Hace parte integral de la presente modificacion
electronica, el presente anexc de condiciones, la solicitud presentada por el Supervisor del Convenio,
identificada con el radicado N°, 12291-SIN-4020 de 2022, y los documentos soporte aportados de la solicitud.

CLAUSULA CUARTA. - VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Los demas términos, condiciones,
estipulaciones y clausulas del Convenio Interadministrativo No. 1619 de 2021, que no han sido
modificades permaneceran vigentes y exigibles, permaneciendo inalterados y conservan todo su
vigor y efecto en cuanto no sean contrario al presente documento obrante en la plataforma SECOP

&
CLAUSULA QUINTA. MODIFICACION DE AMPAROS VIGENTES. EL MUNICIPIO debera ampliar| las
vigencias de la garantia Unica constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del
convenio, de conformidad con la presente prorroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas
en el anexo de condiciones del convenio.

CLAUSULA SEXTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente documento se
perfecciona con la firma de las partes en la plataforma dispuesta por Colombia Compra Eficiente, para el
efecto.

En constancia se firma,

EL MINISTHRIO EL MUNICIPIO
W“W;?ﬁ ey v /\A
LUIS FERNANDO PINZON GAHNDO MAR NIEVES GARCEZ
SECRETARIO GENERAL ALCALDE MUNICIPAL

Aprobd; Laurs Cristina Quintere Chinchills - Subdirectors de Gestion Contracival 4.0
Reviso: Ronaid Cuello Gémez - Coordinador GGC. %,
Proyectd: Yohanna Alexandra Leal Roa - Abogada Contratista 5.6.C, yaly
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Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por una parte, JUAN MANUEL REYES ALVAREZ,
identificado con la cédula de ciudadania No. 88.285.777, en su calidad de Secretario General del
Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto 1695 del 16 de agosto de 2022 y posesionado
el mismo dia, con efectos a partirde la misma fecha, quien actta en representacion de la NACION
— MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA - FONSECON, con NIT 830.114.475-6, facultado para contratar segun las Leyes 80
de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolucion No. 0150 de
2021, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO, y por la otra, YOMAR NIEVES GARCEZ,
identificado con la Cédula de Ciudadania No. 17.560.101; en calidad de alcalde, actuando en
representacion del municipio de CRAVO NORTE (ARAUCA), con NIT 800014434-6; posesionado
el 19 de diciembre de 20219 ante la notaria Unica del circulo de Cravo Norte con efectos fiscales
a partir del 1 de enero de 2020, y facultado para suscribir el presente documento, (en adelante EL
MUNICIPIO). LAS PARTES acreditan con la suscripcién del presente documento que no se
encuentran incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley
80 de 1993 adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y deméas
normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la segunda proérroga y la
primera modificacion al Convenio, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 5 de octubre de 2021 EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio
Interadministrativo No. 1619 de 2021, por valor de $ 1.250.000.000 M/L, cuyo objeto es:
SAUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS
PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA
EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE
CRAVO NORTE - ARAUCA’, el cual inici6 el 8 de octubre de 2021”.

2. Que el plazo inicial de ejecucion del Convenio se pactd hasta el 31 de mayo de 2022.

3. Que el 23 de mayo de 2022 se suscribi6 la primera prorroga ampliando el plazo de ejecucion
hasta el 31 de diciembre de 2022.

4. Que EL MUNICIPIO, mediante oficio nUmero TRD-120 de fecha 29 de noviembre de 2022,
solicitd a la supervision por parte del MINISTERIO la segunda prérroga al convenio teniendo
en cuenta que:

“(...) Que durante el periodo comprendido entre el mes de mayo y parte de junio y segun lo
reportado por la interventoria con documento remitido a esta entidad con fecha del dia
viernes 10 de junio de 2022 reporta dificultades para el correcto desarrollo de las actividades
contractuales por parte del contratista en lo que respecta a los ajustes a los estudios y
disefios iniciales. Exponiendo principalmente inconvenientes con el envid a laboratorios de
las muestras de suelo tomadas en campo para la verificacion de la conformacién del suelo
existente en el terreno donde se va a desarrollar el proyecto. dificultando asi, el avance
efectivo en los demas ajustes a los disefios consiguientes, principalmente debido que, al
carecer de este estudio, el calculista estructural y los demas disefiadores no han podido
tener claras las condiciones reales y actuales del suelo, generando atrasos en el desarrollo
de estos. Por tal motivo, esta secretaria de planeacién y obras publicas del municipio de
Cravo Norte, con los sustentado por el contratista de obra y avalado por la interventoria
externa contratada, procedio a levantar el acta de suspension No. 01 con fecha de 14 de
junio de 2022 tanto al contrato de obra como al contrato de consultoria a los que nos vemos

Pagina 1 de 5
Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B 8-46
Conmutador (1) 242 74 00 +Linea gratuita 018000910403
Sitio Webwww.mininterior.gov.co¢Servicio al Ciudadano servicioalciudadano@miniterior.gov.co



http://www.mininterior.gov.co/

SEGUNDA PRORROGA Y PRIMERA MODIFICACION, CONVENIO
an INTERADMINISTRATIVO DE,COFINANCIACION No. 1619 DE 2021,
t:} MINISTERIO DELINTERIOR | SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO

NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE (ARAUCA). OTROSI
No. 2.

evocados en el presente documento, por un tiempo de dos (02) meses o antes si las
condiciones han sido superadas.

9. Que el dia 10 de agosto se adelanté el comité técnico de obra con el fin de poder
establecer la factibilidad para el reinicio de actividades. que en el desarrollo de dicho comité,
tanto el contratista de obra e interventoria mencionan que los inconvenientes con la
temporada de lluvias que no han cesado y con la via que conduce de Cravo Norte a la capital
Araucana (siendo esta la Unica por la que se puede ingresar al municipio) se encuentra en
estado muy avanzado de deterioro, dejando sobre la mesa que aln siguen vigentes las que
dieron lugar la suspension No. 01, sumandole a esta situacion el recrudecimiento que ha
tenido el conflicto armado que se ha venido presentando en todo el territorio del
departamento de Arauca, y ante las situaciones de alteracién de orden publico a las que se
ha visto inmerso en el municipio de Cravo Norte. Se solicita por parte de los representantes
legales de dichos contratos formalmente la prérroga No. 01 a la suspension No. 01 suscrita
por las partes, por cuarenta y cinco (45) dias mas, esperando que todas estas puedan ser
superadas y se puedan establecer las garantias necesarias para el personal profesional y
puedan contar con un mejor tiempo climatolégico para el desarrollo correcto de las
actividades. Que dicha prorroga 1 a la suspension 1 tuvo lugar el dia 10 de agosto de 2022.

10. Que a los veintitrés (23) dias del mes de septiembre esta supervision y los contratistas
de obra e interventoria se reunieron en la secretaria de planeacion y obras Publicas
Municipal de Cravo Norte con el fin de firmar el acta de reinicio No. 01 ya que han sido
superadas los motivos que dieron lugar a esta.

11. Que ante las suspensiones necesarias que se suscribieron para garantizar el correcto
desarrollo del presente convenio de la referencia y con el pleno conocimiento que a los
contratos de obra e interventoria a un le quedan 136 dias por desarrollar. Por ello la
supervision por parte del municipio con base en el principio de planeacion, considera que el
plazo actual de ejecucién del Convenio (que es hasta el 31 de diciembre 2022), puede
resultar insuficiente para la culminacién efectiva del proyecto dentro de la presente vigencia
incluyendo sus certificaciones.

Con base en lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el articulo 8, del Decreto
4836 de 2011, se solicita la reprogramacion presupuestal del tercero y el Gltimo desembolso,
los cual asciende a la suma de $500.000.000, cuyos recursos pertenecen a la vigencia 2022,
para que puedan ser ejecutados durante la vigencia 2023, hasta la culminacion del plazo de
dicho convenio.

Es por lo anterior, que respetuosamente acudimos ante ustedes solicitando prérroga del
Convenio 1619 de 2021 hasta el 30 de JUNIO 2023 y reprogramacion de vigencias de los
recursos por concepto del TERCERO Y EL ULTIMO DESEMBOLSO, por la suma de $
500.000.000 M/L, para el afio 2023, a fin de cumplir a feliz término con el objeto contractual
del Convenio que nos redne.”

5. Que mediante memorando 2022-3-003122-028456 Id: 48341 del 2 de diciembre de 2022,
radicado de conformidad con la Resolucion No. 0363 del 19 de marzo de 2020, por correo
electrénico en la Subdireccion de Gestion Contractual, el supervisor del Convenio solicitd
realizar la segunda prérroga y primera modificacién al convenio, teniendo en cuenta que:

“(...) El supervisor por parte del Ministerio del Interior considera técnicamente viable prorrogar y
modificar el convenio interadministrativo No. 1619 de 2021, con un nuevo plazo de ejecucion al
30 de junio de 2023, Teniendo en cuenta que ante las suspensiones necesarias que se
suscribieron para garantizar el correcto desarrollo del presente convenio de la referencia y con el
pleno conocimiento que a los contratos de obra e interventoria a un le quedan 136 dias por
desarrollar. Por ello la supervisién por parte del municipio con base en el principio de planeacion,
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considera que el plazo actual de ejecucion del Convenio (que es hasta el 31 de diciembre 2022),
puede resultar insuficiente para la culminaciéon efectiva del proyecto dentro de la presente
vigencia incluyendo sus certificacione.

Con base en lo anterior y con fundamento en el articulo 8 del Decreto 4836 de 2011 adelanté la
sustitucion presupuestal de los recursos vigencia 2022, especificamente el tercero y udltimo
desembolso por valor de $500.000.000, para que puedan ser ejecutados durante la vigencia
2023, hasta la culminacion del plazo del convenio.

PERIODO DE EJECUCION INICIAL

A continuacién, se presenta el cronograma inicial del convenio, representando el desarrollo
financiero de los pagos en los afios 2021 y 2022:

MES . .
NIGENCIA Oct/2021 Dic/2021 Nov/2022 Dic/2022
$375'(-)00'000 $375.000.000 $250.000.000 $250.000.000
PAGOS Primer Segundo .
Tercer Desembolso | Ultimo Desembolso
Desembolso Desembolso

PERIODO DE EJECUCION SUSTITUIDO

A continuacion, se presenta el cronograma del convenio, ajustado a la reprogramacién solicitada
representando el desarrollo financiero de los pagos en los afios 2021, 2022 y 2023:

MES

NIGENCIA Oct/2021 Dic/2021 Mar/2023 Jun/2023
$375.000.000 $375.000.00 $250.000.000
PAGOS Primer Segundo $250.000.000 Ultimo
Tercer Desembolso
Desembolso Desembolso Desembolso

10.

31 de diciembre de 2022
30 de junio de 2023
01 de enero al 30 de junio de 2023

Vigencia del Convenio 2020:
Prorroga a suscribirse:
Vigencia Futura 2021:

LY

. Que segun documento de interventoria del 29 de noviembre de 2022 actualmente el convenio

se encuentra en etapa de estudios y disefios, por lo cual no cuenta con un % de avance de
obra.

. Que con fundamento en la obligacién nimero 31 de la Clausula segunda del Convenio, EL

MUNICIPIO presentdé a la supervision por parte del MINISTERIO solicitud de prérroga vy
modificacion

Que por lo anterior, se requiere la reprogramacion de vigencia futura para el presente convenio,
de recursos vigencia 2022 por recursos de vigencia futura 2023, de acuerdo con lo estipulado
en el Decreto 1068 de 2015, articulo 2.8.1.7.1.1.

. Que EIl Ministerio del Interior, adelant6 la gestion ante el Ministerio de Hacienda, para la

aprobacién de las vigencias futuras en cumplimiento al articulo 8 del Decreto 4836 de 2011.
Que conforme al cupo de vigencias futuras ordinarias (articulo 2.8.1.7.1.1 del Decreto No. 1068

de 2015) otorgado mediante la autorizacion de la directora general del Presupuesto Publico
Nacional con radicado 2-2022-055532 del 28 de noviembre de 2022, por valor de
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$176.833.997.205 M/L para 2023, se afectara para el presente convenio en la suma de
$500.000.000 M/L.

11. Que en observancia de los principios que rigen la contratacion publica y a efectos de cumplir
de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos
por el Municipio y por el supervisor del convenio y teniendo en cuenta que el Convenio esté
vigente, se suscribe la segunda prorroga y primera modificacion que se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:
CLAUSULA PRIMERA- PRORROGA. Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio

Interadministrativo No. 1619 de 2021, hasta el 30 de junio de 2023, raz6n por la cual se modificara
la clausula cuarta del anexo contractual del Convenio, la cual quedara asi:

‘CLAUSULA CUARTA- PRORROGA. El plazo de ejecucion del Convenio
Interadministrativo de cofinanciacion culminara el hasta el 30 de Junio de 2023.”

CLAUSULA SEGUNDA- Modificar la clausula quinta del Convenio la cual quedara asi:

“CLAUSULA QUINTA. - VALOR: El valor del convenio serd hasta la suma
de: $1.250.000.000 M/L, teniendo en cuenta los siguientes aportes: 1) APORTES DEL
MINISTERIO. Para todos los efectos fiscales y legales EL MINISTERIO, aportara hasta la
suma de $1.250.000.000 M/L incluidos todos los impuestos y demas contribuciones a las
gue haya lugar. Los aportes estan representados de la siguiente manera: . Vigencia 2021
$750.000.000 M/L, IlI. Vigencia 2022 $0 MIL, lll. Vigencia 2023 $500.000.000 M/LL".

CLAUSULA TERCERA: Modificar la clausula séptima del convenio - SUJECION A LAS
APROPIACIONES PRESUPUESTALES, la cual quedara asi:

“CLAUSULA SEPTIMA: SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El
compromiso del presente contrato es asumido por el MINISTERIO DEL INTERIOR —
FONSECON asi: I. Vigencia 2021 con Registro presupuestal No. 96721 del 2021, por valor
de $750.000.000, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 41421 de 2021, Rubro
presupuestal A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA
CIUDADANA -FONSECON. IlI. Vigencia 2022 con Registro presupuestal No. 6922 del
2022, por valor de $500.000.000, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 15422
de 2022, Rubro presupuestal A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON, el cual debe reducirse en el valor de
$500.000.000 M/L., quedando en la suma de $ 0 M/L. Ill. Vigencia 2023 Con cupo de
vigencias futuras de acuerdo con la autorizacién de la Directora general del Presupuesto
Publico Nacional con radicado 2-2022-055532 del 28 de noviembre de 2022, por valor de
$ 176.833.997.205, el cual se afectara en la suma de $500.000.000 M/L.”.

CLAUSULA CUARTA- El Supervisor del MINISTERIO debera solicitar, en la vigencia
correspondiente y en el menor tiempo posible, a la Coordinacion del Grupo de Gestién Financiera
y Contable del MINISTERIO, la expedicién del Certificado de Registro Presupuestal de los recursos
de vigencia futura, documento que debera radicarse en la Subdireccién de Gestion Contractual,
para incluirlo en el expediente contractual del presente Convenio.

CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demas contindan vigentes,
en sus partes, las clausulas y estipulaciones del Convenio.
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CLAUSULA SEXTA. GARANTIA UNICA. EL MUNICIPIO debera ampliar las vigencias de la
garantia Unica constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio,
de conformidad con la presente prérroga y modificacion, de acuerdo con las coberturas y vigencias
establecidas en la Clausula octava del mismo.

CLAUSULA SEPTIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente
documento se perfecciona con la aceptacion de las partes en la plataforma de SECOP |I.

Aprob6: Doris Clemencia Monroy Patifio— Subdirectora de Gestién Contractual %/
Revis6: Johana del Pilar Nieto Castafieda — Profesional Universitario. S.G.C{}“
Proyect6: Harol Wilches Machado - Contratista. S.G.C. HRWM
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TERCERA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No.
1619 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CRAVO
NORTE (ARAUCA). OTROSI No. 3.

Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por una parte, YAMEL RUIZ ORJUELA, identificado con la
cédula de ciudadania No. 79.878.674, en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado
mediante Decreto 851 del 29 de mayo de 2023 y posesionado el 01 de junio de 2023, con efectos a partir
de la misma fecha, quien actua en representacion de la NACION — MINISTERIO DEL INTERIOR-, con NIT
830.114.475-6, facultado para contratar segun las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto
1082 de 2015, y la Resolucién No. 0150 de 2021, quien en adelante se denominara EL MINISTERIO, y por
la otra, YOMAR NIEVES GARCEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania No. 17.560.101; en calidad de
alcalde, actuando en representacion del municipio de CRAVO NORTE (ARAUCA), con NIT. 800.014.434-6;
posesionado el 19 de diciembre de 2019 ante la notaria unica del circulo de Cravo Norte con efectos fiscales
a partir del 1 de enero de 2020, y facultado para suscribir el presente documento, (en adelante EL
MUNICIPIO). LAS PARTES acreditan con la suscripcién del presente documento que no se encuentran
incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado
por el articulo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demas normas constitucionales y legales
vigentes; hemos acordado celebrar la tercera prorroga al Convenio, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que el 5 de octubre de 2021 EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio
Interadministrativo No. 1619 de 2021, por valor de $ 1.250.000.000 M/L, cuyo objeto es: *AUNAR
ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN
PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA',
el cual inici6 el 8 de octubre de 2021”.

2. Que el plazo inicial de ejecucion del Convenio se pactd hasta el 31 de mayo de 2022.

3. Que el 23 de mayo de 2022 se suscribio la primera prorroga ampliando el plazo de ejecucién hasta
el 31 de diciembre de 2022.

4. Que el 9 de diciembre de 2022 se suscribié la segunda prérroga del convenio que amplié el plazo
de ejecucion hasta el 30 de junio de 2023, asi mismo se suscribi6 la primera modificacidn al convenio
respecto a la clausula quinta en lo correspondiente al valor del contrato y la clausula séptima del
convenio, en relacidn con la sujecion de las apropiaciones presupuestales.

5. Que EL MUNICIPIO, mediante oficio TRD: 120 de fecha 7 de junio de 2023, solicit a la supervisidn
por parte del MINISTERIO la tercera prérroga al convenio teniendo en cuenta que:

“(...)"Por medio del presente nos permitimos adelantar la solicitud de prérroga al convenio de la
referencia, teniendo en cuenta que el proyecto en mencion ha logrado finalizar su cierre financiero, que
adicional a esto y debido a las actividades nuevas y las mayores generadas segtn dichos estudios y
disefios entregados se hace necesario la suscripcion de un adicional de tiempo con el &nimo de lograr
el objeto contractual para el cual fue firmado en presente convenio, teniendo en cuenta las siguientes
consideraciones: Que teniendo en cuenta que: » Que la administracién municipal presento en primera
instancia el 30 de diciembre de 2022 los estudios y disefios arrojados de los ajustes y disefios segun el
contrato de obra No. 045-2022. « Que dichos disefios y documentos técnicos presentados requirieron de
ajustes adicionales segun como se establecio en dicha entrega. « Que el dia 15 de marzo de 2023 la
administracion municipal volvié a presentar los ajustes solicitados por parte del apoyo a la supervision,
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TERCERA PRORROGA AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACION No.
1619 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO NACIONAL
DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CRAVO
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que una vez revisada dicha informacion se requirio nuevamente adelantar ajustes ya que lo entregado
no correspondia en su totalidad con la lista de chequeo suministrada para la revision y entrega de los
mismos. Ya que estos, carecian de algunas expresiones graficas en los planos presentados,
documentos técnicos carecientes de soportes y evidencias adicionales entre otras. « Que ante la
necesidad de cumplir con dichas obligaciones establecidas en la minuta del convenio de la referencia y
pese a que la administracién municipal a través del equipo consultor contratado y derivado del convenio
1619 de 2021 no habia podido establecer el recurso final y el cierre financiero del mismo segun los
ajustes y disefios que se estaban adelantando. * Que sin embargo ya se habia logrado establecer que
dicho adicional estaria sobre los quinientos millones de pesos, el alcalde del municipal de Cravo Norte
adelanto las gestiones pertinentes ante la gobernacion del departamento de Arauca. Teniendo en cuenta
que el municipio no contaba con los recursos suficientes para el adicional requerido por parte de la firma
consultoria segtin lo arrojado en dichos estudios y disefios. « Que ante la necesidad de hacer cierre
financiero con cien millones de pesos (100.000.000,00 que es el recurso que tenia la Alcaldia en su
momento) con los que contaba el municipio para dicha adicion presupuestal, y en comité técnico
adelantado por las partes se le solicita al contratista de obra No. 045-2022 y su equipo consultor que
adelanten el cierre financiero sobre el monto expuesto por la alcaldia de Cravo Norte. « Que el alcalde
Yomar Nieves Garcez en el mes de abril logra concretar una reunién con el sefior Gobernador del
Departamento de Arauca, con el animo de ratificar el compromiso adquirido por este ante la comunidad
de Cravo Norte en el desarrollo del construyendo gobernanza por parte de este en el mes de febrero de
2023 en el municipio de Cravo Norte. Con el resultado negativo de que el Gobernador en persona le
manifiesta que no podra cumplir dicho compromiso que rondaba por los doscientos millones de pesos
($200.000.000,00) ya que existian mucha necesidad de mayor prioridad a nivel departamental. * Que el
dia 25 de abril nuevamente nos vemos convocados en las instalaciones del ministerio del interior en la
ciudad de Bogota con el &nimo de hacer revision de los compromisos pactados anteriormente. * Que,
en el marco del desarrollo de este comité técnico de cumplimiento de las obligaciones establecidas, en
el que participa por parte del ministerio el Ing. ANDRES GIRALDO SUPERVISOR DEL CONVENIO, EL
APOYO A LA SUPERVISOR LA ARQUITECTA MONICA XIMENA TRUJILLO MANRIQUE, el alcalde
del municipio de Cravo Norte y el secretario de la Oficina de Planeacion y Obras Publicas Municipal de
Cravo Norte. * Que una vez finalizada y con previa de revision a los estudios y disefios iniciales se logra
establecer que el cierre financiero para dicho proyecto ronda sobre los $460.000.000,00 ya después de
haber retirado todos los elementos no constitutivos de obras civiles, dejando asi las actividades de obra
que permitan la correcta ejecucion y desarrollo del mismo. « Que por parte de la supervision delegada
se manifiesta que se hace necesario la incorporacion total de los recursos, manifestando que no se
podrian retirar mas elementos del mismo ya que se debe garantizar la estabilidad y las condiciones
técnicas establecidas para la entrega del mismo. * Que el alcalde del municipio de Cravo Norte y ante la
oportunidad de la incorporacion de recursos presupuestales toma la decision de adelantar la financiacion
total del recurso requerido por un monto de $460.000.000,00. « Que el dia 05 de mayo de 2023 la
administracion municipal presenta ante el concejo tres proyectos de acuerdo en los cuales se busca la
gestion financiera necesaria para adelantar las acciones presupuestales de ley y a su vez este mismo
sea incorporado al rubro directo del convenio. « Que dichos proyectos de acuerdo son anexos al presente
documento para que puedan ser validadas las claras intenciones que ha mantenido el municipio para el
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y lograr el cierre financiero requerido. « Que una vez
dicho estudio en el concejo ya surtio efecto y que dichos recursos han sido incorporados a los recursos
que estan dispuestos para la ejecucion total del contrato de obra. « Que la administracion cuenta con el
respaldo presupuestal de un total de $459.999.997,73 con Disponibilidad Presupuestal No.05 000041
de fecha 29 de mayo de 2023. + Que teniendo en cuenta que segtn lo establecido en los ajustes a los
disefios iniciales segun la reprogramacion entregada se requiere un total de 5 meses adicionales para
entrega. *+ Que teniendo en cuenta que dicho proceso requiere la construccion de ejecucién de las
actividades contempladas, la certificacion RETIE y RETILAP, la entrega final de dicha edificacién por
parte del contratista ejecutor seleccionado por el municipio, la entrega al ministerio y la puesta en marcha
de dicho volumen arquitecténico, se hace necesario que el presente convenio sea ampliado hasta
finalizar la vigencia 2023 (31 de diciembre de 2023) y asi lograr el alcance efectivo del objeto contractual
y las puesta en marcha de dicha edificacion. « Que por otro lado la administracion municipal esta en la
formalizacion de la minuta de incorporacion de los recursos adiciones requeridos para la terminacion y
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ejecucion del proyecto. Me permito informarle que actualmente el convenio de la referencia se encuentra
en estado de ejecucion e inicio de la etapa de ejecucion de obra, este se ha venido desarrollando con la
supervisién de nuestra oficina de planeacion y obras publicas municipal a la cual represento, y teniendo
en cuenta los tiempos que a éste le queda van hasta el 30 de junio de 2023, es necesario de suscribir
un adicional en plazo a este convenio teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en informe
consolidad anexo a la presente solicitud. Por tal motivo y para el correcto y eficaz desarrollo del presente
convenio se requiere de un adicional de plazo de seis (06) meses es decir hasta el 31 de diciembre de

2023 para la ejecucion de la obra, puesta en funcionamiento y cumplimiento del objeto contractual.” (...)

6. Que mediante memorando 2023-3-003122-017824 Id: 146279 de fecha: 09-06-2023, radicado de
conformidad con la Resolucién No. 0363 del 19 de marzo de 2020, por correo electrdnico en la
Subdireccién de Gestion Contractual, el supervisor del Convenio solicitd realizar la tercera prorroga
argumentando que:

“(...) Viabilidad técnica: Una vez verificada la solicitud y soporte de la gestion que realizo el producto
de los estudios y disefios se entregé al ministerio el 30 de diciembre de 2022, donde el presupuesto
arrojo un valor adicional por $ 460.000.000 y el municipio para el cumplimiento de las obligaciones
especificas del convenio, se comprometid a gestionar y/o aportar estos recursos faltantes para obtener
el cierre financiero del convenio, gestién que como se evidencia en los soportes de la presente solicitud
se tomo el tiempo trascurrido de este afio el cual se habia proyectado a la ejecucion de la obra, y solo
hasta el 29 de mayo de 2023 se expidié el CDP No. 05000041 que respalda ese valor adicional y
garantiza el cierre financiero, es por esta razén que se evidencia la necesidad del tiempo adicional
debido a que a la fecha se va a iniciar con la etapa de ejecucion de obra, la cual se ha visto afectada
por todo el tiempo que el municipio requirié para gestionar estos recursos. El municipio manifiesta y
como resultado de la etapa de estudios y disefios se requieren 5 meses para la ejecucion de la totalidad
de la obra y certificaciones RETIE/RETILAP, y un mes mas para el trémite de conexiones definitivas de
servicios publicos y recibo por parte del municipio y ministerio, actividades las cuales no son posible
finalizar dentro del plazo actual del convenio. Viabilidad Juridica: En observancia de los principios que
rigen la contratacion puablica y a efectos de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines
estatales y con base en lo anterior, hechos manifestados por el Municipio y el analisis técnico de la
Supervisién del convenio por parte del Ministerio del Interior, en donde se evidencia que la solicitud por
parte del Municipio esta debidamente soportada y se explican claramente las causas que generan el
tiempo adicional al convenio, se considera la viabilidad juridica al tramite de prérroga por 6 meses. En
virtud de lo anterior y de acuerdo a lo verificado por el apoyo a la supervision y lo validado por la
interventoria de obra y la supervision por parte del municipio, se considera técnicamente viable prorrogar
el plazo del convenio interadministrativo por 6 meses es decir hasta el 31 de diciembre de 2023, teniendo
en cuenta que se han analizado las razones expuestas por parte de la entidad territorial siendo el mayor
motivo el tiempo adicional requerido para la gestién e incorporacién de los recursos faltantes para el
cierre financiero del proyecto. Acorde con lo anterior y dado que se va a iniciar la etapa de ejecucion de
obra, y que debido al tiempo adicional que se requirid para la gestién de los recursos faltantes para
obtener el cierre financiero, lo cual afecto el inicio y el cumplimiento cronograma de obra, adicional es
necesario destacar que con el objeto de lograr un item importante en la terminacién del proyecto el
contratista, requiere gestionar actividades administrativas y técnicas relacionadas con el proceso de
certificacion con la empresa certificadora de RETIE/RETILAP, actividades las cuales no son posible
finalizar dentro del plazo actual del convenio, por lo cual se proyecta el recibo a satisfaccion de la obra
al 31 de diciembre del 2023 tal y como se evidencia en el cronograma que soporta la solicitud, suscrito
por el supervisor del Municipio Miguel Martinez Secretario de Planeacion Supervisor de los contratos
derivados de este convenio. En conclusion, el convenio 1619 de 2021 requiere ampliar el plazo de
ejecucion del convenio en un término de SEIS MESES, es decir hasta el 31 de diciembre del 2023,
periodo en el cual se espera iniciar y ejecutar en su totalidad la obra, gestionar certificacion RETIE Y
RETILAP, ejecutar los procedimientos para la conexién definitiva de servicios publicos y entregarla de
manera funcional, conforme lo pactado en el convenio. Las demas clausulas no modificadas en la
presente solicitud contintan vigentes. Manifiesto que para la ejecucién del convenio durante el término
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de la prérroga solicitada no se requiere adicion de recursos por parte del Ministerio del Interior —
FONSECON y por tanto el municipio debera ampliar la garantia constituida para amparar el convenio de
conformidad con la prérroga y nueva fecha del plazo contractual. Garantia Unica: El Municipio, deberé
presentar dentro de los términos legales la modificacion de la garantia dnica de cumplimiento de
conformidad a los nuevos tiempos del convenio definidos en el marco de la presente solicitud. - Vigencia
De Las Estipulaciones: Todas las clausulas y estipulaciones contractuales del convenio, y sus clausulas
anteriores no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. -
Perfeccionamiento: La presente modificacion al convenio se entendera perfeccionada con la firma de
las partes, y ademas el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: 1.
Presentar al ministerio la ampliacion de la garantia, la cual deberé ser debidamente aprobada y cargada

en la plataforma del SECOP”. (...)".

7. Que con fundamento en la obligacion numero 31 de la Clausula segunda del Convenio, EL
MUNICIPIO presento a la supervision por parte del MINISTERIO solicitud de prorroga.

8. Que en observancia de los principios que rigen la contratacion publica y a efectos de cumplir de
manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el
Municipio y por el supervisor del convenio y teniendo en cuenta que el Convenio esta vigente, se
suscribe la tercera prorroga, que se regira por las siguientes:

CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA- PRORROGA. Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo No.
1619 de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2023, razon por la cual se modificara la clausula cuarta del anexo
contractual del Convenio, la cual quedara asi:

“CLAUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCION: El plazo de ejecucion del Convenio
Interadministrativo de cofinanciacion sera hasta el 31 de diciembre de 2023”

CLAUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demas contintan vigentes, en sus
partes, las clausulas y estipulaciones del Convenio.

CLAUSULA TERCERA. GARANTIA UNICA. EL MUNICIPIO debera ampliar las vigencias de la garantia
Unica constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con
la presente prérroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Clausula octava del mismo.

CLAUSULA CUARTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente documento
se perfecciona con la aceptacion de las partes en la plataforma de SECOP |I.

Aprobo: Maria Cecilia Villegas Rueda — Subdirectora De Gestion Contractual w7
Proyecté Carolina Del Pilar Falla Trujillo — Abogada Contratista S.G.C. C—J:;(IE o
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CUARTA PRORROGA, PRIMERA ADICION Y SEGUNDA MODIFICACION, CONVENIO INTERADMINISTRATIVO
DE COFINANCIACION No. 1619 DE 2021, SUSCRITO ENTRE LA NACION MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
(ARAUCA). OTROSI No. 4.

Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por una parte, YAMEL RUIZ ORJUELA, identificado con la cédula de
ciudadania No. 79.878.674, en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto
851 del 29 de mayo de 2023 y posesionado el 01 de junio de 2023, con efectos a partir de la misma fecha, quien actla
en representacion de la NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y
CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON, con NIT 830.114.475-6, facultado para contratar segun las Leyes 80 de
1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolucidén No. 0150 de 2021, quien en adelante se
denominara EL MINISTERIO, y por la otra, YOMAR NIEVES GARCEZ, identificado con la Cédula de Ciudadania No.
17.560.101; en calidad de alcalde, actuando en representacién del municipio d¢ CRAVO NORTE (ARAUCA), con NIT.
800.014.434-6; posesionado el 19 de diciembre de 2019 ante la notaria Unica del circulo de Cravo Norte con efectos
fiscales a partir del 1 de enero de 2020, y facultado para suscribir el presente documento, (en adelante EL MUNICIPIO).
LAS PARTES acreditan con la suscripcion del presente documento que no se encuentran incurso en causal de
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el articulo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el articulo 18 de la Ley 1150
de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demas normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la
cuarta prérroga, primera adicion y la segunda modificacion al Convenio, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

1.- Que el 5 de octubre de 2021 EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio Interadministrativo No.
1619 de 2021, por valor de $1.250.000.000 M/CTE, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TECNICOS,
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA,
A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO
NORTE - ARAUCA”, el cual inici6 el 8 de octubre de 2021.

2.- Que el plazo inicial de ejecucion del Convenio se pacté hasta el 31 de mayo de 2022.

3.- Que el 23 de mayo de 2022 se suscribi6 la primera prorroga ampliando el plazo de ejecucidn hasta el 31 de diciembre
de 2022.

4.- Que el 9 de diciembre de 2022 se suscribi6 la segunda prérroga del convenio que amplié el plazo de ejecucion hasta
el 30 de junio de 2023, asi mismo se suscribié la primera modificacién al convenio respecto a la clausula quinta en lo
correspondiente al valor del contrato y la cldusula séptima del convenio, en relacidn con la sujecidn de las apropiaciones
presupuestales.

5.- Que el 21 de junio de 2023 se suscribio la tercera prérroga ampliando el plazo de ejecucion hasta el 31 de diciembre
de 2023.

6.- Que EL MUNICIPIO, mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2023, solicitd a la supervisién por parte del
MINISTERIO la cuarta prérroga, primera adicion y segunda modificacion al convenio teniendo en cuenta que:

“(...) 10. Que el alcalde del municipio de Cravo Norte y ante la oportunidad de la incorporacion de recursos
presupuestales toma la decision de adelantar la financiacion total del recurso requerido por un monto de
$459.999.997.73 M/L.

11. Que la administracion cuenta con el respaldo presupuestal de un total de $459.999.997,73 con
Disponibilidad Presupuestal No.05 000041 de fecha 29 de mayo de 2023.

12. El 21 de junio de 2023, se suscribi6 la Prorroga No.3 al Convenio 1619-2021, ampliando el plazo de
gjecucion hasta el 31/12/203.

13. Mediante informes mensual adelantado por la interventoria y después de haber logrado el aval de
inicio del proyecto por parte del Ministerio del Interior y a pesar de que ya se contaba con el cierre
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financiero del proyecto, no ha sido posible el avance fisico segtin la programacion producto de los estudios
y disefios, teniendo en cuenta que el municipio de Cravo Norte en el tinico municipio que no cuenta con
una via de acceso que permita el flujo correcto y continuo de medios de transporte terrestres en general.
Resaltando que durante el periodo del mes de mayo hasta mediados del mes de noviembre se presenta
la temporada de lluvias, siendo esta misma mas fuerte durante los meses de mayo hasta agosto. Que
todo lo anterior descrito se encuentra soportado con los diferentes comités de seguimiento que adelantado
esta supervision a los contratos derivados del presente convenio 1619-2021 y que es por esta situacion
de fuerza mayor y ajenas a las voluntades de los contratistas y de la misma administracion de Cravo Norte
que no se ha logrado un avance fisico efectivo de las obras de construccion del sactidete al parque.

14. Que el 21 de junio de 2023 se suscribid la prorroga No. 3 al convenio 1619 de 2021 ampliando el plazo
de ejecucion hasta el 31 de diciembre de 2023.

No obstante, considerando los efectos climaticos que actualmente afectan no solo el area de influencia del
proyecto, sino en general todo el pais; la terminacion de varias de las actividades mencionadas anteriormente
se ha visto afectadas tanto en el proceso constructivo como en el proceso de adquisicion y suministro de
materiales teniendo en cuenta el mal estado en que se encuentra la Unica ruta de acceso a la cabecera
urbana del municipio de Cravo Note; de la misma forma, el personal de obra del proyecto que es
mayoritariamente de la regién (mano de obra no calificada), puede ser susceptible de permanencia en la obra
debido a la temporada de lluvias que se han incrementado en los Ultimos meses del presente afio y teniendo
en cuenta que no es suficiente el contar con el personal para la ejecucion de las actividades de obra fisica si
no se cuenta con el material suficiente para el continuo desarrollo de las mismas, teniendo claro que como
ya se ha mencionado en este mismo documento, la Unica ruta de acceso a nuestra cabecera municipal se
encuentra un muy malas condiciones ocasionando el paso restringido por este eje vial y sumado a todo lo
anterior la compra, suministro y transporte de materiales al sitio de la construccion se ha visto seriamente
afectado por los altos costos en el transporte. Posteriormente el tramite de certificacion RETIE — RETILAP
mas conexion eléctrica definitiva. Por ello la supervision por parte del municipio con base en el principio de
planeacion, considera que el plazo actual de ejecucion del Convenio (que es hasta el 31 de diciembre 2023),
puede resultar insuficiente para la culminacion al 100% del proyecto incluyendo sus certificaciones, dentro de
la presente vigencia. Por otra parte, cabe sefialar que el desembolso restante por parte del Ministerio del
Interior (ULTIMO DESEMBOLSO) por la suma de $ 250.000.000 M/L de acuerdo con la CLAUSULA QUINTA;
actualmente se constituye como vigencia 2022 y para su debido tramite requiere ademas de los requisitos
generales mencionados en la Minuta, la entrega al 100% de ejecucion de obra incluyendo las respectivas
certificaciones, que de conformidad con los hechos que justifican la presente misiva, no sera posible cumplir
durante la presente vigencia.

Es por lo anterior, que respetuosamente acudimos ante ustedes solicitando prérroga del Convenio 1619-21
hasta el 30 de abril 2024 y reprogramacion de vigencias de los recursos por concepto del ULTIMO
DESEMBOLSO, por la suma de $§ 250.000.000 M/L, para el afio 2024, a fin de cumplir a feliz término con el
objeto contractual del Convenio que nos retne. (SIC) (...)”

7.- Que mediante memorando 2023-3-003122-025609 Id: 182498, radicado de conformidad con la Resoluciéon No. 0363
del 19 de marzo de 2020, por correo electrénico en la Subdireccion de Gestién Contractual, el supervisor del Convenio
solicito realizar la cuarta prorroga, primera adicion y segunda modificacion al convenio, teniendo en cuenta que:

“(...) En virtud de lo anterior y de acuerdo con el seguimiento realizado desde la Supervision por parte del
Ministerio del interior, a lo verificado por el apoyo a la supervision y a lo presentado por la interventoria de obra
y la Supervisién del Municipio, se considera técnicamente viable prorrogar el convenio interadministrativo, de
acuerdo con las razones expuestas, las cuales sustentan que el tiempo adicional que requirio el Municipio para
la gestion y consecucién de los recursos para obtener el cierre financiero del convenio, el cual era indispensable
para el inicio de la etapa de ejecucion de obra, adicional a esto la ola invernal afecta la tnica via de acceso al
municipio lo que incrementa el valor del transporte material, y segun los resultado de los estudios y disefios la
programacion requiere 9 meses para la ejecucion de obra, expedicion de certificaciones RETIE/RETILAP,
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conexiones definitivas y recibo por parte del municipio y ministerio, evidenciando claramente que se superan
los tiempos y vigencia de los recursos del presente afio.

Con base en lo anterior y con fundamento en el articulo 8 del Decreto 4836 de 2011 adelanté la sustitucion
presupuestal de los recursos vigencia 2023, especificamente el dltimo desembolso por valor de $250.000.000
M/L., para que puedan ser ejecutados durante la vigencia 2024, hasta la culminacion del plazo del convenio.

Vigencia del Convenio 2023: 31 de diciembre de 2023
Prorroga a suscribirse: 30 de abril de 2024
Vigencia Futura 2024: 01 de enero al 30 de abril de 2024

Adicionalmente se solicita realizar la incorporacion de los recursos adicionados por parte del municipio los
cuales se encuentran debidamente justificada debido a fue resultado y producto de los estudios y disefios los
cuales se encuentra aprobados y avalados por la interventoria y supervision del municipio donde se requirid
realizar la adicion por el valor de $459.999.997.73 y asi poder ejecutar el proyecto al 100% y funcional. (...)”:

8.- Que, segun informe de avance de construccion de obra de septiembre de 2023, actualmente el convenio presenta
un avance de ejecucion del 7.28%.

9.- Que con fundamento en la obligacién numero 31 de la Clausula 2 del Convenio, EL MUNICIPIO presenté a la
supervisién por parte del MINISTERIO solicitud de prérroga, adicién y modificacion.

10.- Que EL MUNICIPIO adiciona al valor del Convenio la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA
Y TRES CENTAVOS M/CTE ($459.999.997,73) soportados mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No.
05000041 de fecha 29 de mayo de 2023 expedido por la Alcaldia Municipal de Cravo Norte Arauca.

11.- Que teniendo en cuenta que EL MINISTERIO no aporta recursos en esta adicion, no se requiere aprobacion del
Comité FONSECON para la presente adicion.

12.- Que, en virtud de lo consagrado en el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades
Estatales no pueden adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresados en SMMLV, la
cantidad por la cual se va a adicionar el presente Convenio no supera el porcentaje establecido por ley.

13.- Que, se requiere la reprogramacién de vigencia futura para el presente convenio, de recursos vigencia 2023 por
recursos de vigencia futura 2024, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1068 de 2015, articulo 2.8.1.7.1.1.

14.- Que, el Ministerio del Interior adelanté la gestidn ante el Ministerio de Hacienda, para la aprobacién de las vigencias
futuras en cumplimiento al articulo 8 del Decreto 4836 de 2011.

15.- Conforme al cupo de vigencias futuras ordinarias (articulo 2.8.1.7.1.1 del Decreto No. 1068 de 2015) otorgado
mediante la autorizacion de la directora general del Presupuesto Publico Nacional con radicado radicado 2-2023-042664
del 14 de agosto de 2023, por valor de SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN
MIL CIENTO TREINTA'Y OCHO PESOS M/CTE ($75.092.301.138), se afectara para el presente convenio en la suma
de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000).

16.- Que en observancia de los principios que rigen la contratacién publica y a efectos de cumplir de manera adecuada
y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio y por el supervisor del
convenio y teniendo en cuenta que el Convenio esta vigente, se suscribe la cuarta prérroga, primera adicion y segunda
modificacion que se regira por las siguientes:
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CLAUSULAS:

CLAUSULA PRIMERA- PRORROGA. Prorrogar el plazo de ejecucion del Convenio Interadministrativo No. 1619 de
2021, hasta el 30 de abril de 2024, razdn por la cual se modificara la clausula CUARTA del anexo contractual del
Convenio, la cual quedara asi:

“CLAUSULA CUARTA- PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecucion sera hasta el 30 de abril de 2024,
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion”.

CLAUSULA SEGUNDA- ADICION Y MODIFICACION — Adicionar al Convenio 1619 de 2021 la suma de
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($459.999.997,73) soportados mediante
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 05000041 de fecha 29 de mayo de 2023 expedido por la Alcaldia
Municipal de Cravo Norte Arauca. El Convenio queda por un valor total de MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES
CENTAVOS M/CTE ($1.709.999.997,73), modificar la CLAUSULA QUINTA del convenio, la cual quedara asi:

“CLAUSULA QUINTA DEL CONVENIO - APORTES: El valor del convenio ser4 hasta la suma de
$1.709.999.997,73 M/CTE, teniendo en cuenta los siguientes aportes: 1) APORTES DEL MINISTERIO. Para
todos los efectos fiscales y legales EL MINISTERIO, aportaré hasta la suma de $1.250.000.000 M/CTE
incluidos todos los impuestos y demas contribuciones a las que haya lugar. Los aportes estan representados
de la siguiente manera: I. Recursos Vigencia 2021: $750.000.000 M/CTE, II. Vigencia 2022 $ 0 M/CTE, .
Vigencia 2023: $250.000.000 M/CTE, IV. Vigencia 2024: $250.000.000. 2) APORTES DEL MUNICIPIO. Para
la ejecucién del proyecto aporta la suma de $459.999.997.73 M/CTE, con cargo al Certificado de Disponibilidad
Presupuestal No. 05000041 de fecha 29 de mayo de 2023 expedido por la Alcaldia Municipal de Cravo Norte
Arauca”.

CLAUSULA TERCERA: Modificar la clausula SEPTIMA del convenio, la cual quedara asi:

“CLAUSULA SEPTIMA - SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El compromiso del
presente contrato es asumido por el MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON asi: 1. Vigencia 2021:
Registro presupuestal No. 96721 del 2021, por valor de $750.000.000 M/CTE, con certificado de disponibilidad
presupuestal No. 41421 de 2021, Rubro presupuestal A-03-02-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON. 2. Vigencia 2022: Registro presupuestal No. 6922 del 2022, por
valor de $500.000.000 M/CTE, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 15422 de 2022, Rubro
presupuestal A-03-02-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -
FONSECON, el cual se redujo en el valor de $500.000.000 M/CTE., quedando en la suma de $ 0 M/CTE. 3.
Registro presupuestal No. 21423 del 2023, por valor de $500.000.000 M/CTE, con certificado de disponibilidad
presupuestal No. 27823 de 2023, Rubro presupuestal A-03-02-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD
Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON, del cual debe reducirse el valor de $250.000.000 M/CTE,
quedando en la suma de $250.000.000 M/CTE. 4.- Cupo de vigencias futuras de acuerdo con la autorizacién
de la Directora general del Presupuesto Publico Nacional con radicado 2-2023-042664 del 14 de agosto de
2023, por valor de $75.092.301.138 M/CTE, el cual se afectara en la suma de $250.000.000 M/CTE.
PARAGRAFO UNICO. El Supervisor del MINISTERIO deberd solicitar, en la vigencia correspondiente y en el
menor tiempo posible, a la Coordinacion del Grupo de Gestion Financiera y Contable del MINISTERIO, la
expedicion del Certificado de Registro Presupuestal de los recursos de vigencia futura, documento que deberd
radicarse en la Subdireccion de Gestion Contractual, para incluirlo en el expediente contractual del presente
Convenio.”.

CLAUSULA CUARTA- El Supervisor del MINISTERIO deber solicitar, en la vigencia correspondiente y en el menor
tiempo posible, a la Coordinacién del Grupo de Gestién Financiera y Contable del MINISTERIO, la expedicion del
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Certificado de Registro Presupuestal de los recursos de vigencia futura, documento que debera radicarse en la
Subdireccion de Gestién Contractual, para incluirlo en el expediente contractual del presente Convenio.

CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demas contintan vigentes, en sus partes, las
clausulas y estipulaciones del Convenio.

CLAUSULA SEXTA. GARANTIA UNICA. EL MUNICIPIO debera ampliar las vigencias de la garantia Unica constituida
para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con la presente prérroga y
modificacion, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en el anexo de condiciones contractuales.

CLAUSULA SEPTIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION. El presente documento se
perfecciona con la aceptacion de las partes en la plataforma de SECOP |l.

Aprob0: Dra. Maria Cecilia Villegas Rueda — Subdirectora De Gestion Contractual /

Revisd: Denis Pérez — Abogado Contratista S.G.C 7= e L

Elaboro: Jorge Luis Corrales Ordosgoitia — Abogado Contratista S.G.C.JLC0.
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Cerrar I
INFORMACION DEL PROCEDIMIENTO
Informacion
MINISTERIO DEL INTERIOR
Precio estimado total: 1.250.000.000 COP
Numero del proceso CD-1619-2021
Titulo: CONVENION INTERADMINISTRATIVO- CRAVO NORTE- ARAUCA- SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA
Fase: Presentacion de oferta
Estado: Proceso adjudicado y celebrado
AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA
Descripcién: PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE
AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA”
Tipo de proceso Contratacién directa (con ofertas)
Datos del contrato
Tipo de contrato Otro
Justificacion de la modalidad de contratacién Contratos o convenios Interadministrativos (con valor)
Duracion del contrato: 8 (Meses)
Fecha de terminacion del contrato: 31/05/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Direccion de ejecucion del contrato  META Bogota Distrito Capital de Bogotd COLOMBIA
Codigo UNSPSC 72121400 - Servicios de construccion de edificios publicos especializados
Lista adicional de cédigos UNSPSC
Lotes? Si No
Plan anual de adquisiciones
¢Es una adquisicién del PAA? si ' No
PAA 2021
Liderar la formulacion, implementacion y evaluacion de politicas publicas orientadas a garantizar la gestién politica
del Gobierno, la proteccion, el goce efectivo de los derechos y las libertades de los ciudadanos, fortaleciendo el
didlogo social e intercultural Estado — Comunidades, la democracia, la participacion, la seguridad y la convivencia
Misién y vision: ciudadana, promoviendo asi el desarrollo y la equidad de los grupos étnicos, minorias y poblaciones vulnerables
y " en el marco de la legalidad, el emprendimiento y la equidad. VISION: Ser un Ministerio articulador e innovador en
la gestion politica del Gobierno y la implementacion oportuna y eficiente de politicas publicas que impacten el
desarrollo y la equidad de los grupos étnicos, minorias y poblaciones vulnerables, en materia de derechos
humanos, democracia, participacion, seguridad y convivencia ciudadana.
Valor total estimado de adquisiciones: 151.076.815.264 COP
Adquisiciones planeadas
Codigo UNSPSC Descripcion Tipo Fuente de los recursos Valor total estimado Unidad de cc
72121400 SIN CONVENIOS Y CONTRATOS FONSECON Contratacion directa (con Presupuesto de entidad 151.076.815.264,00 COP SUBDIRECCIC
Estudios, disefios y construccion de obras de ofertas) nacional CONTRACTU/
Infraestructura fisica para la fuerza publica, la
seguridad y la convivencia ciudadana, y la
gobernabilidad
Identificacion
Dar publicidad al proceso Si
Documentos Tipo
Documentos Tipo No Documentos tipo adoptados por la ANCP-CCE en virtud de la Ley 2022 del 2026
Cronograma
Zona horaria: (UTC-05:00) Bogot4, Lima, Quito
Plazo de validez de las ofertas: 30 (Dias)
Publicacién Estudios y Documentos Previos 29/09/2021 4:50:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha prevista para registro de ofertas 30/09/2021 3:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Firma del Contrato  30/09/2021 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima, Quito)
Fecha de creacién 29/09/2021 4:50:17 PM ((UTC-05:00) Bogotd, Lima, Quito)
Configuracién financiera
Definir Plan de Pagos? No
¢Solicitud de garantias? Si
Garantias por lotes, grupos o etapas? No
Seriedad de la oferta No
Cumplimiento Si
Cumplimiento del contrato
Pt Fecha de vigencia 30/09/2021 6:00:00 PM ((UTC-05:00) Bogota, Lima,
% del valor del contrato 0,00 (desde) Quito)
. . 1/12/2022 11:59:00 PM ((UTC-05:00) Bogot, Lima,
Valor de la garantia Fecha de vigencia (hasta) o) ;.o ( ) Bogoté, Lima
Responsabilidad civil extra contractual No
Documentacion
Nombre del documento
1. MEMORANDO DE SOLICITUD.pdf Descargar
2.AS - CRAVO NORTE - ARAUCA - AGO 26.pdf Descargar
2. EP-CRAVO NORTE-ARAUCA-SACUDETE T1-v2.pdf Descargar
3.1 MR-CRAVO NORTE - ARAUCA - AGO 26.xIsx Descargar
4. CDP MUNIC CRAVO NORTE ARAUCA .pdf Descargar
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6. OFICIO VIGENCIA FUTURAS.pdf Descargar
Informacién de la seleccion
Informes proceso de seleccion Fecha informe final de seleccion Valor Estado de la seleccion

CO1.AWD.1133326 30/09/2021 1:33 PM
Informe de evaluacion 30/09/2021 1:31 PM
Informe de seleccién
Adjudicatario

ALCALDIA MUNICIPIO DE
CRAVO NORTE

Visita al lugar de ejecucién

Descargar

Valor Adjudicado Documentos
Descargar
1.250.000.000 COP Descargar

1.250.000.000 COP Activo

Ver contrato

¢ Permitir visitas al lugar de ejecucion?

Informacién presupuestal

No

Proyecto del Plan Marco para la Implementacion del
Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz

Destinaciéon del gasto

Fuente de los recursos:

Entidad Estatal registrada en el SIIF

Si ““'No

Funcionamiento

Presupuesto General de la Nacion - PGN

Valor

1.250.000.000

Sistema General de Participaciones - SGP 0
Sistema General de Regalias - SGR 0
Recursos Propios (Alcaldias y Gobernaciones) 0
Recursos de Crédito 0
Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperacion, Propios Entidades Auténomas) 0

Si ““'No

CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)

Cadigo Tipo
41421 CDP
2-2021-009386 VigenciaOrdinary

Saldo de CDP

Saldo de vigencias futuras
Saldo total a comprometer
Ultima consulta a SIIF

Fecha de consulta SIIF

Cuestionario

Estado

Generado

No validado

750.000.000 COP

69.880.000.000 COP

1.250.000.000 COP

Error

29/09/2021 4:36 PM

Saldo

750.000.000 COP

69.880.000.000 COP

Valor total 1.250.000.000

Saldo a comprometer Cadigo unidad/subunidad ejecutor

750.000.000 COP 37-01-01-001

500.000.000 COP 37-01-01-001

1 Sobre unico

Ref. Articulo  Codigo UNSPSC Descripcion

1 72121400 Convenio Fonsecon 2021 Tipo 1

Observaciones y Mensajes

Cantidad Unidad

1,00 UN

Ir
Precio unitario estimado Precio unitario

1.250.000.000,00

Tipo Referencia

Informe de evaluacién CO1.AWD.1133326

Asunto

Informe de evaluacién 1 CO1.AWD. 1133326

Fecha

30/09/2021 1:31 PM (UTC -5 horas)

Cerrar I

https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2283076&isFromPublicArea=True&isModal=true&asP... =~ 2/2



Ahora Aseguradora Solidaria de Colombia confirma la informacién de los clientes a través del Call Center, por favor tenga en cuenta que sera contactado para realizar el procedimiento

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO

‘Somos la Doceava Mejor Emprasa Sorros Iz Novena Mejor Emprasa

Asequradora Solidaria

o de (olombia POLIZA DE GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE :
NIT: 860.524.654-6 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015 e
- PATRICLSUSP09V4

NUMERO ELECTRONICO

PARA PAGOS , _ o .
2300506909 POLIZA No: 730-47-994000013808 ANEXO: 4

AGENCIA EXPEDIDORA: BUCARAMANGA AURORA cob. AGENCIA: 730 RAMO: 47
DIA MES ANO DIA MES ARO
TIPo DE MoviMIENTO:  PRORROGA TIPO DE IMPRESION: | MPRESI ON ‘ 14 ‘ 12 ‘ 2023 ‘ ‘ 14‘ 12‘ 2023‘
FECHA DE EXPEDICION FECHA DE IMPRESION
DATOS DEL AFIANZADO
NOMBRE:: MUNI CI PI O DE CRAVO NORTE IDENTIFICACION:  NIT 800. 014. 434-6
DIRECCION:  CARRERA 4 2 62 PALACI O ciwpap:  CRAVO NORTE, ARAUCA TELEFONO: 5028389058
DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO
ASEGURADO: | A NACI ON - M NI STERI O DEL | NTERI OR - FONSECON IDENTIFICACION:  nT 830. 114. 475-6
BENEFICIARIO: | A NACI ON - M NI STERI O DEL | NTERI OR - FONSECON IDENTIFICACION: it 830. 114. 475-6
AMPAROS
G RO DE NEGOCI O CONVENI O | NTERADM NI STRATI VO
DESCIéIA $8I ON  AMPARCS VI GENCI A DESDE VI GENCI A HASTA SUVA ASEGURADA
CUMPLI M ENTO 30/ 09/ 2021 30/ 10/ 2024 342,000, 000. 00
BENEFI Cl ARI OS
NI T 830114475 - LA NACION - M NI STERI O DEL | NTERI OR - FONSECON
POLI ZA DE CUMPLI M ENTO DE SERI EDAD DE LA OFERTA:
DI ANTE PRORROGA N° 4, PRI MERA ADI Cl ON Y SEGUNDA MODI FI CACI ON, AMPLI AMOS VI GENCI AS Y VALORES ASEGURADCS.

OBJETO. AUNAR ESFUERZOS TECNI COS, . ADM NI STRATI VOS Y FI NANCI EROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVI VENCI A
Cl UDADANA, A TRAVES DE LA EJECUCI ON DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNI CI Pl O DE CRAVO NORTE -
ARAUCA, SEGUN CONVENI O | NTERADM NI STRATI VO N° 1619 DE FECHA 30 DE SEPTI EMBRE DE 2021.

LOS DEMAS TERM NOS Y CONDI Cl ONES SIN MODI FI CAR, PERVANECEN VI GENTES.

VALOR ASEGURADO TOTAL: VALOR PRIMA: GASTOS EXPEDICION: IVA: TOTAL A PAGAR:
$ ***342 000, 000. 00 $ *Ekxxx***%Q19 167 $~;\~;\»~;\»~;\»20Y 000. 00 $ *xkkxkx 159 442 $ *kkkkkkkkxkx 9098 609
NOMBRE INTERMEDIARIO CLAVE %PART NOMBRE COMPARIA COASEGURO CEDIDO %PART VALOR ASEGURADO
GETSEMANI LTDA AGENCI A DE SEGURCS ZO 9188 100. 00

DECLARACION Y AUTORIZACION: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACION SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN
SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, AS[ COMO PARA EL ENVIO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVES DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERIA POR APLICACIONES WEB,
CORREOS ELECTRONICOS Y LLAMADAS TELEFONICAS DE CARACTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O
SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACION, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRONICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES
DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTION AUTOMATICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTION DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRONICO:
GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A:
https:/www.solidaria.com.coiwa_digitalclient/#/login

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACION DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACION; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERA-
TIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURIDICA A QUIEN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED
SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE
IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCION Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISION DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAISES),
BAJO LOS PARAMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMAS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMAS
PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACION APLICABLE. ESTA AUTORIZACION SE MANTENDRA POR EL TIEMPO DE DURACION DEL VINCULO O LA PRESTACION DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE
DURACION DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLITICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLITICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN
HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CODIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA POLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU POLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCION SEGUROS - TU RESPALDO — SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO
EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA POLIZA INGRESANDO A NUESTRA PAGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCION SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

o

FyRMA ASEGURADOR (415)7701861000019(8020)000000000007000730050690

DIRECCION NOTIFICACION ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogota
C9DB20780909F47757

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Direccién: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogota * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electronico: defensoriasolidaria@gmail.com
Para mayor informacion lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra pagina web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx
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GRAN CONTRIBUYENTE RES.2509 DIC/93 - REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA 6601, ENTIDAD COOPERATIVA NO EFECTUAR RETENCION EN LA FUENTE

Compania de Seguros



(«. PCO?EE%)BE'ALAA ................. | | \l} Infcer—ior ................
(AN

: Al contestar cite Radicado 2023-2-003122-044285 1d: 206746

: Folios: 2 Fecha: 2023-09-28 16:21:09

: Anexos: 0
: Remitente: SUBDIRECCION DE PROYECTOS PARA LA SEGURIDAD Y
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Bogota D.C., 28 de septiembre de 2023 U '

Doctor

IVAN RODRIGO NARVAEZ SABOGAL

Coordinador de Seguimiento

Unidad de Reaccion Inmediata -(DIARI)

Contraloria General de la Republica

Carrera 69 No. 44-35

Bogota D.C.
ivan.narvaez@contraloria.gov.coveburgos@contraloria.gov.co
cathalina.prada@contraloria.gov.co

cgr@contraloria.gov.co

ASUNTO: Respuesta a oficio de «Citacion a mesa de trabajo - Control Concomitante y
preventivo al proyecto “Estudios, disefios y construccion del proyecto sacudete al parque
tipo 1 opcién 17», ejecutado por Alcaldia Municipal de Cravo Norte, mediante el Contrato
de Obra No. 045 de 2022 [CitarensurespuestaCAT_1905 2023]. 2023EE0157699.

Respetado doctor Narvaez Sabogal:

De manera atenta, con el fin de dar respuesta al oficio de Citacion a mesa de
trabajo relacionada en el asunto, la Subdireccién de Proyectos para la Seguridad
y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior procede a sefalar lo siguiente:

En cumplimiento a los requerimiento y citaciones para mesas de trabajo, el 7 de
septiembre se realizd la segunda mesa de trabajo donde se generaron los
compromisos de una préxima reunion, frente a la cual el ente de control Unidad de
Reaccion Inmediata (DIARI) remitiria citacion mediante los correos electronicos,
los cuales fueron suministrados en el chat de la misma reunién; adicionalmente, se
remiti6 mediante correo electrénico el dia 7 de septiembre la presentacion
realizada en dicha reunién, en cumplimiento al compromiso asumido.

A su turno, frente a la observacion planteada por el organismo de control donde
expresa que la Unidad de Reaccién Inmediata programé mesa de seguimiento para
el pasado 14 de septiembre de 2023, a las 3:00 p.m., la cual se afirma que no contd
con presencia por parte del Ministerio ni el municipio, es de aclarar que en mesa
de seguimiento realizada el 7 de septiembre se acord¢ realizar una siguiente mesa
de trabajo, efectivamente; sin embargo, advertimos que nunca se recibio la citacion
para la misma y que sélo hasta el 14 de septiembre se recibié la citacién para el
dia 20 de septiembre, a las 3:00 p.m., citacién a la cual se asisti6é y en la que se
efectud la explicacién a los participantes, por parte del ente de control de los
aspectos pertinentes.

Ahora bien, continuando con el registro del interrelacionamiento en orden
cronolégico, en la ultima reunion realizada el 20 de septiembre, se acordé realizar
una nueva mesa de trabajo el 4 de octubre y se registra por medio de la presente
comunicacion la confirmacion de asistencia. De esta forma, continuara la atencion
a las citaciones recibidas y el envio de toda la informacién adicional, a que haya
lugar.

Ministerio del Interior — Sede Correspondencia Pagina | 1
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogota D.C., Colombia

Conmutador: (+57) 601 242 7400 - Linea Gratuita: (+57) 01 8000 91 04 03
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Por ultimo, se precisa que la informacion requerida al
Ministerio en las mesas de trabajo, por parte del ente de control, se ha remitido de
manera completa por medio del correo electronico del apoyo a la supervision
(monica.trujillo@mininterior.gov.co), en cumplimiento a los compromisos y para el
mejor seguimiento y control del proyecto.

Cordialmente,

Rng ONZAMEZ PATINO
2CTOT 1eCnico

Subdireccion de Proyectos para la Segundad y Convivencia Ciudadana
Direccién de Seguridad, Convivencia Ciudadana y Gobierno

ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ
Supervisor Convenio 1619 de 2021

(o 4
e
AP

Proyect6: Monica Ximena Trujillo Manrique. SPS: £
Revisd: Dra. Maria Eugenia Vera Castro. Asesora Juridica SPS. *
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2713/24, 15:34 Correo: Andres Felipe Giraldo Jimenez - Outlook

RV: 2023EE0130823-CAT_1905_2023 SOLICITUD DE INFORMACION MINISTERIO DEL
INTERIOR

Andres Felipe Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co>
Lun 14/08/2023 16:02

Para:Monica Ximena Trujillo Manrique <monica.trujillo@mininterior.gov.co>

ﬂ]] 1 archivos adjuntos (124 KB)
2023EE0130823.pdf;

PSI
Profesional Universitario — Supervisor

COLOMBIA Andrés Felipe Giraldo Jiménez
POTENCIA DE LA | Andresf.giraldo@mininterior.gov.co
(@ V|DA Teléfono: 601 242 74 00 Ext.
Cra 8 No. 7- 89. Bogota, Colombia

www.mininterior.gov.co

De: Edgar Ricardo Gonzalez Patifio <edgar.gonzalez@mininterior.gov.co>

Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 14:16

Para: Andres Felipe Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co>

Asunto: RV: 2023EE0130823-CAT_1905_2023 SOLICITUD DE INFORMACION MINISTERIO DEL INTERIOR

Buenas tardes,
De manera atenta remito para tramite.

Agradezco la atencidn.

Subdirector de Proyectos parala Sequridad y la

Convivencia Ciudadana

co LOMBlA Edgar Ricardo Gonzalez Partiino
(. POTENCIA DE LA edgar.gonzalez@mininterior.gov.co
V| DA Teléfono: 601 242 74 00

Carrera 8 N® 12B -31 Edificio Bancol Piso 10

Bogota, Colombia www.mininterior.gov.co

De: Myriam Deyanira Espejo Cafion <myriam.espejo@mininterior.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 11:09
Para: Maria Eugenia Vera Castro <mariae.vera@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQKADMxOTcyYzkyLTg5ZjQtINDNjZC1hYWVhLTk2YjUOOWM3ZjM3MwWAQAPCqan4OTbJANE3syd0AVL4%3D 1/8



2713/24, 15:34 Correo: Andres Felipe Giraldo Jimenez - Outlook

Cc: Edgar Ricardo Gonzalez Patifio <edgar.gonzalez@mininterior.gov.co>
Asunto: RV: 2023EE0130823-CAT_1905_2023 SOLICITUD DE INFORMACION MINISTERIO DEL INTERIOR

Respetada Subdireccion de Proyectos para la Seguridad la Convivencia Ciudadana, cordial
saludo.

Se recuerda que la informacion requerida por la Contraloria General de la Republica, con
relacion al seguimiento permanente al contrato 045 de 2022 la solicitan para el dia de hoy 14
de agosto de 2023, y en la que sefnalan:

"(...) con el fin de obtener informacion util para monitorear y analizar los riesgos y controles
asociados a la planeacion, uso, ejecucion, contratacion e impacto de los bienes, fondos o
recursos publicos, y para realizar el control fiscal concomitante y preventivo, se requieren los
soportes documentales que se relacionan a continuacion:

1. Convenio Interadministrativo 1619 DE 2021.

1. Minuta completa del convenio, suscrita entre el Ministerio del Interior y el municipio de
Cravo Norte (Arauca).

. Actas completas de inicio, suspension, ampliacion y reinicio.

. Otrosies de modificacion, adiciones y prorrogas.

. Balance de ejecucion financiera y avance fisico con corte a 31 de julio de 2023.

. Informes de supervision producidos hasta la fecha.

. Informe de ejecucion a 31 de julio de 2023.

. Certificacion de aprobacion de estudio y disefios y autorizacion para el inicio de las
obras.

. Enlace del convenio en la plataforma SECOP.

~NOoO O WN

(o0}

B) Contrato de obra.

. Minuta completa del contrato.

. Actas completas de inicio, suspension, ampliacion y reinicio.

. Otrosies de modificacion, adiciones o prorrogas y Certificados de Disponibilidad
Presupuestal - CDP de adicion.

. Balance de ejecucion financiera y avance fisico del proyecto con corte a 31 de julio de
2023.

. Presupuesto final aprobado por las partes.

. Programacion de obra.

. Cronograma de ejecucion y plan de inversion.

. Certificacion de pagos y saldos de la cuenta para el manejo del anticipo.

. Informe de ejecucion del contrato a 31 de julio de 2023.

. Garantia del contrato.

. Acta de comité de obra.

. Plano arquitectonico del proyecto.

. Ultimo plan de contingencia.

. Enlace del contrato en la plataforma SECOP.

WN =~

N
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2713/24, 15:34 Correo: Andres Felipe Giraldo Jimenez - Outlook
C) Contrato de interventoria.

1. Minuta completa del contrato de interventoria.

2. Actas completas de inicio, suspension, ampliacion y reinicio.

3. Otrosies de modificacion, adiciones o prorrogas.

4. Informes semanales y mensuales de interventoria producidos hasta la fecha.

5. Balance financiero y de ejecucion del contrato de interventoria con corte a 31 de julio
2023.

Debido a los términos con los que cuenta esta actuacion, se agradece enviar la informacion
requerida a mas tardar el lunes 14 de agosto de 2023 a los correos que se relacionan a
continuacion, nelso.nevito@contraloria.gov.co, diana.ausique@contraloria.gov.co, cathalina.pra
da@contraloria.gov.co ivan.narvaez@contraloria.gov.co veburgos@contraloria.gov.co,"

Cordialmente,

Contratista

COLOMBIA | Myriam Deyanira Espejo Caii6n
POTENCIA DE LA | myriam.espejo@mininterior.gov.co
(@' V' DA Teléfono: 601 242 74 00
Cra 8 No. 7- 89. Bogota, Colombia

www.mininterior.gov.co

De: Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co>

Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 20:09

Para: notificaciones correspondecia <mesa.judiciales@mininterior.gov.co>; Maria Eugenia Vera Castro
<mariae.vera@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Edgar Ricardo Gonzalez Patifio
<edgar.gonzalez@mininterior.gov.co>

Cc: William Leonardo Cruz Mancipe <william.cruz@mininterior.gov.co>; Ingrid Constanza Vega Martinez
<ingrid.vega@mininterior.gov.co>; Myriam Deyanira Espejo Cafion <myriam.espejo@mininterior.gov.co>; Luz
Yolima Herrera Martinez <yolima.herrera@mininterior.gov.co>

Asunto: RV: 2023EE0130823-CAT_1905_2023 SOLICITUD DE INFORMACION MINISTERIO DEL INTERIOR

Respetada Subdirecciéon de Proyectos para la Seguridad la Convivencia Ciudadana

Por medio del presente se da traslado de la comunicacidon enviada a este Ministerio por parte
de la Contraloria General de la Republica mediante la cual solicita:

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQKADMxOTcyYzkyLTg5ZjQtINDNjZC1hYWVhLTk2YjUOOWM3ZjM3MwWAQAPCqan4OTbJANE3syd0AVL4%3D 3/8
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27/3/24, 15:34

Correo: Andres Felipe Giraldo Jimenez - Outlook

" La Contraloria General de la Republica — CGR, con fundamento en las facultades otorgadas
por el articulo 267 de la Constitucion Politica de Colombia modificado por el Acto Legislativo
04 de 2019, el Decreto 403 de 2020, la Resolucion OGZ- 0762-2020 de 2 de junio de 2020 y
la Resolucién REG-EJE-078 de 21 de diciembre de 2020, a través de la Unidad de Reaccién
Inmediata de la Direccion de Informacién, Andlisis y Reaccion Inmediata (DIARI), inicio
seguimiento permanente al proyecto relacionado a continuacion:

Objeto de Control y seguimiento.

Municipio / Contratista Contrato Valor Objeto
Departamento
‘Realizar los estudios,
Unién disefios y construccion del
Temporal proyecto  sacudete  al
N
Cravo Norte / Parque 045 de 2022 | $1.125.000.000 | parque tipo 1 opcion 1
Arauca . L

Sacudete ubicado en el municipio de
Clavo Norte Cravo Norte,

Departamento de Arauca”

En este contexto, y con el fin de obtener informacion util para monitorear y analizar los
riesgos y controles asociados a la planeacion, uso, ejecucion, contratacion e impacto de los
bienes, fondos o recursos publicos, y para realizar el control fiscal concomitante y preventivo,
se requieren los soportes documentales que se relacionan a continuacion:

1. Convenio Interadministrativo 1619 DE 2021.

1. Minuta completa del convenio, suscrita entre el Ministerio del Interior y el municipio de
Cravo Norte (Arauca).

. Actas completas de inicio, suspension, ampliacion y reinicio.

. Otrosies de modificacion, adiciones y prorrogas.

. Balance de ejecucion financiera y avance fisico con corte a 31 de julio de 2023.

. Informes de supervision producidos hasta la fecha.

. Informe de ejecucién a 31 de julio de 2023.

. Certificaciéon de aprobacion de estudio y disefios y autorizacion para el inicio de las
obras.

. Enlace del convenio en la plataforma SECOP.

~NOoO OO, WN

(o]

B) Contrato de obra.

. Minuta completa del contrato.

. Actas completas de inicio, suspension, ampliacion y reinicio.

. Otrosies de modificacidn, adiciones o prérrogas y Certificados de Disponibilidad
Presupuestal - CDP de adicion.

. Balance de ejecucion financiera y avance fisico del proyecto con corte a 31 de julio de
2023.

5. Presupuesto final aprobado por las partes.

6. Programacion de obra.

7

8

WN =~

N

. Cronograma de ejecucion y plan de inversion.
. Certificaciéon de pagos y saldos de la cuenta para el manejo del anticipo.

https://outlook.office365.com/mail/id/AAQKADMxOTcyYzkyLTg5ZjQtINDNjZC1hYWVhLTk2YjUOOWM3ZjM3MwWAQAPCqan4OTbJANE3syd0AVL4%3D

4/8



2713/24, 15:34 Correo: Andres Felipe Giraldo Jimenez - Outlook

9. Informe de ejecucién del contrato a 31 de julio de 2023.
10. Garantia del contrato.
11. Acta de comité de obra.
12. Plano arquitectonico del proyecto.
13. Ultimo plan de contingencia.
14. Enlace del contrato en la plataforma SECOP.

C) Contrato de interventoria.

. Minuta completa del contrato de interventoria.

. Actas completas de inicio, suspensidén, ampliacion y reinicio.

. Otrosies de modificacién, adiciones o prérrogas.

. Informes semanales y mensuales de interventoria producidos hasta la fecha.

. Balance financiero y de ejecucion del contrato de interventoria con corte a 31 de julio
2023.

AR WON -

Debido a los términos con los que cuenta esta actuacién, se agradece enviar la informacion
requerida a mas tardar el lunes 14 de agosto de 2023 a los correos que se relacionan a
continuacion, nelso.nevito@contraloria.gov.co, diana.ausique@contraloria.gov.co, cathalina.pr
ada@contraloria.gov.co ivan.narvaez@contraloria.gov.co veburgos@contraloria.gov.co,

Motificaciones Judiciales

COLOMBIA Ministerio del Interior
notificacionesjudiciales@mininterior.zov.co
@ POTENCIA DE LA Sede correspondencia Edificio Camargo Calle 12B No. 8- 36
V' D A Teléfono: +571 2427400
Bogotd, Colombia

whwnw.mininterior.gov.co

De: Nelson Nevito Gomez (CGR) <nelson.nevito@contraloria.gov.co>

Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 16:03

Para: Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co>; Servicio Ciudadano
<servicioalciudadano@mininterior.gov.co>; Servicio Ciudadano <servicioalciudadano@mininterior.gov.co>

Cc: Ivan Rodrigo Narvaez Sabogal (CGR) <ivan.narvaez@contraloria.gov.co>; Cathalina Maria Prada Camero (CGR)
<cathalina.prada@contraloria.gov.co>

Asunto: 2023EE0130823-CAT_1905_2023 SOLICITUD DE INFORMACION MINISTERIO DEL INTERIOR

Contraloria General de la Republica :: 5GD 08-08-2023 11:12
Al Contestar Cite Este No.: 2023EE0130823 Fol:3 Anex:0 FA:O
ORIGEN 801117 - UNIDAD DE REACCION INMEDIATA / NELSON NEVITO GOMEZ
DESTING EDGAR RICARDO GOMNZALEZ PATING / MINISTERIO DEL INTERIOR
g%l.éNTD SOLICITUD INFORMACION: CONTROL CONCOMITANTE CAT_1905_2023/ PROYECTO:

2023EE0130823 AR
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801117

Bogota, D.C.,

Doctores

EDGAR RICARDO GONZALEZ PATINO
Subdirector de Infraestructura

Ministerio del Interior

Carrera 8 No. 7 - 83. Bogota, D.C.
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
servicioalciudadano@mininterior.gov.co

ASUNTO: Solicitud de informacién Control Concomitante y Preventivo al proyecto ejecutado
por Alcaldia Municipal de Cravo Norte ejecutado mediante el contrato de Obra No. 045 de 2022
[Citar en su respuesta CAT_1905_2023; Regién Caribe-Llanos].

Respetado doctor:

La Contraloria General de la Republica — CGR, con fundamento en las facultades otorgadas
por el articulo 267 de la Constitucion Politica de Colombia modificado por el Acto Legislativo
04 de 2019, el Decreto 403 de 2020, la Resolucion OGZ- 0762-2020 de 2 de junio de 2020 y
la Resoluciéon REG-EJE-078 de 21 de diciembre de 2020, a través de la Unidad de Reaccién
Inmediata de la Direccion de Informacion, Analisis y Reaccion Inmediata (DIARI), inicid
seguimiento permanente al proyecto relacionado a continuacion:

Objeto de Control y seguimiento.

Municipio / Contratista Contrato Valor Objeto
Departamento

‘Realizar los estudios, diserfios
Unién Temporal y construccion del proyecto
Cravo Norte / Parque 045 de 2022 $1.125.000.000 sacg’dete al p.arque tipo 1
Arauca Sacudete Clavo opcion 1 ubicado en el
Norte municipio de Cravo Norte,

Departamento de Arauca”

En este contexto, y con el fin de obtener informacion util para monitorear y analizar los
riesgos y controles asociados a la planeacién, uso, ejecucién, contratacion e impacto de los
bienes, fondos o recursos publicos, y para realizar el control fiscal concomitante y preventivo,
se requieren los soportes documentales que se relacionan a continuacion:

1. Convenio Interadministrativo 1619 DE 2021.
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Correo: Andres Felipe Giraldo Jimenez - Outlook

. Minuta completa del convenio, suscrita entre el Ministerio del Interior y el municipio de

Cravo Norte (Arauca).

. Actas completas de inicio, suspension, ampliacion y reinicio.

. Otrosies de modificacién, adiciones y prorrogas.

. Balance de ejecucion financiera y avance fisico con corte a 31 de julio de 2023.

. Informes de supervision producidos hasta la fecha.

. Informe de ejecucion a 31 de julio de 2023.

. Certificacion de aprobacién de estudio y disefios y autorizacion para el inicio de las

obras.

. Enlace del convenio en la plataforma SECOP.

Contrato de obra.

. Minuta completa del contrato.
. Actas completas de inicio, suspension, ampliacion y reinicio.
. Otrosies de modificacién, adiciones o prérrogas y Certificados de Disponibilidad

Presupuestal - CDP de adicion.

. Balance de ejecucion financiera y avance fisico del proyecto con corte a 31 de julio de

2023.

. Presupuesto final aprobado por las partes.

. Programacién de obra.

. Cronograma de ejecucion y plan de inversion.

. Certificacion de pagos y saldos de la cuenta para el manejo del anticipo.
. Informe de ejecucion del contrato a 31 de julio de 2023.

. Garantia del contrato.

. Acta de comité de obra.

. Plano arquitectonico del proyecto.

. Ultimo plan de contingencia.

. Enlace del contrato en la plataforma SECOP.

Contrato de interventoria.

. Minuta completa del contrato de interventoria.

. Actas completas de inicio, suspensién, ampliacion y reinicio.

. Otrosies de modificacion, adiciones o prérrogas.

. Informes semanales y mensuales de interventoria producidos hasta la fecha.

. Balance financiero y de ejecucion del contrato de interventoria con corte a 31 de julio

2023.

Debido a los términos con los que cuenta esta actuacién, se agradece enviar la informacién
requerida a mas tardar el lunes 14 de agosto de 2023 a los correos que se relacionan a
continuacion, nelso.nevito@contraloria.gov.co, diana.ausique@contraloria.gov.co,
cathalina.prada@contraloria.gov.co ivan.narvaez@contraloria.gov.co

veburgos@contraloria.gov.co,

Cordialmente,
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NELSON NEVITO GOMEZ

JEFEUNIDAD DE REACCION INMEDIATA
. DIRECCION DE INFORMACION, ANALISIS Y REACCION INMEDIATA

Email: nelonnevitoda contraloria.gov.co
Tel (57) 601 187000 Ext. 40025

CDNTHM_DHL‘:": &mﬁf‘mﬁm Direccion: Carrera 69 No. 44 - 35, Plso 4
) Bogota D.C. - COLOMBIA

GENFRAL DF LA E# |

IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloria General de la Republica de Colombia, y
puede contener informacion privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta informacion y
Ssus anexos para propodsitos ajenos al ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a
las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra
prohibido por la legislacion vigente. La Contraloria General de la Republica de Colombia, no asumira
responsabilidad ni su institucionalidad se vera comprometida si la informacion, opiniones o criterios
contenidos en este correo que no estan directamente relacionados con los mandatos constitucionales
que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El
acceso al contenido de este correo electrénico por cualquier otra persona diferente al destinatario no
esta autorizado por la Contraloria General de la Republica de Colombia. El que ilicitamente sustraiga,
oculte, extravie, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicacién, antes de llegar a su
destinatario, estara sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores publicos que
reciban este mensaje estan obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la informacion en
él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demas previstos
en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la
Contraloria General de la Republica de Colombia a la direccion del emisor y borrarlo de sus archivos
electronicos o destruirlo. El receptor debera verificar posibles virus informaticos que tenga el correo o
cualquier anexo a él, razon por la cual la Contraloria General de la Republica de Colombia no aceptara
responsabilidad alguna por dafios causados por cualquier virus transmitido en este correo.
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EDGAR RICARDO GONZALEZ PATINO
Subdirector de Infraestructura

Ministerio del Interior

Carrera 8 No. 7 - 83. Bogota, D.C.
servicioaliciudadano@mininterior.gov.co
notificacionesjudiciales@mininterior.qov.co
servicioalciudadano@mininterior.qov.co
servicioalciudadano@mininterior.gov.co

ASUNTO: Solicitud de informacién Control Concomitante y Preventivo al proyecto
ejecutado por Alcaldia Municipal de Cravo Norte ejecutado mediante el contrato de
Obra No. 045 de 2022 [Citar en su respuesta CAT_1905_2023; Regién Caribe-
Lianos].

Respetado doctor:

La Contraloria General de la RepUblica — CGR, con fundamento en las facultades
otorgadas por el articulo 267 de la Constitucién Politica de Colombia modificado
por el Acto Legislativo 04 de 2019, el Decreto 403 de 2020, la Resolucion OGZ-
0762-2020 de 2 de junioc de 2020 y la Resolucién REG-EJE-078 de 21 de
diciembre de 2020, a través de la Unidad de Reaccidn Inmediata de la Direccion
de Informacién, Analisis y Reaccion Inmediata (DIARI), inicid seguimiento
permanente al proyecto relacionado a continuacion:

Objeto de Control y seguimiento.

Municipio / : :
Departamento Contratista Contrato Valor Objeto

i “Realizar los estudios,
Unidn disefios y construccién del
Temproal proyecto  sacudete  al
Cra)\m Ng;e’ Parque 045 de 2022 | $1.125.000.000| parque tipo 1 opcién 1|
rau Sacudete ubicado en el municipic de
Clavo Norte Cravo Norte,

| Departamento de Arauca”

En este contexto, y con el fin de obtener informacién Gtil para monitorear y analizar
los riesgos y controles asociados a la planeacién, uso, ejecucion, contratacion e
impacto de los bienes, fondos o recursos publicos, y para realizar el control fiscal

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 » Codigo Postal 111071 « PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co » www.contraloria.gov.co « Bogota, D. C., Colombia
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concomitante y preventivo, se requieren los soportes documentales que se
relacionan a continuacién:

A)

B)

C)

w
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9.

Convenio Interadministrativo 1619 DE 2021.

. Minuta completa del convenio, suscrita entre el Ministerio del Interior y el

municipio de Cravo Norte {Arauca).

Actas completas de inicio, suspensioén, ampliacién y reinicio.

Otrosies de modificacion, adiciones y prérrogas.

Balance de ejecucion financiera y avance fisico con corte a 31 de julio de
2023.

Informes de supervisién producidos hasta la fecha.

Informe de ejecucién a 31 de julio de 2023.

Certificacién de aprobacion de estudio y disefos y autorizacion para el
inicio de las obras.

Enlace del convenio en la plataforma SECOP.

Contrato de obra.

. Minuta completa del contrato.
. Actas completas de inicio, suspension, ampliacién y reinicio.

Otrosies de modificacion, adiciones o prérrogas y Certificados de
Disponibilidad Presupuestal - CDP de adicion.

Balance de ejecucion financiera y avance fisico del proyecto con corte a 31
de julio de 2023.

Presupuesto final aprobado por las partes.

Programacién de chra.

Cronograma de ejecucion y plan de inversion.

Certificacion de pagos y saldos de la cuenta para el manejo del anticipo.
Informe de ejecucion del contrato a 31 de julio de 2023.

10. Garantia del contrato.

11.Acta de comité de obra.

12. Plano arquitecténico del proyecto.

13.Ultimo plan de contingencia.

14.Enlace del contrato en la plataforma SECOP.

PN -

Contrato de interventoria.

Minuta completa del contrato de interventoria.

Actas completas de inicio, suspensién, ampliacién y reinicio.

Otrosies de modificacion, adiciones o prorrogas.

Informes semanales y mensuales de interventoria producidos hasta la
fecha.

Balance financiero y de ejecucion del contrato de interventoria con corte a
31 de julio 2023,

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 » Cédigo Postal 111071 « PBX 518 7000
cgr@contraloria.gov.co « www.contraloria.gov.co » Bogota, D. C., Colombia
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Debido a los términos con los que cuenta esta actuacion, se agradece enviar la
informacién requerida a mas tardar el lunes 14 de agosto de 2023 a los correos

que se relacionan a continuacion, neiso.nevito@contraloria.gov.co,

diana.ausique@contraloria.qov.co, cathalina.prada@contraloria.gov.co

ivan.narvaez@contraloria.gov.co veburgos@contraloria.gov.co,

Cordiaimente,

GENERAL DE LA REPLUBLIZA

.) CONTRALORIA

Proyecid: Equipo
Revisé: Cathalind M. Prada Camaro, Lider de Seguimiento U GR).

Revisd: Luis Alfredo Rodriguez Fonseca — Contratista URI.

TRD: 801117-41001 Acciones de Reaccién Inmediata d€Vigilancia y Control Fiscal 2023

uimie yto Pernanente URI (CGR).
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Cédigo: GC-P3-F20

_FORMATO
COLOMBIA | ACTA DE REUNION E INFORME DE VISITA DE —
o POTENCIADELA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Version: 02
CONTRACTUAL
(PROYECTOS DE OBRA) Vigente Desde:
ANEXO 20 17/12/2018
MUNICIPIO: CRAVO NORTE - ARAUCA No. CONVENIO: 1619 DE 2021
FECHA DE
FECHA DE ACTA INICIO: 02/05/2022 TERMINACION DE 30/04/2024
CONVENIO:
ELABORO: JUAN SEBASTIAN DUQUE SEPULVEDA FECHA DE VISITA: 13/12/2023
TIPO DE PROYECTO:
(CIC, CAMs, Estaciones SACUDETE AL PARQUE TIPO 1
de Policia)
ASISTENTES
No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A

1. | JUAN SEBASTIAN DUQUE

APOYO A LA SUPERVISION.

MINISTERIO DEL INTERIOR

2. | MIGUEL MARTINEZ BERNA.

SUPERVISION CONTRATOS
DERIVADOS

ALCALDIA MUNICIPIO DE CRAVO
NORTE

3. | JORGE NAVAS

DELEGADO DEL CONTRATISTA

CONTRATISTA DE OBRA

ORLANDO CAMEJO

RESIDENCIA DE OBRA

4. CONTRATISTA DE OBRA
5. | HENRY HERNANDEZ INTERVENTORIA INTERVENTORIA.
DESCRIPCION DE LA UBICACION: CRAVO NORTE, ARAUCA
CUENTAS RECIPROCAS
SALDO REPORTADO A LA CONTADURIA GENERAL DE LA NACION N/A

DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE

CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO VALOR N° COMPROBANTE DE FECHA DE PAGO
EGRESO
PRIMERO DESEMBOLSO $375.000.000 29/10/2021
SEGUNDO DESEMBOLSO $375.000.000 10/12/2021

TERCER DESEMBOLSO

$250.000.000

ULTIMO DESEMBOLSO

$250.000.000
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FORMATO C()dlgO GC-P3-F20
COLOMBIA | ACTA DE REUNION E INFORME DE VISITA DE —
(. POTENCIA DE LA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Version: 02

CONTRACTUAL
(PROYECTOS DE OBRA) Vigente Desde:

ANEXO 20 17/12/2018

DESARROLLO DE LA VISITA
ITINERARIO

De acuerdo con lo programado desde la supervision con el Municipio de Cravo Norte - Arauca,
con el acompafamiento de las partes presentes, se procedid a adelantar las siguientes
actividades:

1. Visita del proyecto.
2. Revision documental.
3. Cierre de la inspeccion.

1. VISITA DE OBRA:

Se inspecciond el estado de la obra, y se evidencidé que se encuentran en un avance del
40% aproximadamente, pues se evidencid el avance de los postes de iluminacion,
mamposteria de la zona sanitaria y cafeteria, sardineles y bordillos perimetrales. La
fabricacion de estos materiales se esta realizando in situ, se visité lugar de fabricacién y se
detectd que cuenta con material suficiente para el efectivo avance del proyecto durante la
vigencia.

Adicionalmente, se ha reportado que los materiales minerales, como gravilla, arena y
cemento, han presentado retrasos en los tiempos de entrega por la dificultad de ingresar al
municipio via terrestre y por ello se han atrasaron en las actividades. Se espera que para
la culminacion del actual afio se haya alcanzado avance fisico del convenio al 60%, segun
la programacion en cronograma de obras.

Se solicita la documentacién para proceder a realizar el tramite para pago del tercer
desembolso, la cual fue remitida por correo electrénico.

2. OBSERVACIONES:

e Alafecha el convenio se ha realizado el primero, segundo, tercer y cuarto desembolso por
un valor total de $700.000.000M/L. Quedando 2 desembolsos por el valor de
$500.000.000 M/L.

e Se evidencia un retraso significativo en el desarrollo del convenio, falta de mano de obra a
pesar de que se cuenta con material en campo.

3. COMPROMISOS:

e Se solicita al municipio allegar los informes mensuales pendientes desde el mes de
septiembre hasta noviembre de 2023. (15 DE DICIEMBRE DE 2023).

¢ Se solicitd los compromisos pactados con la contraloria para la efectiva subsanacion.
Pdliza, informe de estados de vias y plan de choque para el desarrollo del convenio. (15
DE DICIEMBRE DE 2023).
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COLOMBIA

POTENCIA DE LA

VIDA

FORMATO
ACTA DE REUNION E INFORME DE VISITA DE
SEGUIMIENTO A LA EJECUCION
CONTRACTUAL
(PROYECTOS DE OBRA)
ANEXO 20

Cédigo: GC-P3-F20

Version: 02

Vigente Desde:
17/12/2018

REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA VISITA

13die:2023 5:23:07 p. m.
6°18'11.418°N -70°12'16.176"W
Numero de indice: 536
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COLOMBIA | ACTA DE REUNION E INFORME DE VISITA DE
(. POTENCIA DE LA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Versién: 02

V' D A CONTRACTUAL
(PROYECTOS DE OBRA) Vigente Desde:
ANEXO 20 17/12/12018
FIRMA DE ASISTENTES
Porparte de: MINISTERIO DEL INTERIOR Por parte de: MUNICIPIO

iCargo: pg'yo a la supervision
Celulag; 300 3071746
Email; juan.dugue@mininterior.gov.co

Por parte de: INTERVENTORIA

Firma: f K .
v T Nombre: =\ =2\ ‘f\g N T&’\/Q-’ Cllmef b
Cargo: Injérventor Cargo: Q « ey ese~tan e tea=s| ob= o™X
(Celular: 3183382723 Celular: >4 ‘a2 L 2 86 B)
Email: hhemadezmantilla@gmail.com Emai: '\1 AV EZLTS & oyt ‘- CoOw |
Por parte de: Por parte de:
Firma: Firma:
Nombre: Nombre:
ICargo: Cargo:
Celular: Celular;
Email: Email:
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19/3/24, 13:55 Calendario: Juan Sebastian Duque Sepulveda - Outlook

REUNION DE SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL CONVENIO NO. 1619 DE 2021 - Reunién - Calen... 7 X
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REUNION DE SEGUIMIENTO Y Seguimiento
EMPALME DEL CONVENIO
NO. 1619 DE 2021 Organizador

Juan Sebastian Duque Se
Enviado el Miércoles,
17/01/2024 a las 16:10

(®  Vie 19/01/2024, 'de' 9:30 a 10:00

Reunidén de

® Microsoft Asistentes
Teams

V' Sin respuesta: 3

& Bogota D.C.

S Secretaria de Planeacio...
Obligatorio

vG YOMAR NIVES GARCEZ
NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS Obligatorio

Alcalde Municipal
Municipio de Cravo Norte — Arauca.
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co

A Andres Felipe Giraldo Ji...
Obligatorio

MIGUEL MARTINEZ

Secretario de planeacion

Municipio de Cravo Norte — Arauca.
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co

Asunto: Reunién de seguimiento y empalme del convenio
No. #### de HiH#H#.

Cordial saludo,

En atencién al convenio interadministrativo referido en el
asunto, suscrito entre La Nacion Ministerio del Interior-
FONSECON vy el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto
es la construccion de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicacion se
efectua el requerimiento formal de realizar una reunion de
manera virtual para conocer el estado actual convenio No.
1619 — 2021 constituido con su municipio; con el fin de
lograr un correcto seguimiento convenio, dentro del
término de ley teniendo en cuenta que hubo un cambio de
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Asunto: Reunién de seguimiento y empalme del convenio
No. #### de HiH#H#.

Cordial saludo,

En atencién al convenio interadministrativo referido en el
asunto, suscrito entre La Nacion Ministerio del Interior-
FONSECON vy el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto
es la construccion de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicacion se
efectua el requerimiento formal de realizar una reunion de
manera virtual para conocer el estado actual convenio No.
1619 — 2021 constituido con su municipio; con el fin de
lograr un correcto seguimiento convenio, dentro del
término de ley teniendo en cuenta que hubo un cambio de
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Bogota D.C.

NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde Municipal

Municipio de Cravo Norte — Arauca.
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co

MIGUEL MARTINEZ

Secretario de planeacién

Municipio de Cravo Norte — Arauca.
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co

Asunto: REPROGRAMACION, REUNION DE SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL
CONVENIO NO. 1619 DE 2021.

Cordial saludo,

En atencién al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre
La Nacion Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de 1619 de 2021,
cuyo objeto es la construccion de un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1,
mediante la presente comunicacion se efectua el requerimiento formal de realizar
una reunion de manera virtual para conocer el estado actual convenio No. 1619
— 2021 constituido con su municipio; con el fin de lograr un correcto seguimiento
convenio, dentro del término de ley teniendo en cuenta que hubo un cambio de
administracion la cual finalizé el dia 31 de diciembre de 2023 y que, a partir del
1 de enero de 2024 la vigente administracién esta encargada de seguir con las
labores de control y supervisiéon del convenio en mencion.

Cabe menciona que se cit6 a las partes involucradas el 19 de enero de 2024, la
cual fue cancelada por situaciones de fuerza mayor comentadas por medio
telefénico por el Municipio al Ministerio. De igual manera, se solicitdé al municipio
remitir por medio de correo electronico una justificacion y una nueva fecha para
la reprogramacion de la cita y hasta el momento no se ha obtenido informacién
oportuna en cuanto a ello.

Adicional se recuerda que todos los acontecimientos y todas las actuaciones
realizadas por el Municipio que afecten el desarrollo del convenio, directa o
indirectamente, deben ser informadas al Ministerio del Interior de manera
oportuna, pues la omision de la informacién puede ser causal de un posible
incumplimiento al convenio o sanciones, asi como lo estipula la CLAUSULA
DECIMA TERCERA suscrita en el contrato.

Ministerio del Interior — Sede Correspondencia Pagina | 1
Edificio Camargo, calle 12B N° 8-46, Bogota D.C., Colombia
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Se recuerda al municipio las siguientes
clausulas, y de esta manera evitar posibles incumplimientos:

“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

(...)29) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos
documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de
la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberan ser
presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma
que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. 30)
Suministrar oportunamente la informacion solicitada por el MINISTERIO, a través
del supervisor o el apoyo a la supervision y acompariar el desarrollo de las visitas
de seguimiento que se realicen. 32) Exigir en el contrato de estudios, disefio y
obra, asi como en el de interventoria, la presentacion de los correspondientes
cronogramas de ejecucion con antelacion a la firma del acta de inicio. De igual
manera estos deberan ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una
vez sean aprobados por arte del supervisor del MUNICIPIO.34) Entregar durante
la ejecucion de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotografico en el
cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado
por etapas; asi como los informes semanales de avance de ejecucion de obra,
aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoria. 35) Participar a
través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de
supervision, sequimiento y control a la ejecucion del convenio, convocados por
el MINISTERIO, cuando asi se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO Io
considere pertinente, la participacion de los contratistas de estudios y diserios,
obra e interventoria. De cada comité se dejara constancia en acta, que debera
ser suscrita por todos los asistentes.36) Informar por escrito al MINISTERIO,
previo a su ejecucion, las modificaciones a los contratos de estudios, disefios y
obra, asi como al de Interventoria, por parte del MUNICIPIO, lo cual debera
contar con la aprobacion de la interventoria y la supervision de la entidad
territorial, junto con su respectivo sustento técnico.45) Tener a disposicion del
MINISTERIO y de los entes de control toda la informacion juridica, técnica y
financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.

“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO.
OBLIGACIONES GENERALES:

(...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las
partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y
las demas que sean inherentes al objeto de la contratacion.3) Asistir y participar
en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demas eventos que le indique el
supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar
los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste
le indique, y especialmente los sefialados en el acapite relativo a la forma de
desembolso.
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CLAUSULA DECIMA TERCERA:
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICION DE SANCIONES. En
caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos
o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podra
declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en
que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto
incumplimiento, se acudira al procedimiento previsto en el Manual de
Contratacién del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. PARAGRAFO
UNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso
de incumplimiento ante la jurisdiccion de lo contencioso Administrativo, en el
evento que asi se requiera. (...)".

Teniendo en cuenta que el convenio vence el 30 de ABRIL de 2024 y lo anterior
mencionado, se solicita la asistencia de todas las partes involucragas en el
desarrollo del convenio (CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA) para la
reunion:

Fecha: 25 de enero de 2024
Hora: 9:30 a.m. — 10:00 a.m.
A través de correo electronico se enviara el link de acceso para la reunion.

Se solicita que se remitan los siguientes documentos para la reunion:

Informes mensuales del mes de diciembre de 2023, por parte de la
supervision e interventoria

- Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoria

- Designacion del actual supervisor al convenio.

- Actas, documentos y/o informes de contratos derivados que afecten el
desarrollo directa o indirectamente el convenio.

Atentamente,
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ING. ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ

Supervisor del Convenio.

Aprobd: Andrés Felipe Giraldo Jiménez. Supervisor SPSC,
Elaboré: Juan Sebastian Duque — Apoyo a la supervision:
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3/4/24, 09:59 Correo: Juan Sebastian Duque Sepulveda - Outlook

Fwd: REPROGRAMACION, REUNION DE SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL CONVENIO NO.
1619 DE 2021.

Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <planeacion@cravonorte-

arauca.gov.co>
Jue 25/01/2024 17:41

Para:Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>

No suele recibir correos electronicos de planeacion@cravonorte-arauca.gov.co. Por qué esto es importante

—————————— Forwarded message ---------

De: Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte
<planeacion@cravonorte-arauca.gov.co >

Date: jue, 25 ene 2024 a las 9:50

Subject: Re: REPROGRAMACION, REUNION DE SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL CONVENIO NO. 1619
DE 2021.

To: Alcaldia Cravo Norte Arauca <alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co>

buenos dias, cordial saludo

por medio del presente me permito solicitar y de antemano pedir excusas por la nos presencia en el
comité reprogramado para el dia de hoy 25 de enero de 2024, que por agenda del sefior alcalde
requirié adelantar presencia en la via que conduce de Cravo Norte hacia Arauca, que por esto
solicitamos muy amablemente que se adelante el dia 26 de enero de 2024 en horas de la mafiana.

no siendo mas el motivo por ahora,

Arg. MIGUEL FERNANDO MARTINEZ BERNAL
Secretario de Planeacion y Obras Publicas Municipal

El jue, 25 ene 2024 a las 8:39, Alcaldia Cravo Norte Arauca (<alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co >)
escribio:

—————————— Forwarded message ---------

De: Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.dugue@mininterior.gov.co>

Date: mié, 24 ene 2024 a las 16:13

Subject: REPROGRAMACION, REUNION DE SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL CONVENIO NO. 1619 DE
2021.

To: Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <Planeacion@cravonorte-
arauca.gov.co>, YOMAR NIVES GARCEZ <alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co>, Andres Felipe
Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co >

Bogota D.C.

NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde Municipal

Municipio de Cravo Norte — Arauca.
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co

MIGUEL MARTINEZ

Secretario de planeacion

Municipio de Cravo Norte — Arauca.
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co

Asunto: REPROGRAMACION, REUNION DE SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL CONVENIO NO. 1619 DE 2021.
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3/4/24, 09:59 Correo: Juan Sebastian Duque Sepulveda - Outlook
Cordial saludo,

En atencion al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nacion Ministerio del Interior-
FONSECON vy el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto es la construccion de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicacion se efectua el requerimiento formal de realizar una reunion
de manera virtual para conocer el estado actual convenio No. 1619 — 2021 constituido con su municipio; con el fin
de lograr un correcto seguimiento convenio, dentro del término de ley teniendo en cuenta que hubo un cambio de
administracién la cual finalizé el dia 31 de diciembre de 2023 y que, a partir del 1 de enero de 2024 la vigente
administracion esta encargada de seguir con las labores de control y supervision del convenio en mencion.

Cabe menciona que se citd a las partes involucradas el 19 de enero de 2024, la cual fue cancelada por
situaciones de fuerza mayor comentadas por medio telefonico por el Municipio al Ministerio. De igual manera, se
solicito al municipio remitir por medio de correo electrénico una justificacién y una nueva fecha para la
reprogramacion de la cita y hasta el momento no se ha obtenido informacién oportuna en cuanto a ello.

Adicional se recuerda que todos los acontecimientos y todas las actuaciones realizadas por el Municipio que
afecten el desarrollo del convenio, directa o indirectamente, deben ser informadas al Ministerio del Interior de
manera oportuna, pues la omision de la informacion puede ser causal de un posible incumplimiento al convenio o
sanciones, asi como lo estipula la CLAUSULA DECIMA TERCERA suscrita en el contrato.

Se recuerda al municipio las siguientes clausulas, y de esta manera evitar caer en posibles incumplimientos:
“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

(...)29) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta
aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberdn ser
presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un
sequimiento v control de dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la informacién solicitada por el
MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervision y acompafiar el desarrollo de las visitas de
seguimiento que se realicen. 32) Exigir en el contrato de estudios, disefio y obra, asi como en el de interventoria,
la presentacion de los correspondientes cronogramas de ejecucion con antelacion a la firma del acta de inicio. De
igual manera estos deberan ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte
del supervisor del MUNICIPIO. 34) Entregar durante la ejecucién de la obra, junto con el informe mensual: el
registro fotogrdfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por
etapas; asi como los informes semanales de avance de ejecucion de obra, aprobados por el supervisor del
MUNICIPIO y la interventoria. 35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los
comités de supervision, sequimiento y control a la ejecucion del convenio, convocados por el MINISTERIO,
cuando asi se requiera; y garantizar,_cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participacion de los
contratistas de estudios y disefios, obra e interventoria. De cada comité se dejard constancia en acta, que
deberd ser suscrita por todos los asistentes. 36) Informar por escrito al MINISTERIO, previo a su ejecucion, las
modificaciones a los contratos de estudios, disefios y obra, asi como al de Interventoria, por parte del
MUNICIPIO, lo cual deberd contar con la aprobacion de la interventoria y la supervision de la entidad territorial,

junto con su respectivo sustento técnico. 45) Tener a disposicion del MINISTERIO vy de los entes de control toda
la informacion juridica, técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.

“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES:

(...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto
del convenio o de sus contratos derivados y las demas que sean inherentes al objeto de la contratacion.3) Asistir
v participar en los Comités, reuniones, talleres. juntas y demas eventos que le indique el supervisor del Ministerio
y se relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del
MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los sefialados en el acdpite relativo a la forma de
desembolso.

CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICION DE SANCIONES.
En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas
en el presente Convenio, EL MINISTERIO podra declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido
proceso establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en que el
supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudira al procedimiento previsto
en el Manual de Contratacion del Ministerio del Interior v los Fondos a su carqo. PARAGRAFO UNICO. El
procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdiccion de lo
contencioso Administrativo, en el evento que asi se requiera. (...)".

Teniendo en cuenta que el convenio vence el 30 de ABRIL de 2024 y lo anterior mencionado, se solicita la
asistencia de todas las partes involucradas en el desarrollo del convenio (CONTRATISTA DE OBRA E
INTERVENTORIA) para la reunion:

Fecha: 25 de enero de 2024
Hora: 9:30 a.m. -10:00 a.m.

Através de correo electronico se enviara el link de acceso para la reunion.
Se solicita que se remitan los siguientes documentos para la reunion:

- Informes mensuales del mes de diciembre de 2023, por parte de la supervision e interventoria
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3/4/24, 09:59 Correo: Juan Sebastian Duque Sepulveda - Outlook

- Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoria

- Designacion del actual supervisor al convenio.

- Actas, documentos y/o informes de contratos derivados que afecten el desarrollo directa o
indirectamente el convenio.

Atentamente,

Reunidén de Microsoft Teams

Unase a través de su ordenador, aplicacién mévil o dispositivo de sala
Haga clic aqui para unirse a la reunién

ID de la reunién: 262 885 659 041

Cédigo de acceso: 48vhgX
Descargar Teams | Unirse en la web

MINISTERIO DEL INTERIOR

Inférmese | Opciones de reunién | Legal
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NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde Municipal

Municipio de Cravo Norte — Arauca.
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co

MIGUEL MARTINEZ

Secretario de planeacién

Municipio de Cravo Norte — Arauca.
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co

Asunto: REUNION PRESENCIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL
CONVENIO NO. 1619 DE 2021.

Cordial saludo,

En atencidn al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre
La Nacién Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de 1619 de 2021,
cuyo objeto es la construccion de un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1,
mediante la presente comunicacion se efectua el requerimiento formal de realizar
una reunion de manera PRESENCIAL, EN LAS INSTALACIONES DEL
MINISTERIO DEL INTERIO en la CALLE 8 # 12B — 31, para conocer el estado
actual convenio No. 1619 — 2021 constituido con su municipio con el fin de lograr
un correcto seguimiento al convenio dentro del término de ley.

Cabe menciona que se citd a las partes involucradas el 19 de enero de 2024, la
cual fue cancelada por situaciones de fuerza mayor comentadas por medio
telefénico por el Municipio al Ministerio. De igual manera, se reprogramé una
segunda reunién de seguimiento para el dia 25 de enero de 2024 y fue
nuevamente incumplida la citacion. Por lo tanto, se solicité al municipio en dos
ocasiones remitir por medio de correo electronico las justificaciones de estos
incumplimientos y una nueva fecha para la reprogramacion de la cita y hasta el
momento no se ha obtenido informacién oportuna en cuanto a ello.

Adicional se recuerda que todos los acontecimientos y/o las actuaciones que
afecten el desarrollo del convenio directa o indirectamente, deben ser informadas
al Ministerio del Interior de manera oportuna, pues la omisién de la informacién
puede ser causal de un posible incumplimiento al convenio, o de sanciones asi
como lo estipula la CLAUSULA DECIMA TERCERA suscrita en el contrato.

Se recuerda al municipio las siguientes clausulas, y de esta manera evitar caer
en posibles incumplimientos:
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DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (...)29) Mantener un control
contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta
aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores.
Estos documentos deberan ser presentados en el informe mensual al
MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un
seguimiento y control de dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la
informacion solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a
la supervision y acompanar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se
realicen. 32) Exigir en el contrato de estudios, disefio y obra, asi como en el de
interventoria, la presentacion de los correspondientes cronogramas de ejecucion
con antelacion a la firma del acta de inicio. De igual manera estos deberan ser
entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte
del supervisor del MUNICIPIO.34) Entregar durante la ejecucion de la obra, junto
con el informe mensual: el registro fotografico en el cual se evidencie el inicio y
avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; asi como los
informes semanales de avance de ejecucion de obra, aprobados por el
supervisor del MUNICIPIO y la interventoria. 35) Participar a través del
representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervision,
seguimiento y control a la ejecucion del convenio, convocados por el
MINISTERIO, cuando asi se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO Io
considere pertinente, la participacion de los contratistas de estudios y disefios,
obra e interventoria. De cada comité se dejara constancia en acta, que debera
ser suscrita por todos los asistentes.36) Informar por escrito al MINISTERIO,
previo a su ejecucion, las modificaciones a los contratos de estudios, disefios y
obra, asi como al de Interventoria, por parte del MUNICIPIO, lo cual debera
contar con la aprobacion de la interventoria y la supervision de la entidad
territorial, junto con su respectivo sustento técnico.45) Tener a disposicion del
MINISTERIO y de los entes de control toda la informacion juridica, técnica y
financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.
“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES
GENERALES: (...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le
indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos
derivados y las demas que sean inherentes al objeto de la contratacion.3) Asistir
y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demas eventos que le
indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4)
Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el
término que éste le indique, y especialmente los sefialados en el acapite relativo
a la forma de desembolso. CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARATORIA
DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICION DE SANCIONES. En caso de
incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o
condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podra
declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido
en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en
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que el supervisor por parte del MINISTERIO
advierta un presunto incumplimiento, se acudira al procedimiento previsto en el
Manual de Contratacion del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.
PARAGRAFO UNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide
adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdiccion de lo contencioso
Administrativo, en el evento que asi se requiera. (...)".

Teniendo en cuenta que el convenio vence el 30 DE ABRIL DE 2024, y que el
desarrollo del convenio presenta un notable retraso, se solicita a la supervision
del municipio crear un plan de contingencia real y posible para abordar dicho
retraso y cumplir con el 100% de obra para la fecha prevista. Dicho lo anterior,
se solicita la asistencia de PRESENCIAL del representante legal del municipio y
la supervision del convenio por parte del municipio para la reunion:

Fecha: 7 de FEBRERO de 2024
Hora: 9:30 a.m.

Se solicita que se subsane la siguiente informacion y se sean entregados los
siguientes documentos para la reunién:

- Informes mensuales del mes de diciembre de 2023 y de enero de 2024,
por parte de la supervision e interventoria.

- Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoria

- Designacion del actual supervisor al convenio.

- Plan de contingencia para cumplir con el 100% en la fecha suscrita en la
cuarta prorroga, primera adicion y quinta modificacion.

- Actas, documentos y/o informes de contratos derivados que afecten el
desarrollo directa o indirectamente el convenio.

Atentamente,
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ING. ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ

Supervisor del Convenio.
;??1{";
Elaboré: Juan Sebastian Duque — Apoyo a la supervision. 7
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3/4/24, 09:58 Correo: Juan Sebastian Duque Sepulveda - Outlook

REUNION PRESENCIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL CONVENIO NO. 1619 DE
2021.

Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Vie 02/02/2024 15:03

Para:Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <Planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>;YOMAR
NIVES GARCEZ <alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co>
CC:Andres Felipe Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co>

NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde Municipal

Municipio de Cravo Norte — Arauca.
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co

MIGUEL MARTINEZ

Secretario de planeacion

Municipio de Cravo Norte — Arauca.
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co

Asunto: REUNION PRESENCIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL CONVENIO NO. 1619 DE 2021.

Cordial saludo,

En atencion al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nacion Ministerio del Interior-
FONSECON y el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto es la construccién de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicacion se efectia el requerimiento formal de realizar una reunion de
manera PRESENCIAL, EN LAS INSTALACIONES DEL MINISTERIO DEL INTERIOR en la CALLE 8 # 12B - 31,
PISO 10, para conocer el estado actual convenio No. 1619 — 2021 constituido con su municipio con el fin de lograr
un correcto seguimiento al convenio dentro del término de ley.

Cabe menciona que se citd a las partes involucradas el 19 de enero de 2024, la cual fue cancelada por situaciones
de fuerza mayor comentadas por medio telefénico por el Municipio al Ministerio. De igual manera se reprogramé una
segunda reunién de seguimiento para el dia 25 de enero de 2024 y fue nuevamente incumplida la citacién. Por lo
tanto, se solicitd al municipio en dos ocasiones remitir por medio de correo electronico las justificaciones de estos
incumplimientos y una nueva fecha para la reprogramacion de la cita y hasta el momento no se ha obtenido
informacidn oportuna en cuanto a ello.

Adicional se recuerda que todos los acontecimientos y/o todas las actuaciones que afecten el desarrollo del
convenio, directa o indirectamente, deben ser informadas al Ministerio del Interior de manera oportuna, pues la
omisién de la informacién puede ser causal de un posible incumplimiento al convenio o sanciones, asi como lo
estipula la CLAUSULA DECIMA TERCERA suscrita en el contrato.

Se recuerda al municipio las siguientes clausulas, y de esta manera evitar caer en posibles incumplimientos:

“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (...)29) Mantener
un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta apertura ada para el
presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberan ser presentados en el
informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de
dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la informacion solicitada por el MINISTERIO, a través del
supervisor o el apoyo a la supervision y acompaniar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.
32) Exigir en el contrato de estudios, disefio y obra, asi como en el de interventoria, la presentacion de los
correspondientes cronogramas de ejecucion con antelacion a la firma del acta de inicio. De igual manera estos
deberan ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte del supervisor del
MUNICIPIQ. 34) Entregar durante la ejecucion de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotografico en el
cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; asi como los informes
semanales de avance de ejecucion de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoria. 35)
Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervision, sequimiento y
control a la ejecucion del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando asi se requiera;.y garantizar, cuando el
MINISTERIQ lo considere pertinente, la participacion de los contratistas de estudios y disefios, obra e interventoria.
De cada comité se dejara constancia en acta,_que debera Ser suscrita por todos los asistentes. 36) Informar por
escrito al MINISTERIO, previo a su ejecucion, las modificaciones a los contratos de estudios, disefios y obra, asi
como al de Interventoria, por parte del MUNICIPIO, lo cual debera contar con la aprobacion de la interventoria y la
supervision de la entidad territorial, junto con su respectivo sustento técnico. 45) Tener a disposicion del
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MINISTERIO y de los entes de control toda la informacién juridica, técnica y financiera del proyecto relacionado en
el objeto del presente convenio. “CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES
GENERALES: (...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen
con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demas que sean inherentes al objeto de la
contratacion.3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demas eventos que le indique el
supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar los informes que le requiera el
supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los sefialados en el acapite relativo a
la forma de desembolso. CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O
IMPOSICION DE SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos
o0 condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podra declarar el incumplimiento, previo
cumplimiento del debido proceso establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el
caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudira al
procedimiento previsto en el Manual de Contratacion del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.
PARAGRAFO UNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento
ante la jurisdiccion de lo contencioso Administrativo, en el evento que asi se requiera. (...)".

Teniendo en cuenta que el convenio vence el 30 DE ABRIL DE 2024, y que el desarrollo del convenio presenta un
notable retraso, se solicita a la supervision del municipio crear un plan de contingencia real y posible para abordar
dicho retraso y cumplir con el 100% de obra para la fecha prevista. Dicho lo anterior, se solicita la asistencia de
PRESENCIAL del representante legal del municipio y la supervision del convenio por parte del municipio para la
reunion:

Fecha: 7 de FEBRERO de 2024
Hora: 9:30 a.m.

Se solicita que se subsane la siguiente informacion y se sean entregados los siguientes documentos para la

reunion:
- Informes mensuales del mes de diciembre de 2023 y de enero de 2024, por parte de la supervision e
interventoria.
- Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoria
- Designacion del actual supervisor al convenio.
- Plan de contingencia para cumplir con el 100% en la fecha suscrita en la cuarta prorroga, primera
adicion y quinta modificacion.
- Actas, documentos y/o informes de contratos derivados que afecten el desarrollo directa o
indirectamente el convenio.
Atentamente,

ING. ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ
Supervisor del Convenio.

Aprobd: Andrés Felipe Giraldo Jiménez. Supervisor SPSC

Elaboré: Juan Sebastian Dugue — Apoyo a la supervision.

Arg. Juan Sebastian Duque Sepulveda

COLOMB'A Profesional de apoyo a la supervision
POTENCIA DE LA | Contratista
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SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES, ENERO 2024, CONVENIO NO.1619 DE 2020.

Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Mié 07/02/2024 14:29

Para:Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <Planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>

Cordial saludo, Arg. Miguel Bernal.

En atencion al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nacion Ministerio del Interior-
FONSECON y el municipio de Cravo norte, Arauca convenio 1619 de 2021, cuyo objeto es la construccién de un
proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, Mediante la presente comunicacion se efectua el requerimiento formal
de enviar LOS INFORMES MENSUALES, para conocer el estado actual convenio constituido con su municipio con
el fin de lograr un correcto seguimiento a este dentro del término de ley.

Lo anterior en cumplimiento de las siguientes clausulas:

“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

(...)22) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta
aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberan ser
presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un
sequimiento y control de dichos recursos. 23) Suministrar oportunamente la informacion solicitada por el
MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervision y acompafiar el desarrollo de las visitas de
seguimiento que se realicen. 27) Entregar durante la ejecucion de la obra, junto con el informe mensual: el registro
fotografico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; asi
como los informes semanales de avance de ejecucion de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la
interventoria. 38) Tener a disposicion del MINISTERIO y de los entes de control toda la informacion juridica, técnica
y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.

“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES:

(...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del
convenio o de sus contratos derivados y las demas que sean inherentes al objeto de la contratacion.3) Asistir y
participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demas eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se
relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el
término que éste le indique, y especialmente los sefialados en el acapite relativo a la forma de desembolso.

- Informes mensuales del mes de enero de 2024, por parte de la supervision, financieros e
interventoria
- Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoria

Atentamente,
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Arq. Juan Sebastian Duque Sepilveda
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GESTION DE BIENES Y P
PROCESO SERVICIOS VERSION 4
e H ANEXO 7. PAGINA 1de3
) Interlor FORMATO ACTA DE REUNION DE FECHA DE
= SEGUIMIENTO A LA VIGENCIA 06/09/2023
EJECUCION CONTRACTUAL
ACTA No. CRAVO NORTE 001 -2024
FECHA 07/02/2024
CIUDAD BOGOTA, Oficina de Subdireccion de proyectos para la seguridad. Mininterior.
No. CONTRATO y/o CONVENIO 1619 DE 2021, CRAVO NORTE, ARAUCA.

“AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS
PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVES DE LA
EJECUCION DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE
CRAVO NORTE - ARAUCA”

OBJETO:

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 40%
0

EJECUCION %
, SEGUIMIENTO DE OBRA Y AVANCE. REITERACION DE LAS OBLIGACIONES DEL
MOTIVO:
MUNICIPIO.
PARTES

Ministerio del Interior Municipio.
Nombre: ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ Nombre: NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
C.C. C.C.: 17.560.021
Cargo: SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR. Cargo: ALCALDE.
Nombre: JUAN SEBASTTIAN DUQUE Nombre: SIRLEY CAROLINA CAMACHO
C.C. ) C.C.:68.295.415
Cargo: APOYO A LA SUPERVISION. Cargo:

Nombre: EHIANA GALEANO REYES

CC: 68.290.083

Cargo:

DESARROLLO DE LA REUNION

En el marco de la reunion se tocaron los temas del retraso evidente de obra, en donde la alcaldia se compromete
a realizar un seguimiento mas estrecho para los contratos derivados. Se mencion6 que el seguimiento de la
contraloria sera 2 veces en el mes.

Se solicita al alcalde presentar un plan de contingencia en donde se garantice el cumplimiento del 100% de obra.
Se solicita enviar los informes mensuales de obra, interventoria y financieros del mes de diciembre de 2023 y
enero de 2024. Y que se presente ante el ministerio del interior las actuaciones realizadas para garantizar el
cumplimento contractual y financiero de los contratos derivados, de esta manera se garantice el buen ejercicio
de supervision de las partes involucradas para el desarrollo del convenio.

El municipio realizara una reunion de seguimiento con el contratista y la interventoria para pactar tareas y metas,
y garantizar el avance efectivo del proyecto, asi lo afirmé el Sr. alcalde, el cual se comprometié a realizar las
acciones necesarias para culminar con la etapa constructiva del proyecto.

Se recuerda las obligaciones adquiridas en el contrato:

“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (...)29)
Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada
para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberan ser presentados
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en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y
control de dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la informacion solicitada por el MINISTERIO, a través
del supervisor o el apoyo a la supervision y acompariar el desarrollo de las visitas de sequimiento que se realicen.
32) Exigir en el contrato de estudios, disefio y obra, asi como en el de interventoria, la presentacion de los
correspondientes cronogramas de ejecucion con antelacion a la firma del acta de inicio. De igual manera estos
deberan ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte del supervisor del
MUNICIPIO. 34) Entregar durante la ejecucion de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotografico en
el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; asi como los
informes semanales de avance de ejecucion de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la
interventoria. 35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de
supervision, sequimiento y control a la ejecucion del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando asi se
requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participacion de los contratistas de
estudios y disefios, obra e interventoria. De cada comité se dejara constancia en acta, que debera ser suscrita
por todos los asistentes. 36) Informar por escrito al MINISTERIO, previo a su ejecucion, las modificaciones a los
contratos de estudios, disefios y obra, asi como al de Interventoria, por parte del MUNICIPIO, lo cual deberé
contar con la aprobacion de la interventoria y la supervision de la entidad territorial, junto con su respectivo
sustento técnico. 45) Tener a disposicion del MINISTERIQO y de los entes de control toda la informacion juridica,
técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. “CLAUSULA SEGUNDA.
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES: (...)2) Atender y cumplir con las peticiones
y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados
y las demas que sean inherentes al objeto de la contratacion.3) Asistir y participar en los Comités, reuniones,
talleres, juntas y demas eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del
convenio. 4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le
indique, y especialmente los sefialados en el acépite relativo a la forma de desembolso. CLAUSULA DECIMA
TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICION DE SANCIONES. En caso de
incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el
presente Convenio, EL MINISTERIO podra declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por
parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudira al procedimiento previsto en el Manual
de Contratacion del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. PARAGRAFO UNICO. El procedimiento
anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdiccion de lo contencioso
Administrativo, en el evento que asi se requiera. (...)".

De esta manera se pactan los compromisos en la mesa de seguimiento para ser cumplidos a cabalidad.
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COMPROMISOS
FECHA LIMITE
RESPONSABLE ACCIONES CUMPLIMIENTO
MUNICIPIO DE CRAVO REALIZAR PLAN DE CONTINGENCIA PARA EFECTUAR LA 13 DE FEBRERO 2024
NORTE TOTALIDAD DE OBRA. (Preaviso).
REALIZAR AJUSTES A LOS INFORMES DE SUPERVISION E 13 DE FEBRERO 2024
MUNICIPIO DE CRAVO INTERVENTORIA. ENVIAR INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 2023 | (Preaviso).
NORTE Y ENERO 2024.
MUNICIPIO DE CRAVO ACTUACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE AVANCE A LOS 13 DE FEBRERO 2024
NORTE CONTRATOS DERIVADOS. (Preaviso).

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Ministerio del Interior

Municipio.

GIRALDO JIMENEZ

Nombre: ANDR /F 2
C.C.: /

Cargo: SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR.

C.C.: 17.560.021
Cargo: ALCALDE.

Nombre: NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS

Nombre: JUAN DUQUE
C.C.:

Cargo: APOYOWX LA SUPERVISION.

C.C.:68.295.415
Cargo:

Nombre: SIRLEY CAROLINA CAMACHO

CC: 68.290.083
Cargo:

Nombre: EHIANA GALEANO REYES
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19/3/24, 14:01 Correo: Juan Sebastian Duque Sepulveda - Outlook

SOLICITUD DE FIRMAS DE ACTA DE REUNION, 07/02/24

Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Mar 13/02/2024 12:56

Para:Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <Planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>;YOMAR
NIVES GARCEZ <alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co>
CC:Andres Felipe Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co>

ﬂ]] 1 archivos adjuntos (205 KB)
ANEXO7. ACTA REUNION CRAVO NORTE 07-02-24.pdf;

Bogota D.C.

NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde Municipal

Municipio de Cravo Norte — Arauca.
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co

MIGUEL MARTINEZ

Secretario de planeacion

Municipio de Cravo Norte — Arauca.
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co

Cordial saludo,

En atencion al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nacion Ministerio del Interior-
FONSECON vy el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto es la construccion de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicacion se efectua el requerimiento formal de FIRMAR el acta de que
surgio a partir de la reunion presencial en las instalaciones del ministerio del interior en la calle 8 # 12b — 31, piso
10, en donde se pactaron diferentes compromisos para el seguimiento del convenio mencionado y los cuales tienen
que ser cumplidos para evitar procesos sancionatorios.

Agradezco su disposicion y celeridad en la verificacion de lo adjuntado.

Arq. Juan Sebastian Duque Sepilveda

COLOMBlA Profesional de apoyo a la supervision
POTENCIA DE LA | Contratista

® Subdireccion de Proyectos para la Seguridad
V| DA y Convivencia Ciudadana

Ministerio del Interior

Email: juan.dugque@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 2427400 ext. 2800

Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 « Bogota — Colombia

https://outlook.office.com/mail/AAMKAGI1NzdiY2NKLTNhY2UtNGJkZi04YzQyLWIyM2VKkNDNhN2Q3YQAUAAAAAACYGNJpBODhQBDRpJsm%2BiU. .. 12
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Cadigo: GC-P3-F20

_FORMATO
@V COLOMBIA | AcTA DE REUNION E INFORME DE VISITA DE —

o POTENCIADELA SEGUIMIENTO A LA EJECUCION Version: 02

E CONTRACTUAL
{ LY (PROYECTOS DE OBRA) Vigente Desde:
ANEXO 20 17/12/2018
MUNICIPIO; CRAVO NORTE, ARAUCA No. CONVENIO: 1619 DE 2021
FECH0041 DE
FECHA DE ACTA INICIO: 02/05/2022 TERMINACION DE 30/04/2024
' CONVENIOQ:

. ] . 237022024
ELABORO: JUAN SEBASTIAN DUQUE SEPULVEDA FECHA DE VISITA: 241022024
TIPO DE PROYECTO: :

(CIC, CAMs, Estaciones SACUDETE AL PARQUE TIPO 1
de Policia) j
ASISTENTES

No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A

1. | JUAN SEBASTIAN DUQUE APOYO A LA SUPERVISION. | |MINISTERIO DEL INTERIOR

2. | MIGUEL MARTINEZ BERNA SECRETARIO DE PLANEACIC')N;’ ALCALDIA DE CRAVO NORTE

REPRESENTANTE POR PARTE

3. [ JORGE NAVAS CONTRATISTA DE OBRA | CONTRATISTA DE OBRA

4.

5.

DESCRIPCION DE LA UBICACION: CRAVO NORTE, SACUDETE AL PARQUE TIPO

CUENTAS RECIPROCAS

SALDO REPORTADO A LA CONTADURiA GENERAL DE LA NACION |
‘ DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE P

N/A

CUADRO FINANCIERO

CONCEPTO VALOR N° COMPROBANTE DE | = FECHA DE PAGO
EGRESO
PRIMER DESEMBOLSO $375.000.000 29/10/2021
SEGUNDQO DESEMBOLSO $375.000.000 10/12/2021
TERCER DESEMBOLSO $250.000.000
CUARTO DESEMBOLSO $250.000.000
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DESARROLLO DE LA VISITA
OBJETO DE LA COMISION:

Verificacion del avance, estado la abra, para impulsar el proyecto, este convenio cuimina el 30 abril de
2024.

ITINERARIO

De acuerdo con lo programado desde la supervision de Ministerio, con el Municipio de Cravo Norte, Arauca
y con el acompafiamiento de las partes presentes, se procedio a adelantar las siguientes actividades:

1. Visita al convenio.
2. Revision documental.
3. Cierre de la inspeccion.

ANTECEDENTES DEL CONVENIO:
- EI'31/10/23, se suscribi6 la 4ta prorroga y la segunda modificacion al convenio.
- De acuerdo con el cronograma vigente, el proyecto deberia estar en un 70% de avance y se
evidencia un 45% de avance.
- Que el 27/12/24 se tramito el 3 tercer desembolso al convenio, una vez alcanzado el 40% de avance
fisico.

1. VISITA AL CONVENIO:

Se realiz6 recorrido del proyecto, acompafiado de la supervision por parte del municipio y el representante
del contratista de obra, en donde se realizé inspeccion de cada area, toma de medidas, revision de
terminados de la obra, revisién de calidad de obra.

Una vez finalizado el recorrido en obra, se procedié a celebrar una reunion en las instalaciones de la alcaldia
Municipal de Cravo Norte — Arauca, con el fin de establecer compromisos y los planes de accién a
implementar en pro del cumplimento al 100% del objeto contractual.

El proyecto a hoy esta a un 45% de avance segln reporta la supervisiéon del municipio, se evidencio un corto
avance a la obra, no siendo muy diferente a lo que se reportd y evidencio en la ultima visita por parte del
ministerio el pasado mes de diciembre de 2023. El contratista manifestd que solicitd los insumos de obra, los
cuales arribaran al municipio el préximo 26 de febrero de 2024, ademas manifesté que la obra no ha
avanzado puesto los trabajadores han puesto tropiezos en el desarrollo de contratacién de mano de obra
externa al municipio. Por ofra parte, menciona que desde el afic pasado durante la €poca invernal, el retraso
fue significativo pues el ingreso al municipio se imposibilitaba, y que este factor esta pasando factura en la
actualidad. Por otra parte, el contratista solicita que el “ShockPack”, y los “juegos” se puedan
conseguir con fabricantes nacionales, y de esta manera lograr culminar el proyecto en los tiempos
estipulados sin necesidad de requerir a importar dichos insumos. Por lo tanto, se mencion6 a las partes, que
esto es una opcion aceptable, sin embargo se debe garantizar que estos cumplan con los requerimientos
de calidad y que estén certificados como la norma lo pide y asi como se estipulé en los estudios y
diserios.

La alcaldia de Cravo Norte manifiesto, que inicid un proceso de incumplimiento para el contratista e
interventoria, y se realizé una primera audiencia el pasado 16 de febrero de 2024, estas medidas con el fin
de garantizar el desarrollo del proyecto. Pese a esto, el municipio esta inmerso en un presunto incumplimiento
de las siguientes clausulas: (...)3) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del
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MINISTERIO DEL INTERIOR. 4) Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecucion
contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecucion del mismo
(...). Por lo anterior el ministerio analizara la viabilidad de realizar el tramite del presunto incumplimiento a
las obligaciones citadas, ante la subdireccion de gestion contractual.

Se aclara que, aun cuando la supervision del Ministerio del Interior realice mediciones en campo para verificar
y cuantificar las cantidades de obra ejecutadas, estas mediciones ison responsablhdad directa de la
interventoria, tal y como lo indica la minuta del presente convenio CLAUSULA VIGESIMA “(..)La
interventoria sera la responsable entre otras obligaciones, de verificar que las cantidades presupuestadas
correspondan con lo consignado en los estudios y disefios, y en ejecucion de obra de realizar las mediciones
de campo, el célculo de las cantidades y valores consignados en las diferentes actas de avance parcial y
final; verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y solicitar los ensayos o pruebas necesarias
para garantizar la calidad en la obra (...) “. ,

De igual manera, se solicita al municipio enviar las facturas, comprobantes de pago, 6rdenes de pago,
soportes de egresos y la demas informacion, que dé a lugar a los tramites financieros enmarcados con los
recursos dados por el Ministerio del Interior — FONSECON, los cuales deben soportarse cuando se comparen
con el informe financiero y los extractos bancarios suministrados del mes de enero y febrero. Este
requerimiento aplicara en adelante, y de esta manera, llevar un control financiero y contable mucho mas
alineado a los recursos suministrados.

Se recuerdan las siguientes obligaciones inscritas en el contrato:

“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (...)22) Mantener un control
contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de la que
tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberén ser presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON,
de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. 23) Suministrar oportunamente la informacién
solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervision y, acompafiar el desarrollo de las visitas de
seguimiento que se realicen. 27) Entregar durante la ejecucion de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotografico en el
cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; asi como los informes semanalés de
avance de ejecucion de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoria. 29) Informar por escrito al MINISTERIO,
previo a su ejecucion, las modificaciones a los contratos de estudios, disefios y obra, asi como al de Interventoria, por parte del
MUNICIPIO, lo cual debera contar con la aprobacion de la interventoria y la supervision de la entidad territorial, junto con su
respectivo sustento técnico. 38) Tener a disposicion del MINISTERIO y de los entes de control toda la informacion juridica, técnica
y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. OBLIGACIONES GENERALES: (...)2) Atender y cumplir
con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y
las demés que sean inherentes al objeto de la contratacion.3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demas
eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del:convenio. 4) Presentar los informes que le
requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y espeCIalmente los sefialados en el acapite relativo a la
forma de desembolso

2. OBSERVACIONES:

¢ Alafecha el convenio se ha realizado el primero, segundo y tercer desembolso este Ultimo esta obligado para
pago. |

* Se solicita realizar subsanacion de pormenores de obra para culmmar la obra en excelente estado y 100%
funcional para un correcto recibo del proyecto.

¢ Se solicita que los informes financieros del municipio, estén soportados | por los comprobantes de pagos y recibos
que soporten los movimientos en los recursos. Sobre todo, del contrato que se cedid para tener mayor claridad
de todo el componente financiero.

»  Se programaréa reunion virtual el proximo 26 de febrero 2024, para hablas de las estrategias para garantizar el
avance de la obra. i
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COLOMBIA | ACTA DE REUNION E INFORME DE VISITA DE |—
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« “FECHA LIMITE
RESPONSABLE ACCIONES CUMPLIMENTO
MUNICIPIO/INTERVENTORIA/CONTRATISTA | PLAN DE CONTINGENCIA PARA DESARROLLARY | 2610212024
DE OBRA. CULMINAR EL PROYECTO EL 30 DE ABRIL DE 2024,
CRONOGRAMA REAL.
MUNICIPID SOPORTES DE LOS PRUCESOS EN TRAMITES 2610212024
DELOS INCUMPLIMIENTOS. e
WMUNICIFIO FACTURAS, COMPROBANTES DE PAGO, ORDENES | 20/03/2024

DE PAGO, SOPORTES DE EGRESOS Y LA DEMAS
INFORMACION, QUE DE A LUGAR A LOS TRAMITES
FINANCIEROS ENMARCADOS CON LOS RECURSOS
DADOS POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR

Cargo: abovo de lg supervision
Celulaf, 3113515459

Firmia;
Nombre: JORGE
c.o

Cargo: representante por parle del conlralista de obra,

Celular: 3182108681
Email yaral218@amail fom

Firma:

Nembre: Henry Hefnandez
C.C

Cargo: Interventor
Celular: 3183382723

Emall: hhernadezmantila@@amail.com

Firma; Firma:
Nambre: Nombre:
RN C.C:
Cargo: Cargo:
Celular: Celutar:
Email Email:
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19/3/24, 14:06 Correo: Juan Sebastian Duque Sepulveda - Outlook

SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES Y SEMANALES MES DE ENEROP Y FEBRERO
2024.

Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>

Mar 12/03/2024 11:02

Para:Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <Planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>
CC:Andres Felipe Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co>

Cordial Saludo. Arg. Miguel

En atencidn al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nacion Ministerio del Interior-
FONSECON y el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto es la construccion de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicacion se efectla el requerimiento formal de enviar: INFORMES
MENSUALES DE OBRA, INTERVENTORIA Y SUPERVISION POR PARTE DEL MUNICIPIO, INFORMES
SEMANALES DE INTERVENTORIA, E INFORMES FINANCIAEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2024, esto
anterior, para conocer el estado actual convenio No. 1619 — 2021 constituido con su municipio; con el fin de lograr
un correcto seguimiento convenio, dentro del término de ley y del contrato del convenio, que se soportan en las
siguientes clausulas:

“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (...)29) Mantener
un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el
presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberan ser presentados en el
informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de
dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la informacion solicitada por el MINISTERIO, a través del
supervisor o el apoyo a la supervision y acompafiar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

32) Exigir en el contrato de estudios, disefio y obra, asi como en el de interventoria, la presentacion de los
correspondientes cronogramas de ejecucion con antelacion a la firma del acta de inicio. De igual manera estos
deberan ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte del supervisor del
MUNICIPIO. 34) Entregar durante la ejecucion de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotografico en el
cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; asi como los informes
semanales de avance de ejecucion de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoria. 35)
Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervision, sequimiento y
control a la ejecucion del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando asi se requiera;. y garantizar, cuando el
MINISTERIQ lo considere pertinente, la participacion de los contratistas de estudios y disefios, obra e interventoria.
De cada comité se dejara constancia en acta, que debera ser suscrita por todos los asistentes. 36) Informar por
escrito al MINISTERIO, previo a su ejecucion, las modificaciones a los contratos de estudios, disefios y obra, asi
como al de Interventoria, por parte del MUNICIPIO, lo cual deberéa contar con la aprobacion de la interventoria y la
supervision de la entidad territorial, junto con su respectivo sustento técnico. 45) Tener a disposicion del
MINISTERIQO y de los entes de control toda la informacion juridica, técnica y financiera del proyecto relacionado en
el objeto del presente convenio. “CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES
GENERALES: (...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen
con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demas que sean inherentes al objeto de la
contratacion.3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demas eventos que le indique el
supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar los informes que le requiera el
supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los sefialados en el acapite relativo a
la forma de desembolso. CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O
IMPOSICION DE SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos
o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podréa declarar el incumplimiento, previo
cumplimiento del debido proceso establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el
caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudira al
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procedimiento previsto en el Manual de Contratacion del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.
PARAGRAFO UNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento
ante la jurisdiccion de lo contencioso Administrativo, en el evento que asi se requiera. (...)".

De manera que, se solicita al municipio allegar al ministerio la documentacion relacionada a continuacion, en un
lapso no mayor a 2 dias habiles:

- Informes mensuales, DE OBRA'Y FINANCIEROS del mes de ENERO, FEBRERO de 2024, por parte de la
supervision del municipio e interventoria
- Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoria

- Actas, documentos y/o informes de contratos derivados que afecten el desarrollo directa o indirectamente el
convenio.

- - Plan de contingencia y cronograma de actividades ajustado aprobado por interventoria.

Agradezco su pronta gestion y respuesta,

Atentamente,

Arq. Juan Sebastian Duque Sepilveda

COLOMB|A Profesional de apoyo a la supervision
POTENCIA DE LA | Contratista

® Subdireccion de Proyectos para la Seguridad
V| DA y Convivencia Ciudadana

Ministerio del Interior

Email: juan.duque@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 2427400 ext. 2800

Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 « Bogota — Colombia
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SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES DE SUPERVISION E INTERVENTORIA DE
FEBRERO E INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA.

Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Lun 18/03/2024 9:21

Para:Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <Planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>

Cordial Saludo. Arg. Miguel

En atencidn al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nacion Ministerio del Interior-
FONSECON y el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto es la construccion de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicacion se efectla el requerimiento formal de enviar: INFORMES
MENSUALES DE OBRA, INTERVENTORIA Y SUPERVISION POR PARTE DEL MUNICIPIO, INFORMES
SEMANALES DE INTERVENTORIA, E INFORMES FINANCIAEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2024, esto
anterior, para conocer el estado actual convenio No. 1619 — 2021 constituido con su municipio; con el fin de lograr
un correcto seguimiento convenio, dentro del término de ley y del contrato del convenio, que se soportan en las
siguientes clausulas:

“CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (...)29) Mantener
un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el
presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberan ser presentados en el
informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de
dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la informacion solicitada por el MINISTERIO, a través del
supervisor o el apoyo a la supervision y acompafiar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

32) Exigir en el contrato de estudios, disefio y obra, asi como en el de interventoria, la presentacion de los
correspondientes cronogramas de ejecucion con antelacion a la firma del acta de inicio. De igual manera estos
deberan ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte del supervisor del
MUNICIPIO. 34) Entregar durante la ejecucion de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotografico en el
cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; asi como los informes
semanales de avance de ejecucion de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoria. 35)
Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervision, sequimiento y
control a la ejecucion del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando asi se requiera;. y garantizar, cuando el
MINISTERIQ lo considere pertinente, la participacion de los contratistas de estudios y disefios, obra e interventoria.
De cada comité se dejara constancia en acta, que debera ser suscrita por todos los asistentes. 36) Informar por
escrito al MINISTERIO, previo a su ejecucion, las modificaciones a los contratos de estudios, disefios y obra, asi
como al de Interventoria, por parte del MUNICIPIO, lo cual deberéa contar con la aprobacion de la interventoria y la
supervision de la entidad territorial, junto con su respectivo sustento técnico. 45) Tener a disposicion del
MINISTERIO y de los entes de control toda la informacion juridica, técnica y financiera del proyecto relacionado en
el objeto del presente convenio. “CLAUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES
GENERALES: (...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen
con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demas que sean inherentes al objeto de la
contratacion.3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demas eventos que le indique el
supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar los informes que le requiera el
supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los sefialados en el acapite relativo a
la forma de desembolso. CLAUSULA DECIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O
IMPOSICION DE SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos
o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podréa declarar el incumplimiento, previo
cumplimiento del debido proceso establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el
caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudira al
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procedimiento previsto en el Manual de Contratacion del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.
PARAGRAFO UNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento
ante la jurisdiccion de lo contencioso Administrativo, en el evento que asi se requiera. (...)".

- Informes mensuales, DE OBRA Y FINANCIEROS del mes de FEBRERO de 2024, por parte de la
supervision del municipio e interventoria

- Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoria

- Actas, documentos y/o informes de contratos derivados que afecten el desarrollo directa o indirectamente el
convenio.

- - Plan de contingencia y cronograma de actividades ajustado aprobado por interventoria.

Agradezco su pronta gestion y respuesta,

Atentamente,

Arg. Juan Sebastian Duque Sepulveda

COLOMB'A Profesional de apoyo a la supervision
POTENCIA DE LA | Contratista

® Subdireccion de Proyectos para la Seguridad
V| DA y Convivencia Ciudadana

Ministerio del Interior

Email: juan.duqgue@mininterior.gov.co

PBX: +571 - 2427400 ext. 2800

Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 « Bogota — Colombia
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