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Las partes de común acuerdo hemos convenido integrar al Convenio Electrónico que se encuentra en el SECOP 
II, las siguientes cláusulas que conforman el convenio: 

 
CLÁUSULA PRIMERA: OBJETO:  “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 
ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE 
UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA” 
CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO: En virtud del presente convenio, EL MUNICIPIO 
tiene las siguientes obligaciones: I. ESPECÍFICAS: 1) Designar un supervisor para el convenio y los contratos 
derivados del mismo, el cual deberá ser profesional en arquitectura o ingeniería civil o carreras afines. En caso de 
que no se  realice la designación de un supervisor con estas calidades, se entenderá que la misma será ejercida 
por el Representante Legal del municipio. 2) Elaborar y presentar dentro de los 5 días siguientes a la suscripción 
del acta de inicio del convenio, el cronograma detallado con las actividades precontractuales, contractuales y post 
contractuales que se requieran para la debida ejecución del convenio, la cual deberá contener los hitos de control 
y seguimiento, y el tiempo estimado de contratación y ejecución de los contratos con terceros. El cronograma 
deberá ser aprobado por escrito por el supervisor del convenio por parte del Ministerio del Interior. Los eventuales 
ajustes al cronograma, deberán sustentarse técnicamente, los cuales deberán ser evaluados y aprobados 
previamente por escrito por el supervisor designado por el Ministerio del Interior. 3) Dar estricto cumplimiento al 
cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. 4) Desarrollar las actividades del 
proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para 
la correcta ejecución del mismo. 5) Garantizar que durante toda la ejecución del contrato de estudios, diseños y 
obra, se observen rigurosamente las normas, procedimientos y uso de elementos de protección atinentes a riesgos 
laborales, de salud ocupacional y/o de seguridad industrial, así como los elementos de bioseguridad para prevenir 
el contagio del coronavirus COVID – 19.  6) Ejecutar al inicio del contrato de estudios, diseños y obra, las 
actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, 
rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio. La ejecución de 
estas actividades deberá ser verificada por parte del supervisor del MINISTERIO. El MUNICIPIO se obliga a asumir 
los costos que se requieran para las actividades descritas anteriormente. 7) En el evento en que los estudios y 
diseños evidencien la necesidad de realizar obras de estabilidad, las mismas deberán ejecutarse en su totalidad 
con antelación a las demás actividades de obra. 8) Adelantar bajo su autonomía y responsabilidad, todas las 
gestiones técnicas, administrativas, contractuales y financieras necesarias para la gestión contractual y selección 
del contratista que ejecutará los estudios, diseños y obra (contrato “Llave en mano”), al igual que la contratación 
de la interventoría integral del proyecto, la cual deberá ser adelantada de manera simultánea de acuerdo con la 
programación establecida en el cronograma del convenio. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en las 
Leyes 80 de 1993, 1150  de 2007 y sus decretos reglamentarios vigentes. 9) El MUNICIPIO no podrá recurrir a la 
modalidad de selección de contratación directa para efectuar la contratación referida en el numeral anterior. El 
MUNICIPIO se obliga a no celebrar convenios derivados para la ejecución de los contratos, resultantes del presente 
convenio. 10) Dar cumplimiento a los documentos guía entregados por el MINISTERIO DEL INTERIOR, para 
adelantar el proceso de selección de estudios, diseños y obra. 11) Elaborar y publicar los pliegos de condiciones 
y demás documentos precontractuales en la plataforma establecida para el efecto por Colombia Compra Eficiente 
para la contratación de los estudios, diseños y obra e interventoría, de conformidad con el Estatuto de Contratación 
Pública y las normas que lo complementen o adicionen. 12) Solicitar al MINISTERIO autorización para la 
publicación en el SECOP de los procesos de selección de los contratistas estudios, diseños y obra e interventoría.  
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13) Garantizar el cumplimiento por parte de los contratistas, del aporte a la seguridad social integral, de acuerdo 
con todas las disposiciones vigentes sobre Seguridad Social Integral y Parafiscales y de conformidad con el artículo 
41 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, así mismo lo correspondiente a la 
seguridad industrial y salud ocupacional, la reglamentación técnica para la industria de la construcción y el 
cumplimiento de los requerimientos ambientales, legales y contractuales vigentes. 14) Recibir y aprobar a 
satisfacción bajo su autonomía y responsabilidad, a través del supervisor del convenio  por parte del MUNICIPIO, 
los estudios y diseños para la construcción de la obra, previa aprobación del interventor contratado por el 
MUNICIPIO para el efecto. El interventor deberá exigir al contratista la entrega de los paquetes originales producto 
de la consultoría con destino al MUNICIPIO y al MINISTERIO, y a su vez deberá conservar copia de los  
documentos y soportes que permitan evidenciar la ejecución de los estudios y diseños. 15) De conformidad con la 
obligación anterior, el MUNICIPIO entregará al supervisor del convenio designado por el MINISTERIO, y al apoyo 
a la supervisión (si lo hubiere) un paquete en original de los documentos derivados producto de los Estudios y 
Diseños, previamente recibidos a satisfacción y aprobados por el supervisor del convenio designado por el 
MUNICIPIO, con el  fin de que el MINISTERIO a través de su supervisor y el apoyo a la supervisión, autoricen al 
MUNICIPIO mediante acta, el inicio de la ejecución de la obra y el desembolso del porcentaje del recurso al que 
haya lugar.1 16) En cumplimiento de los requisitos que dicta la ley, iniciar la ejecución de la obra, una vez el 
supervisor designado por el MINISTERIO lo autorice mediante acta.  17)  Previo al inicio de ejecución de la obra, 
el MUNICIPIO deberá entregar una certificación suscrita por el contratista, el interventor y el MUNICIPIO, en la que 
se manifieste de manera expresa la aprobación de los estudios y diseños y se indique que las cantidades de obra 
determinadas en el presupuesto son suficientes para la ejecución y construcción del proyecto, incluido el  
presupuesto necesario para el trámite de la certificación RETIE Y RETILAP de la obra. En caso de no informar al 
MINISTERIO sobre novedades presentadas, se entenderá que aceptan en su integralidad los estudios y diseños 
y que no tienen ningún tipo de ajuste que pueda retrasar la obra. 18) Incluir como riesgo previsible en su 
contratación los mayores valores que puedan arrojar los estudios y diseños. En caso de materializarse este riesgo, 
deberá aportar y/o gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir como resultado 
del presupuesto entregado con los estudios y diseños. Lo anterior, deberá ser revisado y aprobado por el 
interventor y el supervisor del convenio por parte del MUNICIPIO, para lo cual deberá presentar el correspondiente 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal, previo al inicio de la ejecución de la obra, a fin de garantizar el cierre 
financiero del proyecto. Los recursos adicionales a los que se refiere este numeral serán adicionados por el 
MUNICIPIO a los contratos derivados según se requiera, previa modificación del convenio. 19) Aportar y/o 
gestionar por su propia cuenta los recursos adicionales que se lleguen a requerir durante la ejecución de los 
contratos derivados del presente convenio, para lo cual presentará al Ministerio el correspondiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal. Estos recursos se adicionarán directamente por el MUNICIPIO a los contratos. Lo 
anterior deberá ser comunicado al Ministerio del Interior, antes de que se inicie la ejecución las actividades que 
requieran mayores recursos, para lo cual se deberá contar con la aprobación del interventor y el supervisor de la 
entidad territorial, así como el sustento técnico de los mayores recursos. 20) EL MUNICIPIO en caso de fuerza 
mayor o caso fortuito, podrá autorizar al contratista de obra, previo aval del interventor, las mayores cantidades de 
obra o las actividades no contempladas en el presupuesto con antelación a su ejecución, con el fin de que el 
MUNICIPIO inicie las gestiones financieras para la correspondiente adición de recursos, de ser el caso. Los 
recursos serán adicionados directamente a los contratos de obra por el MUNICIPIO, según se requiera, previa 

 
1 Estos documentos serán allegados por el municipio junto con el diligenciamiento del Anexo 22 del Ministerio del Interior  
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modificación del convenio. Estas autorizaciones deberán ser informadas al Ministerio del Interior, junto con su 
respectiva justificación y soportes, antes de que inicie su ejecución.  21) Solicitar al MINISTERIO por escrito y de 
manera oportuna, la aprobación de las modificaciones a las especificaciones técnicas, las actividades adicionales 
o diferentes a las señaladas en la ficha de viabilización del proyecto previo a su realización si hubiere lugar, con 
relación al tipo, y siempre que las mismas se encuentren dentro del objeto y alcance técnico del convenio. Estas 
modificaciones deberán contener el análisis técnico, jurídico y administrativo que las justifique y venir aprobadas 
mediante acta por parte del interventor del contrato y supervisor del MUNICIPIO, acompañándola con los 
respectivos soportes emitidos por el contratista e interventoría de ser el caso. 22) Invertir la totalidad de los aportes 
recibidos del MINISTERIO-FONSECON única y exclusivamente para adelantar los trámites y actividades 
requeridas para la ejecución del objeto del convenio. 23) Iniciar el contrato de interventoría simultáneamente con 
el contrato de estudios y diseño y obra. 24) Garantizar que el contratista no ejecutará obra diferente a la contratada 
por el MUNICIPIO y aprobada por la interventoría de conformidad con el proyecto viabilizado con este convenio. 
25) Depositar todos los recursos destinados a la ejecución del presente convenio, en una cuenta bancaria que 
genere rendimientos financieros a nombre del objeto del convenio. Se precisa que los recursos depositados en 
dicha cuenta provienen del Presupuesto Nacional, por lo tanto, son inembargables, por expresa prohibición 
consagrada en el artículo 19 del Estatuto Orgánico de Presupuesto. Esta cuenta es independiente y exclusiva para 
el manejo de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON y el MUNICIPIO (en caso que proceda) 
destinados a la ejecución del proyecto. 26) Si el municipio aporta recursos para la ejecución del presente convenio, 
una vez firmada el acta de inicio del mismo, se obliga a incorporar estos recursos a la cuenta bancaria del convenio.  
27) Comunicar y confirmar al MINISTERIO- FONSECON la fecha de recibo de los recursos girados para la 
ejecución del proyecto dentro de los cinco (5) días siguientes a su recibo. 28) Incorporar al presupuesto del 
MUNICIPIO la totalidad de los recursos del MINISTERIO FONSECON destinados para el presente convenio.  29) 
Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada 
para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados 
en el informe mensual al MINISTERIO-FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y 
control de dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través 
del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. 
31) Solicitar al MINISTERIO las modificaciones que se requieran del convenio, con una antelación no menor a 
quince (15) días hábiles, indicando detalladamente los motivos de hecho o de derecho que le sirven de fundamento 
a la solicitud, a la cual deberán anexarse los respectivos soportes emitidos por el contratista y el interventor, así 
como el nuevo cronograma de ejecución del convenio, para aprobación del supervisor del Ministerio. 32) Exigir en 
el contrato de estudios, diseño y obra, así como en el de interventoría, la presentación de los correspondientes 
cronogramas de ejecución con antelación a la firma del acta de inicio. De igual manera estos deberán ser 
entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por parte del supervisor del MUNICIPIO. 
33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros 
cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe 
técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del 
MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en 
el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato 
de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del 
MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, 
cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el 
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MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las 
obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo 
con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el 
informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, 
discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el 
supervisor del MUNICIPIO y la interventoría. 35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del 
convenio en los comités de supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el 
MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación 
de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que 
deberá ser suscrita por todos los asistentes. 36) Informar por escrito al MINISTERIO, previo a su ejecución, las 
modificaciones a los contratos de estudios, diseños y obra, así como al de Interventoría, por parte del MUNICIPIO, 
lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y la supervisión de la entidad territorial, junto con su 
respectivo sustento técnico. 37) Publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO un (1) informe final 
a la terminación del convenio, al que deberán adjuntarse, los siguientes documentos: a) Acta(s) de recibo definitivo 
del proyecto. b) Comprobantes de los pagos efectuados a contratistas para el desarrollo del proyecto. c) Balance 
Financiero discriminado del proyecto. d) Informe final de Interventor, el cual deberá contener como mínimo la 
información que para tal fin le sea requerida por el MINISTERIO. e) Certificado suscrito por el Representante Legal 
de la entidad territorial o la autoridad competente, en donde conste la ejecución de los recursos entregados por el 
MINISTERIO en virtud del presente convenio. f) Certificación de la cuenta bancaria del proyecto, en la cual se 
demuestre los saldos y rendimientos financieros de los recursos del presente convenio y constancia de 
consignación al Tesoro Nacional de ser el caso dentro del término legal. 38) El Municipio se obliga a no poner en 
funcionamiento ni disponer el uso de la obra construida, hasta tanto se suscriba el acta de recibo de obra y se 
realice la entrega oficial de la misma al municipio por parte del MINISTERIO. En todo caso, la puesta en 
funcionamiento no podrá superar el término de un (1) mes, una vez ocurran las dos condiciones descritas 
anteriormente. 39) Asumir con sus propios recursos, la prestación de los servicios públicos, el mantenimiento, 
sostenibilidad, custodia, vigilancia, destinación, saneamiento físico y jurídico del inmueble objeto del proyecto. 40) 
Entregar dentro del mes siguiente a la terminación del plazo del convenio todos los documentos e información 
requerida para la liquidación del convenio. El MUNICIPIO se obliga a entregar las actas de liquidación de los 
contratos derivados en donde se señale que las partes se encuentran a paz y salvo de toda obligación. 41) Suscribir 
la correspondiente acta de liquidación dentro de los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo del convenio, 
previo requerimiento del MINISTERIO. 42) Vigilar la ejecución de los contratos derivados del presente convenio, 
con el fin de verificar que los aportes desembolsados por EL MINISTERIO sean invertidos única y exclusivamente 
en el cumplimiento del objeto del convenio. 43) Reintegrar al MINISTERIO-FONSECON o al Tesoro Nacional según 
sea el caso, a más tardar dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al último desembolso, los saldos   y 
rendimientos financieros de los recursos aportados por el MINISTERIO-FONSECON a cierre de cuenta, que no 
hayan sido comprometidos ni reinvertidos dentro del plazo de ejecución pactado. 44) Llevar un archivo cronológico 
de todas las actuaciones surtidas en el desarrollo del convenio y de los contratos que se suscriban para el 
desarrollo del mismo. 45) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, 
técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. 46) Instalar en el lugar donde se 
ejecutará el proyecto, a más tardar dentro de los 20 días calendario siguientes a la firma del acta de inicio del 
convenio, una valla informativa con una dimensión mínima de 2.00 m x 4.00 m, visible para toda la comunidad, 
que señale el nombre del proyecto, el valor, el plazo previsto para su terminación e indicando que la obra está 

http://www.mininterior.gov.co/
mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co


 
  

ANEXO DE CONDICIONES CONTRACTUALES DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO No. 1619 DEL 2021 CELEBRADO ENTRE LA 
NACIÓN- MINISTERIO DEL INTERIOR - FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON CON EL MUNICIPIO DE CRAVO 
NORTE - ARAUCA. 

 
 
 

5 
Sede  correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B No. 8– 38 
Conmutador. 2427400 – Sitio web   www.mininterior.gov.co 

Servicio al Ciudadano  servicioalciudadano@mininterior.gov.co  - Línea gratuita 018000910403 
Bogotá, D.C. - Colombia - Sur América 

 
 
 
 
 
 
 
 

siendo financiada por el MINISTERIO -FONSECON. 47) Responder por la veracidad de la Información remitida al 
MINISTERIO -FONSECON. 48) Denunciar, ante las entidades competentes, cualquier actividad o actuación que 
se presuma   como una conducta delictiva o reprochable fiscal o disciplinariamente. 49) Remitir mensualmente el 
extracto de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos del proyecto, el cual deberá ser expedido 
por la entidad financiera correspondiente. En el evento en que la entidad financiera no genere extracto mensual, 
esta deberá expedir documento equivalente avalado por el supervisor y el tesorero del MUNICIPIO, reflejando los 
movimientos financieros de la cuenta, durante el respectivo mes. Cuando se efectúen movimientos financieros en 
dicha cuenta, éstos deberán guardar estricta relación con los pagos efectuados a los contratos derivados del 
cumplimiento del convenio, para lo cual, el supervisor y el tesorero por parte del MUNICIPIO, expedirán certificación 
en la que conste dicho cumplimiento. 50) Entregar al 30% de avance físico de ejecución de la obra, copia del 
contrato con la empresa certificadora de RETIE y/o RETILAP o exigirlo al contratista, y presentar informe mensual 
de las visitas de acompañamiento para la obtención de la certificación RETIE y/o RETILAP. 51) Entregar al 
Ministerio, previo al último desembolso, los planos record de la obra, suscritos por el contratista, el interventor y la 
entidad territorial contratante. El MUNICIPIO deberá conservar copia de los documentos y soportes que permitan 
evidenciar la ejecución de la obra. 52) Entregar copia de los contratos de estudios, diseños y obra, así como el de 
interventoría junto con los modificatorios (actas de mayores y menores, adiciones, prórrogas etc.) si existieran, 
dentro de los diez (10) días siguientes a la suscripción de los mismos. 53) Presentar, si da lugar a ello, el respectivo 
balance técnico y financiero del contrato al MINISTERIO sobre mayores cantidades de obra, desde lo técnico. El 
MINISTERIO no reconocerá mayores cantidades de obra desde lo técnico sin ser justificadas previamente por 
parte del contratista e interventor y sin que se encuentren amparadas por el correspondiente Certificado de 
Disponibilidad Presupuestal con el que se garantice cierre financiero del proyecto, para su terminación funcional al 
100%. 54) Responder por cualquier situación (excepto fuerza mayor o caso fortuito) que afecte la ejecución del 
proyecto e impida el cabal cumplimiento del objeto del convenio. 55) Adelantar las acciones necesarias para 
garantizar que los contratistas que van a ejecutar el contrato de estudios, diseños y obra, y su respectiva 
interventoría, cumplan sus obligaciones hasta la terminación, entrega y liquidación de los mismos. Para tal fin, 
deberá aplicar, cuando sea del caso, los mecanismos previstos en la ley para conminar a sus contratistas al 
cumplimiento contractual y para obtener la indemnización de los perjuicios derivados de posible incumplimiento, 
en los términos de los artículos 17 de la Ley 1150 de 2007 y 86 de la Ley 1474de 2011 o las normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 56) Exigir a al contratista de estudios, diseños y obra y al de interventoría, la 
constitución de las garantías a las que haya lugar, con los amparos y suficiencias necesarias para conjurar los 
riesgos identificados en la etapa precontractual. 57) El MUNICIPIO se obliga a exigir a los contratistas incorporar 
como beneficiarios de las garantías a las que se refiere el numeral anterior, al MINISTERIO DEL INTERIOR - 
FONSECON. II GENERALES: 1) Informar oportunamente cualquier anomalía, dificultad o posible caso fortuito, 
fuerza mayor o hecho de un tercero que se advierta en la ejecución del convenio o de sus contratos derivados y 
proponer alternativas técnicas de solución a las mismas. 2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que 
le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que 
sean inherentes al objeto de la contratación. 3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y 
demás eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar 
los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los 
señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso. 5) Cumplir con los pagos correspondientes al Sistema 
de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, según corresponda de conformidad por lo establecido por la 
normatividad vigente, y presentar los respectivos comprobantes de pago. 6) Defender en todas sus actuaciones 
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los intereses del MINISTERIO y de los fondos a su cargo según corresponda y obrar con lealtad y buena fe en 
todas las etapas contractuales. 7) Conocer y acatar lo dispuesto en el Manual de Contratación del Ministerio del 
Interior y los Fondos a su cargo. 8) Informar oportunamente de cualquier petición, amenaza de quien actuando por 
fuera de la ley pretenda obligarlo a hacer u omitir algún acto u ocultar hechos que afecten los intereses del 
MINISTERIO o de los fondos a su cargo. 9) Cumplir con el objeto del convenio, con plena autonomía técnica y 
administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existe ni existirá ningún tipo de subordinación, ni 
vínculo laboral alguno con el MINISTERIO. 10) Presentarse al MINISTERIO en el momento en que sea requerido 
por el mismo para la suscripción de la correspondiente Acta de Liquidación. 11) Adelantar oportunamente los 
trámites y cumplir los requisitos para la ejecución del convenio. 12) Todas las demás inherentes o necesarias para 
la correcta ejecución del objeto contractual y se suscriban los documentos establecidos en el procedimiento para 
la ejecución contractual de proyectos FONSECON conforme lo solicite el supervisor del MINISTERIO. CLÁUSULA 
TERCERA: OBLIGACIONES DEL MINISTERIO: 1) Designar un profesional para realizar la supervisión del 
convenio. 2) Aprobar, a través del supervisor del MINISTERIO, los cronogramas detallados de las actividades 
precontractuales, contractuales y post contractuales del convenio, presentado por el MUNICIPIO para el 
cumplimiento del objeto del convenio. 3) Realizar a través del supervisor o el apoyo a la supervisión (si tuviere) 
dentro del mes siguiente a la suscripción de acta de inicio del convenio, visita al lote para verificar el cumplimiento 
de las actividades de descapote, nivelado, demoliciones, retiro y disposición final de escombros en sitio autorizado, 
rellenos y disponibilidad de servicios públicos con sus respectivas acometidas hasta el predio, a cargo del 
MUNICIPIO. Así como las obras de estabilidad, si fuesen necesarias. 4) Autorizar al MUNICIPIO a través del 
supervisor del convenio, mediante acta, el inicio de la selección del contratista de estudios, diseño y obra y el 
contratista de interventoría, de acuerdo con las obligaciones específicas del MUNICIPIO. 5) Entregar al MUNICIPIO 
en la cuenta exclusiva para tal fin y de conformidad con la forma de desembolsos pactada en el presente convenio, 
los recursos que se destinan al desarrollo de su objeto, previo cumplimiento de los requisitos legales. 6) Realizar 
los trámites y soportes presupuestales y contables de ley necesarios para la correcta ejecución del convenio 
(incluido el registro presupuestal). 7) Convocar y asistir a los comités de supervisión, seguimiento y control a la 
ejecución del proyecto objeto del convenio. 8) Aprobar las garantías que presente el MUNICIPIO con relación al 
convenio y sus eventuales modificaciones, para lo cual deberá tener en cuenta que estas cumplan con las 
condiciones exigidas en el presente convenio. 9) Elaborar y suscribir el acta de liquidación del convenio dentro de 
los 6 meses siguientes al vencimiento del plazo de ejecución del convenio. 10) Todas las demás inherentes o 
necesarias para el cumplimiento del objeto contractual y debida ejecución de los recursos. CLÁUSULA CUARTA: 
PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo de cofinanciación será hasta el 
Treinta y uno (31) de mayo de 2022. CLÁUSULA QUINTA. - VALOR: El valor del presente convenio será la suma 
de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.250.000.000), incluidos todos los impuestos, 
tasas y contribuciones a las que haya lugar, distribuidos de la siguiente manera: 1) APORTES DEL MINISTERIO. 
Para la ejecución del proyecto, aporta la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L 
($1.250.000.000) de la siguiente forma: SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($750.000.000) 
con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 41421 de fecha 19 de Agosto de 2021, Rubro 
presupuestal A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON, 
y el saldo de QUINIENTOS MILLONES M/L ($500.000.000) con cargo al cupo de vigencias futuras de 2022 
aprobado mediante radicado 2-2021-009386 del 25 de febrero de 2021 por un valor de $69.880.000.000 pesos 
M/L.2) APORTES DEL MUNICIPIO. CRAVO NORTE - ARAUCA Para la ejecución del proyecto, aporta un lote de 
su propiedad, en el cual se construirá la obra objeto del precitado. CLAÚSULA SEXTA: FORMA DE PAGO. El 
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MINISTERIO desembolsará los recursos al municipio previa presentación de cuenta de cobro y certificación de 
pago por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral por parte del representante legal de la 
siguiente manera:  1) UN PRIMER DESEMBOLSO del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por 
el MINISTERIO, equivalente a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L 
($375.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Evidencias de 
instalación de valla informativa del proyecto. C. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. 
D. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO. 2) UN SEGUNDO 
DESEMBOLSO del treinta (30%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, equivalente a la 
suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/L ($375.000.000), contra entrega de los 
siguientes productos: A. Entrega del Acta de participación en la mesa de trabajo celebrada con el Ministerio del 
Interior, para la socialización de los Pliegos Tipo soporte de la estructuración del proyecto, en la cual el municipio 
se compromete con sustento en lo socializado, a entregar a más tardar dentro de los 30 días calendario siguientes, 
los proyectos de pliego de condiciones y demás documentos que soportan el proceso de contratación de los 
estudios, diseño y ejecución de obra, así como el de interventoría. B. Publicación en el aplicativo habilitado por 
Colombia Compra Eficiente del proyecto de pliegos de condiciones anteriormente descrito. 3) UN TERCER 
DESEMBOLSO del veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto aportado por el MINISTERIO, 
equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($250.000.000), contra entrega 
de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite 
el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico 
del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución 
del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP. 4) UN 
ÚLTIMO DESEMBOLSO correspondiente al veinte por ciento (20%) del valor total del presupuesto aportado por 
el MINISTERIO, equivalente a la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L 
($250.000.000), contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio 
designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El 
correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra 
avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP C. Entrega al Ministerio del Interior 
de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado. 
PARÁGRAFO PRIMERO: Con fundamento en la documentación enviada por el MUNICIPIO para cada 
desembolso y de conformidad con la periodicidad de las obligaciones generales y específicas a cargo del 
MUNICIPIO, el supervisor del convenio por parte del MINISTERIO, certificará el cumplimiento de los requisitos por 
parte del MUNICIPIO. PARÁGRAFO SEGUNDO: El MINISTERIO realizará los desembolsos directamente al 
MUNICIPIO. En ningún caso el MINISTERIO pagará a los contratistas seleccionados por el MUNICIPIO. Esta 
actividad le corresponde única y exclusivamente al MUNICIPIO quien tendrá la responsabilidad de verificar el 
cumplimiento de los requisitos técnicos, administrativos, financieros y jurídicos para dichos pagos. PARÁGRAFO 
TERCERO: El MINISTERIO no desembolsará ninguna suma de dinero mientras el MUNICIPIO no haya cumplido 
previamente con los requisitos de ejecución del presente convenio. PARÁGRAFO CUARTO: Los desembolsos 
antes señalados se realizarán con sujeción al PAC y a la ubicación de fondos en la tesorería del Ministerio del 
Interior, de tal manera que el Ministerio del Interior no asume responsabilidad alguna por la demora que pueda 
presentarse en dichos desembolsos y por lo tanto el MUNICIPIO cumplirá con sus obligaciones y no podrá aducir 
como justificación alguna para su no realización, demora en el desembolso. PARÁGRAFO QUINTO: 
RETENCIONES. El Ministerio hará las retenciones a que haya lugar sobre cada desembolso, de acuerdo con las 
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disposiciones legales vigentes. PARÁGRAFO SEXTO: En el evento en que se declare el incumplimiento del 
MUNICIPIO de las obligaciones que le corresponden de acuerdo con lo señalado en el presente convenio, El 
MINISTERIO definirá el valor de los recursos a restituir por parte del MUNICIPIO, según sea el caso. CLÁUSULA 
SÉPTIMA: SUJECIÓN A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. Para la ejecución del proyecto, EL 
MINISTERIO aporta la suma de MIL DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/L ($1.250.000.000) 
de la siguiente forma: SETECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ML ($750.000.000) con cargo al 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 41421 de fecha 19 de Agosto de 2021. Rubro presupuestal A-03-
03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON, y el saldo de 
QUINIENTOS MILLONES DE PESOS M/L ($500.000.000) con cargo al cupo de vigencias futuras de 2022 
aprobado mediante radicado 2-2021-009386 del 25 de febrero de 2021 por un valor de $69.880.000.000 pesos 
M/L. PARÁGRAFO ÚNICO. El Supervisor del MINISTERIO deberá solicitar, en la vigencia correspondiente y en el 
menor tiempo posible, a la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable del MINISTERIO, la 
expedición del Certificado de Registro Presupuestal de los recursos de vigencia futura, documento que deberá 
radicarse en la Subdirección de Gestión Contractual, para incluirlo en el expediente contractual del presente 
Convenio. CLÁUSULA OCTAVA: GARANTÍAS. EL MUNICIPIO se obliga a constituir, a favor de la NACIÓN–
MINISTERIO DEL INTERIOR–FONSECON, NIT 830.114.475-6, las garantías, conforme a lo dispuesto en el 
Decreto 1082 de 2015, para el amparo del Convenio, de la siguiente manera:  

AMPAROS 
EXIGIBLES CUANTÍA VIGENCIA 

CUMPLIMIENTO 
20% del valor 

total del 
convenio 

Vigencia igual al término de ejecución del Convenio y seis (6) 
meses más, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de 

perfeccionamiento y ejecución. 
PARÁGRAFO ÚNICO. EL MUNICIPIO se obliga a constituir a favor del Ministerio del Interior o de los fondos a su 
cargo dentro de los doce (12) días hábiles siguientes contados a partir de la firma del Convenio Interadministrativo, 
la garantía que ampare dichos riesgos, según lo dispuesto en los artículos 2.2.1.2.3.1.1 y siguientes, del Decreto 
1082 de 2015. CLAUSULA NOVENA: LUGAR DE EJECUCIÓN: Las actividades que se adelanten en 
cumplimiento de lo establecido en el presente convenio se realizarán en el Municipio de Cravo Norte, Arauca y el 
domicilio contractual será la ciudad de Bogotá D.C. CLÁUSULA DÉCIMA: SUPERVISIÓN Y CONTROL 1. POR 
EL MINISTERIO. 1.1.  La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del 
presente Convenio estará a cargo del Subdirector de Infraestructura, o por quien designe el ordenador del gasto, 
quien deberá conocer el estudio y documentos previos para este Convenio y por tanto asume las siguientes 
funciones: a. Velar y vigilar por que se cumpla correctamente el objeto del Convenio, verificar su avance, detectar 
posibles problemas en su ejecución y proponer las soluciones pertinentes. b. Supervisar el cumplimiento de las 
obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos de lo cual deberá presentar informes mensuales a 
la Subdirección de Gestión Contractual. c. Conocer los informes de supervisión por parte del MUNICIPIO con sus 
respectivos soportes y formular sus observaciones oportunamente cuando sea el caso, así como estudiar las 
consultas y peticiones que efectúen las partes. d. Emitir concepto por escrito y en forma oportuna de acuerdo con 
los tiempos estipulados para la ejecución del proyecto y de acuerdo con el cronograma presentado por EL 
MUNICIPIO, sobre las solicitudes de adiciones o prórrogas que se presenten. e. Requerir al MUNICIPIO cuando 
advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. f. Informar 
a la Subdirección de Gestión Contractual con al menos cinco (5) días hábiles de antelación, la necesidad de realizar 
modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que se detecten, 
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de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. g. Remitir al expediente contractual 
todos los documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. h. Conocer y acatar el Manual de Contratación 
del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos actos 
administrativos. i. Las demás normas vigentes establecidas para la correcta supervisión. j. Las demás previstas 
en el Manual de Contratación de la Entidad y los procedimientos que lo desarrollen. 1.2. APOYOS A LA 
SUPERVISIÓN. El Ministerio del Interior, podrá contratar personal o designar funcionarios para que apoyen la labor 
de supervisión en la vigilancia y seguimiento del cumplimiento del presente Convenio, para lo cual desarrollarán 
las siguientes actividades: a. Apoyar al supervisor velando y vigilando el cumplimiento del objeto del Convenio, 
verificando su avance, posibles problemas en su ejecución y proponiendo al supervisor las soluciones pertinentes. 
b. Apoyar al supervisor en el cumplimiento de las obligaciones del Convenio y el correcto manejo de los recursos 
de lo cual deberá elaborar y radicar los documentos para desembolso al MUNICIPIO y los informes mensuales a 
la Subdirección de Gestión Contractual. c. Conocer los informes de supervisión por parte del MUNICIPIO con sus 
respectivos soportes y formular sus observaciones al supervisor del convenio por parte del MINISTERIO 
oportunamente. d. Apoyar en la proyección a las respuestas de las consultas y peticiones que efectúe el 
MUNICIPIO. e. Informar al supervisor del convenio por parte del MINISTERIO de manera oportuna la necesidad 
de realizar modificaciones, adiciones, suspensiones o prórrogas al Convenio y los posibles incumplimientos que 
se detecten, de acuerdo con el procedimiento establecido en el Manual de Contratación. f. Requerir al MUNICIPIO 
cuando advierta atrasos en el desarrollo de las actividades necesarias para cumplir con los plazos acordados. g. 
Apoyar en la proyección sobre las solicitudes de adiciones, prórrogas, modificaciones e incumplimientos que se 
deban presentar a la Subdirección de Gestión Contractual. h. Remitir al expediente contractual todos los 
documentos que se expidan en desarrollo del Convenio. i. Conocer y acatar el Manual de Contratación y el de 
supervisión del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo, y los procedimientos que desarrollen los referidos 
actos administrativos. j. Las demás necesarias para el correcto control y seguimiento del convenio. 2. POR EL 
MUNICIPIO. La vigilancia y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones que surjan en virtud del presente 
Convenio estará a cargo de quien designe por escrito el Representante Legal del MUNICIPIO. En caso de que no 
se acredite la designación del supervisor se entiende que la misma será ejercida por el Representante Legal del 
MUNICIPIO. PARÁGRAFO ÚNICO. Las partes acuerdan que los ordenadores del gasto podrán modificar 
unilateralmente el supervisor designado, mediante comunicación, sin que se requiera suscribir modificaciones al 
presente Convenio. CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS. Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total 
o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se 
causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el 
diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción 
pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO 
para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al 
MUNICIPIO por razón de este Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores por multas causadas 
en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo. CLÁUSULA 
DÉCIMA SEGUNDA: PENAL PECUNIARIA. En caso de incumplimiento parcial o definitivo, las partes acuerdan 
como indemnización a favor de EL MINISTERIO, una suma equivalente al diez por ciento (10%) del valor total del 
Convenio. En caso de que EL MUNICIPIO no pague la suma correspondiente por este concepto, dentro de los 
treinta (30) días siguientes a la fecha de su notificación, EL MINISTERIO deducirá el valor de esta cláusula penal, 
de cualquier cantidad que adeude al MUNICIPIO por razón del mismo, para lo cual está autorizado expresamente. 
PARÁGRAFO ÚNICO. El valor de la cláusula penal que se haga efectivo se considerará como pago parcial de los 
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perjuicios ocasionados al MINISTERIO quedando éste facultado para reclamar, por vía judicial o extrajudicial, el 
valor de los perjuicios que exceda el monto de la cláusula penal. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte 
del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL 
MINISTERIO podrá declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 
86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO 
advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al procedimiento previsto en el Manual de Contratación del 
Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. PARÁGRAFO ÚNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no 
impide adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, en el evento 
que así se requiera.  CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: PACTO DE ÉTICA PÚBLICA. EL MUNICIPIO de manera 
expresa se obliga a cumplir con los siguientes compromisos como herramientas de lucha contra la corrupción: 1) 
Actuar siempre en función del interés colectivo, excluyendo toda acción que pueda redundar en beneficio personal 
o de terceros absteniéndose de pactar pagos anticipados en los contratos que celebre para la ejecución del objeto 
del Convenio. 2) Desarrollar procesos contractuales de acuerdo a la ley y cumplir con las obligaciones que de ellos 
se deriven, acogiendo principios de planeación, transparencia, economía, responsabilidad, eficiencia y austeridad, 
en beneficio de las necesidades de los ciudadanos y del MUNICIPIO. 3) Divulgar de manera amplia, anticipada y 
oportuna, los trámites y procedimientos de contratación para facilitar el ejercicio real y efectivo del control 
ciudadano y la participación masiva de proponentes. 4) Promover la libre competencia en el marco de la 
Contratación, garantizando la concurrencia amplia y suficiente de proponentes, de tal manera que EL MUNICIPIO 
se beneficie de la sana competencia en calidad, precios e innovación. 5) Realizar un seguimiento permanente, 
puntual y riguroso de la ejecución de los contratos estatales, evitando hacer concesiones que sean contrarias al 
interés público. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: SUSPENSIÓN TEMPORAL DEL CONVENIO. En el caso que sea 
necesario, el Convenio podrá ser suspendido por mutuo acuerdo entre las partes, cuando quiera que existan 
circunstancias que dificulten la normal ejecución del proyecto establecido en la cláusula primera, mediante la 
suscripción en la plataforma SECOP II dispuesta por Colombia Compra Eficiente,  por parte el Ordenador del Gasto 
y el Representante Legal del MUNICIPIO, con el aval del supervisor mediante la solicitud radicada en la 
Subdirección de Gestión Contractual, en la que se expongan y justifiquen las razones que dan lugar a la suspensión 
y se fije un plazo o condición para su reinicio.  PARÁGRAFO PRIMERO. La suspensión a la que se refiere la 
presente clausula no implica una prórroga al plazo de ejecución del Convenio, sino un cese en la obligación 
contractual de cumplir con las prestaciones contractuales, y en consecuencia, el evento en que EL MUNICIPIO no 
se presente a la liquidación del Convenio o no aporte los documentos requeridos para el efecto, se acudirá al 
procedimiento previsto en las Leyes 80 de 1993 y 1150 de 2007, y en el Decreto 019 de 2012. PARÁGRAFO 
SEGUNDO. EL MUNICIPIO no solicitará compensaciones o el pago de mayores costos, como consecuencia de la 
suspensión temporal del convenio.  PARÁGRAFO TERCERO. Reiniciado el convenio, EL MUNICIPIO deberá 
remitir a la Subdirección de Gestión Contractual del Ministerio del Interior, el certificado de modificación de la 
garantía única, ajustándola en el plazo. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: IMPREVISIÓN. En caso de surgir hechos 
imprevistos, a los cuales no se pueda resistir, que impidan parcialmente el cumplimiento por una u otra parte de 
las obligaciones contractuales contraídas, el plazo de cumplimiento de las obligaciones será prorrogado en un 
plazo igual al que duren tales circunstancias hasta que cesen las mismas. La parte contratante que resulte afectada 
por tales hechos y que no pueda por ello cumplir con las obligaciones contractuales, deberá notificar por escrito a 
la otra parte, inmediatamente al surgimiento y a la terminación de dichas condiciones. Tal aviso deberá enviarse 
por escrito a la otra parte, dentro de los dos (2) días siguientes a partir de la fecha del comienzo de dichas 
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circunstancias.  Dentro de un plazo no mayor de diez (10) días desde la fecha de tal aviso, la parte afectada por el 
imprevisto deberá enviar una carta certificada anexando el documento de la autoridad competente en el cual se 
certifiquen las condiciones arriba mencionadas y las medidas tomadas para evitarlo, de ser ello procedente, 
excepto en el evento en que se trate de hechos notorios de público conocimiento. Durante el periodo en que 
persistan las circunstancias arriba mencionadas, las partes están obligadas a tomar las medidas necesarias para 
reducir los perjuicios provocados por las mismas. La parte afectada por tales circunstancias que no le haya sido 
posible cumplir con las obligaciones contractuales, deberá informar periódicamente a la otra parte sobre el estado 
en que está transcurriendo el imprevisto. Si estas circunstancias duran más de dos (2) meses, las partes deberán 
ponerse de acuerdo con el fin de adecuar las condiciones del convenio a las nuevas situaciones que se presenten. 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA: CESIÓN. EL MUNICIPIO no podrá ceder en todo o en parte el presente convenio. 
CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: INFORMES. EL MUNICIPIO se obliga a presentar por escrito los informes 
mensuales de actividades que solicite El MINISTERIO, a través del supervisor. PARÁGRAFO ÚNICO. La 
presentación de los informes de que trata esta cláusula es requisito previo para el pago del valor del convenio. 
CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: AUTONOMÍA ADMINISTRATIVA Y EXCLUSIÓN DE RELACIÓN LABORAL. 
EL MUNICIPIO ejecutará el objeto de este Convenio con plena autonomía técnica y administrativa, sin relación de 
subordinación o dependencia, por lo cual no se generará ningún tipo de vínculo laboral entre EL MINISTERIO y el 
personal que EL MUNICIPIO llegare a contratar para el desarrollo del objeto del presente Convenio. CLÁUSULA 
VIGÉSIMA: INTERVENTORÍA DEL PROYECTO OBJETO DEL CONVENIO. La interventoría del contrato de 
estudios y diseños y obra requerida para la ejecución del proyecto de que trata la cláusula primera, serán realizadas 
por la persona natural y/o jurídica que resulte adjudicataria en el proceso de selección objetiva que adelante EL 
MUNICIPIO. La interventoría será la responsable entre otras obligaciones, de verificar que las cantidades 
presupuestadas correspondan con lo consignado en los estudios y diseños, y en ejecución de obra de realizar las 
mediciones de campo, el cálculo de las cantidades y valores consignados en las diferentes actas de avance parcial 
y final; verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas y solicitar los ensayos o pruebas necesarias para 
garantizar la calidad en la obra. PARÁGRAFO PRIMERO. El proceso de contratación de la interventoría deberá 
publicarse simultáneamente con el proceso de contratación de estudios y diseños y obra, y su plazo de ejecución 
no podrá superar el plazo establecido en el presente Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. El interventor y el 
supervisor de la obra tienen tareas completamente distintas y en ningún momento es dable que el supervisor 
desempeñe las mismas funciones del interventor tal como lo señala el artículo 83 párrafo 4 de la Ley 1474 de 2011: 
“Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e 
interventorías”. CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA: INDEMNIDAD. EL MUNICIPIO mantendrá indemne y 
defenderá a su propio costo al MINISTERIO de reclamos, pleitos, quejas, demandas, acciones legales y 
responsabilidad de cualquier naturaleza, incluyendo costos y gastos provenientes de actos y omisiones del 
MUNICIPIO o de sus CONTRATISTAS, o su personal, durante la ejecución del objeto y obligaciones del presente 
Convenio. En caso de que se formule reclamo, demanda o acción legal contra EL MINISTERIO DEL INTERIOR 
por asuntos, que según el Convenio sea de responsabilidad del MUNICIPIO o sus CONTRATISTAS, se le 
comunicará lo más pronto posible de ello para que por su cuenta adopte oportunamente las medidas previstas por 
la ley para mantener indemne al MINISTERIO DEL INTERIOR y adelante los trámites pertinentes para llegar a un 
arreglo del conflicto.  CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA: FUERZA MAYOR O CASO FORTUITO. EL MUNICIPIO 
estará exento de responsabilidad o penalidad por atraso de las obligaciones del presente convenio, en caso de 
fuerza mayor o caso fortuito exenta de culpa que afecte la ejecución del mismo, debidamente comprobado de 
conformidad con la Ley. El MUNICIPIO informará por escrito al supervisor dentro de los diez (10) días hábiles 
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siguientes a la ocurrencia. CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA: PAGOS PARAFISCALES. De conformidad con lo 
señalado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y demás normas 
vigentes, el MUNICIPIO deberá entregar una certificación de cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas 
de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano 
de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, so pena de hacerse merecedor a la imposición de multas 
que permite la ley. CLÁUSULA VIGÉSIMA CUARTA: RESPONSABILIDADES DEL MUNICIPIO. EL MUNICIPIO 
con ocasión de la celebración y ejecución del presente convenio, responderá civil y penalmente por las obligaciones 
derivadas del mismo y por las acciones y omisiones que le fueren imputables y que causen daño al MINISTERIO. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA: PROPIEDAD INTELECTUAL. Los derechos patrimoniales que surjan de la 
producción intelectual que EL MUNICIPIO realice en cumplimiento de las actividades propias de su convenio o con 
ocasión de ellas, pertenecen al MINISTERIO, y por tanto por este mismo acto se entienden cedidos por parte de 
EL MUNICIPIO a favor del MINISTERIO. De igual manera las invenciones realizadas por EL MUNICIPIO le 
pertenecen a éste, salvo: a) En el evento que la invención haya sido realizada por EL MUNICIPIO contratado para 
investigar, siempre y cuando la invención sea el resultado de la misión específica para la cual haya sido contratado. 
b) Cuando EL MUNICIPIO no ha sido contratado para investigar y la invención se obtiene mediante datos o medios 
conocidos o utilizados en razón de las actividades adelantadas en desarrollo del convenio; caso en el cual dichas 
invenciones serán de propiedad del MINISTERIO. Todo lo anterior, sin perjuicio de los derechos morales del autor 
que permanecerán en cabeza del creador de la obra, de acuerdo con la Ley 23 de 1982, la Decisión 351 y 486 de 
la Comisión de la Comunidad Andina de Naciones. La utilización y difusión de los productos se realizarán bajo la 
autorización del MINISTERIO. CLÁUSULA VIGÉSIMA SEXTA: DE PROTECCIÓN DE DATOS. De conformidad 
con lo dispuesto en la Ley Estatutaria 1581 de 2012, los datos que se obtengan por parte del MUNICIPIO (titular 
de la Información) a través de los vínculos contractuales celebrados entre el MINISTERIO y el MUNICIPIO, serán 
compilados, almacenados, consultados, usados, compartidos, intercambiados, transmitidos, transferidos y objeto 
de tratamiento en bases de datos, las cuales estarán destinadas a las siguientes finalidades: i) Dar cumplimiento 
de las obligaciones del  MINISTERIO con Organismos de Control, Inspección y Vigilancia, así como para dar 
respuesta a requerimientos de organismos gubernamentales y demás autoridades nacionales y judiciales, así 
como para dar cumplimiento por parte del MINISTERIO de sus obligaciones legales, judiciales u órdenes 
administrativas. ii) Dar cumplimiento de las obligaciones contraídas por el MINISTERIO con EL MUNICIPIO, con 
relación a los desembolsos y demás consagradas en el convenio. Con la aceptación de la presente autorización, 
EL MUNICIPIO permite el tratamiento de sus datos personales para las finalidades mencionadas y reconoce que 
los datos suministrados al MINISTERIO son ciertos, dejando por sentado que no se ha omitido o adulterado 
ninguna información. Se deja constancia que EL MUNICIPIO tiene el derecho de acceder en cualquier momento a 
los datos suministrados, a solicitar su corrección, actualización o supresión en los términos establecidos en la Ley 
Estatutaria 1581 de 2012, mediante escrito dirigido al MINISTERIO indicando las razones por las cuales solicita 
alguno de los tramites anteriormente mencionados, con el fin que el MINISTERIO pueda revisarlas y pronunciarse 
sobre las mismas. El MINISTERIO se comprometerá a implementar todas las medidas necesarias para garantizar 
un tratamiento idóneo de los datos personales y a cumplir con las disposiciones que se tienen en esta materia. 
CLÁUSULA VIGÉSIMA SÉPTIMA: AUTORIZACIÓN USO DE DATOS. El MUNICIPIO autoriza de manera libre, 
previa, expresa, y voluntaria al MINISTERIO, para hacer uso de sus datos personales y dar tratamiento para fines 
institucionales y/o atención de requerimientos de otras entidades del Estado, y declara que ha sido informado de 
los derechos como titular de los datos personales que proporciono para el presente convenio previstos en la 
Constitución y la Ley. Así mismo autoriza subir en la plataforma SECOP II, dispuesta por Colombia Compra 
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Eficiente los documentos requeridos para la suscripción del convenio. CLÁUSULA VIGÉSIMA OCTAVA: DE 
CONFIDENCIALIDAD: El MUNICIPIO se compromete a: 1. No divulgar la información que le sea suministrada por 
la entidad o que tenga en desarrollo del objeto contractual y/o de los servicios prestados, sin previo consentimiento 
escrito por parte de la entidad. 2. Abstenerse de dar información en medios de comunicación, a menos que haya 
recibido autorización del MINISTERIO. Estas obligaciones se prolongarán incluso después de finalizado y por el 
término de dos (2) años. El MINISTERIO se reserva el derecho de hacer un ESTUDIO DE SEGURIDAD Y 
CONFIDENCIALIDAD cuando lo considere necesario y como tal, éste acepta que el MINISTERIO o una persona 
natural o jurídica designada para tal fin, realice las investigaciones que considere pertinentes sobre su personal, 
así como sobre su entorno. CLÁUSULA VIGÉSIMA NOVENA: PROHIBICIONES. EL MUNICIPIO de manera 
expresa, se obliga a cumplir las siguientes reglas y limitaciones: 1) Las adiciones, prórrogas y/o modificaciones al 
Convenio se acordarán mediante documento escrito, que debe ser suscrito y perfeccionado por las partes con 
antelación al vencimiento del plazo de ejecución. 2) EL MUNICIPIO sólo podrá ejecutar las actividades hasta la 
concurrencia del valor y tiempo pactados en el presente Convenio, o en las adiciones y/o prórrogas que se 
suscriban. Una vez ejecutada la totalidad de los recursos aportados por EL MINISTERIO, EL MUNICIPIO deberá 
dar aviso al MINISTERIO y cesar en la ejecución del Convenio, a menos que se cumplan los requisitos exigidos 
en el numeral 19 de la Cláusula Segunda, “obligaciones del Municipio”. 3) Sin previa autorización por escrito por 
parte del MINISTERIO, EL MUNICIPIO no podrá realizar actividades adicionales o diferentes a las señaladas en 
la ficha de viabilización, y en caso de hacerlo, asumirá el valor de las mismas con sus propios recursos, sin perjuicio 
de que EL MINISTERIO adelante las acciones pertinentes para exigir el cumplimiento de sus obligaciones. 4) EL 
MUNICIPIO no podrá ejecutar el objeto del presente Convenio hasta que se haya aprobado la garantía única. 5) 
EL MUNICIPIO no podrá ceder su posición contractual en este Convenio ni en los contratos que se deriven del 
mismo, salvo autorización expresa y escrita del MINISTERIO. 6) EL MUNICIPIO deberá adelantar directamente 
los procesos públicos de selección, sometidos a las normas del Estatuto General de la Contratación Pública, para 
la celebración de los contratos necesarios para el desarrollo del objeto de este Convenio. 7) EL MUNICIPIO deberá 
elaborar los pliegos de condiciones y todos los demás documentos que se requieran para la celebración de los 
contratos necesarios para el desarrollo del objeto del presente Convenio, teniendo en cuenta lo establecido en la 
ficha de viabilización del proyecto, aprobada por EL MINISTERIO. CLÁUSULA TRIGÉSIMA: CAUSALES DE 
TERMINACIÓN. El presente convenio se podrá terminar en los siguientes eventos: 1. Por vencimiento del plazo 
de ejecución. 2. Por mutuo acuerdo entre las partes. 3. Por el cumplimiento del objeto del convenio. 4. Por causas 
legales. CLÁUSULA TRIGÉSIMA PRIMERA: LIQUIDACIÓN DEL CONVENIO.  El presente convenio se liquidará 
de común acuerdo entre las partes dentro de los seis (6) meses siguientes a la finalización del mismo, mediante 
acta que suscribirán el ordenador del gasto del MINISTERIO - FONSECON, EL MUNICIPIO y el supervisor. Si EL 
MUNICIPIO no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, será 
practicada directa y unilateralmente por EL MINISTERIO, y se adoptará por acto administrativo motivado 
susceptible del recurso de reposición. Para la liquidación será necesaria la presentación de los documentos 
establecidos por el procedimiento de liquidación del Ministerio del Interior además de las circulares internas que 
para el caso se hayan expedido. PARÁGRAFO ÚNICO. El trámite de liquidación del convenio se sujetará a lo 
dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 de 1993, artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, el Decreto Ley 019 de 
2012, y los procedimientos de supervisión y liquidación del Ministerio del Interior. CLÁUSULA TRIGÉSIMA 
SEGUNDA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES. Las diferencias o controversias que 
surgieren entre las partes, con ocasión de la celebración, ejecución, terminación y liquidación del presente convenio 
(En caso de que se requiera) serán solucionadas por cualquiera de los mecanismos de solución de conflictos 
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contemplados en la Ley. Lo señalado en ésta cláusula no resulta excluyente para la aplicación de los procesos 
sancionatorios de imposición de multas y declaratoria de incumplimiento.  CLÁUSULA TRIGÉSIMA TERCERA: 
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.  El representante legal del MUNICIPIO al suscribir el presente 
convenio manifiesta bajo la gravedad del juramento, que no se halla incurso en causal alguna de inhabilidad o 
incompatibilidad a que se refieren los artículos 8º y 9º de la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 
y demás disposiciones constitucionales y legales vigentes. CLÁUSULA TRIGÉSIMA CUARTA: VEEDURÍA 
CIUDADANA. Las partes deberán permitir el ejercicio de la veeduría ciudadana en los siguientes términos. 1) 
Suministrar información a quienes ejerzan las funciones de veeduría ciudadana cuando ésta sea requerida. 2) 
Atender a las citaciones y requerimientos de la veeduría ciudadana, cuando se convoque. CLÁUSULA 
TRIGÉSIMA QUINTA: DOCUMENTOS DEL CONVENIO. Forman parte integral del presente Convenio los 
siguientes documentos: 1) Estudio previo del Convenio. 2) Carta de presentación del proyecto en lo que no sea 
contrario a las disposiciones del convenio, suscrita por la Representante Legal del MUNICIPIO. 3) Proyecto 
presentado por EL MUNICIPIO al Grupo de Planeación y Viabilización de la Subdirección de Seguridad y 
Convivencia Ciudadana. 4) Los documentos viabilidad y evaluación revisados y aprobados por el Grupo de 
Planeación y Viabilización de la Subdirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana a través de los formatos 
“Anexo 8. ML-F22 FONSECON ficha de evaluación de proyecto de infraestructura Sacúdete” de conformidad con 
los documentos requeridos en la Lista de Requisitos Mínimos para Proyectos Sacúdete al Parque– MinInterior 
(Anexo 10) dando concepto favorable de viabilidad técnica mediante el formato “Anexo ML-F15 Viabilidad 
Proyectos FONSECON” que reposan igualmente en el expediente del SIPI. 5) El Certificado de Disponibilidad 
presupuestal número. 41421de fecha 19 de agosto de 2021, por un valor de $750.000.000 pesos M/L. 6) El 
certificado de vigencias futuras aprobadas por la Directora General de Presupuesto Público Nacional, mediante 
radicado del Ministerio de Hacienda y Crédito Público 2-2021-009386 del 25 de febrero de 2021 por un valor de 
$69.880.000.000 pesos M/L.  CLÁUSULA TRIGÉSIMA SEXTA: REGISTRO PRESUPUESTAL. El presente 
convenio está sujeto a registro presupuestal CLÁUSULA TRIGÉSIMA SÉPTIMA: REQUISITOS DE 
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. Este Convenio se entiende perfeccionado con la firma de las partes en 
la plataforma SECOPII dispuesta por Colombia Compra Eficiente, para el efecto. Para su ejecución se requiere la 
expedición del registro presupuestal por parte del MINISTERIO, la constitución y aprobación de la garantía única. 
  
Aprobó: Laura Quintero Chinchilla – Subdirectora de Gestión Contractual  
Proyectó: María José Pineda– Abogada 
Revisó: Ronald Cuello- Profesional Especializado S.G.C.  
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Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por una parte, JUAN MANUEL REYES ALVAREZ, 
identificado con la cédula de ciudadanía No. 88.285.777, en su calidad de Secretario General del 
Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto 1695 del 16 de agosto de 2022 y posesionado 
el mismo día, con efectos a partir          de la misma fecha, quien actúa en representación de la NACIÓN 
– MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA – FONSECON, con NIT 830.114.475-6, facultado para contratar según las Leyes 80 
de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución No. 0150 de 
2021, quien en adelante se denominará EL MINISTERIO, y  por la otra, YOMAR NIEVES GARCEZ, 
identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.560.101; en calidad de alcalde, actuando en 
representación del municipio de CRAVO NORTE (ARAUCA), con NIT 800014434-6; posesionado 
el 19 de diciembre de 20219 ante la notaría única del círculo de Cravo Norte con efectos fiscales 
a partir del 1 de enero de 2020, y facultado para suscribir el presente documento, (en adelante EL 
MUNICIPIO). LAS PARTES acreditan con la suscripción del presente documento que no se 
encuentran incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 
80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás 
normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la segunda prórroga y la 
primera modificación al Convenio, previas las siguientes:   
 

 
CONSIDERACIONES 

 
1. Que el 5 de octubre de 2021 EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio 

Interadministrativo No. 1619 de 2021, por valor de $ 1.250.000.000 M/L, cuyo objeto es: 
³AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS 
PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA 
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE 
CRAVO NORTE - ARAUCA´, el cual inició el 8 de octubre de 2021”.  

 
2. Que el plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó hasta el 31 de mayo de 2022.  
 
3. Que el 23  de mayo de 2022 se suscribió la primera prorroga ampliando el plazo de ejecución 

hasta el 31 de diciembre de 2022.  
 
4. Que EL MUNICIPIO, mediante oficio número TRD-120 de fecha 29 de noviembre de 2022, 

solicitó a la supervisión por parte del MINISTERIO la segunda  prórroga al convenio teniendo 
en cuenta que:  
 

“(…) Que durante el periodo comprendido entre el mes de mayo y parte de junio y según lo 
reportado por la interventoría con documento remitido a esta entidad con fecha del día 
viernes 10 de junio de 2022 reporta dificultades para el correcto desarrollo de las actividades 
contractuales por parte del contratista en lo que respecta a los ajustes a los estudios y 
diseños iniciales. Exponiendo principalmente inconvenientes con el envió a laboratorios de 
las muestras de suelo tomadas en campo para la verificación de la conformación del suelo 
existente en el terreno donde se va a desarrollar el proyecto. dificultando así, el avance 
efectivo en los demás ajustes a los diseños consiguientes, principalmente debido que, al 
carecer de este estudio, el calculista estructural y los demás diseñadores no han podido 
tener claras las condiciones reales y actuales del suelo, generando atrasos en el desarrollo 
de estos. Por tal motivo, esta secretaria de planeación y obras públicas del municipio de 
Cravo Norte, con los sustentado por el contratista de obra y avalado por la interventoría 
externa contratada, procedió a levantar el acta de suspensión No. 01 con fecha de 14 de 
junio de 2022 tanto al contrato de obra como al contrato de consultoría a los que nos vemos 

http://www.mininterior.gov.co/


    
 SEGUNDA PRÓRROGA Y PRIMERA MODIFICACIÓN, CONVENIO 

INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN No. 1619 DE 2021, 
SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR-FONDO 
NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA – 
FONSECON Y EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE (ARAUCA). OTROSÍ 
No. 2. 

 

 

                                                                                                                                                                                       Página 2 de 5 

Sede correspondencia Edificio Camargo. Calle 12B   8-46                                                       
Conmutador (1) 242 74 00  Línea gratuita 018000910403  
Sitio Webwww.mininterior.gov.coServicio al Ciudadano servicioalciudadano@miniterior.gov.co  
Código postal 111711    Bogotá D.C., Colombia 
 

 

evocados en el presente documento, por un tiempo de dos (02) meses o antes si las 
condiciones han sido superadas. 
 
9. Que el día 10 de agosto se adelantó el comité técnico de obra con el fin de poder 
establecer la factibilidad para el reinicio de actividades. que en el desarrollo de dicho comité, 
tanto el contratista de obra e interventoría mencionan que los inconvenientes con la 
temporada de lluvias que no han cesado y con la vía que conduce de Cravo Norte a la capital 
Araucana (siendo esta la única por la que se puede ingresar al municipio) se encuentra en 
estado muy avanzado de deterioro, dejando sobre la mesa que aún siguen vigentes las que 
dieron lugar la suspensión No. 01, sumándole a esta situación el recrudecimiento que ha 
tenido el conflicto armado que se ha venido presentando en todo el territorio del 
departamento de Arauca, y ante las situaciones de alteración de orden público a las que se 
ha visto inmerso en el municipio de Cravo Norte. Se solicita por parte de los representantes 
legales de dichos contratos formalmente la prórroga No. 01 a la suspensión No. 01 suscrita 
por las partes, por cuarenta y cinco (45) días más, esperando que todas estas puedan ser 
superadas y se puedan establecer las garantías necesarias para el personal profesional y 
puedan contar con un mejor tiempo climatológico para el desarrollo correcto de las 
actividades. Que dicha prorroga 1 a la suspensión 1 tuvo lugar el día 10 de agosto de 2022. 
 
10. Que a los veintitrés (23) días del mes de septiembre esta supervisión y los contratistas 
de obra e interventoría se reunieron en la secretaria de planeación y obras Publicas 
Municipal de Cravo Norte con el fin de firmar el acta de reinicio No. 01 ya que han sido 
superadas los motivos que dieron lugar a esta. 
 
11. Que ante las suspensiones necesarias que se suscribieron para garantizar el correcto 
desarrollo del presente convenio de la referencia y con el pleno conocimiento que a los 
contratos de obra e interventoría a un le quedan 136 días por desarrollar. Por ello la 
supervisión por parte del municipio con base en el principio de planeación, considera que el 
plazo actual de ejecución del Convenio (que es hasta el 31 de diciembre 2022), puede 
resultar insuficiente para la culminación efectiva del proyecto dentro de la presente vigencia 
incluyendo sus certificaciones. 
 
Con base en lo anterior, y con fundamento en lo establecido en el artículo 8, del Decreto 
4836 de 2011, se solicita la reprogramación presupuestal del tercero y el último desembolso, 
los cual asciende a la suma de $500.000.000, cuyos recursos pertenecen a la vigencia 2022, 
para que puedan ser ejecutados durante la vigencia 2023, hasta la culminación del plazo de 
dicho convenio. 
 
Es por lo anterior, que respetuosamente acudimos ante ustedes solicitando prórroga del 
Convenio 1619 de 2021 hasta el 30 de JUNIO 2023 y reprogramación de vigencias de los 
recursos por concepto del TERCERO Y EL ULTIMO DESEMBOLSO, por la suma de $ 
500.000.000 M/L, para el año 2023, a fin de cumplir a feliz término con el objeto contractual 
del Convenio que nos reúne.”  

 
5. Que mediante memorando 2022-3-003122-028456 Id: 48341 del 2 de diciembre de 2022, 

radicado de conformidad con la Resolución No. 0363 del 19 de marzo de 2020, por correo 
electrónico en la Subdirección de Gestión Contractual, el supervisor del Convenio solicitó 
realizar la segunda  prórroga y primera modificación al convenio, teniendo en cuenta que:  
 

“(…) El supervisor por parte del Ministerio del Interior considera técnicamente viable prorrogar y 
modificar el convenio interadministrativo No. 1619 de 2021, con un nuevo plazo de ejecución al 
30 de junio de 2023, Teniendo en cuenta que ante las suspensiones necesarias que se 
suscribieron para garantizar el correcto desarrollo del presente convenio de la referencia y con el 
pleno conocimiento que a los contratos de obra e interventoría a un le quedan 136 días por 
desarrollar. Por ello la supervisión por parte del municipio con base en el principio de planeación, 
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considera que el plazo actual de ejecución del Convenio (que es hasta el 31 de diciembre 2022), 
puede resultar insuficiente para la culminación efectiva del proyecto dentro de la presente 
vigencia incluyendo sus certificacione.  
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8 del Decreto 4836 de 2011 adelantó la 
sustitución presupuestal de los recursos vigencia 2022, específicamente el tercero y último 
desembolso por valor de $500.000.000, para que puedan ser ejecutados durante la vigencia 
2023, hasta la culminación del plazo del convenio. 
PERIODO DE EJECUCIÓN INICIAL 
 
A continuación, se presenta el cronograma inicial del convenio, representando el desarrollo 
financiero de los pagos en los años 2021 y 2022:  
 

MES  
/VIGENCIA  

Oct/2021  Dic/2021  Nov/2022  Dic/2022  

PAGOS  
$375.000.000  

Primer 
Desembolso  

$375.000.000  
Segundo 

Desembolso  

$250.000.000  
Tercer Desembolso  

$250.000.000  
Ultimo Desembolso  

 
 
PERIODO DE EJECUCIÓN SUSTITUIDO 
 
A continuación, se presenta el cronograma del convenio, ajustado a la reprogramación solicitada 
representando el desarrollo financiero de los pagos en los años 2021, 2022 y 2023:  
 

MES  
/VIGENCIA  

Oct/2021  Dic/2021  Mar/2023  Jun/2023  

PAGOS  
$375.000.000  

Primer 
Desembolso  

$375.000.00  
Segundo 

Desembolso  

$250.000.000  
Tercer Desembolso  

$250.000.000  
Ultimo 

Desembolso  

 
Vigencia del Convenio 2020:    31 de diciembre de 2022 
Prorroga a suscribirse:             30 de junio de 2023 
Vigencia Futura 2021:                01 de enero al 30 de junio de 2023 

. (…)”  
 
6. Que según documento de interventoría del 29 de noviembre de 2022 actualmente el convenio 

se encuentra en etapa de estudios y diseños, por lo cual no cuenta con un % de avance de 
obra. 

 
7. Que con fundamento en la obligación número 31 de la Cláusula segunda del Convenio, EL 

MUNICIPIO presentó a la supervisión por parte del MINISTERIO solicitud de prórroga y 
modificación 

 
8. Que por lo anterior, se requiere la reprogramación de vigencia futura para el presente convenio, 

de recursos vigencia 2022 por recursos de vigencia futura 2023, de acuerdo con lo estipulado 
en el Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.1.7.1.1. 

 
9. Que El Ministerio del Interior, adelantó la gestión ante el Ministerio de Hacienda, para la 

aprobación de las vigencias futuras en cumplimiento al artículo 8 del Decreto 4836 de 2011. 
 

10. Que conforme al cupo de vigencias futuras ordinarias (artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto No. 1068 
de 2015) otorgado mediante la autorización de la directora general del Presupuesto Público 
Nacional con radicado 2-2022-055532 del 28 de noviembre de 2022, por valor de 
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$176.833.997.205 M/L para 2023, se afectará para el presente convenio en la suma de 
$500.000.000 M/L. 

 
11. Que en observancia de los principios que rigen la contratación pública y a efectos de cumplir 

de manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos 
por el Municipio y por el supervisor del convenio y teniendo en cuenta que el Convenio está 
vigente, se suscribe la segunda prórroga y primera modificación que se regirá por las siguientes: 

 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA- PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio 
Interadministrativo No. 1619 de 2021, hasta el 30 de junio de 2023, razón por la cual se modificará 
la cláusula cuarta del anexo contractual del Convenio, la cual quedará así: 

 
“CLÁUSULA CUARTA- PRÓRROGA. El plazo de ejecución del Convenio 
Interadministrativo de cofinanciación culminará el hasta el 30 de Junio de 2023.” 

 
CLÁUSULA SEGUNDA- Modificar la cláusula quinta del Convenio la cual quedara así:  
 

“CLÁUSULA QUINTA. - VALOR: El valor del convenio será hasta la suma 
de:  $1.250.000.000 M/L, teniendo en cuenta los siguientes aportes: 1) APORTES DEL 
MINISTERIO. Para todos los efectos fiscales y legales EL MINISTERIO, aportará hasta la 
suma de $1.250.000.000 M/L incluidos todos los impuestos y demás contribuciones a las 
que haya lugar. Los aportes están representados de la siguiente manera: I. Vigencia 2021 
$750.000.000 M/L, II. Vigencia 2022 $0    M/L, III. Vigencia 2023 $500.000.000 M/LL”.  

 
CLÁUSULA TERCERA: Modificar la cláusula séptima del convenio - SUJECION A LAS 
APROPIACIONES     PRESUPUESTALES, la cual quedará así:  
 

“CLÁUSULA SÉPTIMA: SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El 
compromiso del presente contrato es asumido por el MINISTERIO DEL INTERIOR – 
FONSECON así: I. Vigencia 2021 con Registro presupuestal No. 96721 del 2021, por valor 
de $750.000.000, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 41421 de 2021, Rubro 
presupuestal A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA 
CIUDADANA    -FONSECON.   II. Vigencia 2022 con Registro presupuestal No. 6922 del 
2022, por valor de $500.000.000, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 15422 
de 2022, Rubro presupuestal A-03-03-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA    -FONSECON, el    cual    debe reducirse en el valor de 
$500.000.000 M/L., quedando en la suma de $  0  M/L.  III. Vigencia 2023 Con cupo de 
vigencias futuras de acuerdo con la autorización de la Directora general del Presupuesto 
Público Nacional con radicado 2-2022-055532 del 28 de noviembre de 2022, por valor de 
$ 176.833.997.205, el cual se afectará en la suma de $500.000.000 M/L.”.  

 
CLÁUSULA CUARTA- El Supervisor del MINISTERIO deberá solicitar, en la vigencia 
correspondiente y en el menor tiempo posible, a la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera 
y Contable del MINISTERIO, la expedición del Certificado de Registro Presupuestal de los recursos 
de vigencia futura, documento que deberá radicarse en la Subdirección de Gestión Contractual, 
para incluirlo en el expediente contractual del presente Convenio.  
 
CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan vigentes, 
en sus partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio.  
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CLÁUSULA SEXTA. GARANTÍA ÚNICA. EL MUNICIPIO deberá ampliar las vigencias de la 
garantía única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, 
de conformidad con la presente prórroga y modificación, de acuerdo con las coberturas y vigencias 
establecidas en la Cláusula octava del mismo.  
 
CLÁUSULA SEPTIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente 
documento se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma de SECOP II. 

 
Aprobó: Doris Clemencia Monroy Patiño– Subdirectora de Gestión Contractual 

Revisó: Johana del Pilar Nieto Castañeda – Profesional Universitario.  S.G.C. 

Proyectó: Harol Wilches Machado - Contratista.  S.G.C.  HRWM 
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Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por una parte, YAMEL RUIZ ORJUELA, identificado con la 
cédula de ciudadanía No. 79.878.674, en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado 
mediante Decreto 851 del 29 de mayo de 2023 y posesionado el 01 de junio de 2023, con efectos a partir            
de la misma fecha, quien actúa en representación de la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR-, con NIT 
830.114.475-6, facultado para contratar según las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 
1082 de 2015, y la Resolución No. 0150 de 2021, quien en adelante se denominará EL MINISTERIO, y  por 
la otra, YOMAR NIEVES GARCEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 17.560.101; en calidad de 
alcalde, actuando en representación del municipio de CRAVO NORTE (ARAUCA), con NIT. 800.014.434-6; 
posesionado el 19 de diciembre de 2019 ante la notaría única del círculo de Cravo Norte con efectos fiscales 
a partir del 1 de enero de 2020, y facultado para suscribir el presente documento, (en adelante EL 
MUNICIPIO). LAS PARTES acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran 
incurso en causal de inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado 
por el artículo 18 de la Ley 1150 de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales 
vigentes; hemos acordado celebrar la tercera prórroga al Convenio, previas las siguientes:   
 

CONSIDERACIONES 
 

1. Que el 5 de octubre de 2021 EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio 
Interadministrativo No. 1619 de 2021, por valor de $ 1.250.000.000 M/L, cuyo objeto es: ³AUNAR 
ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA 
PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN 
PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE - ARAUCA´, 
el cual inició el 8 de octubre de 2021”.  
 

2. Que el plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó hasta el 31 de mayo de 2022.  
 

3. Que el 23 de mayo de 2022 se suscribió la primera prorroga ampliando el plazo de ejecución hasta 
el 31 de diciembre de 2022. 
 

4. Que el 9 de diciembre de 2022 se suscribió la segunda prórroga del convenio que amplió el plazo 
de ejecución hasta el 30 de junio de 2023, asi mismo se suscribió la primera modificación al convenio 
respecto a la cláusula quinta en lo correspondiente al valor del contrato y la clausula sèptima del 
convenio, en relación con la sujeción de las apropiaciones presupuestales.   

5. Que EL MUNICIPIO, mediante oficio TRD: 120 de fecha 7 de junio de 2023, solicitó a la supervisión 
por parte del MINISTERIO la tercera prórroga al convenio teniendo en cuenta que:  

“(…)“Por medio del presente nos permitimos adelantar la solicitud de prórroga al convenio de la 
referencia, teniendo en cuenta que el proyecto en mención ha logrado finalizar su cierre financiero, que 
adicional a esto y debido a las actividades nuevas y las mayores generadas según dichos estudios y 
diseños entregados se hace necesario la suscripción de un adicional de tiempo con el ánimo de lograr 
el objeto contractual para el cual fue firmado en presente convenio, teniendo en cuenta las siguientes 
consideraciones: Que teniendo en cuenta que: • Que la administración municipal presento en primera 
instancia el 30 de diciembre de 2022 los estudios y diseños arrojados de los ajustes y diseños según el 
contrato de obra No. 045-2022. • Que dichos diseños y documentos técnicos presentados requirieron de 
ajustes adicionales según como se estableció en dicha entrega. • Que el día 15 de marzo de 2023 la 
administración municipal volvió a presentar los ajustes solicitados por parte del apoyo a la supervisión, 
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que una vez revisada dicha información se requirió nuevamente adelantar ajustes ya que lo entregado 
no correspondía en su totalidad con la lista de chequeo suministrada para la revisión y entrega de los 
mismos. Ya que estos, carecían de algunas expresiones graficas en los planos presentados, 
documentos técnicos carecientes de soportes y evidencias adicionales entre otras. • Que ante la 
necesidad de cumplir con dichas obligaciones establecidas en la minuta del convenio de la referencia y 
pese a que la administración municipal a través del equipo consultor contratado y derivado del convenio 
1619 de 2021 no había podido establecer el recurso final y el cierre financiero del mismo según los 
ajustes y diseños que se estaban adelantando. • Que sin embargo ya se había logrado establecer que 
dicho adicional estaría sobre los quinientos millones de pesos, el alcalde del municipal de Cravo Norte 
adelanto las gestiones pertinentes ante la gobernación del departamento de Arauca. Teniendo en cuenta 
que el municipio no contaba con los recursos suficientes para el adicional requerido por parte de la firma 
consultoría según lo arrojado en dichos estudios y diseños. • Que ante la necesidad de hacer cierre 
financiero con cien millones de pesos (100.000.000,00 que es el recurso que tenía la Alcaldía en su 
momento) con los que contaba el municipio para dicha adición presupuestal, y en comité técnico 
adelantado por las partes se le solicita al contratista de obra No. 045-2022 y su equipo consultor que 
adelanten el cierre financiero sobre el monto expuesto por la alcaldía de Cravo Norte. • Que el alcalde 
Yomar Nieves Garcez en el mes de abril logra concretar una reunión con el señor Gobernador del 
Departamento de Arauca, con el ánimo de ratificar el compromiso adquirido por este ante la comunidad 
de Cravo Norte en el desarrollo del construyendo gobernanza por parte de este en el mes de febrero de 
2023 en el municipio de Cravo Norte. Con el resultado negativo de que el Gobernador en persona le 
manifiesta que no podrá cumplir dicho compromiso que rondaba por los doscientos millones de pesos 
($200.000.000,00) ya que existían mucha necesidad de mayor prioridad a nivel departamental. • Que el 
día 25 de abril nuevamente nos vemos convocados en las instalaciones del ministerio del interior en la 
ciudad de Bogotá con el ánimo de hacer revisión de los compromisos pactados anteriormente. • Que, 
en el marco del desarrollo de este comité técnico de cumplimiento de las obligaciones establecidas, en 
el que participa por parte del ministerio el Ing. ANDRES GIRALDO SUPERVISOR DEL CONVENIO, EL 
APOYO A LA SUPERVISOR LA ARQUITECTA MONICA XIMENA TRUJILLO MANRIQUE, el alcalde 
del municipio de Cravo Norte y el secretario de la Oficina de Planeación y Obras Publicas Municipal de 
Cravo Norte. • Que una vez finalizada y con previa de revisión a los estudios y diseños iniciales se logra 
establecer que el cierre financiero para dicho proyecto ronda sobre los $460.000.000,00 ya después de 
haber retirado todos los elementos no constitutivos de obras civiles, dejando así las actividades de obra 
que permitan la correcta ejecución y desarrollo del mismo. • Que por parte de la supervisión delegada 
se manifiesta que se hace necesario la incorporación total de los recursos, manifestando que no se 
podrían retirar más elementos del mismo ya que se debe garantizar la estabilidad y las condiciones 
técnicas establecidas para la entrega del mismo. • Que el alcalde del municipio de Cravo Norte y ante la 
oportunidad de la incorporación de recursos presupuestales toma la decisión de adelantar la financiación 
total del recurso requerido por un monto de $460.000.000,00. • Que el día 05 de mayo de 2023 la 
administración municipal presenta ante el concejo tres proyectos de acuerdo en los cuales se busca la 
gestión financiera necesaria para adelantar las acciones presupuestales de ley y a su vez este mismo 
sea incorporado al rubro directo del convenio. • Que dichos proyectos de acuerdo son anexos al presente 
documento para que puedan ser validadas las claras intenciones que ha mantenido el municipio para el 
cumplimiento de sus obligaciones contractuales y lograr el cierre financiero requerido. • Que una vez 
dicho estudio en el concejo ya surtió efecto y que dichos recursos han sido incorporados a los recursos 
que están dispuestos para la ejecución total del contrato de obra. • Que la administración cuenta con el 
respaldo presupuestal de un total de $459.999.997,73 con Disponibilidad Presupuestal No.05 000041 
de fecha 29 de mayo de 2023. • Que teniendo en cuenta que según lo establecido en los ajustes a los 
diseños iniciales según la reprogramación entregada se requiere un total de 5 meses adicionales para 
entrega. • Que teniendo en cuenta que dicho proceso requiere la construcción de ejecución de las 
actividades contempladas, la certificación RETIE y RETILAP, la entrega final de dicha edificación por 
parte del contratista ejecutor seleccionado por el municipio, la entrega al ministerio y la puesta en marcha 
de dicho volumen arquitectónico, se hace necesario que el presente convenio sea ampliado hasta 
finalizar la vigencia 2023 (31 de diciembre de 2023) y así lograr el alcance efectivo del objeto contractual 
y las puesta en marcha de dicha edificación. • Que por otro lado la administración municipal está en la 
formalización de la minuta de incorporación de los recursos adiciones requeridos para la terminación y 
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ejecución del proyecto. Me permito informarle que actualmente el convenio de la referencia se encuentra 
en estado de ejecución e inicio de la etapa de ejecución de obra, este se ha venido desarrollando con la 
supervisión de nuestra oficina de planeación y obras públicas municipal a la cual represento, y teniendo 
en cuenta los tiempos que a éste le queda van hasta el 30 de junio de 2023, es necesario de suscribir 
un adicional en plazo a este convenio teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en informe 
consolidad anexo a la presente solicitud. Por tal motivo y para el correcto y eficaz desarrollo del presente 
convenio se requiere de un adicional de plazo de seis (06) meses es decir hasta el 31 de diciembre de 

2023 para la ejecución de la obra, puesta en funcionamiento y cumplimiento del objeto contractual.” (…) 
 

6. Que mediante memorando 2023-3-003122-017824 Id: 146279 de fecha: 09-06-2023, radicado de 
conformidad con la Resolución No. 0363 del 19 de marzo de 2020, por correo electrónico en la 
Subdirección de Gestión Contractual, el supervisor del Convenio solicitó realizar la tercera prórroga 
argumentando que:  

 
“(…)  Viabilidad técnica: Una vez verificada la solicitud y soporte de la gestión que realizo el producto 

de los estudios y diseños se entregó al ministerio el 30 de diciembre de 2022, donde el presupuesto 
arrojo un valor adicional por $ 460.000.000 y el municipio para el cumplimiento de las obligaciones 
específicas del convenio, se comprometió a gestionar y/o aportar estos recursos faltantes para obtener 
el cierre financiero del convenio,  gestión que como se evidencia en los soportes de la presente solicitud 
se tomo el tiempo trascurrido de este año el cual se había proyectado a la ejecución de la obra, y solo 
hasta el 29 de mayo de 2023 se expidió el CDP No. 05000041 que respalda ese valor adicional y 
garantiza el cierre financiero, es por esta razón que se evidencia la necesidad del tiempo adicional 
debido a que a la fecha se va a iniciar con la etapa de ejecución de obra, la cual se ha visto afectada 
por todo el tiempo que el municipio requirió para gestionar estos recursos. El municipio manifiesta y 
como resultado de la etapa de estudios y diseños se requieren 5 meses para la ejecución de la totalidad 
de la obra y certificaciones RETIE/RETILAP, y un mes más para el trámite de conexiones definitivas de 
servicios públicos y recibo por parte del municipio y ministerio, actividades las cuales no son posible 
finalizar dentro del plazo actual del convenio. Viabilidad Jurídica:  En observancia de los principios que 
rigen la contratación pública y a efectos de cumplir de manera adecuada y oportuna con los fines 
estatales y con base en lo anterior, hechos manifestados por el Municipio y el análisis técnico de la 
Supervisión del convenio por parte del Ministerio del Interior, en donde se evidencia que la solicitud por 
parte del Municipio está debidamente soportada y se explican claramente las causas que generan el 
tiempo adicional al convenio, se considera la viabilidad jurídica al trámite de prórroga por 6 meses.  En 
virtud de lo anterior y de acuerdo a lo verificado por el apoyo a la supervisión y lo validado por la 
interventoría de obra y la supervisión por parte del municipio, se considera técnicamente viable prorrogar 
el plazo del convenio interadministrativo por 6 meses es decir hasta el 31 de diciembre de 2023,  teniendo 
en cuenta que se han analizado las razones expuestas por parte de la entidad territorial siendo el mayor 
motivo el tiempo adicional requerido para la gestión e incorporación de los recursos faltantes para el 
cierre financiero del proyecto. Acorde con lo anterior y dado que se va a iniciar la etapa de ejecución de 
obra, y que debido al tiempo adicional que se requirió para la gestión de los recursos faltantes para 
obtener el cierre financiero, lo cual afecto el inicio y el cumplimiento cronograma de obra, adicional es 
necesario destacar que con el objeto de lograr un ítem importante en la terminación del proyecto el 
contratista, requiere gestionar actividades administrativas y técnicas relacionadas con el proceso de 
certificación con la empresa certificadora de RETIE/RETILAP, actividades las cuales no son posible 
finalizar dentro del plazo actual del convenio, por lo cual se  proyecta el recibo a satisfacción de la obra 
al 31 de diciembre del 2023 tal y como se evidencia en el  cronograma que soporta la solicitud,  suscrito 
por el supervisor del Municipio Miguel Martínez Secretario de Planeación Supervisor de los contratos 
derivados de este convenio. En conclusión, el convenio 1619 de 2021 requiere ampliar el plazo de 
ejecución del convenio en un término de SEIS MESES, es decir hasta el 31 de diciembre del 2023, 
período en el cual se espera iniciar y ejecutar en su totalidad la obra, gestionar certificación RETIE Y 
RETILAP, ejecutar los procedimientos para la conexión definitiva de servicios públicos y entregarla de 
manera funcional, conforme lo pactado en el convenio. Las demás cláusulas no modificadas en la 
presente solicitud continúan vigentes. Manifiesto que para la ejecución del convenio durante el término 
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de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos por parte del Ministerio del Interior – 
FONSECON y por tanto el municipio deberá ampliar la garantía constituida para amparar el convenio de 
conformidad con la prórroga y nueva fecha del plazo contractual. Garantía Única: El Municipio, deberá 
presentar dentro de los términos legales la modificación de la garantía única de cumplimiento de 
conformidad a los nuevos tiempos del convenio definidos en el marco de la presente solicitud. - Vigencia 
De Las Estipulaciones: Todas las cláusulas y estipulaciones contractuales del convenio, y sus cláusulas 
anteriores no modificadas por el presente acuerdo, permanecen vigentes y su exigibilidad permanece. - 
Perfeccionamiento: La presente modificación al convenio se entenderá perfeccionada con la firma de 
las partes, y además el cumplimiento de las siguientes obligaciones por parte del CONTRATISTA: 1. 
Presentar al ministerio la ampliación de la garantía, la cual deberá ser debidamente aprobada y cargada 

en la plataforma del SECOP”. (…)”. 
 

7. Que con fundamento en la obligación número 31 de la Cláusula segunda del Convenio, EL 
MUNICIPIO presentó a la supervisión por parte del MINISTERIO solicitud de prórroga.  
 

8. Que en observancia de los principios que rigen la contratación pública y a efectos de cumplir de 
manera adecuada y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el 
Municipio y por el supervisor del convenio y teniendo en cuenta que el Convenio está vigente, se 
suscribe la tercera prórroga, que se regirá por las siguientes: 
 

CLÁUSULAS: 
 
CLÁUSULA PRIMERA- PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 
1619 de 2021, hasta el 31 de diciembre de 2023, razón por la cual se modificará la cláusula cuarta del anexo 
contractual del Convenio, la cual quedará así: 

 
“CLÁUSULA CUARTA: PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del Convenio 
Interadministrativo de cofinanciación será hasta el 31 de diciembre de 2023” 

 
CLAUSULA SEGUNDA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan vigentes, en sus 
partes, las cláusulas y estipulaciones del Convenio.  
 
CLÁUSULA TERCERA. GARANTÍA ÚNICA. EL MUNICIPIO deberá ampliar las vigencias de la garantía 
única constituida para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con 
la presente prórroga, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en la Cláusula octava del mismo.  
 
CLÁUSULA CUARTA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento 
se perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma de SECOP II. 
 
 
Aprobó: María Cecilia Villegas Rueda – Subdirectora De Gestión Contractual  

Proyectó Carolina Del Pilar Falla Trujillo – Abogada Contratista S.G.C.  
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Entre los suscritos, en adelante LAS PARTES, por una parte, YAMEL RUIZ ORJUELA, identificado con la cédula de 
ciudadanía No. 79.878.674, en su calidad de Secretario General del Ministerio del Interior, nombrado mediante Decreto 
851 del 29 de mayo de 2023 y posesionado el 01 de junio de 2023, con efectos a partir de la misma fecha, quien actúa 
en representación de la NACIÓN – MINISTERIO DEL INTERIOR- FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y 
CONVIVENCIA CIUDADANA – FONSECON, con NIT 830.114.475-6, facultado para contratar según las Leyes 80 de 
1993, 1150 de 2007 y 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, y la Resolución No. 0150 de 2021, quien en adelante se 
denominará EL MINISTERIO, y  por la otra, YOMAR NIEVES GARCEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 
17.560.101; en calidad de alcalde, actuando en representación del municipio de CRAVO NORTE (ARAUCA), con NIT. 
800.014.434-6; posesionado el 19 de diciembre de 2019 ante la notaría única del círculo de Cravo Norte con efectos 
fiscales a partir del 1 de enero de 2020, y facultado para suscribir el presente documento, (en adelante EL MUNICIPIO). 
LAS PARTES acreditan con la suscripción del presente documento que no se encuentran incurso en causal de 
inhabilidad e incompatibilidad previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 adicionado por el artículo 18 de la Ley 1150 
de 2007, por la Ley 1474 de 2011 y demás normas constitucionales y legales vigentes; hemos acordado celebrar la 
cuarta prórroga, primera adición y la segunda modificación al Convenio, previas las siguientes:   
 
 

CONSIDERACIONES 
 
1.- Que el 5 de octubre de 2021 EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO, suscribieron el Convenio Interadministrativo No. 
1619 de 2021, por valor de $1.250.000.000 M/CTE, cuyo objeto es: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, 
ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, 
A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO 
NORTE – ARAUCA”, el cual inició el 8 de octubre de 2021. 
 
2.- Que el plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó hasta el 31 de mayo de 2022. 
 
3.- Que el 23 de mayo de 2022 se suscribió la primera prorroga ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 
de 2022. 
 
4.- Que el 9 de diciembre de 2022 se suscribió la segunda prórroga del convenio que amplió el plazo de ejecución hasta 
el 30 de junio de 2023, así mismo se suscribió la primera modificación al convenio respecto a la cláusula quinta en lo 
correspondiente al valor del contrato y la cláusula séptima del convenio, en relación con la sujeción de las apropiaciones 
presupuestales. 
 
5.- Que el 21 de junio de 2023 se suscribió la tercera prórroga ampliando el plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre 
de 2023. 
 
6.- Que EL MUNICIPIO, mediante oficio de fecha 26 de septiembre de 2023, solicitó a la supervisión por parte del 
MINISTERIO la cuarta prórroga, primera adición y segunda modificación al convenio teniendo en cuenta que: 

 
 “(…) 10. Que el alcalde del municipio de Cravo Norte y ante la oportunidad de la incorporación de recursos 
presupuestales toma la decisión de adelantar la financiación total del recurso requerido por un monto de 
$459.999.997.73 M/L.  
 
11. Que la administración cuenta con el respaldo presupuestal de un total de $459.999.997,73 con 
Disponibilidad Presupuestal No.05 000041 de fecha 29 de mayo de 2023.  
 
12. El 21 de junio de 2023, se suscribió la Prorroga No.3 al Convenio 1619-2021, ampliando el plazo de 
ejecución hasta el 31/12/203.  
 
13. Mediante informes mensual adelantado por la interventoría y después de haber logrado el aval de 
inicio del proyecto por parte del Ministerio del Interior y a pesar de que ya se contaba con el cierre 
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financiero del proyecto, no ha sido posible el avance físico según la programación producto de los estudios 
y diseños, teniendo en cuenta que el municipio de Cravo Norte en el único municipio que no cuenta con 
una vía de acceso que permita el flujo correcto y continuo de medios de transporte terrestres en general. 
Resaltando que durante el periodo del mes de mayo hasta mediados del mes de noviembre se presenta 
la temporada de lluvias, siendo esta misma más fuerte durante los meses de mayo hasta agosto. Que 
todo lo anterior descrito se encuentra soportado con los diferentes comités de seguimiento que adelantado 
esta supervisión a los contratos derivados del presente convenio 1619-2021 y que es por esta situación 
de fuerza mayor y ajenas a las voluntades de los contratistas y de la misma administración de Cravo Norte 
que no se ha logrado un avance físico efectivo de las obras de construcción del sacúdete al parque.  
 
14. Que el 21 de junio de 2023 se suscribió la prorroga No. 3 al convenio 1619 de 2021 ampliando el plazo 
de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023.  

 
No obstante, considerando los efectos climáticos que actualmente afectan no solo el área de influencia del 
proyecto, sino en general todo el país; la terminación de varias de las actividades mencionadas anteriormente 
se ha visto afectadas tanto en el proceso constructivo como en el proceso de adquisición y suministro de 
materiales teniendo en cuenta el mal estado en que se encuentra la única ruta de acceso a la cabecera 
urbana del municipio de Cravo Note; de la misma forma, el personal de obra del proyecto que es 
mayoritariamente de la región (mano de obra no calificada), puede ser susceptible de permanencia en la obra 
debido a la temporada de lluvias que se han incrementado en los últimos meses del presente año y teniendo 
en cuenta que no es suficiente el contar con el personal para la ejecución de las actividades de obra física si 
no se cuenta con el material suficiente para el continuo desarrollo de las mismas, teniendo claro que como 
ya se ha mencionado en este mismo documento, la única ruta de acceso a nuestra cabecera municipal se 
encuentra un muy malas condiciones ocasionando el paso restringido por este eje vial y sumado a todo lo 
anterior la compra, suministro y transporte de materiales al sitio de la construcción se ha visto seriamente 
afectado por los altos costos en el transporte. Posteriormente el trámite de certificación RETIE – RETILAP 
más conexión eléctrica definitiva. Por ello la supervisión por parte del municipio con base en el principio de 
planeación, considera que el plazo actual de ejecución del Convenio (que es hasta el 31 de diciembre 2023), 
puede resultar insuficiente para la culminación al 100% del proyecto incluyendo sus certificaciones, dentro de 
la presente vigencia. Por otra parte, cabe señalar que el desembolso restante por parte del Ministerio del 
Interior (ÚLTIMO DESEMBOLSO) por la suma de $ 250.000.000 M/L de acuerdo con la CLÁUSULA QUINTA; 
actualmente se constituye como vigencia 2022 y para su debido trámite requiere además de los requisitos 
generales mencionados en la Minuta, la entrega al 100% de ejecución de obra incluyendo las respectivas 
certificaciones, que de conformidad con los hechos que justifican la presente misiva, no será posible cumplir 
durante la presente vigencia. 

 
Es por lo anterior, que respetuosamente acudimos ante ustedes solicitando prórroga del Convenio 1619-21 
hasta el 30 de abril 2024 y reprogramación de vigencias de los recursos por concepto del ULTIMO 
DESEMBOLSO, por la suma de $ 250.000.000 M/L, para el año 2024, a fin de cumplir a feliz término con el 
objeto contractual del Convenio que nos reúne. (SIC) (…)” 

 
7.- Que mediante memorando 2023-3-003122-025609 Id: 182498, radicado de conformidad con la Resolución No. 0363 
del 19 de marzo de 2020, por correo electrónico en la Subdirección de Gestión Contractual, el supervisor del Convenio 
solicitó realizar la cuarta prórroga, primera adición y segunda modificación al convenio, teniendo en cuenta que:  
 

“(…) En virtud de lo anterior y de acuerdo con el seguimiento realizado desde la Supervisión por parte del 
Ministerio del interior, a lo verificado por el apoyo a la supervisión y a lo presentado por la interventoría de obra 
y la Supervisión del Municipio, se considera técnicamente viable prorrogar el convenio interadministrativo, de 
acuerdo con las razones expuestas, las cuales sustentan que el tiempo adicional que requirió el Municipio para 
la gestión y consecución de los recursos para obtener el cierre financiero del convenio, el cual era indispensable 
para el inicio de la etapa de ejecución de obra, adicional a esto la ola invernal afecta la única vía de acceso al 
municipio lo que incrementa el valor del transporte material, y según los resultado de los estudios y diseños la 
programación requiere 9 meses para la ejecución de obra, expedición de certificaciones RETIE/RETILAP, 
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conexiones definitivas y recibo por parte del municipio y ministerio, evidenciando claramente que se superan 
los tiempos y vigencia de los recursos del presente año. 
 
Con base en lo anterior y con fundamento en el artículo 8 del Decreto 4836 de 2011 adelantó la sustitución 
presupuestal de los recursos vigencia 2023, específicamente el último desembolso por valor de $250.000.000 
M/L., para que puedan ser ejecutados durante la vigencia 2024, hasta la culminación del plazo del convenio. 
 
Vigencia del Convenio 2023: 31 de diciembre de 2023  
Prorroga a suscribirse: 30 de abril de 2024  
Vigencia Futura 2024: 01 de enero al 30 de abril de 2024  
 
Adicionalmente se solicita realizar la incorporación de los recursos adicionados por parte del municipio los 
cuales se encuentran debidamente justificada debido a fue resultado y producto de los estudios y diseños los 
cuales se encuentra aprobados y avalados por la interventoría y supervisión del municipio donde se requirió 
realizar la adición por el valor de $459.999.997.73 y así poder ejecutar el proyecto al 100% y funcional. (…)”: 

 
8.- Que, según informe de avance de construcción de obra de septiembre de 2023, actualmente el convenio presenta 
un avance de ejecución del 7.28%. 
 
9.- Que con fundamento en la obligación número 31 de la Cláusula 2 del Convenio, EL MUNICIPIO presentó a la 
supervisión por parte del MINISTERIO solicitud de prórroga, adición y modificación. 
 
10.- Que EL MUNICIPIO adiciona al valor del Convenio la suma de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA 
Y TRES CENTAVOS M/CTE ($459.999.997,73) soportados mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 
05000041 de fecha 29 de mayo de 2023 expedido por la Alcaldía Municipal de Cravo Norte Arauca. 
 
11.- Que teniendo en cuenta que EL MINISTERIO no aporta recursos en esta adición, no se requiere aprobación del 
Comité́ ́FONSECON para la presente adición.  
 
12.- Que, en virtud de lo consagrado en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993, los contratos que celebren las Entidades 
Estatales no pueden adicionarse en más del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresados en SMMLV, la 
cantidad por la cual se va a adicionar el presente Convenio no supera el porcentaje establecido por ley. 
 
13.- Que, se requiere la reprogramación de vigencia futura para el presente convenio, de recursos vigencia 2023 por 
recursos de vigencia futura 2024, de acuerdo con lo estipulado en el Decreto 1068 de 2015, artículo 2.8.1.7.1.1. 
 
14.- Que, el Ministerio del Interior adelantó la gestión ante el Ministerio de Hacienda, para la aprobación de las vigencias 
futuras en cumplimiento al artículo 8 del Decreto 4836 de 2011. 
 
15.- Conforme al cupo de vigencias futuras ordinarias (artículo 2.8.1.7.1.1 del Decreto No. 1068 de 2015) otorgado 
mediante la autorización de la directora general del Presupuesto Público Nacional con radicado radicado 2-2023-042664 
del 14 de agosto de 2023, por valor de SETENTA Y CINCO MIL NOVENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS UN 
MIL CIENTO TREINTA Y OCHO PESOS M/CTE ($75.092.301.138), se afectará para el presente convenio en la suma 
de DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($250.000.000). 
 
16.- Que en observancia de los principios que rigen la contratación pública y a efectos de cumplir de manera adecuada 
y oportuna con los fines estatales, de acuerdo a los argumentos expuestos por el Municipio y por el supervisor del 
convenio y teniendo en cuenta que el Convenio está vigente, se suscribe la cuarta prórroga, primera adición y segunda 
modificación que se regirá por las siguientes: 
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CLÁUSULAS: 

 
CLÁUSULA PRIMERA- PRÓRROGA. Prorrogar el plazo de ejecución del Convenio Interadministrativo No. 1619 de 
2021, hasta el 30 de abril de 2024, razón por la cual se modificará la cláusula CUARTA del anexo contractual del 
Convenio, la cual quedará así: 

 
“CLÁUSULA CUARTA- PLAZO DE EJECUCION. El plazo de ejecución será hasta el 30 de abril de 2024, 
contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución”. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA– ADICIÓN Y MODIFICACIÓN – Adicionar  al Convenio 1619 de 2021 la suma de 
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS 
NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE ($459.999.997,73) soportados mediante 
Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 05000041 de fecha 29 de mayo de 2023 expedido por la Alcaldía 
Municipal de Cravo Norte Arauca. El Convenio queda por un valor total de MIL SETECIENTOS NUEVE MILLONES 
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y TRES 
CENTAVOS M/CTE ($1.709.999.997,73), modificar la CLÁUSULA QUINTA del convenio, la cual quedara así: 
 

“CLÁUSULA QUINTA DEL CONVENIO - APORTES: El valor del convenio será hasta la suma de 
$1.709.999.997,73 M/CTE, teniendo en cuenta los siguientes aportes: 1) APORTES DEL MINISTERIO. Para 
todos los efectos fiscales y legales EL MINISTERIO, aportará hasta la suma de $1.250.000.000 M/CTE 
incluidos todos los impuestos y demás contribuciones a las que haya lugar. Los aportes están representados 
de la siguiente manera: I. Recursos Vigencia 2021: $750.000.000 M/CTE, II. Vigencia 2022 $ 0 M/CTE, III. 
Vigencia 2023: $250.000.000 M/CTE, IV. Vigencia 2024: $250.000.000. 2) APORTES DEL MUNICIPIO. Para 
la ejecución del proyecto aporta la suma de $459.999.997.73 M/CTE, con cargo al Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 05000041 de fecha 29 de mayo de 2023 expedido por la Alcaldía Municipal de Cravo Norte 
Arauca”. 

 
CLÁUSULA TERCERA: Modificar la cláusula SÉPTIMA del convenio, la cual quedará así:  
 

“CLÁUSULA SÉPTIMA - SUJECION A LAS APROPIACIONES PRESUPUESTALES. El compromiso del 
presente contrato es asumido por el MINISTERIO DEL INTERIOR – FONSECON así: 1. Vigencia 2021: 
Registro presupuestal No. 96721 del 2021, por valor de $750.000.000 M/CTE, con certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 41421 de 2021, Rubro presupuestal A-03-02-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA -FONSECON. 2. Vigencia 2022: Registro presupuestal No. 6922 del 2022, por 
valor de $500.000.000 M/CTE, con certificado de disponibilidad presupuestal No. 15422 de 2022, Rubro 
presupuestal A-03-02-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA - 
FONSECON, el cual se redujo en el valor de $500.000.000 M/CTE., quedando en la suma de $ 0 M/CTE. 3.- 
Registro presupuestal No. 21423 del 2023, por valor de $500.000.000 M/CTE, con certificado de disponibilidad 
presupuestal No. 27823 de 2023, Rubro presupuestal A-03-02-01-032 FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD 
Y CONVIVENCIA CIUDADANA - FONSECON, del cual debe reducirse el valor de $250.000.000 M/CTE, 
quedando en la suma de $250.000.000 M/CTE. 4.- Cupo de vigencias futuras de acuerdo con la autorización 
de la Directora general del Presupuesto Público Nacional con radicado 2-2023-042664 del 14 de agosto de 
2023, por valor de $75.092.301.138 M/CTE, el cual se afectará en la suma de $250.000.000 M/CTE. 
PARÁGRAFO U ́NICO. El Supervisor del MINISTERIO deberá ́ solicitar, en la vigencia correspondiente y en el 

menor tiempo posible, a la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable del MINISTERIO, la 
expedición del Certificado de Registro Presupuestal de los recursos de vigencia futura, documento que deberá ́ 

radicarse en la Subdirección de Gestión Contractual, para incluirlo en el expediente contractual del presente 
Convenio.”.  

 
CLÁUSULA CUARTA- El Supervisor del MINISTERIO deberá solicitar, en la vigencia correspondiente y en el menor 
tiempo posible, a la Coordinación del Grupo de Gestión Financiera y Contable del MINISTERIO, la expedición del 
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Certificado de Registro Presupuestal de los recursos de vigencia futura, documento que deberá radicarse en la 
Subdirección de Gestión Contractual, para incluirlo en el expediente contractual del presente Convenio.  
 
CLAUSULA QUINTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. En lo demás continúan vigentes, en sus partes, las 
cláusulas y estipulaciones del Convenio.  
 
CLÁUSULA SEXTA. GARANTÍA ÚNICA. EL MUNICIPIO deberá ampliar las vigencias de la garantía única constituida 
para avalar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del convenio, de conformidad con la presente prórroga y 
modificación, de acuerdo con las coberturas y vigencias establecidas en el anexo de condiciones contractuales. 
 
CLÁUSULA SEPTIMA. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. El presente documento se 
perfecciona con la aceptación de las partes en la plataforma de SECOP II. 

 
 
Aprobó: Dra. María Cecilia Villegas Rueda – Subdirectora De Gestión Contractual 
 

Revisó: Denis Pérez – Abogado Contratista S.G.C  
 
Elaboró: Jorge Luis Corrales Ordosgoitia – Abogado Contratista S.G.C.  

 

           J.L.C.O.
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                                               NOMBRE  INTERMEDIARIO                      CLAVE                        %PART
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Calle 100 No. 9A-45 Piso 12  Bogotá
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MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERA-
TIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED
SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE
IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES),
BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1581 DE 2.012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS
PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE
DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN
HTTPS://ASEGURADORASOLIDARIA.COM.CO/ENLACES-DE-INTERES/POLITICA-DE-PRIVACIDAD.ASPX

DE ACUERDO CON EL ART. 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCE LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO DE SEGURO.

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS – TU RESPALDO – SEGUROS PATRIMONIALES. ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO
EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS – CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDEDIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN
SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB,
CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O
SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES
DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO ELECTRÓNICO:
GESTIONDECARTERA@SOLIDARIA.COM.CO, PARA FINES COMERCIALES POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A:
https://www.solidaria.com.co/wa_digitalclient/#/login

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE
 ENTIDADES ESTATALES - DECRETO 1082 DE 2015

 - PATRICLSUSP09V4

C9DB20780909F47757

BUCARAMANGA AURORA

PRORROGA

AFIANZADO

MUNICIPIO DE CRAVO NORTE

CARRERA 4 2 62 PALACIO CRAVO NORTE, ARAUCA 3078889058

NIT 800.014.434-6

 LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON NIT 830.114.475-6

 LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON NIT 830.114.475-6

14 12 2023  14  12  2023

(415)7701861000019(8020)000000000007000730050690

CLIENTE

$ ***342,000,000.00

GETSEMANI LTDA AGENCIA DE SEGUROS ZO  9188          100.00

$ **********819,167 $ ******159,442$****20,000.00 $ **********998,609

IMPRESION

GIRO DE NEGOCIO: CONVENIO INTERADMINISTRATIVO

DESCRIPCION  AMPAROS                                       VIGENCIA DESDE  VIGENCIA HASTA       SUMA ASEGURADA
CONTRATO
          CUMPLIMIENTO                                        30/09/2021      30/10/2024       342,000,000.00
BENEFICIARIOS
NIT 830114475  -  LA NACION - MINISTERIO DEL INTERIOR - FONSECON

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE SERIEDAD DE LA OFERTA:
|
MEDIANTE PRÓRROGA N° 4, PRIMERA ADICIÓN Y SEGUNDA MODIFICACIÓN, AMPLIAMOS VIGENCIAS Y VALORES ASEGURADOS.

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA
CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE -
ARAUCA, SEGÚN CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N° 1619 DE FECHA 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021.

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIN MODIFICAR, PERMANECEN VIGENTES.

730 47 994000013808 4
7300506909

730 47

Defensor del Consumidor Financiero: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Dirección: Carrera 13 A # 28-38 Oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 7919180
Fax: (601) 7919180 * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web:
https://aseguradorasolidaria.com.co/servicios/defensoria-del-consumidor-financiero.aspx
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Doctor
IVAN RODRIGO NARVÁEZ SABOGAL
Coordinador de Seguimiento
Unidad de Reacción Inmediata -(DIARI) 
Contraloría General de la República 
Carrera 69 No. 44-35
Bogotá D.C.
ivan.narvaez@contraloria.gov.coveburgos@contraloria.gov.co
cathalina.prada@contraloria.gov.co
cgr@contraloria.gov.co
 
ASUNTO: Respuesta a oficio de «Citación a mesa de trabajo - Control Concomitante y 
preventivo al proyecto “Estudios, diseños y construcción del proyecto sacúdete al parque 
tipo 1 opción 1”», ejecutado por Alcaldía Municipal de Cravo Norte, mediante el Contrato 
de Obra No. 045 de 2022 [CitarensurespuestaCAT_1905_2023]. 2023EE0157699.
 

Respetado doctor Narváez Sabogal:

De manera atenta, con el fin de dar respuesta al oficio de Citación a mesa de 
trabajo relacionada en el asunto, la Subdirección de Proyectos para la Seguridad 
y Convivencia Ciudadana del Ministerio del Interior procede a señalar lo siguiente:

En cumplimiento a los requerimiento y citaciones para mesas de trabajo, el 7 de 
septiembre se realizó la segunda mesa de trabajo donde se generaron los 
compromisos de una próxima reunión, frente a la cual el ente de control Unidad de 
Reacción Inmediata (DIARI) remitiría citación mediante los correos electrónicos, 
los cuales fueron suministrados en el chat de la misma reunión; adicionalmente, se 
remitió mediante correo electrónico el día 7 de septiembre la presentación 
realizada en dicha reunión, en cumplimiento al compromiso asumido.

A su turno, frente a la observación planteada por el organismo de control donde 
expresa que la Unidad de Reacción Inmediata programó mesa de seguimiento para 
el pasado 14 de septiembre de 2023, a las 3:00 p.m., la cual se afirma que no contó 
con presencia por parte del Ministerio ni el municipio, es de aclarar que en mesa 
de seguimiento realizada el 7 de septiembre se acordó realizar una siguiente mesa 
de trabajo, efectivamente; sin embargo, advertimos que nunca se recibió la citación 
para la misma y que sólo hasta el 14 de septiembre se recibió la citación para el 
día 20 de septiembre, a las 3:00 p.m., citación a la cual se asistió y en la que se 
efectuó la explicación a los participantes, por parte del ente de control de los 
aspectos pertinentes.

Ahora bien, continuando con el registro del interrelacionamiento en orden 
cronológico, en la última reunión realizada el 20 de septiembre, se acordó realizar 
una nueva mesa de trabajo el 4 de octubre y se registra por medio de la presente 
comunicación la confirmación de asistencia. De esta forma, continuará la atención 
a las citaciones recibidas y el envío de toda la información adicional, a que haya 
lugar. 
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Por último, se precisa que la información requerida al 
Ministerio en las mesas de trabajo, por parte del ente de control, se ha remitido de 
manera completa por medio del correo electrónico del apoyo a la supervisión 
(monica.trujillo@mininterior.gov.co), en cumplimiento a los compromisos y para el 
mejor seguimiento y control del proyecto.

Cordialmente,

 

ANDRÉS FELIPE GIRALDO JIMÉNEZ

Supervisor Convenio 1619 de 2021
Proyectó: Mónica Ximena Trujillo Manrique.  SPS. 
Revisó: Dra. María Eugenia Vera Castro. Asesora Jurídica SPS. 
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RV: 2023EE0130823-CAT_1905_2023 SOLICITUD DE INFORMACIÓN MINISTERIO DEL
INTERIOR

Andres Felipe Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co>
Lun 14/08/2023 16:02
Para:​Monica Ximena Trujillo Manrique <monica.trujillo@mininterior.gov.co>​

1 archivos adjuntos (124 KB)
2023EE0130823.pdf;

PSI

De: Edgar Ricardo Gonzalez Patiño <edgar.gonzalez@mininterior.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 14:16
Para: Andres Felipe Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co>
Asunto: RV: 2023EE0130823-CAT_1905_2023 SOLICITUD DE INFORMACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR
 
Buenas tardes,

De manera atenta remito para trámite.

Agradezco la atención. 

De: Myriam Deyanira Espejo Cañon <myriam.espejo@mininterior.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de agosto de 2023 11:09
Para: María Eugenia Vera Castro <mariae.vera@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>
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Cc: Edgar Ricardo Gonzalez Patiño <edgar.gonzalez@mininterior.gov.co>
Asunto: RV: 2023EE0130823-CAT_1905_2023 SOLICITUD DE INFORMACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR
 
Respetada Subdirección de Proyectos para la Seguridad la Convivencia Ciudadana, cordial
saludo.

Se recuerda que la información requerida por la Contraloría General de la República, con
relación al seguimiento permanente al contrato 045 de 2022 la solicitan para el día de hoy 14
de agosto de 2023, y en la que señalan: 

"(...) con el fin de obtener información útil para monitorear y analizar los riesgos y controles
asociados a la planeación, uso, ejecución, contratación e impacto de los bienes, fondos o
recursos públicos, y para realizar el control fiscal concomitante y preventivo, se requieren los
soportes documentales que se relacionan a continuación:  
 

1.      Convenio Interadministrativo 1619 DE 2021. 

 

1. Minuta completa del convenio, suscrita entre el Ministerio del Interior y el municipio de
Cravo Norte (Arauca). 

2. Actas completas de inicio, suspensión, ampliación y reinicio. 
3. Otrosíes de modificación, adiciones y prórrogas. 
4. Balance de ejecución financiera y avance físico con corte a 31 de julio de 2023. 
5. Informes de supervisión producidos hasta la fecha. 
6. Informe de ejecución a 31 de julio de 2023. 
7. Certificación de aprobación de estudio y diseños y autorización para el inicio de las

obras. 
8. Enlace del convenio en la plataforma SECOP.   

B)        Contrato de obra. 
 

1. Minuta completa del contrato. 
2. Actas completas de inicio, suspensión, ampliación y reinicio. 
3. Otrosíes de modificación, adiciones o prórrogas y Certificados de Disponibilidad

Presupuestal - CDP de adición. 
4. Balance de ejecución financiera y avance físico del proyecto con corte a 31 de julio de

2023. 
5. Presupuesto final aprobado por las partes. 
6. Programación de obra. 
7. Cronograma de ejecución y plan de inversión.   
8. Certificación de pagos y saldos de la cuenta para el manejo del anticipo. 
9. Informe de ejecución del contrato a 31 de julio de 2023. 

10. Garantía del contrato. 
11. Acta de comité de obra. 
12. Plano arquitectónico del proyecto. 
13. Último plan de contingencia. 
14. Enlace del contrato en la plataforma SECOP. 
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C)        Contrato de interventoría. 
 

1. Minuta completa del contrato de interventoría. 
2. Actas completas de inicio, suspensión, ampliación y reinicio. 
3. Otrosíes de modificación, adiciones o prórrogas. 
4. Informes semanales y mensuales de interventoría producidos hasta la fecha. 
5. Balance financiero y de ejecución del contrato de interventoría con corte a 31 de julio

2023.

Debido a los términos con los que cuenta esta actuación, se agradece enviar la información
requerida a más tardar  el lunes 14 de agosto de 2023  a los correos que se relacionan a
continuación, nelso.nevito@contraloria.gov.co, diana.ausique@contraloria.gov.co, cathalina.pra
da@contraloria.gov.co ivan.narvaez@contraloria.gov.co veburgos@contraloria.gov.co," 

Cordialmente,

De: Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 20:09
Para: notificaciones correspondecia <mesa.judiciales@mininterior.gov.co>; María Eugenia Vera Castro
<mariae.vera@mininteriorgovco.onmicrosoft.com>; Edgar Ricardo Gonzalez Patiño
<edgar.gonzalez@mininterior.gov.co>
Cc: William Leonardo Cruz Mancipe <william.cruz@mininterior.gov.co>; Ingrid Constanza Vega Martinez
<ingrid.vega@mininterior.gov.co>; Myriam Deyanira Espejo Cañon <myriam.espejo@mininterior.gov.co>; Luz
Yolima Herrera Martínez <yolima.herrera@mininterior.gov.co>
Asunto: RV: 2023EE0130823-CAT_1905_2023 SOLICITUD DE INFORMACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR
 

Respetada Subdirección de Proyectos para la Seguridad la Convivencia Ciudadana

Por medio del presente se da traslado de la comunicación enviada a este Ministerio por parte
de la Contraloría General de la República mediante la cual solicita:
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" La Contraloría General de la República – CGR, con fundamento en las facultades otorgadas
por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia modificado por el Acto Legislativo
04 de 2019, el Decreto 403 de 2020, la Resolución OGZ- 0762-2020 de 2 de junio de 2020 y
la Resolución REG-EJE-078 de 21 de diciembre de 2020, a través de la Unidad de Reacción
Inmediata de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), inició
seguimiento permanente al proyecto relacionado a continuación: 
 

Objeto de Control y seguimiento. 
 

Municipio /
Departamento  Contratista  Contrato  Valor  Objeto 

Cravo Norte /
Arauca 

Unión
Temporal
Parque

Sacudete
Clavo Norte 

045 de 2022   $1.125.000.000  

“Realizar los estudios,
diseños y construcción del
proyecto sacúdete al
parque tipo 1 opción 1
ubicado en el municipio de
Cravo Norte,
Departamento de Arauca” 

 
En este contexto, y con el fin de obtener información útil para monitorear y analizar los
riesgos y controles asociados a la planeación, uso, ejecución, contratación e impacto de los
bienes, fondos o recursos públicos, y para realizar el control fiscal concomitante y preventivo,
se requieren los soportes documentales que se relacionan a continuación:  
 

1.      Convenio Interadministrativo 1619 DE 2021. 

 

1. Minuta completa del convenio, suscrita entre el Ministerio del Interior y el municipio de
Cravo Norte (Arauca). 

2. Actas completas de inicio, suspensión, ampliación y reinicio. 
3. Otrosíes de modificación, adiciones y prórrogas. 
4. Balance de ejecución financiera y avance físico con corte a 31 de julio de 2023. 
5. Informes de supervisión producidos hasta la fecha. 
6. Informe de ejecución a 31 de julio de 2023. 
7. Certificación de aprobación de estudio y diseños y autorización para el inicio de las

obras. 
8. Enlace del convenio en la plataforma SECOP.   

B)        Contrato de obra. 
 

1. Minuta completa del contrato. 
2. Actas completas de inicio, suspensión, ampliación y reinicio. 
3. Otrosíes de modificación, adiciones o prórrogas y Certificados de Disponibilidad

Presupuestal - CDP de adición. 
4. Balance de ejecución financiera y avance físico del proyecto con corte a 31 de julio de

2023. 
5. Presupuesto final aprobado por las partes. 
6. Programación de obra. 
7. Cronograma de ejecución y plan de inversión.   
8. Certificación de pagos y saldos de la cuenta para el manejo del anticipo. 
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9. Informe de ejecución del contrato a 31 de julio de 2023. 
10. Garantía del contrato. 
11. Acta de comité de obra. 
12. Plano arquitectónico del proyecto. 
13. Último plan de contingencia. 
14. Enlace del contrato en la plataforma SECOP. 

C)        Contrato de interventoría. 
 

1. Minuta completa del contrato de interventoría. 
2. Actas completas de inicio, suspensión, ampliación y reinicio. 
3. Otrosíes de modificación, adiciones o prórrogas. 
4. Informes semanales y mensuales de interventoría producidos hasta la fecha. 
5. Balance financiero y de ejecución del contrato de interventoría con corte a 31 de julio

2023. 
 
Debido a los términos con los que cuenta esta actuación, se agradece enviar la información
requerida a más tardar  el lunes 14 de agosto de 2023  a los correos que se relacionan a
continuación, nelso.nevito@contraloria.gov.co, diana.ausique@contraloria.gov.co, cathalina.pr
ada@contraloria.gov.co ivan.narvaez@contraloria.gov.co veburgos@contraloria.gov.co,  

De: Nelson Nevito Gomez (CGR) <nelson.nevito@contraloria.gov.co>
Enviado: jueves, 10 de agosto de 2023 16:03
Para: Notificaciones Judiciales <notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co>; Servicio Ciudadano
<servicioalciudadano@mininterior.gov.co>; Servicio Ciudadano <servicioalciudadano@mininterior.gov.co>
Cc: Ivan Rodrigo Narvaez Sabogal (CGR) <ivan.narvaez@contraloria.gov.co>; Cathalina Maria Prada Camero (CGR)
<cathalina.prada@contraloria.gov.co>
Asunto: 2023EE0130823-CAT_1905_2023 SOLICITUD DE INFORMACIÓN MINISTERIO DEL INTERIOR
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801117 
 

Bogotá, D.C., 
 
 
Doctores 
 
EDGAR RICARDO GONZÁLEZ PATIÑO 
Subdirector de Infraestructura  
Ministerio del Interior  
Carrera 8 No. 7 - 83. Bogotá, D.C.
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
notificacionesjudiciales@mininterior.gov.co
servicioalciudadano@mininterior.gov.co
servicioalciudadano@mininterior.gov.co 
 
 
ASUNTO: Solicitud de información Control Concomitante y Preventivo al proyecto ejecutado
por Alcaldía Municipal de Cravo Norte ejecutado mediante el contrato de Obra No. 045 de 2022
[Citar en su respuesta CAT_1905_2023; Región Caribe-Llanos].   
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de la República – CGR, con fundamento en las facultades otorgadas
por el artículo 267 de la Constitución Política de Colombia modificado por el Acto Legislativo
04 de 2019, el Decreto 403 de 2020, la Resolución OGZ- 0762-2020 de 2 de junio de 2020 y
la Resolución REG-EJE-078 de 21 de diciembre de 2020, a través de la Unidad de Reacción
Inmediata de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI), inició
seguimiento permanente al proyecto relacionado a continuación: 
 

Objeto de Control y seguimiento. 
 

Municipio /
Departamento  Contratista  Contrato  Valor  Objeto 

Cravo Norte /
Arauca 

Unión Temporal
Parque

Sacudete Clavo
Norte 

045 de 2022   $1.125.000.000  

“Realizar los estudios, diseños
y construcción del proyecto
sacúdete al parque tipo 1
opción 1 ubicado en el
municipio de Cravo Norte,
Departamento de Arauca” 

 
En este contexto, y con el fin de obtener información útil para monitorear y analizar los
riesgos y controles asociados a la planeación, uso, ejecución, contratación e impacto de los
bienes, fondos o recursos públicos, y para realizar el control fiscal concomitante y preventivo,
se requieren los soportes documentales que se relacionan a continuación:  
 

1.      Convenio Interadministrativo 1619 DE 2021. 
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1. Minuta completa del convenio, suscrita entre el Ministerio del Interior y el municipio de
Cravo Norte (Arauca). 

2. Actas completas de inicio, suspensión, ampliación y reinicio. 
3. Otrosíes de modificación, adiciones y prórrogas. 
4. Balance de ejecución financiera y avance físico con corte a 31 de julio de 2023. 
5. Informes de supervisión producidos hasta la fecha. 
6. Informe de ejecución a 31 de julio de 2023. 
7. Certificación de aprobación de estudio y diseños y autorización para el inicio de las

obras. 
8. Enlace del convenio en la plataforma SECOP.   

B)        Contrato de obra. 
 

1. Minuta completa del contrato. 
2. Actas completas de inicio, suspensión, ampliación y reinicio. 
3. Otrosíes de modificación, adiciones o prórrogas y Certificados de Disponibilidad

Presupuestal - CDP de adición. 
4. Balance de ejecución financiera y avance físico del proyecto con corte a 31 de julio de

2023. 
5. Presupuesto final aprobado por las partes. 
6. Programación de obra. 
7. Cronograma de ejecución y plan de inversión.   
8. Certificación de pagos y saldos de la cuenta para el manejo del anticipo. 
9. Informe de ejecución del contrato a 31 de julio de 2023. 

10. Garantía del contrato. 
11. Acta de comité de obra. 
12. Plano arquitectónico del proyecto. 
13. Último plan de contingencia. 
14. Enlace del contrato en la plataforma SECOP. 

C)        Contrato de interventoría. 
 

1. Minuta completa del contrato de interventoría. 
2. Actas completas de inicio, suspensión, ampliación y reinicio. 
3. Otrosíes de modificación, adiciones o prórrogas. 
4. Informes semanales y mensuales de interventoría producidos hasta la fecha. 
5. Balance financiero y de ejecución del contrato de interventoría con corte a 31 de julio

2023. 
 
Debido a los términos con los que cuenta esta actuación, se agradece enviar la información
requerida a más tardar el lunes 14 de agosto de 2023 a los correos que se relacionan a
continuación, nelso.nevito@contraloria.gov.co, diana.ausique@contraloria.gov.co,
cathalina.prada@contraloria.gov.co ivan.narvaez@contraloria.gov.co
veburgos@contraloria.gov.co,  
 
Cordialmente, 
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IMPORTANTE: Este documento es propiedad de la Contraloría General de la República de Colombia, y
puede contener información privilegiada, confidencial o sensible. Por tanto, usar esta información y
sus anexos para propósitos ajenos al ejercicio del Control Fiscal en Colombia, divulgarla a personas a
las cuales no se encuentre destinado este correo o reproducirla total o parcialmente, se encuentra
prohibido por la legislación vigente. La Contraloría General de la República de Colombia, no asumirá
responsabilidad ni su institucionalidad se verá comprometida si la información, opiniones o criterios
contenidos en este correo que no están directamente relacionados con los mandatos constitucionales
que le fueron asignados. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor. El
acceso al contenido de este correo electrónico por cualquier otra persona diferente al destinatario no
está autorizado por la Contraloría General de la República de Colombia. El que ilícitamente sustraiga,
oculte, extravíe, destruya, intercepte, controle o impida esta comunicación, antes de llegar a su
destinatario, estará sujeto a las sanciones penales correspondientes. Los servidores públicos que
reciban este mensaje están obligados a asegurar y mantener la confidencialidad de la información en
él contenida y en general, a cumplir con los deberes de custodia, cuidado, manejo y demás previstos
en el estatuto disciplinario. Si por error recibe este mensaje, le solicitamos enviarlo de vuelta a la
Contraloría General de la República de Colombia a la dirección del emisor y borrarlo de sus archivos
electrónicos o destruirlo. El receptor deberá verificar posibles virus informáticos que tenga el correo o
cualquier anexo a él, razón por la cual la Contraloría General de la República de Colombia no aceptará
responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus transmitido en este correo.
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MUNICIPIO: CRAVO NORTE - ARAUCA No. CONVENIO: 1619 DE 2021

FECHA DE ACTA INICIO: 02/05/2022 
FECHA DE 
TERMINACIÓN DE 
CONVENIO: 

30/04/2024 

ELABORÓ: JUAN SEBASTIÁN DUQUE SEPÚLVEDA FECHA DE VISITA: 13/12/2023 

TIPO DE PROYECTO: 
(CIC, CAMs, Estaciones 
de Policía) 

SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 

ASISTENTES 
No. NOMBRE CARGO REPRESENTA A 
1. JUAN SEBASTIÁN DUQUE APOYO A LA SUPERVISIÓN. MINISTERIO DEL INTERIOR 

2. MIGUEL MARTÍNEZ BERNA. SUPERVISIÓN CONTRATOS 
DERIVADOS 

ALCALDÍA MUNICIPIO DE CRAVO 
NORTE 

3. JORGE NAVAS DELEGADO DEL CONTRATISTA CONTRATISTA DE OBRA 

4. ORLANDO CAMEJO RESIDENCIA DE OBRA CONTRATISTA DE OBRA 

5. HENRY HERNÁNDEZ INTERVENTORÍA INTERVENTORÍA. 

DESCRIPCIÓN DE LA UBICACIÓN:  CRAVO NORTE, ARAUCA 

CUENTAS RECÍPROCAS 

SALDO REPORTADO A LA CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN 
DURANTE EL ÚLTIMO TRIMESTRE  N/A 

CUADRO FINANCIERO 

CONCEPTO VALOR N° COMPROBANTE DE 
EGRESO 

FECHA DE PAGO 

PRIMERO DESEMBOLSO $375.000.000 29/10/2021 
SEGUNDO DESEMBOLSO $375.000.000 10/12/2021 
TERCER DESEMBOLSO $250.000.000 
ULTIMO DESEMBOLSO $250.000.000 
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DESARROLLO DE LA VISITA 

ITINERARIO 

De acuerdo con lo programado desde la supervisión con el Municipio de Cravo Norte - Arauca, 
con el acompañamiento de las partes presentes, se procedió a adelantar las siguientes 
actividades: 

1. Visita del proyecto.
2. Revisión documental.
3. Cierre de la inspección.

1. VISITA DE OBRA:
Se inspeccionó el estado de la obra, y se evidenció que se encuentran en un avance del 
40% aproximadamente, pues se evidenció el avance de los postes de iluminación, 
mampostería de la zona sanitaria y cafetería, sardineles y bordillos perimetrales. La 
fabricación de estos materiales se está realizando in situ, se visitó lugar de fabricación y se 
detectó que cuenta con material suficiente para el efectivo avance del proyecto durante la 
vigencia.
Adicionalmente, se ha reportado que los materiales minerales, como gravilla, arena y 
cemento, han presentado retrasos en los tiempos de entrega por la dificultad de ingresar al 
municipio vía terrestre y por ello se han atrasaron en las actividades. Se espera que para 
la culminación del actual año se haya alcanzado avance físico del convenio al 60%, segun 
la programación en cronograma de obras.

Se solicita la documentación para proceder a realizar el trámite para pago del tercer 
desembolso, la cual fue remitida por correo electrónico.

2. OBSERVACIONES:
• A la fecha el convenio se ha realizado el primero, segundo, tercer y cuarto desembolso por 

un valor total de $700.000.000M/L. Quedando 2 desembolsos por el valor de 
$500.000.000 M/L.

• Se evidencia un retraso significativo en el desarrollo del convenio, falta de mano de obra a 
pesar de que se cuenta con material en campo.  

3. COMPROMISOS:

• Se solicita al municipio allegar los informes mensuales pendientes desde el mes de 
septiembre hasta noviembre de 2023. (15 DE DICIEMBRE DE 2023).

• Se solicitó los compromisos pactados con la contraloría para la efectiva subsanación. 
Póliza, informe de estados de vías y plan de choque para el desarrollo del convenio. (15 
DE DICIEMBRE DE 2023).
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Lun, 1 de Ene

 Outlook  Juan Sebastian Du… J

 Inicio Ver Ayuda
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 Mis calendarios

 Calendario

Mostrar todo

 Agregar calendario

Ir mi página de reservas

 Hoy 



Enero 2024 
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No hay nada planeado para el día

¡Disfrútelo!


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










Nuevo evento  Día  Semana la

 Atrás 

CAT_1905_2023 / CRAVO
NORTE - MESA DE
SEGUIMIENTO

Mar 19/03/2024, 'de' 14:30 a 15:30

Reunión de Microsoft Teams

 Asistiré

Luz Angela Rincon Sanchez (CGR) le
ha invitado.
Aceptados: 1, 12 sin respuesta

Algunos contactos que recibieron este
mensaje no suelen recibir correos
electrónicos de
luza.rincon@contraloria.gov.co. Por
qué esto es importante Continuar el
desarrollo d...





 Unirse

 Cambiar

L



Mostrar más



REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL CONVENIO NO. 1619 DE 2021 - Reunión - Calen…  

Seguimiento

Organizador

Juan Sebastian Duque Se…
Enviado el Miércoles,
17/01/2024 a las 16:10

Asistentes

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y
EMPALME DEL CONVENIO
NO. 1619 DE 2021

Vie 19/01/2024, 'de' 9:30 a 10:00

Reunión de
Microsoft
Teams

Bogotá D.C.

 
 
NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde Municipal
Municipio de Cravo Norte – Arauca.
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co
 
MIGUEL MARTINEZ
Secretario de planeación
Municipio de Cravo Norte – Arauca.
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co
 
 
Asunto: Reunión de seguimiento y empalme del convenio
No. #### de ####.
 
                 
Cordial saludo,

En atención al convenio interadministrativo referido en el
asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-
FONSECON y el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto
es la construcción de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicación se
efectúa el requerimiento formal de realizar una reunión de
manera virtual para conocer el estado actual convenio No.
1619 – 2021 constituido con su municipio; con el fin de
lograr un correcto seguimiento convenio, dentro del
término de ley teniendo en cuenta que hubo un cambio de



  Unirse a la reunión de Teams



J

 Sin respuesta: 3

Secretaria de Planeacio…
Obligatorio

S

YOMAR NIVES GARCEZ
Obligatorio

YG

Andres Felipe Giraldo Ji…
Obligatorio

A


Editar     Unirse Ocupado  15 minutos antes 
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

CAT_1905_2023 / CRAVO
NORTE - MESA DE
SEGUIMIENTO

Mar 19/03/2024, 'de' 14:30 a 15:30

Reunión de Microsoft Teams

 Asistiré

Luz Angela Rincon Sanchez (CGR) le
ha invitado.

Algunos contactos que recibieron este
mensaje no suelen recibir correos
electrónicos de
luza.rincon@contraloria.gov.co. Por
qué esto es importante Continuar el
desarrollo d...







L



REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL CONVENIO NO. 1619 DE 2021 - Reunión - Calen…

Seguimiento

Organizador

Juan Sebastian Duque Se…
Enviado el Miércoles,
17/01/2024 a las 16:10

Asistentes

REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y
EMPALME DEL CONVENIO
NO. 1619 DE 2021

Vie 19/01/2024, 'de' 9:30 a 10:00

Reunión de
Microsoft
Teams

Bogotá D.C.

 
 
NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde Municipal
Municipio de Cravo Norte – Arauca.
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co
 
MIGUEL MARTINEZ
Secretario de planeación
Municipio de Cravo Norte – Arauca.
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co
 
 
Asunto: Reunión de seguimiento y empalme del convenio
No. #### de ####.
 
                 
Cordial saludo,

En atención al convenio interadministrativo referido en el
asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-
FONSECON y el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto
es la construcción de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicación se
efectúa el requerimiento formal de realizar una reunión de
manera virtual para conocer el estado actual convenio No.
1619 – 2021 constituido con su municipio; con el fin de
lograr un correcto seguimiento convenio, dentro del
término de ley teniendo en cuenta que hubo un cambio de







J

 Sin respuesta: 3

Secretaria de Planeacio…
Obligatorio

S

YOMAR NIVES GARCEZ
Obligatorio

YG

Andres Felipe Giraldo Ji…
Obligatorio

A

        
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Bogotá D.C.

 
NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde Municipal
Municipio de Cravo Norte – Arauca.
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co
 
MIGUEL MARTINEZ
Secretario de planeación
Municipio de Cravo Norte – Arauca.
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co
 
 
Asunto:  REPROGRAMACIÓN, REUNIÓN DE SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL 
CONVENIO NO. 1619 DE 2021.
 

  
Cordial saludo, 

En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre 
La Nación Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de 1619 de 2021, 
cuyo objeto es la construcción de un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, 
mediante la presente comunicación se efectúa el requerimiento formal de realizar 
una reunión de manera virtual para conocer el estado actual convenio No. 1619 
– 2021 constituido con su municipio; con el fin de lograr un correcto seguimiento 
convenio, dentro del término de ley teniendo en cuenta que hubo un cambio de 
administración la cual finalizó el día 31 de diciembre de 2023 y que, a partir del 
1 de enero de 2024 la vigente administración está encargada de seguir con las 
labores de control y supervisión del convenio en mención.

Cabe menciona que se citó a las partes involucradas el 19 de enero de 2024, la 
cual fue cancelada por situaciones de fuerza mayor comentadas por medio 
telefónico por el Municipio al Ministerio. De igual manera, se solicitó al municipio 
remitir por medio de correo electrónico una justificación y una nueva fecha para 
la reprogramación de la cita y hasta el momento no se ha obtenido información 
oportuna en cuanto a ello. 

Adicional se recuerda que todos los acontecimientos y todas las actuaciones 
realizadas por el Municipio que afecten el desarrollo del convenio, directa o 
indirectamente, deben ser informadas al Ministerio del Interior de manera 
oportuna, pues la omisión de la información puede ser causal de un posible 
incumplimiento al convenio o sanciones, así como lo estipula la CLAUSULA 
DECIMA TERCERA suscrita en el contrato. 
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Se recuerda al municipio las siguientes 
cláusulas, y de esta manera evitar  posibles incumplimientos:

“CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 
OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

(…)29) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos 
documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el presente convenio de 
la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser 
presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma 
que le permita a este hacer un seguimiento y control de dichos recursos. 30) 
Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través 
del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas 
de seguimiento que se realicen. 32) Exigir en el contrato de estudios, diseño y 
obra, así como en el de interventoría, la presentación de los correspondientes 
cronogramas de ejecución con antelación a la firma del acta de inicio. De igual 
manera estos deberán ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una 
vez sean aprobados por arte del supervisor del MUNICIPIO.34) Entregar durante 
la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el 
cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado 
por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, 
aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría. 35) Participar a 
través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de 
supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por 
el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo 
considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, 
obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá 
ser suscrita por todos los asistentes.36) Informar por escrito al MINISTERIO, 
previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de estudios, diseños y 
obra, así como al de Interventoría, por parte del MUNICIPIO, lo cual deberá 
contar con la aprobación de la interventoría y la supervisión de la entidad 
territorial, junto con su respectivo sustento técnico.45) Tener a disposición del 
MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y 
financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.

“CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. 
OBLIGACIONES GENERALES:

(...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las 
partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y 
las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.3) Asistir y participar 
en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el 
supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar 
los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste 
le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de 
desembolso.

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: 
DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES. En 
caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos 
o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá 
declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en 
que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto 
incumplimiento, se acudirá al procedimiento previsto en el Manual de 
Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. PARÁGRAFO 
ÚNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso 
de incumplimiento ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, en el 
evento que así se requiera. (…)”. 

Teniendo en cuenta que el convenio vence el 30 de ABRIL de 2024 y lo anterior 
mencionado, se solicita la asistencia de todas las partes involucradas en el 
desarrollo del convenio (CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORÍA) para la 
reunión:

Fecha: 25 de enero de 2024
Hora: 9:30 a.m. – 10:00 a.m.
 
A través de correo electrónico se enviará el link de acceso para la reunión. 
 
Se solicita que se remitan los siguientes documentos para la reunión:

 
-  Informes mensuales del mes de diciembre de 2023, por parte de la 

supervisión e interventoría
-  Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoría
-  Designación del actual supervisor al convenio.
-  Actas, documentos y/o informes de contratos derivados que afecten el 

desarrollo directa o indirectamente el convenio. 
 
 
Atentamente, 

mailto:servicioalciudadano@mininterior.gov.co
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__________________________________________________
ING. ANDRÉS FELIPE GIRALDO JIMÉNEZ
Supervisor del Convenio.
Aprobó: Andrés Felipe Giraldo Jiménez. Supervisor SPSC
Elaboró: Juan Sebastián Duque – Apoyo a la supervisión.
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Bogotá D.C.

 
NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde Municipal
Municipio de Cravo Norte – Arauca.
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co
 
MIGUEL MARTINEZ
Secretario de planeación
Municipio de Cravo Norte – Arauca.
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co
 
 
Asunto:  REUNIÓN PRESENCIAL PARA EL SEGUIMIENTO Y EMPALME DEL 
CONVENIO NO. 1619 DE 2021.
 

  
Cordial saludo, 

En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre 
La Nación Ministerio del Interior-FONSECON y el municipio de 1619 de 2021, 
cuyo objeto es la construcción de un proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, 
mediante la presente comunicación se efectúa el requerimiento formal de realizar 
una reunión de manera PRESENCIAL, EN LAS INSTALACIONES DEL 
MINISTERIO DEL INTERIO en la CALLE 8 # 12B – 31, para conocer el estado 
actual convenio No. 1619 – 2021 constituido con su municipio con el fin de lograr 
un correcto seguimiento al convenio dentro del término de ley.

Cabe menciona que se citó a las partes involucradas el 19 de enero de 2024, la 
cual fue cancelada por situaciones de fuerza mayor comentadas por medio 
telefónico por el Municipio al Ministerio. De igual manera, se reprogramó una 
segunda reunión de seguimiento para el día 25 de enero de 2024 y fue 
nuevamente incumplida la citación. Por lo tanto, se solicitó al municipio en dos 
ocasiones remitir por medio de correo electrónico las justificaciones de estos 
incumplimientos y una nueva fecha para la reprogramación de la cita y hasta el 
momento no se ha obtenido información oportuna en cuanto a ello. 

Adicional se recuerda que todos los acontecimientos y/o las actuaciones que 
afecten el desarrollo del convenio directa o indirectamente, deben ser informadas 
al Ministerio del Interior de manera oportuna, pues la omisión de la información 
puede ser causal de un posible incumplimiento al convenio, o de sanciones así 
como lo estipula la CLAUSULA DECIMA TERCERA suscrita en el contrato. 

Se recuerda al municipio las siguientes cláusulas, y de esta manera evitar caer 
en posibles incumplimientos:
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“CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES 
DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (…)29) Mantener un control 
contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta 
aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. 
Estos documentos deberán ser presentados en el informe mensual al 
MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un 
seguimiento y control de dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la 
información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a 
la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se 
realicen. 32) Exigir en el contrato de estudios, diseño y obra, así como en el de 
interventoría, la presentación de los correspondientes cronogramas de ejecución 
con antelación a la firma del acta de inicio. De igual manera estos deberán ser 
entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte 
del supervisor del MUNICIPIO.34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto 
con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y 
avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los 
informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el 
supervisor del MUNICIPIO y la interventoría. 35) Participar a través del 
representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, 
seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el 
MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo 
considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, 
obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá 
ser suscrita por todos los asistentes.36) Informar por escrito al MINISTERIO, 
previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de estudios, diseños y 
obra, así como al de Interventoría, por parte del MUNICIPIO, lo cual deberá 
contar con la aprobación de la interventoría y la supervisión de la entidad 
territorial, junto con su respectivo sustento técnico.45) Tener a disposición del 
MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y 
financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. 
“CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES 
GENERALES: (...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le 
indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos 
derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.3) Asistir 
y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le 
indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4) 
Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el 
término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo 
a la forma de desembolso. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARATORIA 
DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES. En caso de 
incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o 
condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá 
declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso establecido 
en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en 
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que el supervisor por parte del MINISTERIO 
advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al procedimiento previsto en el 
Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. 
PARÁGRAFO ÚNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide 
adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdicción de lo contencioso 
Administrativo, en el evento que así se requiera. (…)”. 

Teniendo en cuenta que el convenio vence el 30 DE ABRIL DE 2024, y que el 
desarrollo del convenio presenta un notable retraso, se solicita a la supervisión 
del municipio crear un plan de contingencia real y posible para abordar dicho 
retraso y cumplir con el 100% de obra para la fecha prevista. Dicho lo anterior, 
se solicita la asistencia de PRESENCIAL del representante legal del municipio y 
la supervisión del convenio por parte del municipio para la reunión:  

Fecha: 7 de FEBRERO de 2024
Hora: 9:30 a.m.
 
Se solicita que se subsane la siguiente información y se sean entregados los 
siguientes documentos para la reunión:
 

-  Informes mensuales del mes de diciembre de 2023 y de enero de 2024, 
por parte de la supervisión e interventoría. 

-  Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoría
-  Designación del actual supervisor al convenio.
-  Plan de contingencia para cumplir con el 100% en la fecha suscrita en la 

cuarta prorroga, primera adición y quinta modificación.
-  Actas, documentos y/o informes de contratos derivados que afecten el 

desarrollo directa o indirectamente el convenio. 
 
 
Atentamente, 
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__________________________________________________
ING. ANDRÉS FELIPE GIRALDO JIMÉNEZ
Supervisor del Convenio.

Elaboró: Juan Sebastián Duque – Apoyo a la supervisión.
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SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES, ENERO 2024, CONVENIO NO.1619 DE 2020.

Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Mié 07/02/2024 14:29
Para:​Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <Planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>​

              
Cordial saludo, Arq. Miguel Bernal. 

En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-
FONSECON y el municipio de Cravo norte, Arauca convenio 1619 de 2021, cuyo objeto es la construcción de un
proyecto SACUDETE AL PARQUE TIPO 1, Mediante la presente comunicación se efectúa el requerimiento formal
de enviar LOS INFORMES MENSUALES, para conocer el estado actual convenio constituido con su municipio con
el fin de lograr un correcto seguimiento a este dentro del término de ley.

Lo anterior en cumplimiento de las siguientes cláusulas:

“CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS:

(…)22) Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta
aperturada para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser
presentados en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un
seguimiento y control de dichos recursos. 23)  Suministrar oportunamente la información solicitada por el
MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de
seguimiento que se realicen. 27) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro
fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así
como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la
interventoría. 38) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica
y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio.

“CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES:

(...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del
convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.3) Asistir y
participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se
relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el
término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso.

 
- Informes mensuales del mes de enero de 2024, por parte de la supervisión, financieros e

interventoría
- Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoría

 
Atentamente,
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Arq. Juan Sebastián Duque Sepúlveda
Profesional de apoyo a la supervisión 
Contratista

Subdirección de Proyectos para la Seguridad
y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Email: juan.duque@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
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ACTA No. CRAVO NORTE 001 -2024 

FECHA 07/02/2024 

CIUDAD BOGOTA, Oficina de Subdirección de proyectos para la seguridad. Mininterior. 

No. CONTRATO y/o CONVENIO  1619 DE 2021, CRAVO NORTE, ARAUCA. 

OBJETO:   

“AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS 
PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA 
EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE 
CRAVO NORTE - ARAUCA” 

PORCENTAJE DE AVANCE DE LA 
EJECUCION % 

40% 

MOTIVO: 
SEGUIMIENTO DE OBRA Y AVANCE. REITERACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL 
MUNICIPIO. 

 
PARTES 

Ministerio del Interior Municipio. 

Nombre: ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ 
C.C.: 
Cargo: SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR. 

Nombre: NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS 
C.C.: 17.560.021 
Cargo: ALCALDE. 

 

Nombre: JUAN SEBASTTIÁN DUQUE 
C.C.: 
Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN.  

 

Nombre:  SIRLEY CAROLINA CAMACHO 
C.C.: 68.295.415 
Cargo:  

 

 
 

Nombre: EHIANA GALEANO REYES 
CC:  68.290.083 
Cargo:  
 

 
DESARROLLO DE LA REUNION  

 

En el marco de la reunión se tocaron los temas del retraso evidente de obra, en donde la alcaldía se compromete 
a realizar un seguimiento más estrecho para los contratos derivados. Se mencionó que el seguimiento de la 
contraloría será 2 veces en el mes.  
 
Se solicita al alcalde presentar un plan de contingencia en donde se garantice el cumplimiento del 100% de obra.  
Se solicita enviar los informes mensuales de obra, interventoría y financieros del mes de diciembre de 2023 y 
enero de 2024. Y que se presente ante el ministerio del interior las actuaciones realizadas para garantizar el 
cumplimento contractual y financiero de los contratos derivados, de esta manera se garantice el buen ejercicio 
de supervisión de las partes involucradas para el desarrollo del convenio.  
 
El municipio realizará una reunión de seguimiento con el contratista y la interventoría para pactar tareas y metas, 
y garantizar el avance efectivo del proyecto, así lo afirmó el Sr. alcalde, el cual se comprometió a realizar las 
acciones necesarias para culminar con la etapa constructiva del proyecto.  
 
Se recuerda las obligaciones adquiridas en el contrato:  
“CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (…)29) 
Mantener un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada 
para el presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados 
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en el informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y 
control de dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través 
del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen. 
32) Exigir en el contrato de estudios, diseño y obra, así como en el de interventoría, la presentación de los 
correspondientes cronogramas de ejecución con antelación a la firma del acta de inicio. De igual manera estos 
deberán ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte del supervisor del 
MUNICIPIO. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en 
el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los 
informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la 
interventoría. 35) Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de 
supervisión, seguimiento y control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se 
requiera; y garantizar, cuando el MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de 
estudios y diseños, obra e interventoría. De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita 
por todos los asistentes. 36) Informar por escrito al MINISTERIO, previo a su ejecución, las modificaciones a los 
contratos de estudios, diseños y obra, así como al de Interventoría, por parte del MUNICIPIO, lo cual deberá 
contar con la aprobación de la interventoría y la supervisión de la entidad territorial, junto con su respectivo 
sustento técnico. 45) Tener a disposición del MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, 
técnica y financiera del proyecto relacionado en el objeto del presente convenio. “CLÁUSULA SEGUNDA. 
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES GENERALES: (...)2) Atender y cumplir con las peticiones 
y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen con el objeto del convenio o de sus contratos derivados 
y las demás que sean inherentes al objeto de la contratación.3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, 
talleres, juntas y demás eventos que le indique el supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del 
convenio. 4) Presentar los informes que le requiera el supervisor del MINISTERIO en el término que éste le 
indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a la forma de desembolso. CLÁUSULA DÉCIMA 
TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O IMPOSICIÓN DE SANCIONES. En caso de 
incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos o condiciones establecidas en el 
presente Convenio, EL MINISTERIO podrá declarar el incumplimiento, previo cumplimiento del debido proceso 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el caso en que el supervisor por 
parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al procedimiento previsto en el Manual 
de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo. PARÁGRAFO ÚNICO. El procedimiento 
anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento ante la jurisdicción de lo contencioso 
Administrativo, en el evento que así se requiera. (…)”.  
 
De esta manera se pactan los compromisos en la mesa de seguimiento para ser cumplidos a cabalidad.  
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COMPROMISOS 
 

RESPONSABLE ACCIONES 
FECHA LÍMITE 

CUMPLIMIENTO 

MUNICIPIO DE CRAVO 
NORTE 

REALIZAR PLAN DE CONTINGENCIA PARA EFECTUAR LA 
TOTALIDAD DE OBRA.  

13 DE FEBRERO 2024 
(Preaviso). 

 
MUNICIPIO DE CRAVO 
NORTE 

REALIZAR AJUSTES A LOS INFORMES DE SUPERVISIÓN E 
INTERVENTORÍA. ENVIAR INFORME FINANCIERO DICIEMBRE 2023 
Y ENERO 2024. 

13 DE FEBRERO 2024 
(Preaviso).  

MUNICIPIO DE CRAVO 
NORTE 

ACTUACIONES PARA REQUERIMIENTOS DE AVANCE A LOS 
CONTRATOS DERIVADOS.  

13 DE FEBRERO 2024 
(Preaviso). 

 
En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,  
 
 
 
 

Ministerio del Interior Municipio. 
 

 
 
 
 
Nombre: ANDRES FELIPE GIRALDO JIMENEZ 
C.C.: 
 

Cargo: SUPERVISOR MINISTERIO DEL INTERIOR. 

 
 
 
 
Nombre: NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS 
C.C.: 17.560.021 
Cargo: ALCALDE. 
 

 

 
 
 
 
Nombre: JUAN SEBASTTIÁN DUQUE 
C.C.: 
 

Cargo: APOYO A LA SUPERVISIÓN.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre:  SIRLEY CAROLINA CAMACHO 
C.C.: 68.295.415 
Cargo:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nombre: EHIANA GALEANO REYES 
CC:  68.290.083 
Cargo:  
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SOLICITUD DE FIRMAS DE ACTA DE REUNIÓN, 07/02/24

Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Mar 13/02/2024 12:56
Para:​Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <Planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>;​YOMAR
NIVES GARCEZ <alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co>​
CC:​Andres Felipe Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co>​

1 archivos adjuntos (205 KB)
ANEXO7. ACTA REUNIÓN CRAVO NORTE 07-02-24.pdf;

Bogotá D.C.
 
NILSON NORFAIDE CASTILLO CISNEROS
Alcalde Municipal
Municipio de Cravo Norte – Arauca.
alcaldia@cravonorte-arauca.gov.co
 
MIGUEL MARTINEZ
Secretario de planeación
Municipio de Cravo Norte – Arauca.
planeacion@cravonorte-arauca.gov.co
 
                 
Cordial saludo,

En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-
FONSECON y el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto es la construcción de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicación se efectúa el requerimiento formal de FIRMAR el acta de que
surgió a partir de la reunión presencial en las instalaciones del ministerio del interior en la calle 8 # 12b – 31, piso
10, en donde se pactaron diferentes compromisos para el seguimiento del convenio mencionado y los cuales tienen
que ser cumplidos para evitar procesos sancionatorios.

Agradezco su disposición y celeridad en la verificación de lo adjuntado.

Arq. Juan Sebastián Duque Sepúlveda
Profesional de apoyo a la supervisión 
Contratista

Subdirección de Proyectos para la Seguridad
y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Email: juan.duque@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
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SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES Y SEMANALES MES DE ENEROP Y FEBRERO
2024.

Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Mar 12/03/2024 11:02
Para:​Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <Planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>​
CC:​Andres Felipe Giraldo Jimenez <andresf.giraldo@mininterior.gov.co>​

Cordial Saludo. Arq. Miguel

En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-
FONSECON y el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto es la construcción de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicación se efectúa el requerimiento formal de enviar: INFORMES
MENSUALES DE OBRA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO, INFORMES
SEMANALES DE INTERVENTORÍA, E INFORMES FINANCIAEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2024, esto
anterior, para conocer el estado actual convenio No. 1619 – 2021 constituido con su municipio; con el fin de lograr
un correcto seguimiento convenio, dentro del término de ley y del contrato del convenio, que se soportan en las
siguientes clausulas: 
“CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (…)29) Mantener
un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el
presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el
informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de
dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del
supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.
32) Exigir en el contrato de estudios, diseño y obra, así como en el de interventoría, la presentación de los
correspondientes cronogramas de ejecución con antelación a la firma del acta de inicio. De igual manera estos
deberán ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte del supervisor del
MUNICIPIO. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el
cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes
semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría. 35)
Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y
control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el
MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría.
De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes. 36) Informar por
escrito al MINISTERIO, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de estudios, diseños y obra, así
como al de Interventoría, por parte del MUNICIPIO, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y la
supervisión de la entidad territorial, junto con su respectivo sustento técnico. 45) Tener a disposición del
MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en
el objeto del presente convenio. “CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES
GENERALES: (...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen
con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la
contratación.3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el
supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar los informes que le requiera el
supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a
la forma de desembolso. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O
IMPOSICIÓN DE SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos
o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá declarar el incumplimiento, previo
cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el
caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al
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procedimiento previsto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.
PARÁGRAFO ÚNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento
ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, en el evento que así se requiera. (…)”.

De manera que, se solicita al municipio allegar al ministerio la documentación relacionada a continuación, en un
lapso no mayor a 2 días hábiles:
 

- Informes mensuales, DE OBRA Y FINANCIEROS del mes de ENERO, FEBRERO de 2024, por parte de la
supervisión del municipio e interventoría

- Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoría
- Actas, documentos y/o informes de contratos derivados que afecten el desarrollo directa o indirectamente el

convenio.
-            - Plan de contingencia y cronograma de actividades ajustado aprobado por interventoría.

Agradezco su pronta gestión y respuesta,

Atentamente, 

Arq. Juan Sebastián Duque Sepúlveda
Profesional de apoyo a la supervisión 
Contratista

Subdirección de Proyectos para la Seguridad
y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Email: juan.duque@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
          

mailto:jsebastianduques.mininterior@gmail.com
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SOLICITUD DE INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA DE
FEBRERO E INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORÍA.

Juan Sebastian Duque Sepulveda <juan.duque@mininterior.gov.co>
Lun 18/03/2024 9:21
Para:​Secretaria de Planeacion y Obras Publicas Municipio de Cravo Norte <Planeacion@cravonorte-arauca.gov.co>​

Cordial Saludo. Arq. Miguel

En atención al convenio interadministrativo referido en el asunto, suscrito entre La Nación Ministerio del Interior-
FONSECON y el municipio de 1619 de 2021, cuyo objeto es la construcción de un proyecto SACUDETE AL
PARQUE TIPO 1, mediante la presente comunicación se efectúa el requerimiento formal de enviar: INFORMES
MENSUALES DE OBRA, INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO, INFORMES
SEMANALES DE INTERVENTORÍA, E INFORMES FINANCIAEROS DEL MES DE FEBRERO DE 2024, esto
anterior, para conocer el estado actual convenio No. 1619 – 2021 constituido con su municipio; con el fin de lograr
un correcto seguimiento convenio, dentro del término de ley y del contrato del convenio, que se soportan en las
siguientes clausulas: 
“CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECIFICAS: (…)29) Mantener
un control contable y financiero con sus respectivos documentos soportes, sobre la cuenta aperturada para el
presente convenio de la que tratan los numerales anteriores. Estos documentos deberán ser presentados en el
informe mensual al MINISTERIO- FONSECON, de tal forma que le permita a este hacer un seguimiento y control de
dichos recursos. 30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del
supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.
32) Exigir en el contrato de estudios, diseño y obra, así como en el de interventoría, la presentación de los
correspondientes cronogramas de ejecución con antelación a la firma del acta de inicio. De igual manera estos
deberán ser entregados de forma inmediata al MINISTERIO una vez sean aprobados por arte del supervisor del
MUNICIPIO. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el
cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes
semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría. 35)
Participar a través del representante legal y/o supervisor del convenio en los comités de supervisión, seguimiento y
control a la ejecución del convenio, convocados por el MINISTERIO, cuando así se requiera; y garantizar, cuando el
MINISTERIO lo considere pertinente, la participación de los contratistas de estudios y diseños, obra e interventoría.
De cada comité se dejará constancia en acta, que deberá ser suscrita por todos los asistentes. 36) Informar por
escrito al MINISTERIO, previo a su ejecución, las modificaciones a los contratos de estudios, diseños y obra, así
como al de Interventoría, por parte del MUNICIPIO, lo cual deberá contar con la aprobación de la interventoría y la
supervisión de la entidad territorial, junto con su respectivo sustento técnico. 45) Tener a disposición del
MINISTERIO y de los entes de control toda la información jurídica, técnica y financiera del proyecto relacionado en
el objeto del presente convenio. “CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES
GENERALES: (...)2) Atender y cumplir con las peticiones y/o consultas que le indiquen las partes y se relacionen
con el objeto del convenio o de sus contratos derivados y las demás que sean inherentes al objeto de la
contratación.3) Asistir y participar en los Comités, reuniones, talleres, juntas y demás eventos que le indique el
supervisor del Ministerio y se relacionen con el objeto del convenio. 4) Presentar los informes que le requiera el
supervisor del MINISTERIO en el término que éste le indique, y especialmente los señalados en el acápite relativo a
la forma de desembolso. CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: DECLARATORIA DE INCUMPLIMIENTO O
IMPOSICIÓN DE SANCIONES. En caso de incumplimiento, por parte del MUNICIPIO, de las obligaciones, términos
o condiciones establecidas en el presente Convenio, EL MINISTERIO podrá declarar el incumplimiento, previo
cumplimiento del debido proceso establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Las partes aceptan que en el
caso en que el supervisor por parte del MINISTERIO advierta un presunto incumplimiento, se acudirá al
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procedimiento previsto en el Manual de Contratación del Ministerio del Interior y los Fondos a su cargo.
PARÁGRAFO ÚNICO. El procedimiento anteriormente descrito, no impide adelantar el proceso de incumplimiento
ante la jurisdicción de lo contencioso Administrativo, en el evento que así se requiera. (…)”.

- Informes mensuales, DE OBRA Y FINANCIEROS del mes de FEBRERO de 2024, por parte de la
supervisión del municipio e interventoría

- Informes semanales hasta la fecha por parte de la interventoría
- Actas, documentos y/o informes de contratos derivados que afecten el desarrollo directa o indirectamente el

convenio.
-            - Plan de contingencia y cronograma de actividades ajustado aprobado por interventoría.

Agradezco su pronta gestión y respuesta,

Atentamente,

Arq. Juan Sebastián Duque Sepúlveda
Profesional de apoyo a la supervisión 
Contratista

Subdirección de Proyectos para la Seguridad
y Convivencia Ciudadana
Ministerio del Interior
Email: juan.duque@mininterior.gov.co
PBX: +571 - 2427400 ext. 2800
Cra. 8 No. 12B-31 Piso 10 • Bogotá – Colombia
          

mailto:jsebastianduques.mininterior@gmail.com
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