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Estimados, buenas tardes:
 
Comedidamente les informo que el día lunes, 09 de septiembre de 2024, asistí de manera virtual a la
continuación de la audiencia de presunto incumplimiento contractual programada dentro de la
actuación administrativa descrita en el asunto, en representación de la garante del Convenio 1619 de
2021,    Aseguradora Solidaria de Colombia E.C.
 
ETAPAS SURTIDAS
 
1. Verificación de asistencia:  Comparecimos a la diligencia las siguientes personas: El secretario de
planeación del municipio de Cravo Norte (Arauca), el apoderado del municipio de Cravo Norte (Arauca),
el supervisor designado para el convenio, el apoyo a la supervisión del convenio, el apoyo a la
subdirección de gestión contractual del Ministerio del Interior, la subdirectora de gestión contractual del
Ministerio del Interior y el suscrito por Aseguradora Solidaria de Colombia E.C. 

2. Análisis del supervisor designado sobre el avance de la obra:  El supervisor designado para el
convenio, con su apoyo a la supervisión, informaron que no se ha llevado a cabo el plan de choque que
era obligatorio, que persiste un incumplimiento del 13%, que desde abril de 2024 hubo una suspensión
del contrato, para que el contratista pudiera ejecutar los ítems faltantes, pero que a la fecha no lo ha
hecho. Cuestiona el hecho de que el contrato lleva suspendido desde abril y, a pesar de ello, todavía se
avizoran incumplimientos significativos, cuando el contrato ya debería estar ejecutado al 100%, máxime
considerando que el 30 de septiembre de 2024, se levanta la suspensión solicitada por el Municipio de
Cravo Norte.

Frente a los anteriores cuestionamientos, el Municipio de Cravo Norte no supo dar muchas
explicaciones, simplemente dijo que había insumos pendientes, materiales de obra que no les han
llegado, y que en todo caso iba a establecer contacto con el contratista, para que cumpla lo pretendido.  
 
3. Suspensión de la diligencia y nueva fecha de audiencia: Escuchadas las declaraciones del supervisor
del contrato y del secretario de planeación del Municipio de Cravo Norte  (Arauca), la subdirectora de
gestión contractual del Ministerio del Interior ordenó suspender la diligencia con el fin de reanudarla el
30 de septiembre de 2024, a partir de las 02:30 PM.  En esta fecha se escucharán los alegatos de las
partes y se dictará la decisión definitiva. @Informes GHA: Favor agendar la fecha de audiencia que aquí
se reporta.

Se termina la audiencia siendo las 3:32 p.m.
Duración de la audiencia: 32 minutos.
Tiempo empleado en el estudio del caso: 1 hora.
CAD: Favor convertir el presente correo a PDF y cargarlo a la plataforma Case (22144)
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Nota: Pendiente que el Ministerio del Interior remita el acta de la audiencia y la grabación de la misma,
una vez ello ocurra, lo pondré en conocimiento por esta cadena de correo.
 
Gracias a todos.
 
Cordialmente, 

Gonzalo Rodriguez Casanova
Abogado Senior III
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Aviso de Confidencialidad: La reproducción, copia, publicación, revelación y/o distribución, así como cualquier uso
comercial o no comercial de la información contenida en este Correo Electrónico y sus adjuntos se encuentra
proscrito por la Ley. Al ser destinatario del presente correo y no devolverlo acepta que el manejo de la información
aquí contenida debe manejarse de manera confidencial y reservada. Si usted no es destinatario por favor contacte
al remitente y elimine copia del correo, así como de sus adjuntos.
 
Confidentiality Notice: The reproduction, copying, publication, disclosure and/or distribution, as well as any
commercial or non-commercial use of the information contained in this Email and its attached files are prohibited by
law. If you are the intended recipient you agree that the information contained herein must be used and managed
in both, confidential and reserved manner. If you are not the intended recipient please contact the sender and
delete a copy of the mail as well as its attachments.
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