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GOBERNACION DE ANTIOQUIA

INFORME DE SEGUIMIENTO A LA
CONTRATACION ESTATAL

Caddigo: FO-M7-P6-016

Version: 01

Fecha de aprobacion:
HEPUBLICK DE COLOMBIA 01 de febrero de 2021
INFORME 5 SUPERVISION X DE SEGUIMIENTO X FINAL
No.: INTERVENTORIA [ PARA PAGO X
PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: 14/05/2021 Hasta: 05/08/2021
PERIODO PARA PAGO Desde: 14/05/2021 Hasta: 05/08/2021

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO ‘

CONTRATO

X

NUMERO:

4600011660 de 2021 — Orden de Compra
64274

CONVENIO

FECHA DE SUSCRIPCION: 16/02/2021

La orden de compra inici6 el 16/02/2021, pero

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: solo se pudo suscribir acta de inicio al contrato

el 15/04/2021

OBJETO: Suministro y transporte de lavamanos portatiles autbnomos para el mejoramiento de las
condiciones sanitarias enmarcadas en la atencion y prevencion del COVID-19 en las instituciones
educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Antioguia.

DEPENDENCIA CONTRATANTE /

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE

ASOCIADA: EDUCACION.
CONTRATISTA / NOMBRE: INDUHOTEL S.A.S
ASOCIADO NIT 900.300.970-1
Cinco mil doscientos ocho millones cincuenta y un mil
INICIAL: ochenta y siete pesos con veintinueve centavos ML
($5.208.051.087,29). Incluido IVA.
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
VALOR [$]: ADICIONES “N/A” “N/A”
Cinco mil doscientos ocho millones cincuenta y un mil
VALOR TOTAL: ochenta y siete pesos con veintinueve centavos ML

($5.208.051.087,29). Incluido IVA.

VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: “N/A”
Ciento sesenta y cinco (165) dias calendario.
INICIAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
PLAZO: 15/04/2021 27/09/2021
No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACION
PRORROGAS “N/A” “N/A”
No. FECHA INICIO SUSPENSION FECHA REANUDACION
HISTORICO DE SUSPENSIONES: ‘N/A ‘N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACION “N/A”
REGISTRO RPC NUMERO: 4500053335
PRESUPUESTAL FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 01/03/2021
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS S|

IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOFP: “N/A”
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. Dicson Fernando Llano Botero
SUPERVISOR NOMBRE: CC N0 1.017.141.511
NUMERO CONTRATO “N/A”
INTERVENTOR:
% DE EJECUCION FISICA 90,00%
% DE EJECUCION DE RECURSOS 90,00%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El presente contrato con No. 4600011660 de 2021 se encuentra sujeto a la Orden de Compra
64274 del 16/02/2021.

Teniendo en cuenta el numeral “E. PUBLICIDAD DE ORDENES DE COMPRA” de la Guia General
de la Tienda Virtual se establece: “La numeracién del contrato es la dada por la Tienda Virtual del
Estado Colombiano a la Orden de Compra y es la Unica referencia que debe ser empleada por la
Entidad Compradora respecto de la gestién y ejecucion del contrato. La Entidad Compradora
podra asignar un numero interno de seguimiento documental o archivo, de manera que sea
identificable respecto de sus demas Procesos de Contratacién, sin que esto implique que sea
necesario publicar esta numeracion interna nuevamente en el SECOP”.

En este periodo de tiempo se recibié del contratista toda la documentacion obligatoria del contrato:

Informe de avance fisico administrativo y financiero, con soporte fotografico en medio digital.
Planilla de pago de la seguridad social y parafiscales del contratista durante ese periodo de
tiempo.

Actas de entrega de lavamanos.

Certificado de paz y salvo de SS y parafiscales de la empresa INDUHOTEL SAS.
Certificacion bancaria de la cuenta de la empresa INDUHOTEL SAS.

Copia del RUT de INDUHOTEL SAS.

Cedula del representante legal de la empresa INDUHOTEL SAS.

Antecedentes de la empresa INDUHOTEL SAS y de su representante legal.

Copia del RUP de la empresa INDUHOTEL SAS.

Acta No 2 de pago.

Los soportes se encuentran en medio digital.

2.1

SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:
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2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCION FISICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

%
EJECUCION

JUSTIFICACION / OBSERVACION

Expedicién pélizas del contrato

100%

A la fecha el proveedor Digiled Technology
SAS, aportdé las pdlizas del contrato
actualizadas.

Ejecucién de actividades del contrato

90,00%

A la fecha el proveedor Digiled Technology
SAS, ha entregado un total de: 1145
lavamanos actal; 2491 acta2. Total 5444.

Entrega de documentacion requerida del
contrato

100%

El contratista allegé toda la
documentacion obligatoria del contrato, la
cual es requerida para dar tramite al acta
2 de pago.

POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

%
EJECUCION

JUSTIFICACION / OBSERVACION

Entrega de documentacion técnica del

Se atendieron todos los requerimientos

contrato al contratista y solucion a 100% . . )
- . del contratista en este periodo de tiempo.
requerimientos del mismo.
- , s Se ha realizado seguimiento periédico del
Exigir la ejecucion idénea y oportuna del .
) 100% avance del contratista en la entrega de los
objeto contratado .
lavamanos a las sedes educativas.
Tramite de actas de pago 100% Se procede a tramitar el acta de pago No
1 del contrato.
2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS
FECHA OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
Todo el Se han realizado llamadas telefénicas constantes entre contratista y
periodo de |supervision, con el fin de atender requerimientos de ambas partes,
tiempo incluyendo correos electronicos.
2.2. SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:

RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA

ENTIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS TOTAL
1. Recursos iniciales
comprometidos $5.208.051.087,29 0 0 $5.208.051.087,29
2. Adiciones 0 0 0 0
3. TOTAL RECURSOS
COMPROMETIDOS $5.208.051.087,29 0 0 $5.208.051.087,29
4. Anticipos 0 0 0 0
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5. Recursos pagados / 0 0
desembolsados
6. TOTAL RECURSOS 0 0

ENTREGADOS

7. Recursos ejecutados

$4.917.209.524,66

$4.917.209.524,66

8. Recursos no ejecutados

olo|o | o
olo|o| o

$290.841.562,63

$290.841.562,63

2.3. ANOTACIONES ADICIONALES:

Se procede a dar tramite al acta de pago No 1 del contrato, dado que, el contratista allegé toda la
documentacion obligatoria para la misma.

ACTA No 1
LINEA DESCRIPCION CANT |UNIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
cov01-PA-70 -
LAVAMANOS
PORTATIL .
1 AUTONOMO CON 2953 Unidad $670.190,27 $ 1.979.071.867,31
DISPENSADORES
INCLUIDOS
cov01-DIS-1 - 0 ,
2 DISTRIBUCION 51,21% | Unidad $609.513.742,07 $ 312.156.448,20
3 covOl-IVA 51,21% | Unidad $ 734.220.248,40 $ 376.023.654,79
TOTAL $ 2.667.251.970,30
ACTA No 2
LINEA DESCRIPCION CANT |UNIDAD VALOR UNIT VALOR TOTAL
cov01-PA-70 - $ 1.669.443.962,57
LAVAMANOS
PORTATIL .
1 AUTONOMO CON 2491 Unidad $670.190,27
DISPENSADORES
INCLUIDOS
cov01-DIS-1 - . $ 263.319.238,90
2 DISTRIBUCION 43,20% | Unidad $ 609.513.742,07
3 cov01-IVA 43,20% | Unidad | $734.220.248,40 | $317.194.352,89
TOTAL $ 2.249.957.554,36

TOTAL CONTRATO|

$ 5.208.051.087,29

TOTAL
LAVAMANOS

5.766
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Mediante radicado 2021030173490 del 20/05/2021 se hizo requerimiento al contratista debido a
gque se han evidenciado lavamanos oxidados. El contratista responde mediante correo enviado el

31 de mayo de 2021.

Se hara el respectivo seguimiento a la situacion.

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: La forma de pago se realizara de acuerdo a lo establecido
en la herramienta instrumento de agregacion de demanda IAD Emergencia COVID19 vy
considerando ademas que:

El DEPARTAMENTO se obliga a efectuar los pagos, de acuerdo con la facturacion del Contratista,
previa presentacion de informe de actividades y recibo a satisfaccion por parte del supervisor,
pagaderos dentro de los 30 dias siguientes al recibo de la factura en la Secretaria de Hacienda del
Departamento y segun disponibilidad del PAC.

Se debe tener en cuenta que los pagos se realizaran de la siguiente manera:

e Los pagos se realizardn mensualmente mediante actas parciales, acorde a los avances
realizados por el contratista y aprobadas por el supervisor del contrato, hasta un 90%

ejecutado.

e EI 10% restante se pagard una vez sea aprobada el acta por parte del supervisor, cuya
ejecucion de actividades deberd encontrarse al 100% del avance y se entregue la
documentacién necesaria para la respectiva liquidaciéon del contrato a la Secretaria de
Educacién Departamental.

Los documentos necesarios para realizar el pago son los siguientes:

¢ Cuenta de Cobro o factura segin corresponda.

¢ Informe de ejecucion del contrato por parte del contratista.

¢ Informe de seguimiento por parte del supervisor.

e Certificado de Cumplimiento total del contrato por parte del supervisor.

e Planilla pagada de aportes al sistema seguridad social en salud, pension y riesgos
profesionales, y cajas de compensacion familiar, ICBF, SENA cuando a estos tres ultimos haya

lugar.

El pago se haré de acuerdo al PAC establecido por la Secretaria de Hacienda.

CONCEPTO FECHA

VALOR VALOR PAGO /| AMORTIZACI
CONTRATO | DESEMBOLSO | ,\rooo

Valor Inicial 01/03/2021

$5.208.051.087,29

VALOR NETO A
PAGAR

SALDO

$5.208.051.087,29
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Adiciones N/A $5.208.051.087,29
Pago No.1/

Desembolso 13/05/2021 $2.667.251.970,30 $2.667.251.970,30 | $ 2.540.799.116,99
Pago No.1/

Desembolso 05/08/2021

$2.249.957.554,36 0 $2.249.957.554,36 | $290.841.562,63
$5.208.051.087,29 | $4.917.209.524,66 0 $4.917.209.524,66

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: El
contratista present6 los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto
del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales,
de él (y de sus empleados, segun el caso), de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

TOTALES

| 4 CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacién y
cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad debera realizar el control
y mitigacién de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratacion.

Durante el periodo del presente informe, la supervisién no evidencié que se presentaran riesgos, y
por tanto no fue necesario emprender acciones de control y seguimiento a los mismos.

| 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

¢ Todos los documentos mencionados en el presente informe hacen parte integral del mismo.

Para constancia, se firma el presente informe el 05/08/2021.:

DICSON FE

SUPERVISOR

Anexo: Oficio enviado al contratista y respuesta.



