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INFORME 1 SUPERVISION X DE SEGUIMIENTO| X FINAL
No.: INTERVENTORIA [ PARA PAGO| X

PERIODO DE SEGUIMIENTO Desde: 16/02/2021 Hasta: 13/05/2021
PERIODO PARA PAGO Desde: 16/02/2021 Hasta: 13/05/2021

1. INFORMACION GENERAL E HISTORIAL DEL CONTRATO / CONVENIO ‘

CONTRATO X | NUMERO: 4600011660 de 2021 — Orden de Compra
CONVENIO 64274
FECHA DE SUSCRIPCION: 16/02/2021

La orden de compra inici6 el 16/02/2021, pero
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO/CONVENIO: solo se pudo suscribir acta de inicio al contrato
el 15/04/2021

OBJETO: Suministro y transporte de lavamanos portatiles autonomos para el mejoramiento de las
condiciones sanitarias enmarcadas en la atencion y prevencion del COVID-19 en las instituciones
educativas oficiales de los municipios no certificados del Departamento de Antioquia.

DEPENDENCIA CONTRATANTE / DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA - SECRETARIA DE
ASOCIADA: EDUCACION.
CONTRATISTA / NOMBRE: INDUHOTEL S.A.S
ASOCIADO NIT 900.300.970-1
Cinco mil doscientos ocho millones cincuenta y un mil
INICIAL: ochenta y siete pesos con veintinueve centavos ML
($5.208.051.087,29). Incluido IVA.
No. VALOR ADICIONADO % DE ADICION
VALOR [$]: ADICIONES “N/A” “NJA”
Cinco mil doscientos ocho millones cincuenta y un mil
VALOR TOTAL: ochenta y siete pesos con veintinueve centavos ML
($5.208.051.087,29). Incluido IVA.
VALOR Y PORCENTAJE DE ANTICIPO: “N/A”
Ciento sesenta y cinco (165) dias calendario.
INICIAL FECHA DE INICIO FECHA DE TERMINACION
PLAZO: 15/04/2021 27/09/2021
No. TIEMPO PRORROGADO NUEVA FECHA DE TERMINACION
PRORROGAS HN/AH HN/AH
No. FECHA INICIO SUSPENSION FECHA REANUDACION
HISTORICO DE SUSPENSIONES: “N/A” “N/A”
NUEVA FECHA DE TERMINACION “N/A”
REGISTRO RPC NUMERO: 4500053335
PRESUPUESTAL FECHA DE LIBERACION (IMPRESION): 01/03/2021
TIENE GARANTIAS VIGENTES Y ACTUALIZADAS SI
IDENTIFICACION DEL PROCESO EN SECOP: “N/A”

SUPERVISOR NOMBRE: Dicson Fernando Llano Botero
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NUMERO CONTRATO

INTERVENTOR: NIA
% DE EJECUCION FISICA 51,21%
% DE EJECUCION DE RECURSOS 51,21%

2. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES Y/O ACTIVIDADES DE LAS PARTES

El presente contrato con No. 4600011660 de 2021 se encuentra sujeto a la Orden de Compra
64274 del 16/02/2021.

Teniendo en cuenta el numeral “E. PUBLICIDAD DE ORDENES DE COMPRA” de la Guia General
de la Tienda Virtual se establece: “La numeracién del contrato es la dada por la Tienda Virtual del
Estado Colombiano a la Orden de Compra y es la Unica referencia que debe ser empleada por la
Entidad Compradora respecto de la gestion y ejecucion del contrato. La Entidad Compradora
podra asignar un namero interno de seguimiento documental o archivo, de manera que sea
identificable respecto de sus demas Procesos de Contratacion, sin que esto impligue que sea
necesario publicar esta numeracion interna nuevamente en el SECOP”.

En este periodo de tiempo se recibié del contratista toda la documentacién obligatoria del contrato:

Informe de avance fisico administrativo y financiero, con soporte fotografico en medio digital.
Planilla de pago de la seguridad social y parafiscales del contratista durante ese periodo de
tiempo.

Actas de entrega de lavamanos.

Certificado de paz y salvo de SS y parafiscales de la empresa INDUHOTEL SAS.
Certificacion bancaria de la cuenta de la empresa INDUHOTEL SAS.

Copia del RUT de INDUHOTEL SAS.

Cedula del representante legal de la empresa INDUHOTEL SAS.

Antecedentes de la empresa INDUHOTEL SAS y de su representante legal.

Copia del RUP de la empresa INDUHOTEL SAS.

Acta No 1 de pago.

Los soportes se encuentran en medio digital.

2.1,

SEGUIMIENTO TECNICO Y ADMINISTRATIVO DEL CONTRATO:

2.1.1. RESUMEN DE LA EJECUCION FiSICA

POR PARTE DEL CONTRATISTA/ASOCIADO:

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

%

EJECUCION JUSTIFICACION / OBSERVACION
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A la fecha el proveedor Digiled Technology
Expedicion pdlizas del contrato 100% SAS, aporté las poélizas del contrato
actualizadas.
A la fecha el proveedor Digiled Technology
Ejecucion de actividades del contrato 51,21% SAS, ha entregado un total de: 1145
lavamanos.
El contratista allegé toda la
Entrega de documentacion requerida del 100% documentacion obligatoria del contrato, la
contrato 0 cual es requerida para dar tramite al acta
1 de pago.
POR PARTE DEL CONTRATANTE/ASOCIADO:
% . .
ACTIVIDADES PROGRAMADAS EJECUCION JUSTIFICACION / OBSERVACION
Entrega de documentacién técnica del . -
. ” Se atendieron todos los requerimientos
contrato al contratista y solucion a 100% . . .
"y . del contratista en este periodo de tiempo.
requerimientos del mismo.
Exigir la eiecucién idénea v oportuna del Se ha realizado seguimiento periédico del
'9 J y op 100% avance del contratista en la entrega de los
objeto contratado .
lavamanos a las sedes educativas.
Tramite de actas de pago 100% Se procede a tramitar el acta de pago No
1 del contrato.
2.1.2. REUNIONES Y/O VISITAS REALIZADAS
FECHA OBJETIVO/CONCLUSIONES/OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES
Todo el Se han realizado llamadas telefonicas constantes entre contratista y
periodo de |supervision, con el fin de atender requerimientos de ambas partes,
tiempo incluyendo correos electrénicos.
2.2.  SEGUIMIENTO FINANCIERO DEL CONTRATO / CONVENIO:
RESUMEN DE LA EJECUCION FINANCIERA
ENTIDAD DEPARTAMENTO MUNICIPIO OTROS TOTAL
1. Recursos iniciales
comprometidos $5.208.051.087,29 0 0 $5.208.051.087,29
2. Adiciones 0 0 0 0
3. TOTAL RECURSOS
COMPROMETIDOS $5.208.051.087,29 0 0 $5.208.051.087,29
4. Anticipos 0 0 0 0
5. Recursos pagados /
desembolsados 0 0 0 0
6. TOTAL RECURSOS
ENTREGADOS 0 0 0 0
7. Recursos ejecutados $2.667.251.970,30 0 0 $2.667.251.970,30
8. Recursos no ejecutados $2.540.799.166,99 0 0 $2.540.799.166,99
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2.3.

ANOTACIONES ADICIONALES:

Se procede a dar tramite al acta de pago No 1 del contrato, dado que, el contratista allegé toda la

documentacion obligatoria para la misma.

ACTA No 1
LINEA| DESCRIPCION | CANT |UNIDAD| VALOR UNIT VALOR TOTAL
cov01-PA-70 -
LAVAMANOS
PORTATIL .
AUTONOMO CON | 2953 | Unidad | $670.190,27 $ 1.979.071.867,31
DISPENSADORES
INCLUIDOS
cov01-DIS-1 - . .
DISTRIBUGION | B1:21%| Unidad | $609.513.742,07 | $  312.156.448,20
cov01-IVA 51,21%| Unidad | $734.220.24840 | $  376.023.654,79
TOTAL $ 2.667.251.970,30
TOTAL CONTRATO|  $5.208.051.087,29
TOTAL
LAVAMANOS
5.766

3. CONTROL DE PAGOS O DESEMBOLSOS

FORMA DE PAGO O DESEMBOLSO: La forma de pago se realizar4 de acuerdo a lo establecido
en la herramienta instrumento de agregacion de demanda IAD Emergencia COVID19 vy
considerando ademas que:

El DEPARTAMENTO se obliga a efectuar los pagos, de acuerdo con la facturacion del Contratista,
previa presentacion de informe de actividades y recibo a satisfaccion por parte del supervisor,
pagaderos dentro de los 30 dias siguientes al recibo de la factura en la Secretaria de Hacienda del
Departamento y segun disponibilidad del PAC.

Se debe tener en cuenta que los pagos se realizaran de la siguiente manera:

Los pagos se realizardn mensualmente mediante actas parciales, acorde a los avances
realizados por el contratista y aprobadas por el supervisor del contrato, hasta un 90%
ejecutado.
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e El 10% restante se pagard una vez sea aprobada el acta por

parte del supervisor, cuya

ejecucion de actividades debera encontrarse al 100% del avance y se entregue la
documentacion necesaria para la respectiva liquidacion del contrato a la Secretaria de
Educacion Departamental.

Los documentos necesarios para realizar el pago son los siguientes:

e Cuenta de Cobro o factura segun corresponda.

e Informe de seguimiento por parte del supervisor.

Informe de ejecucion del contrato por parte del contratista.

e Certificado de Cumplimiento total del contrato por parte del supervisor.

e Planilla pagada de aportes al sistema seguridad social en salud, pensién y riesgos
profesionales, y cajas de compensacion familiar, ICBF, SENA cuando a estos tres Gltimos haya

lugar.

El pago se haré de acuerdo al PAC establecido por la Secretaria de Hacienda.

VALOR
CONCEPTO FECHA CONTRATO
Valor Inicial | 01/03/2021 | $5.208.051.087,29
Adiciones N/A N/A
Pago No.1/ 1 44/55/5091
Desembolso
TOTALES $5.208.051.087,29

VALOR PAGO/
DESEMBOLSO

$2.667.251.970,30

AMORTIZACI VALOR NETO A
ON PAGAR SALDO
ANTICIPO

$5.208.051.087,29
$5.208.051.087,29

$2.667.251.970,30 | $ 2.540.799.116,99

$2.667.251.970,30

$2.667.251.970,30 _

VERIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES DE PARAFISCALES: EIl
contratista presenté los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto
del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales,
de él (y de sus empleados, segun el caso), de conformidad con lo dispuesto en el articulo 50 de la
ley 789 de 2002 y el articulo 23 de la ley 1150 de 2007

| 4 CONTROL Y MITIGACION DE RIESGOS.

De conformidad con lo establecido en la normatividad vigente y el Manual de identificacion y
cobertura del riesgo expedido por Colombia Compra Eficiente, la Entidad debera realizar el control
y mitigacién de los riesgos identificados y clasificados para el proceso de contratacion.

Durante el periodo del presente informe, la supervision no evidencié que se presentaran riesgos, y
por tanto no fue necesario emprender acciones de control y seguimiento a los mismos.

‘ 5. ANEXOS Y OBSERVACIONES ADICIONALES

e Todos los documentos mencionados en el presente informe hacen parte integral del mismo.
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Para constancia, se firma el presente informe el 13/05/2021:

[y )
DICSON FE

SUPERVISOR




