
Informe de Avance Obra Andalucia  

Fecha: 01 de marzo de 2022 

Torre 1 

 

Aptos entregados a propietario:   60%  

Aptos listos para entrega aseados y cerrados en un 96%, terminar de detallar aptos en 

primer piso 

Se realizó acabado de puntos fijos en zona de medidores y buitrones: 70% de avance 

Se realizó la instalación y pintura definitiva de los Pasamanos y Rodamanos de escaleras 

de emergencia: 100%  

Se ejecutó el sello pendiente de la ventanería quedando cerrada la actividad.  

Equipos de bombeo de agua potable: 100%  

Impermeabilización cubierta: 100%  

Carpintería metálica (Puertas puntos fijos): 95%  

Acabados Fachadas: 100%  

Enchapes puntos fijos: 95%  

Aseo puntos fijos: 95%  

 

EPM AGUA: Ya fue legalizado.  

EPM ENERGÍA: Todo está ejecutado en un 100% y certificado con el RETIE Falta instalar 

medidores y legalización ante EPM.  

EPM GAS: Ya se cuenta con servicio de gas.  

 

Torre 2:  

 

Acabado Cuartos útiles: 80% Sólo falta instalar puertas de acceso.  

Pasamanos escaleras emergencia 75%  

Carpintería metálica: 80%.  

Red contraincendio: 90% Sólo falta instalar las puertas cortafuego. 

Acabados puntos fijos: 80% Sólo falta detallar y pintar última mano.  

Impermeabilizaciones cubierta: 100%  

Entrega de apartamentos: 87% 

Apartamentos listos para entrega: 90% Sólo falta aseo fino y dotación final.  

Red eléctrica: 100% (Legalizada)  

Red acueducto: 100% (Legalizada)  

Red gas: 100% (Legalizada) 

Entregado a la administración 

 

 

Torre 3:  

 

Entrega de apartamentos: 99% 

Acabados de punto fijo: 100%  

Carpintería metálica: 100%  

Carpintería de madera: 100%  

Puertas cortafuego: Pendientes.  

Red contra Incendio: 90%  

Red eléctrica: 100% (Legalizada)  



Red acueducto: 100% (Legalizada) 

Red gas: 100% (Legalizada) 

Acabados de punto fijo: 100%  

Carpintería metálica: 100%  

Carpintería de madera: 100%   

Entregado a la administración 

 

Torre 4: 

 

Estructura. 60 aptos vaciados: 54%  

Redes enterradas: 40%  

Red eléctrica: 20%  

Red hidrosanitaria: 20%  

 

 

Torre 5: 

 

Entrega de apartamentos: 99% 

Red acueducto: 100% (Legalizada)  

Red eléctrica: 100% (Legalizada)  

Red gas: 100% (Legalizada) 

Red contra Incendio: 90%  

Acabados de punto fijo: 100%  

Carpintería metálica: 100%  

Carpintería de madera: 100%  

Entregado a la administración 

 

 

Torre 6: 

 

Se inicia construcción en el segundo semestre de 20222 
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1. INFORMACION GENERAL 

 
El proyecto OBRA ANDALUCÍA P.H. se encuentra ubicado en la calle 127B Sur N°.42-40 

en el municipio de Caldas, Antioquia, consta de 6 torres de apartamentos y 2 plataformas 

para parqueaderos en una urbanización cerrada con zonas comunes dotadas (zona 

húmeda con piscina, turco, jacuzzi, gimnasio cubierto y al aire libre, juegos infantiles, 

cancha de uso múltiple, salón social, zona BBQ y portería 24 horas). 

 

En el presente informe, la supervisión técnica hace una descripción detallada de la Torre 

3 de dicho proyecto. 

 

 

1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La supervisión técnica se ha realizado en Torre 3 del proyecto Obra Andalucía durante 

el periodo comprendido entre el agosto de 2016 y el octubre de 2018 para la construcción 

de dicha torre. 

 

A continuación, se presenta un cuadro general de áreas de la Torre 3: 

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS – TORRE 3 

NIVEL ÁREA (m2) 

Área nivel 1 523,53 

Área nivel 2 514,20 

Área nivel 3 al nivel 11 4 627,80 

Área nivel 12 al nivel 13 1 051,66 

Área nivel 14 531,83 

Área total construida 7 249,02 

Número de apartamentos 111 

 

De acuerdo con el área total y el tipo de edificación, según la NSR-10, en el título I 

“Supervisión Técnica”, numeral I.4.2 “Alcance recomendado de la Supervisión Técnica”, 

el proyecto debe contar con una supervisión técnica continua que cumpla con las 

características de la edificación indicadas en la tabla I.4.3-1 mostrada a continuación: 
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1.2. LICENCIAS Y PERMISOS 

 
• Licencia de construcción 

 

Por medio de la resolución No. 110 se expide la licencia para urbanización y construcción 

de obra nueva No. 110 para el proyecto OBRA ANDALUCÍA P.H. 

Fecha: 23 de octubre 2015 

Vigencia: 24 meses (2 años) 

 

Por medio de la resolución No. 7736 se otorga prórroga a la licencia de construcción 

aprobada por la resolución No. 110 para el proyecto OBRA ANDALUCÍA P.H. 

Fecha: 28 de julio 2017 

Vigencia: 12 meses (1 año) 

 
 
2. CONTROL Y REVISIÓN DE PLANOS 

 

 
2.1. CONTROL DE PLANOS 

 
Para la construcción de la Torre 3 del proyecto Obra Andalucía se utilizaron los planos y 

las especificaciones técnicas y constructivas que entregaron cada uno de los diseñadores 

encargados de los diferentes sistemas que lo constituyen. 

 

Los planos fueron revisados, estudiados y analizados por la supervisión técnica para 

garantizar la correcta ejecución de acuerdo con la información en ellos especificada. 

 

A continuación, se relacionan los diseños y la última versión de los planos con los que 

se construyó el proyecto: 

 

2.1.1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 
• Diseñador: SC Arquitectura S.A.S. (Arq. Sergio Celis) 

• Planos: AR_AND_161016_APARTAMENTOS PLANTAS 

             AR_AND_161016_APARTAMENTOS SEC Y FAC 

 

2.1.2. DISEÑO ESTRUCTURAL 

 
• Diseñador: A&G Proyectos de ingeniería Ltda. (Ing. Ana María Badillo) 

• Planos: 
01-06-Fundaciones 
07-Muros-concreto-Grales 

08-09-Arranque-muros 

17 y 26-Alzados-Muros 

13-27-Alzados-Muros 

28-29-Losa-Nivel 2 

30-31-Losa-Nivel 3 a 11 

32-33-Losa-Nivel 12 

34-35-Losa-Nivel 13-14 

36-37-Losa-Cubierta 

38-Losa-Cub-Escaleras-Maquinas-Cub.Maquinas 

40-Planta-Aticos 

Losa-Cub-Escaleras Maquinas 

 

Sistema tipo túnel con formaleta mano portable en concreto reforzado, apoyado sobre 

un sistema de fundaciones compuesto por pilas y una losa de cimentación (losa flotante), 

la cual está conformada por vigas de 1,20 metros de altura. 
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2.1.3. DISEÑO SCI 

 
• Diseñador: Obrasdé Constructores S.A.S. – SECOI Ltda. – AQUA S.A.S 

• Planos: 
DETECCIÓN (DCI) 

DCI_01_NIVEL 1 TORRE 

DCI_02_ PLANTA TIPICA TORRE 

DCI_03_ ISOMETRICOS TORRE 

PROTECCIÓN (RCI) 

PCI_01_PLANTA PISO 1 TORRE 

PCI_02_PLANTA TIPICA TORRE 

PCI_03_ ISOMETRICO TORRE 

 
 
3. CONTROL DE ESPECIFICACIONES Y EJECUCIÓN 

 
 
Control Maestro Interventoría cuenta con varios manuales de construcción para hacer el 

seguimiento a cada actividad (acero, concretos, formaletas, redes hidro-sanitarias, redes 

eléctricas, redes de gas, mampostería, entre otros), en el cual se describe el proceso 

completo, las muestras y las características generales requeridas por la obra. 

De este manual se derivan las fichas técnicas que dan las pautas para la revisión de los 

procesos de una manera objetiva, las fichas contienen un listado de ítems de chequeo 

que se deben revisar antes, durante y después en cada actividad, esto se realizó para 

cada elemento que se ejecutó en las fundaciones y la estructura. 

Las fichas técnicas se encuentran en una plataforma multimedia, el software integra 

todas las listas de chequeo definidas para cada uno de los elementos del Proyecto, el 

cual mediante una operación matemática funciona como un sistema de conjuntos de 

promedios ponderando los resultados y al final se obtiene un Indicador de Calidad. 

 

Las actividades que conforman la estructura del proyecto fueron supervisadas durante 

su ejecución y se sometieron a una revisión final después de terminadas. 

Los detalles encontrados en las revisiones fueron diligenciados en las fichas de revisión 

especificadas para cada actividad en el programa de la empresa Control Maestro 

http://sistema.controlmaestro.com.co, el cual puede ser visitado para ver el estado de 

las actividades, los detalles encontrados y la calificación obtenida según el cumplimiento 

de las diferentes pautas en cada una de las etapas con sus respectivas tolerancias de 

calidad. 

 

Los detalles encontrados y la calificación obtenida según el cumplimiento de las 

especificaciones pautadas en cada una de las fichas, se adjuntan al informe. 

 

http://sistema.controlmaestro.com.co/
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3.1. FUNDACIONES 

 
• Empresa contratista: M.H.F. 

 

• Tipo de contrato: Mano de Obra 

 

• Planos: 01-06-Fundaciones 

 
• Calificación: 

 

 
 
3.2. ESTRUCTURA 

 
• Empresa contratista: M.H.F. 

 

   

Foto 1. marzo de 2017, acero de refuerzo 

en vigas y dados de fundación de Torre 3. 

Foto 2. Vaciado de concreto en vigas y 

dados de fundación de Torre 3. 

  

Foto 2. enero de 2017, inicio de 

estructura, muros confinados en el N1. 

Foto 3. agosto de 2017, terminación de 

la estructura de Torre 3. 
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• Tipo de contrato: Mano de Obra 

 

• Planos: 07-Muros-concreto-Grales; 08-09-Arranque-muros; 17 y 26-Alzados-

Muros; 13-27-Alzados-Muros; 28-29-Losa-Nivel 2; 30-31-Losa-Nivel 3 a 11; 32-

33-Losa-Nivel 12; 34-35-Losa-Nivel 13-14; 36-37-Losa-Cubierta; 38-Losa-Cub-

Escaleras-Maquinas-Cub.Maquinas; 40-Planta-Aticos; Losa-Cub-Escaleras 

Maquinas. 

 
• Calificación: 

 

 
 
3.3. MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL 

 
• Empresa contratista: C&M Contratistas 

 

• Tipo de contrato: Mano de Obra 

 

• Planos: 01-05-Elementos-No-Estructurales 

  

  

Foto 4. Mampostería interna en 

apartamentos, ladrillo perforación vertical 

Foto 5. Terminación de mampostería e 

inicio de revoques en fachada. 
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• Calificación: 

 

 
 
3.4. VENTANERÍA 

 
• Empresa contratista: Ángulo 90  

 

• Tipo de contrato: Suministro e instalación 

 

• Planos: AR_AND_161109_VENTANAS TORRE 5 (Aplica también para Torre 3) 

 

  

Foto 6. Revisión de anclajes y estabilidad 

de ventanería instalada en Torre 3. 

Foto 7. Instalación de ventanas y puertas 

vidrieras terminadas en fachadas. 
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3.5. SISTEMAS DE SEGURIDAD HUMANA 

 
3.5.1. Sistema de detección (DCI) 

 
• Empresa contratista: HidroGas 

 

• Tipo de contrato: Suministro e instalación 

 

• Planos: DCI_01_NIVEL 1 TORRE; DCI_02_ PLANTA TIPICA TORRE; DCI_03; 

ISOMETRICOS TORRE 

 
3.5.2. Sistema de protección (RCI) 

 
• Empresa contratista: HidroGas 

 

• Tipo de contrato: Suministro e instalación 

 

• Planos: PCI_01_PLANTA PISO 1 TORRE; PCI_02_PLANTA TIPICA TORRE; PCI_03_ 

ISOMETRICO TORRE 

 
3.5.3. Pasamanos y barandas 

 
• Empresa contratista: Metálicas JS 

 

• Tipo de contrato: Suministro e instalación 

 

• Planos: AR_AND_170125_PASAMANOS TORRE 5 (Aplica también para Torre 3) 

 
3.6. CALIFICACIÓN GENERAL 

 
En la Torre 3 se calificó cada uno de los ítems anteriormente mencionados, dando como 

resultado general la siguiente calificación general: 

 

  

Foto 8. Pasamanos doble en tacos de 

escalas de Torre 3. 

Foto 9. Instalación de la red contra 

incendios en Torre 3. 
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CALIFICACIÓN 

ERROR POR 

MANO DE 

OBRA 

ERROR POR 

DISEÑO 

ERROR POR 

MATERIALES 

ERROR POR 

EQUIPO 

92,24% 6,72% 0,21% 0,34% 0,49% 

 

 
4. CONTROL DE MATERIALES Y CALIDAD 

 

 

Todos los materiales utilizados en la construcción del proyecto cuentan con la ficha 

técnica que cumple con las normas; este documento fue entregado por los proveedores 

y los contratistas de la obra y revisado por la supervisión técnica. 

 

En la obra se realizaron ensayos sobre los materiales utilizados con la asesoría y el 

acompañamiento del laboratorio Contecon Urbar, el cual está certificado ante el 

organismo nacional de acreditación de Colombia. 

 
4.1. CONCRETO 

 

Para la construcción de los elementos estructurales se utilizó concreto hecho en obra, 

de los cuales se tomaron muestras de cada resistencia una vez al día según el 

cronograma de vaciados de la obra como lo indica la norma sismo resistente NSR-10 – 

Capítulo C.5. - C.5.6.2 — Frecuencia de los ensayos. 

 

“C.5.6.2.1 — Las muestras (véase C.5.6.2.4) para los ensayos de resistencia de cada 

clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos 

de una vez por cada 40 m3 de concreto, ni menos de una vez por cada 200 m2 de 

superficie de losas o muros. De igual manera, como mínimo, debe tomarse una muestra 

por cada 50 tandas de mezclado de cada clase de concreto”. 

Para la elaboración de las muestras se realizaron ensayos de asentamiento (Slump) y 

se verificó la temperatura y a los cilindros se les realizó el ensayo de resistencia a la 

compresión a los 7 días y 28 días de edad. 

En los casos en que los resultados obtenidos por las muestras no cumplieron con el 

diseño estructural a los 28 días de edad, se fallaron las muestras testigo a 56 días de 

edad si el porcentaje alcanzado a era mayor o igual al 80% o a 90 días de edad si el 

porcentaje era inferior al 80%. 

 

El cumplimiento de los resultados obtenidos por las muestras del concreto instalado en 

la obra se verificó según el criterio de aceptación especificado en el Capítulo C.5 de la 

NSR-10 

C.5.6.3.3 — “El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera 

satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:  

 

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase 

C.5.6.2.4) es igual o superior a f’c.  

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que f’c por 

más de 3.5 MPa cuando f’c es 35 MPa o menor; o por más de 0.10fc cuando f’c es mayor 

a 35 MPa.” 
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4.1.1. Control de obra 

 
• Total muestras tomadas en obra: 219 und. 

 

Cilindros fabricados: 1 533 und. 

Cilindros fallados a 7 días: 438 und. 

Cilindros fallados a 14 días: 2 und. 

Cilindros fallados a 28 días: 654 und. 

Cilindros fallados a 56 días: 4 und. 

Total cilindros fallados: 1 098 und. 

 
4.1.2. Verificación  

 
Las muestras que no alcanzaron la resistencia esperada a los 28 días de edad fueron 

revisadas según el criterio de aceptación de la norma NSR-10 Capitulo 5. C.5.6.3.3 y 

adicionalmente se fallaron los cilindros testigo a 56 días de edad con el fin de corroborar 

que cumplieran con la resistencia solicitada en los diseños. En estos casos, se le 

informaba a la ingeniera estructural del proyecto para su respectivo conocimiento y 

liberación. 

 

4.1.3. Gráficos estadísticos del concreto  

 
Al ser el concreto un material heterogéneo, está sujeto a la variabilidad de sus 

componentes, así como a las dispersiones adicionales por las técnicas de elaboración, 

transporte, colocación y curado en obra. 

 

La variación en la gradación de los agregados, las características del cemento, 

condiciones de transporte y colocación, variación excesiva de humedad, variaciones en 

aditivos, condiciones climáticas cambiantes, son solo algunos factores que alteran la 

resistencia, sin embargo, la resistencia del concreto bajo condiciones controladas sigue 

con gran proximidad la distribución probabilística normal, como es el caso de Torre 3.  

 

En los gráficos a continuación, se evidencia un comportamiento del concreto normal 

superior a la resistencia requerida por diseño. 

  

Foto 10. Comportamiento concreto 

f’c=21MPa, desviación estándar = 10,36. 

Foto 11. Comportamiento concreto 

f’c=24MPa, desviación estándar = 10,04. 
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4.2. ACERO 

 
El acero utilizado en la construcción de las fundaciones y la estructura de la torre 3 fue 

procedente de las empresas Gerdau Diaco y G&J Ferreterías, empresas que entregaron 

en cada pedido la ficha técnica del material según sus dimensiones, y el cual fue 

sometido a los ensayos definidos por las normas técnicas, todos aprobados de acuerdo 

con las especificaciones en ellas establecidas. 

 

La instalación del acero de refuerzo se hizo según las recomendaciones definidas en el 

capítulo C.7 de la NSR-10 y en el manual de construcción No. 012. 

 

Sobre cada una de las dimensiones del acero utilizadas en la construcción de la Torre 3 

(Ø 1/4”, Ø 3/8”, Ø 1/2”, Ø 5/8”, Ø 3/4”, Ø 7/8”, Ø 1” y malla electrosoldada) se 

realizaron los siguientes ensayos: 

 

- Determinación de la resistencia a la tracción de barras de acero NTC 3353 – 1997 

numerales 5 al 13 NTC 2289 – 2007 numerales 9.1.1.1 – 9.1.1.2 – 9.3.1 / NTC 2289 

– 2015 numerales 9.2.2 – 9.3. 

 

- Doblamiento de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo 

de concreto NTC – 3353 – 1997 – numeral 14 / NTC 2289:2007 numerales 9.2 y 

9.3.2/ NTC 2289:2015 numerales 10 y 15.3.  

 
4.3. MAMPOSTERIA 

 
Los ladrillos de arcilla de perforación vertical usados en la mampostería no estructural 

de la torre 3 fueron suministrados por las Alfareras Pueblo Viejo y Cademac S.A.S. Dichas 

empresas suministraron los diferentes tipos de ladrillos de arcilla usados, tales como, el 

ladrillo H10 de dimensiones comerciales 10x20x40 cm, el ladrillo H15 de dimensiones 

comerciales 15x20x40 cm, y el ladrillo catalán de dimensiones 10x15x30 cm. 

 

Así mismo, se realizaron ensayos para determinar la resistencia a la compresión de la 

mampostería (muretes); la elaboración y el ensayo de os muretes fueron llevados a cabo 

acorde a la norma técnica NTC 3495, estos ensayos fueron aprobados según las 

especificaciones de la diseñadora. 

  

Foto 12. Comportamiento concreto 

f’c=27MPa, desviación estándar = 10,52. 

Foto 13. Comportamiento concreto 

f’c=34MPa, desviación estándar = 9,77. 
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5. CONTROL DE ASENTAMIENTOS 

 
 
5.1. PUNTOS DE REFERENCIA TORRE 3 

 

Para controlar los asentamientos generados por las diferentes cargas ejercidas (cargas 

vivas, cargas muertas) en Torre 3 y que son transmitidas al suelo de cimentación, en 

mayo del año 2017 se instalaron 20 puntos de referencia en el primer nivel, en la cota 

1768,00 m.s.n.m., mostrados en la figura a continuación: 

 

 
 
5.2. ASENTAMIENTOS REGISTRADOS TORRE 3 

 

El registro de control de asentamientos se comenzó a realizar a partir del mes de junio 

de 2017 con la ayuda de una comisión topográfica suministrada por INGE S.A.S. A 

continuación, se relacionan las lecturas tomadas hasta la fecha: 

 

NIVELETA 

LECTURA 
INICIAL (m) 

LECTURAS (m) 

25/05/2017 17/06/2017 1/07/2017 8/07/2017 28/07/2017 24/08/2017 

1 1768,00 1768,000 1768,000 1767,999 1767,999 1767,997 

2 1768,00 1768,000 1768,000 1767,999 1767,999 1767,997 

3 1768,00 1768,000 1768,000 1767,999 1767,999 1767,997 

4 1768,00 1768,000 1768,000 1768,000 1768,000 1767,998 

5 1768,00 1768,000 1768,000 1767,999 1767,999 1767,997 

6 1768,00 1768,000 1768,000 1768,000 1768,000 1767,998 

7 1768,00 1768,000 1768,000 1767,999 1767,999 1767,998 

8 1768,00 1768,000 1768,000 1767,999 1767,999 1767,997 

9 1768,00 1768,000 1768,000 1768,000 1767,999 1767,999 

10 1768,00 1768,000 1768,000 1767,999 1767,999 1767,997 

11 1768,00 1768,000 1768,000 1768,000 1767,999 1767,997 

12 1768,00 1768,000 1768,000 1768,000 1768,000 1767,998 

13 1768,00 1768,000 1768,000 1768,000 1768,000 1767,998 

14 1768,00 1768,000 1768,000 1768,000 1768,000 1767,997 

15 1768,00 1768,000 1768,000 1767,999 1767,999 1767,997 

16 1768,00 1768,000 1768,000 1767,999 1767,999 1767,998 
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NIVELETA 

LECTURA 
INICIAL (m) 

LECTURAS (m) 

25/05/2017 17/06/2017 1/07/2017 8/07/2017 28/07/2017 24/08/2017 

17 1768,00 1768,000 1768,000 1768,000 1768,000 1767,999 

18 1768,00 1768,000 1768,000 1768,000 1768,000 1767,998 

19 1768,00 1768,000 1768,000 1768,000 1768,000 1767,997 

20 1768,00 1768,000 1768,000 1768,000 1768,000 1767,998 

 

NIVELETA 

LECTURA 
INICIAL (m) 

LECTURAS 

25/05/2017 7/10/2017 3/11/2017 27/09/2018 30/11/2018 22/02/2019 

1 1768,00 1767,996 1767,995 1767,994 1767,994 1767,992 

2 1768,00 1767,996 1767,995 1767,993 1767,992 1767,990 

3 1768,00 1767,997 1767,996 1767,995 1767,995 1767,993 

4 1768,00 1767,996 1767,995 1767,995 1767,994 TAPADA 

5 1768,00 1767,996 1767,995 1767,993 1767,993 1767,992 

6 1768,00 1767,996 1767,995 1767,994 1767,993 1767,991 

7 1768,00 1767,996 1767,995 1767,993 1767,993 1767,993 

8 1768,00 1767,997 1767,997 1767,997 1767,996 TAPADA 

9 1768,00 1767,997 1767,997 1767,996 1767,996 1767,994 

10 1768,00 1767,998 1767,998 1767,996 1767,996 1767,993 

11 1768,00 1767,997 1767,997 1767,996 1767,995 1767,992 

12 1768,00 1767,998 1767,997 1767,997 1767,996 1767,991 

13 1768,00 1767,998 1767,997 1767,995 1767,994 TAPADA 

14 1768,00 1767,997 1767,996 1767,995 1767,994 1767,992 

15 1768,00 1767,997 1767,996 1767,995 1767,994 1767,991 

16 1768,00 1767,998 1767,998 1767,995 - 1767,993 

17 1768,00 1767,998 1767,998 1767,997 - 1767,993 

18 1768,00 1767,998 1767,998 1767,996 - 1767,992 

19 1768,00 1767,998 1767,998 1767,996 - 1767,994 

20 1768,00 1767,998 1767,998 1767,997 - 1767,995 

 
Igualmente relacionamos a continuación los asentamientos parciales calculados a partir 

del registro de cada una de las lecturas realizadas: 

 

NIVELETA 

LECTURA 
INICIAL (m) 

ASENTAMIENTO PARCIAL (mm) 

25/05/2017 17/06/2017 1/07/2017 8/07/2017 28/07/2017 24/08/2017 

1 1768,00 0 0 1 1 3 

2 1768,00 0 0 1 1 3 

3 1768,00 0 0 1 1 3 

4 1768,00 0 0 0 0 2 

5 1768,00 0 0 1 1 3 

6 1768,00 0 0 0 0 2 

7 1768,00 0 0 1 1 2 

8 1768,00 0 0 1 1 3 

9 1768,00 0 0 0 1 1 

10 1768,00 0 0 1 1 3 

11 1768,00 0 0 0 1 3 

12 1768,00 0 0 0 0 2 

13 1768,00 0 0 0 0 2 

14 1768,00 0 0 0 0 3 
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NIVELETA 

LECTURA 
INICIAL (m) 

ASENTAMIENTO PARCIAL (mm) 

25/05/2017 17/06/2017 1/07/2017 8/07/2017 28/07/2017 24/08/2017 

15 1768,00 0 0 1 1 3 

16 1768,00 0 0 1 1 2 

17 1768,00 0 0 0 0 1 

18 1768,00 0 0 0 0 2 

19 1768,00 0 0 0 0 3 

20 1768,00 0 0 0 0 2 

 

NIVELETA 

LECTURA 
INICIAL (m) 

ASENTAMIENTO PARCIAL (mm) 

25/05/2017 7/10/2017 3/11/2017 27/09/2018 30/11/2018 22/02/2019 

1 1768,00 4 5 6 6 8 

2 1768,00 4 5 7 8 10 

3 1768,00 3 4 5 5 7 

4 1768,00 4 5 5 6 - 

5 1768,00 4 5 7 7 8 

6 1768,00 4 5 6 7 9 

7 1768,00 4 5 7 7 7 

8 1768,00 3 3 3 4 - 

9 1768,00 3 3 4 4 6 

10 1768,00 2 2 4 4 7 

11 1768,00 3 3 4 5 8 

12 1768,00 2 3 3 4 9 

13 1768,00 2 3 5 6 - 

14 1768,00 3 4 5 6 8 

15 1768,00 3 4 5 6 9 

16 1768,00 2 2 5 - 7 

17 1768,00 2 2 3 - 7 

18 1768,00 2 2 4 - 8 

19 1768,00 2 2 4 - 6 

20 1768,00 2 2 3 - 5 

 
En conclusión, la supervisión técnica manifiesta que las fundaciones, la estructura, la 

mampostería no estructural, la ventanería y el sistema de seguridad humana, cumplen 

con los diseños presentados y aprobados al municipio, así mismo, tanto sus mencionados 

diseños y planos como los procedimientos constructivos ejecutados están alineados y 

acorde a los lineamientos de la norma sismo resistente NSR-10, prueba de esto, son los 

asentamientos presentados en la estructura de torre 3 ya que son inferiores a la mitad 

del asentamiento máximo permitidos según estudio de suelos. 
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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA 

 
OBRA ANDALUCÍA 

 
Mediante esta comunicación, se certifica que el proyecto Obra Andalucía – Torre 3, 

ubicada en Calle 127B Sur No. 42 – 40 Caldas (Antioquia), con licencia de 

construcción 110 fue sometida durante la construcción al proceso de supervisión técnica 

continua especificada en el título I de la NSR-10. 

 

Por tal razón, se manifiesta que la construcción de la estructura y elementos no 

estructurales se realizó de acuerdo al nivel de calidad requerido y especificado mediante 

los controles: 

 

Control de planos: se constató la existencia de todos los planos necesarios para la 

construcción de cada elemento que constituye la estructura. 

 

Control de especificaciones: la construcción se llevó a cabo cumpliendo las 

especificaciones técnicas contenidas dentro de la norma para cada uno de los materiales 

utilizados, además de las especificaciones particulares contenidas en los planos y las 

emanadas por los diseñadores. 

 

Control de materiales: se verificó que los materiales utilizados para la construcción 

cumplieran con los requisitos generales y las normas técnicas de calidad que exigen las 

NSR-10. Además, se monitorearon constantemente los resultados obtenidos de los 

mismos. 

 

Control de calidad: se realizaron los ensayos a los materiales y productos terminados 

conforme a lo estipulado en los planos y la NSR-10. 

 

Control de la ejecución: se verificó que la obra se ha ejecutado de acuerdo a los 

planos, especificaciones y requisitos de construcción dados por las NSR-10. 

 

Elementos no estructurales: se verificó que el grado de desempeño de los elementos 

no estructurales sea acorde con el grupo de uso que va a tener la edificación y se 

conservó el criterio de diseño del diseñador de elementos no estructurales. 

 

Dado en la ciudad de Caldas (Antioquia), a los 15 (quince) días del mes de diciembre 

del año de 2018. 

 

 

 

 

Empresa: Control Maestro Interventoría Profesional: Andrés Felipe Tamayo Casas 

Cargo: Supervisor Técnico Independiente Cédula: 98.762.410 

Matrícula: 05202176883ANT   

 Firma: 
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1. INFORMACION GENERAL 

 
 
El proyecto OBRA ANDALUCÍA P.H. se encuentra ubicado en la calle 127B Sur N°.42-40 

en el municipio de Caldas, Antioquia, consta de 6 torres de apartamentos y 2 plataformas 

para parqueaderos en una urbanización cerrada con zonas comunes dotadas (zona 

húmeda con piscina, turco, jacuzzi, gimnasio cubierto y al aire libre, juegos infantiles, 

cancha de uso múltiple, salón social, zona BBQ y portería 24 horas). 

 

En el presente informe, la supervisión técnica hace una descripción detallada de la Torre 

5 de dicho proyecto. 

 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

 
La supervisión técnica se ha realizado en la Torre 5 del proyecto Obra Andalucía durante 

el periodo comprendido entre el julio de 2016 y el junio de 2018, para la construcción 

de dicha torre. 

 

A continuación, se presenta un cuadro general de áreas de la Torre 5: 

 

CUADRO GENERAL DE ÁREAS – TORRE 5 

NIVEL ÁREA (m2) 

Área nivel 1 523,53 

Área nivel 2 514,20 

Área nivel 3 al nivel 11 4 627,80 

Área nivel 12 al nivel 13 1 051,66 

Área nivel 14 531,83 

Área total construida 7 249,02 

Número de apartamentos 111 

 

De acuerdo con el área total y el tipo de edificación, según la NSR-10, en el título I 

“Supervisión Técnica”, numeral I.4.2 “Alcance recomendado de la Supervisión Técnica”, 

el proyecto debe contar con una supervisión técnica continua que cumpla con las 

características de la edificación indicadas en la tabla I.4.3-1 mostrada a continuación: 
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1.2. LICENCIAS Y PERMISOS 

 
• Licencia de construcción 

 

Por medio de la resolución No. 110 se expide la licencia para urbanización y construcción 

de obra nueva No. 110 para el proyecto OBRA ANDALUCÍA P.H. 

Fecha: 23 de octubre 2015 

Vigencia: 24 meses (2 años) 

 

Por medio de la resolución No. 7736 se otorga prórroga a la licencia de construcción 

aprobada por la resolución No. 110 para el proyecto OBRA ANDALUCÍA P.H. 

Fecha: 28 de julio 2017 

Vigencia: 12 meses (1 año) 

 
 
2. CONTROL Y REVISIÓN DE PLANOS 

 

 
2.1. CONTROL DE PLANOS 

 
Para la construcción de la Torre 5 del proyecto Obra Andalucía se utilizaron los planos y 

las especificaciones técnicas y constructivas que entregaron cada uno de los diseñadores 

encargados de los diferentes sistemas que lo constituyen. 

 

Los planos fueron revisados, estudiados y analizados por la supervisión técnica para 

garantizar la correcta ejecución de acuerdo con la información en ellos especificada. 

 

A continuación, se relacionan los diseños y la última versión de los planos con los que 

se construyó el proyecto: 

 

2.1.1. DISEÑO ARQUITECTÓNICO 

 
• Diseñador: SC Arquitectura S.A.S. (Arq. Sergio Celis) 

• Planos: AR_AND_161016_APARTAMENTOS PLANTAS 

             AR_AND_161016_APARTAMENTOS SEC Y FAC 

 

2.1.2. DISEÑO ESTRUCTURAL 

 
• Diseñador: A&G Proyectos de ingeniería Ltda. (Ing. Ana María Badillo) 

• Planos: 
01-06-Fundaciones 
07-Muros-concreto-Grales 

08-09-Arranque-muros 

17 y 26-Alzados-Muros 

13-27-Alzados-Muros 

28-29-Losa-Nivel 2 

30-31-Losa-Nivel 3 a 11 

32-33-Losa-Nivel 12 

34-35-Losa-Nivel 13-14 

36-37-Losa-Cubierta 

38-Losa-Cub-Escaleras-Maquinas-Cub.Maquinas 

40-Planta-Aticos 

Losa-Cub-Escaleras Maquinas 

 

Sistema tipo túnel con formaleta mano portable en concreto reforzado, apoyado sobre 

un sistema de fundaciones compuesto por pilas y una losa de cimentación (losa flotante), 

la cual está conformada por vigas de 1,20 metros de altura. 
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2.1.3. DISEÑO SCI 

 
• Diseñador: Obrasdé Constructores S.A.S. – SECOI Ltda. – AQUA S.A.S 

• Planos: 
DETECCIÓN (DCI) 

DCI_01_NIVEL 1 TORRE 

DCI_02_ PLANTA TÍPICA TORRE 

DCI_03_ ISOMÉTRICOS TORRE 

PROTECCIÓN (RCI) 

PCI_01_PLANTA PISO 1 TORRE 

PCI_02_PLANTA TÍPICA TORRE 

PCI_03_ ISOMÉTRICO TORRE 

 
 
3. CONTROL DE ESPECIFICACIONES Y EJECUCIÓN 

 
 
Control Maestro Interventoría cuenta con varios manuales de construcción para hacer el 

seguimiento a cada actividad (acero, concretos, formaletas, redes hidro-sanitarias, redes 

eléctricas, redes de gas, mampostería, entre otros), en el cual se describe el proceso 

completo, las muestras y las características generales requeridas por la obra. 

 

De este manual se derivan las fichas técnicas que dan las pautas para la revisión de los 

procesos de una manera objetiva, las fichas contienen un listado de ítems de chequeo 

que se deben revisar antes, durante y después en cada actividad, esto se realizó para 

cada elemento que se ejecutó en las fundaciones y la estructura. 

 

Las fichas técnicas se encuentran en una plataforma multimedia, el software integra 

todas las listas de chequeo definidas para cada uno de los elementos del Proyecto, el 

cual mediante una operación matemática funciona como un sistema de conjuntos de 

promedios ponderando los resultados y al final se obtiene un Indicador de Calidad. 

 

Las actividades que conforman la estructura del proyecto fueron supervisadas durante 

su ejecución y se sometieron a una revisión final después de terminadas. 

 

Los detalles encontrados en las revisiones fueron diligenciados en las fichas de revisión 

especificadas para cada actividad en el programa de la empresa Control Maestro 

http://sistema.controlmaestro.com.co, el cual puede ser visitado para ver el estado de 

las actividades, los detalles encontrados y la calificación obtenida según el cumplimiento 

de las diferentes pautas en cada una de las etapas con sus respectivas tolerancias de 

calidad. 

 

Los detalles encontrados y la calificación obtenida según el cumplimiento de las 

especificaciones pautadas en cada una de las fichas, se adjuntan al informe. 

 

http://sistema.controlmaestro.com.co/
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3.1. FUNDACIONES 

 
• Empresa contratista: M.H.F. 

 

• Tipo de contrato: Mano de Obra 

 

• Planos: 01-06-Fundaciones 

 
• Calificación: 

 

 
 

 
3.2. ESTRUCTURA 

 
• Empresa contratista: M.H.F. 

   

Foto 1. octubre 2016, acero de refuerzo 

en vigas y dados de fundación de Torre 5. 

Foto 2. Vaciado de concreto en vigas y 

dados de fundación de Torre 5. 

  

Foto 2. diciembre de 2016, inicio de 

estructura, muros confinados en N1 y N2. 

Foto 3. mayo de 2017, finalización de la 

estructura de Torre 5. 
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• Tipo de contrato: Mano de Obra 

 

• Planos: 07-Muros-concreto-Grales; 08-09-Arranque-muros; 17 y 26-Alzados-

Muros; 13-27-Alzados-Muros; 28-29-Losa-Nivel 2; 30-31-Losa-Nivel 3 a 11; 32-

33-Losa-Nivel 12; 34-35-Losa-Nivel 13-14; 36-37-Losa-Cubierta; 38-Losa-Cub-

Escaleras-Maquinas-Cub.Maquinas; 40-Planta-Aticos; Losa-Cub-Escaleras 

Maquinas. 

 
• Calificación: 

 

 
 
 
3.3. MAMPOSTERÍA NO ESTRUCTURAL 

 
• Empresa contratista: C&M Contratistas 

 

• Tipo de contrato: Mano de Obra 

 

• Planos: 01-05-Elementos-No-Estructurales 

  

   

Foto 4. Revisión de mampostería interna, 

muros con ladrillo de perforación vertical. 

Foto 5. Fase final de la mampostería de 

fachada en Torre 5. 
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• Calificación: 

 

 
 

 
3.4. VENTANERÍA 

 
• Empresa contratista: Ángulo 90  

 

• Tipo de contrato: Suministro e instalación 

 

• Planos: AR_AND_161109_VENTANAS TORRE 5 

 

  

Foto 6. Inicio de instalación de ventanas 

en alcobas auxiliares en Torre 5. 

Foto 7. Instalación de puertas vidrieras 

en apartamentos de Torre 5. 



 

  

 

9 INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA – TORRE 5 

 

3.5. SISTEMAS DE SEGURIDAD HUMANA 

 
3.5.1. Sistema de detección (DCI) 

 
• Empresa contratista: HidroGas 

 

• Tipo de contrato: Suministro e instalación 

 

• Planos: DCI_01_NIVEL 1 TORRE; DCI_02_ PLANTA TÍPICA TORRE; DCI_03; 

ISOMÉTRICOS TORRE 

 
 

3.5.2. Sistema de protección (RCI) 

 
• Empresa contratista: HidroGas 

 

• Tipo de contrato: Suministro e instalación 

 

• Planos: PCI_01_PLANTA PISO 1 TORRE; PCI_02_PLANTA TÍPICA TORRE; PCI_03_ 

ISOMÉTRICO TORRE 

 
3.5.3. Pasamanos y barandas 

 
• Empresa contratista: Metálicas JS 

 

• Tipo de contrato: Suministro e instalación 

 

• Planos: AR_AND_170125_PASAMANOS TORRE 5 

 
 
3.6. CALIFICACIÓN GENERAL 

 
En la Torre 5 se calificó cada uno de los ítems anteriormente mencionados, dando como 

resultado general la siguiente calificación general: 

 

  

Foto 8. Instalación de pasamanos y 

barandas en tacos de escalas de Torre 5. 

Foto 9. Pasamanos doble y barandas 

instaladas en escalas de Torre 5. 
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CALIFICACIÓN 

ERROR POR 

MANO DE 

OBRA 

ERROR POR 

DISEÑO 

ERROR POR 

MATERIALES 

ERROR POR 

EQUIPO 

93,99% 2,71% 1,28% 1,20% 0,82% 

 

 
4. CONTROL DE MATERIALES Y CALIDAD 

 

 

Todos los materiales utilizados en la construcción del proyecto cuentan con la ficha 

técnica que cumple con las normas; este documento fue entregado por los proveedores 

y los contratistas de la obra y revisado por la supervisión técnica. 

 

En la obra se realizaron ensayos sobre los materiales utilizados con la asesoría y el 

acompañamiento del laboratorio Contecon Urbar, el cual está certificado ante el 

organismo nacional de acreditación de Colombia. 

 

4.1. CONCRETO 

 

Para la construcción de los elementos estructurales se utilizó concreto hecho en obra, 

de los cuales se tomaron muestras de cada resistencia una vez al día según el 

cronograma de vaciados de la obra como lo indica la norma sismo resistente NSR-10 – 

Capítulo C.5. - C.5.6.2 — Frecuencia de los ensayos. 

 

“C.5.6.2.1 — Las muestras (véase C.5.6.2.4) para los ensayos de resistencia de cada 

clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos 

de una vez por cada 40 m3 de concreto, ni menos de una vez por cada 200 m2 de 

superficie de losas o muros. De igual manera, como mínimo, debe tomarse una muestra 

por cada 50 tandas de mezclado de cada clase de concreto”. 

Para la elaboración de las muestras se realizaron ensayos de asentamiento (Slump) y 

se verificó la temperatura y a los cilindros se les realizó el ensayo de resistencia a la 

compresión a los 7 días y 28 días de edad. 

 

En los casos en que los resultados obtenidos por las muestras no cumplieron con el 

diseño estructural a los 28 días de edad, se fallaban las muestras testigo a 56 días de 

edad si el porcentaje alcanzado era mayor o igual al 80% o, se fallaban a 90 días de 

edad si el porcentaje era inferior al 80%.  

 

El cumplimiento de los resultados obtenidos por las muestras del concreto instalado en 

la obra se verificó según el criterio de aceptación especificado en el Capítulo C.5 de la 

NSR-10 

 

C.5.6.3.3 — “El nivel de resistencia de una clase determinada de concreto se considera 

satisfactorio si cumple con los dos requisitos siguientes:  

 

(a) Cada promedio aritmético de tres ensayos de resistencia consecutivos (véase 

C.5.6.2.4) es igual o superior a f’c.  

(b) Ningún resultado del ensayo de resistencia (véase C.5.6.2.4) es menor que f’c por 

más de 3.5 MPa cuando f’c es 35 MPa o menor; o por más de 0.10fc cuando f’c es mayor 

a 35 MPa.” 
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4.1.1. Control de obra 

 
• Total muestras tomadas en obra: 207 und. 

 

Cilindros fabricados: 1 449 und. 

Cilindros fallados a 7 días: 412 und. 

Cilindros fallados a 28 días: 621 und. 

Cilindros fallados a 56 días: 22 und. 

Cilindros fallados a 90 días: 6 und. 

Total cilindros fallados: 1 061 und. 

 
4.1.2. Verificación  

 
Las muestras que no alcanzaron la resistencia esperada a los 28 días de edad fueron 

revisadas según el criterio de aceptación de la norma NSR-10 Capitulo 5. C.5.6.3.3 y 

adicionalmente se fallaron los cilindros testigo a 56 días de edad con el fin de corroborar 

que cumplieran con la resistencia solicitada en los diseños. En estos casos, se le 

informaba a la ingeniera estructural del proyecto para su respectivo conocimiento y 

liberación. 

 

4.1.3. Gráficos estadísticos del concreto  

 
Al ser el concreto un material heterogéneo, está sujeto a la variabilidad de sus 

componentes, así como a las dispersiones adicionales por las técnicas de elaboración, 

transporte, colocación y curado en obra. 

 

La variación en la gradación de los agregados, las características del cemento, 

condiciones de transporte y colocación, variación excesiva de humedad, variaciones en 

aditivos, condiciones climáticas cambiantes, son sólo algunos factores que alteran la 

resistencia, sin embargo, la resistencia del concreto bajo condiciones controladas sigue 

con gran proximidad la distribución probabilística normal, como es el caso de Torre 5.  

 

En los gráficos a continuación, se evidencia un comportamiento del concreto normal 

superior a la resistencia requerida por diseño. 

  

Foto 10. Comportamiento concreto 

f’c=21MPa, desviación estándar = 9,76. 

Foto 11. Comportamiento concreto 

f’c=24MPa, desviación estándar = 9,91. 
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4.2. ACERO 

 
El acero utilizado en la construcción de las fundaciones y la estructura de la torre 3 fue 

procedente de las empresas Gerdau y Diaco, empresas que entregaron en cada pedido 

la ficha técnica del material según sus dimensiones, y el cual fue sometido a los ensayos 

definidos por las normas técnicas, todos aprobados de acuerdo con las especificaciones 

en ellas establecidas. 

 

La instalación del acero de refuerzo se hizo según las recomendaciones definidas en el 

capítulo C.7 de la NSR-10 y en el manual de construcción No. 012. 

 

Sobre cada una de las dimensiones del acero utilizadas en la construcción de la Torre 3 

(Ø 1/4”, Ø 3/8”, Ø 1/2”, Ø 5/8”, Ø 3/4”, Ø 7/8”, Ø 1”, Ø 1 ¼” y malla electrosoldada) 

se realizaron los siguientes ensayos: 

 

- Determinación de la resistencia a la tracción de barras de acero NTC 3353 – 1997 

numerales 5 al 13 NTC 2289 – 2007 numerales 9.1.1.1 – 9.1.1.2 – 9.3.1 / NTC 2289 

– 2015 numerales 9.2.2 – 9.3. 

 

- Doblamiento de barras corrugadas y lisas de acero de baja aleación, para refuerzo 

de concreto NTC – 3353 – 1997 – numeral 14 / NTC 2289:2007 numerales 9.2 y 

9.3.2/ NTC 2289:2015 numerales 10 y 15.3.  

 
4.3. MAMPOSTERÍA 

 
Los ladrillos de arcilla de perforación vertical usados en la mampostería no estructural 

de la torre 5 fueron suministrados por las Alfareras Pueblo Viejo y Cademac S.A.S. Dichas 

empresas suministraron los diferentes tipos de ladrillos de arcilla usados, tales como, el 

ladrillo H10 de dimensiones comerciales 10x20x40 cm, el ladrillo H15 de dimensiones 

comerciales 15x20x40 cm, y el ladrillo catalán de dimensiones 10x15x30 cm. 

 

Así mismo, se realizaron ensayos para determinar la resistencia a la compresión de la 

mampostería (muretes); la elaboración y el ensayo de os muretes fueron llevados a cabo 

acorde a la norma técnica NTC 3495, estos ensayos fueron aprobados según las 

especificaciones de la diseñadora. 

 

  

Foto 12. Comportamiento concreto 

f’c=27MPa, desviación estándar = 10,96. 

Foto 13. Comportamiento concreto 

f’c=34MPa, desviación estándar = 8,47. 
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5. CONTROL DE ASENTAMIENTOS 

 
 
5.1. PUNTOS DE REFERENCIA TORRE 5 

 

Para controlar los asentamientos generados por las diferentes cargas ejercidas (cargas 

vivas, cargas muertas) en Torre 5 y que son transmitidas al suelo de cimentación, en 

mayo del año 2017 se instalaron 20 puntos de referencia en el primer nivel, en la cota 

1770,00 m.s.n.m., mostrados en la figura a continuación: 

 

 
 
5.2. ASENTAMIENTOS REGISTRADOS TORRE 5 

 

El registro de control de asentamientos se comenzó a realizar a partir del mes de marzo 

de 2017 con la ayuda de una comisión topográfica suministrada por INGE S.A.S. A 

continuación, se relacionan las lecturas tomadas hasta la fecha: 

 

NIVELETA 

LECTURA 
INICIAL (m) 

LECTURAS (m) 

16/03/2017 30/03/2017 20/04/2017 11/05/2017 25/05/2017 17/06/2017 

1 1770,00 1769,998 1769,997 1769,995 1769,994 1769,994 

2 1770,00 1769,998 1769,997 1769,994 1769,993 1769,993 

3 1770,00 1769,998 1769,997 1769,994 1769,993 1769,993 

4 1770,00 1769,998 1769,998 1769,994 1769,993 1769,993 

5 1770,00 1769,998 1769,996 1769,995 1769,994 1769,994 

6 1770,00 1769,998 1769,997 1769,996 1769,995 1769,995 

7 1770,00 1769,999 1769,998 1769,996 1769,995 1769,995 

8 1770,00 1769,999 1769,998 1769,996 1769,995 1769,995 

9 1770,00 1769,999 1769,998 1769,996 1769,995 1769,995 

10 1770,00 1769,999 1769,998 1769,996 1769,995 1769,995 

11 1770,00 1770,000 1769,999 1769,998 1769,997 1769,997 

12 1770,00 1769,999 1769,998 1769,997 1769,996 1769,996 

13 1770,00 1769,998 1769,997 1769,996 1769,995 1769,995 

14 1770,00 1769,999 1769,997 1769,996 1769,995 1769,995 

15 1770,00 1769,999 1769,997 1769,995 1769,994 1769,994 

16 1770,00 1769,999 1769,998 1769,995 1769,994 1769,994 
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17 1770,00 1770,000 1769,999 1769,995 1769,994 1769,994 

18 1770,00 1770,000 1769,999 1769,994 1769,993 1769,993 

19 1770,00 1769,999 1769,999 1769,996 1769,995 1769,994 

20 1770,00 1769,999 1769,998 1769,994 1769,993 1769,993 

 

NIVELETA 

LECTURA 
INICIAL (m) 

LECTURAS (m) 

16/03/2017 1/07/2017 28/07/2017 24/08/2017 7/10/2017 3/11/2017 

1 1770,00 1769,994 1769,994 1769,993 1769,993 1769,992 

2 1770,00 1769,993 1769,993 1769,992 1769,992 1769,992 

3 1770,00 1769,993 1769,993 1769,992 1769,992 1769,992 

4 1770,00 1769,993 1769,993 1769,992 1769,993 1769,993 

5 1770,00 1769,994 1769,994 1769,993 1769,994 1769,993 

6 1770,00 1769,995 1769,995 1769,994 1769,994 1769,993 

7 1770,00 1769,995 1769,995 1769,994 1769,995 1769,994 

8 1770,00 1769,995 1769,995 1769,995 1769,994 1769,994 

9 1770,00 1769,995 1769,995 1769,994 1769,994 1769,994 

10 1770,00 1769,995 1769,995 1769,994 1769,994 1769,994 

11 1770,00 1769,997 1769,996 1769,995 1769,995 1769,994 

12 1770,00 1769,996 1769,996 1769,994 1769,994 1769,994 

13 1770,00 1769,995 1769,995 1769,993 1769,993 1769,993 

14 1770,00 1769,995 1769,995 1769,993 1769,993 1769,993 

15 1770,00 1769,994 1769,994 1769,993 1769,993 1769,992 

16 1770,00 1769,994 1769,994 1769,993 1769,992 1769,992 

17 1770,00 1769,994 1769,994 1769,993 1769,992 1769,992 

18 1770,00 1769,993 1769,993 1769,992 1769,992 1769,992 

19 1770,00 1769,994 1769,993 1769,993 1769,993 1769,993 

20 1770,00 1769,993 1769,993 1769,993 1769,993 1769,993 

 

NIVELETA 

LECTURA 
INICIAL (m) 

LECTURAS (m) 

16/03/2017 3/02/2018 27/09/2018 22/02/2019 

1 1770,00 1769,992 1769,991 1769,989 

2 1770,00 1769,992 1769,990 1769,989 

3 1770,00 1769,992 1769,990 TAPADA 

4 1770,00 1769,992 1769,991 1769,989 

5 1770,00 1769,992 1769,991 1769,989 

6 1770,00 1769,993 1769,991 1769,990 

7 1770,00 1769,993 1769,991 TAPADA 

8 1770,00 1769,993 1769,991 1769,989 

9 1770,00 1769,993 1769,990 1769,990 

10 1770,00 1769,993 1769,991 TAPADA 

11 1770,00 1769,993 1769,991 TAPADA 

12 1770,00 1769,994 1769,992 1769,986 

13 1770,00 1769,993 1769,991 1769,987 

14 1770,00 1769,993 1769,991 1769,988 

15 1770,00 1769,992 1769,990 1769,986 

16 1770,00 1769,992 1769,990 1769,988 

17 1770,00 1769,992 1769,989 TAPADA 

18 1770,00 1769,992 1769,990 TAPADA 

19 1770,00 1769,992 1769,990 TAPADA 

20 1770,00 1769,992 1769,990 TAPADA 
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Igualmente relacionamos a continuación los asentamientos parciales calculados a partir 

del registro de cada una de las lecturas realizadas: 

 

NIVELETA 

LECTURA 

INICIAL (m) 
ASENTAMIENTO PARCIAL (mm) 

16/03/2017 30/03/2017 20/04/2017 11/05/2017 25/05/2017 17/06/2017 

1 1770,00 2 3 5 6 6 

2 1770,00 2 3 6 7 7 

3 1770,00 2 3 6 7 7 

4 1770,00 2 2 6 7 7 

5 1770,00 2 4 5 6 6 

6 1770,00 2 3 4 5 5 

7 1770,00 1 2 4 5 5 

8 1770,00 1 2 4 5 5 

9 1770,00 1 2 4 5 5 

10 1770,00 1 2 4 5 5 

11 1770,00 0 1 2 3 3 

12 1770,00 1 2 3 4 4 

13 1770,00 2 3 4 5 5 

14 1770,00 1 3 4 5 5 

15 1770,00 1 3 5 6 6 

16 1770,00 1 2 5 6 6 

17 1770,00 0 1 5 6 6 

18 1770,00 0 1 6 7 7 

19 1770,00 1 1 4 5 6 

20 1770,00 1 2 6 7 7 

 
 

NIVELETA 

LECTURA 
INICIAL (m) 

ASENTAMIENTO PARCIAL (mm) 

16/03/2017 1/07/2017 28/07/2017 24/08/2017 7/10/2017 3/11/2017 

1 1770,00 6 6 7 7 8 

2 1770,00 7 7 8 8 8 

3 1770,00 7 7 8 8 8 

4 1770,00 7 7 8 7 7 

5 1770,00 6 6 7 6 7 

6 1770,00 5 5 6 6 7 

7 1770,00 5 5 6 5 6 

8 1770,00 5 5 5 6 6 

9 1770,00 5 5 6 6 6 

10 1770,00 5 5 6 6 6 

11 1770,00 3 4 5 5 6 

12 1770,00 4 4 6 6 6 

13 1770,00 5 5 7 7 7 

14 1770,00 5 5 7 7 7 

15 1770,00 6 6 7 7 8 

16 1770,00 6 6 7 8 8 

17 1770,00 6 6 7 8 8 

18 1770,00 7 7 8 8 8 

19 1770,00 6 7 7 7 7 

20 1770,00 7 7 7 7 7 



 

  

 

16 INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA – TORRE 5 

 

 

NIVELETA 

LECTURA 
INICIAL (m) 

ASENTAMIENTO PARCIAL (mm) 

16/03/2017 3/02/2018 27/09/2018 22/02/2019 

1 1770,00 8 9 11 

2 1770,00 8 10 11 

3 1770,00 8 10 - 

4 1770,00 8 9 11 

5 1770,00 8 9 11 

6 1770,00 7 9 10 

7 1770,00 7 9 - 

8 1770,00 7 9 11 

9 1770,00 7 10 10 

10 1770,00 7 9 - 

11 1770,00 7 9 - 

12 1770,00 6 8 14 

13 1770,00 7 9 13 

14 1770,00 7 9 12 

15 1770,00 8 10 14 

16 1770,00 8 10 12 

17 1770,00 8 11 - 

18 1770,00 8 10 - 

19 1770,00 8 10 - 

20 1770,00 8 10 - 

 

En conclusión, la supervisión técnica manifiesta que las fundaciones, la estructura, la 

mampostería no estructural, la ventanería y el sistema de seguridad humana, cumplen 

con los diseños presentados y aprobados al municipio, así mismo, tanto sus mencionados 

diseños y planos como los procedimientos constructivos ejecutados están alineados y 

acorde a los lineamientos de la norma sismo resistente NSR-10, prueba de esto, son los 

asentamientos presentados en la estructura de torre 5 ya que son inferiores a la mitad 

del asentamiento máximo permitidos según estudio de suelos. 
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INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN TÉCNICA 
 

OBRA ANDALUCÍA 
 
Mediante esta comunicación, se certifica que el proyecto Obra Andalucía – Torre 5, 

ubicada en Calle 127B Sur No. 42 – 40 Caldas (Antioquia), con licencia de 

construcción 110 fue sometida durante la construcción al proceso de supervisión técnica 

continua, especificada en el título I de la NSR-10. 

 

Por tal razón, se manifiesta que la construcción de la estructura y elementos no 

estructurales se realizó de acuerdo al nivel de calidad requerido y especificado mediante 

los controles: 

 

Control de planos: se constató la existencia de todos los planos necesarios para la 

construcción de cada elemento que constituye la estructura. 

 

Control de especificaciones: la construcción se llevó a cabo cumpliendo las 

especificaciones técnicas contenidas dentro de la norma para cada uno de los materiales 

utilizados, además de las especificaciones particulares contenidas en los planos y las 

emanadas por los diseñadores. 

 

Control de materiales: se verificó que los materiales utilizados para la construcción 

cumplieran con los requisitos generales y las normas técnicas de calidad que exigen las 

NSR-10. Además, se monitorearon constantemente los resultados obtenidos de los 

mismos. 

 

Control de calidad: se realizaron los ensayos a los materiales y productos terminados 

conforme a lo estipulado en los planos y la NSR-10. 

 

Control de la ejecución: se verificó que la obra se ha ejecutado de acuerdo a los 

planos, especificaciones y requisitos de construcción dados por las NSR-10. 

 

Elementos no estructurales: se verificó que el grado de desempeño de los elementos 

no estructurales sea acorde con el grupo de uso que va a tener la edificación y se 

conservó el criterio de diseño del diseñador de elementos no estructurales. 

 

Dado en la ciudad de Caldas (Antioquia), a los 15 (quince) días del mes de 

noviembre del año de 2018. 

 

 

 

 

Empresa: Control Maestro Interventoría Profesional: Andrés Felipe Tamayo Casas 

Cargo: Supervisor Técnico Independiente Cédula: 98.762.410 

Matrícula: 05202176883ANT   

 Firma: 

   

 


