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+ Respetados Sefiores,

' Juan David Bello Ortiz <juan. beﬂo@grupo—contempo com>

Correo: Juan David Belle Oriiz - Outiock

za

Mar 30/11/2021 14:41

CC: ELKIN RODRIGO ESPINOSA HURTADO <juridicaeyh@gmail.com>; Asistente Oxo Center <asi

contempo.com>; Marian Nufiez <marian.nunez@grupo-contempo.com>; Julio Guevara <julio.gu
contempo.com>

Respetados Sefiores

Para: Representante Legal prontex <gerencsa@prontexsas com>; Operativo <operatxvo@pronte»{as

‘1 .)To{' "ol

f'E’Vn“?
c§ /\OV.

Lom>

tentecxocentér@grupda—
vara@grupo-

Por medio del presem:e correo me perm:tc hacer envi6 del acta de la reunién sostenida el 25 de
noviembre del corriente, en la cual se incluyen las solicitudes y recomendaciones técnicas del }ng lulio

Guevara de Contempo. ;

Agradezco si estan de acuerdo con el documento, suscribir y remitir por este medio. -

Saludos. A

De: Juan Dawd Bello Ortiz <§uan beﬂo@grupo-contempo com>
Enviado: miércoles, 24 de noviembre de 2021 10:48

Para: Representante Legal prontex <gerencia@prontexsas.com>; Operativo <operativo@prontexsas.com>

Cc: ELKIN RODRIGO ESPINOSA HURTADO <juridicaeyh@gmail.com>
Asunto: RE: REUNION PARQUEADERO CHICO 94

Saludos ‘ e
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PRV PSR T & Comreo: Juan David Bello Orfiz - Outlook

De: Juan David Bello Ortiz 1=juan.beﬂo@gmpo—cohtempo.com> .

Eﬁviaﬁo:jueves, 18 de noviembre de 2021 8:01

Para: Representante Legal prontex <gerencia@prontexsas.com>; Operativo <operativo@prontexsas.com> -
Cc: ELKIN RODRIGO ESPINOSA HURTADO <juridicaeyh@gmail.com : ! b5
Asunto: RE: REUNION PARQUEADERO CHICO 94 : ! :

Alcance correo anterior, |a hora de la cita serd 3:30 p.m..

CONTEMPO

o gy ek e g B T R 4 g

{3 5%y

De: Juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>

Enviado: jueves, 18 de noviembre de 2021 7:59 ’ : :
Para: Representante Legal prontex <gerencia@prontexsas.com>; Operativo <operativo@prontexsas.com>
Cc: ELKIN RODRIGO ESPINOSA HURTADO <juridicaeyh@gmail.com> ' :

Asunto: RE: REUNION PARQUEADERO CHICO 94 ' L

Respetados sefiores,

Por medio del presente correo me permito citarlos a reunién de entrega del parqueadero de chico 94
para el proximo miércoles 24 de noviembre 2021 a las 2:00 p-m.; para dicha reunién solicitamos la
presencia del ingeniero que estuvo a cargo de la obra y el representante legal de la compafiia habilitado

i > : )
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© 21221 11254 : Comreo: Juan David Bello Ortiz - Outiook

~_para suscribir acta de entrega de la obra, agradecemos hacer Hlegar por este medto la cdmara de |
‘comercio actuahzada para adjuntar!a al documento ; i

Ad:cxonatmente solicitamos formalmente nos a!!eguen por este medza !os documentos solicitados
antennrmente asi: ; \

1 Documentacson solicitada y diligenciamiento de formatos en correos antemres.
e 2 Informe final de obra sohcxtade antertormente.

Cordialmente,

s
NS

CONTEMPO
GREENLIGOLD.

- De: Juan David Bello Ortiz <juan.beilo@grupwontemm.com>
Enviado: miéreoles, 17 de noviembre de 2021 15:20
Para: ELKIN RODRIGO ESPINOSA HURTADO <3uridxcaeyh@gmaﬁ.com>
- Asunto: Fwd: REUNION PARQUEADERG CHICO 94

G Q utlook para Android

- From: Juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>
Sent: Friday, November 12, 2021 12: 04:43 PM :
To: Representante Legal prontex <gerenc1a@pmntexsas.com>

-Ce: Operativo <operativo@prontexsas.com>; Oxo Mantenimiento <mantemmxentooxocm@gmpo-ccntempo.com>
Subject: Re: REUNION PARQUEADERO CHICO 94 ;

Cordial saludo

estamos pendientes asu respuesta y al documento. Solicitado.

Get Qmm&mmm

From: juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>
Sent: Thursday, November 11, 2021 9:09:51 AM
To: Representante Legal prontex <gerencia@prontexsas.eom>
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2112121 11:54 : : Correo: Juan David Bello Ortiz - Outiook

€Cc: Operativo <operatwo@prontexsas com>; Ox0 Mantenimiento <mantemm1entoox094@grupo—contempo com>
Subject: RE: REUNION PARQUEADERO CHICO 94

Respetados Sefiores,

Cordial Saludo,

Por medio del presente correo les informamos que el ingeniero Julio Guevara de nuestra drea de
desarrollo, encargado del recibo de la obra, sufrié una calamidad doméstica y no podra atender la
reunion programada para el dia de hoy a las 2:00 p.m., asi las cosas, debemos reprogramar la reunion
para la préxima semana, agradezco por favor me indiquen dos fechas en horas de la tarde en que tengan
disponibilidad. : : s

_ Por otra parte, estamos pendientes de lo siguiente: -

el Documéntacién oiicrtada Y dmgencsam:ento de formatos en correos antenores
2. !nforme final de obra sohcitado antenormente & :

Cordialmente,

De: Representante Legal prontex <gerencia@prontexsas.com>

Enviado: martes, 9 de noviembre de 2021 13:02

Para: Juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>

Ce: Operahvo <operativo@prontexsas.com>; Oxo Mantenimiento <mantemm|entoox094@grupo~contempo com>

Asunto: Re: REUNION PARQUEADERO CHICO 94
’ Bueﬁas tardes, k
R_eunién confirméda.
. Cordial saludo, .

El 08/11/2021 4:30 PM Juan David Bello Ortiz <juan.bello@grupo-contempo.com>
escribid: ; ; : : :

res,

Respetados Sefi

Por medio del presente correo les solicito amablemente nos reunamos el jueves 1lde
noviembre a las 2:00 p.m., en presencia de su equipo técnico y nuestro equipo técnico, con
el fin de establecer las fechas de intervencidn para los puntos pendientes por ejecutar

{acabados), adici nalmente, realizar un recorrido en campo y verificar el estado total de la
obra. ,

Agradezco compartirnos el jueves en la mafiana el informe final dela obra, en el cual mc!uya '
la intervencidn realizada, materiales utilizados, cantidades utilizadas, imprevistos y tiempos
hﬁpsjlcuﬂook.ofﬁce com/mail/id/AA eumes1YTg4LWszrqmDowwosznvsLmNZMzmnNzgzNAAermnmmduHVZqoong%an
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. Lorreo: Juan David Bello Ortiz - Outiook

S de ejecucién. Por favor enviar documento el jueves en la mafiana, para que la reunién sea
efectiva. . :

Por otra parte, agradecemos nos indiquen de los puntos pendientes a rea izar cuanto
tiempo llevara cada uno y el nivel de impacto de cada uno, que tipo de maquinaria se
utilizara, ¢generara po!vo?.todo lo referente al impacto que pueda tener. se necesitars el
parqueadero libre en su totalidad? ' :

‘Quedo atento a su confirmacién.

Luis Alberto Bejara

Representante Legal :

——

310-3388998
~Www.prontexsas.com

Calle 49 # 13-33 Gficina 1302
Bogota D.C., Colombia

https://ouﬂéok.omoe.wmmdmmmsumea1ng4Lw.1kzmmoawviuszuvaLTznnzm:thzgzNMQAGithrqmdleVZqoogPtk%su 55







ACTA REUNION OBRA PARQUEADERO EDIFICIO CHICO 94

En la ciudad de Bogotd, siendo las 09:00 A.m. del dia jueves veinticinco (25) de noviembre de dos
mil veintiuno (2021), se dio inicio a la reunion entre EL. CONTRATANTE GRUPO CONTEMPO S.A.S.
y el CONTRATISTA PRONTEX S.A.S, previamente citada para la revision técnica de los trabajos
ejecutados por el CONTRATISTA en el parqueadero del edificio Chico 94, la reunién se desarrolia
de la siguiente manera:

: Profoma Actn.
DESARROLLO: L&D 28 oV,

I.  ASISTENTES

Asisten a la presente reunién los siguientes:
EL CONTRATANTE:

1. Ing. Julio Guevara - Designado por Contempo para el asesoramiento técnico del recibo de
la obra. ;
2. Sr. Juan Bello - Administrador.

EL CONTRATISTA: ,

1. Sr. Elkin Rodrigo Espinoza — Representante legal PRONTEX S.A.S.
2. Ing. Daniel Criales. - Ing. A cargo de la obra.

II. RECORRIDO

Toma la palabra el Sr. Juan Bello y les recuerda a los asistentes que esta reunion tiene como
objetivo verificar el estado de actual de la placa, los acabados pendientes por realizar y las grietas
que se evidenciaron el dia miércoles 24 de noviembre, de este modo evaluar que intervenciones
se deben realizar en el drea del parqueadero, que impacto tienen, cuanto tiempo duraria cada
intervencién y la disponibilidad de tiempo y espacio del parqueadero. :

Se da inicio al recorrido por el parqueadero. El Ing. Daniel criales informa que se envi6 un paquete
de documentos a Contempo en el cual esta la bitacora de la obra e informe final de obra, en el
cual se indican los aspectos técnicos del trabajo, resaltando el disefio de la mezcla, equipos
empleados, entre otros. Resaltando que durante la obra se presentaron una serie de imprevistos,
entre los méas importantes mayor espesor de la placa en ciertas areas donde se habia previsto un
espesor de 10 cm y se evidenciaba espesor de 19 cm, es decir la placa no era uniforme, también
se encontraron tapas (pozos nivel freatico) que no estaban contempladas, adicionalmente indica
que el proyecto no tuvo un interventor.

Pregunta el Sr. Julio Guevara porque durante la intervencion de la sobre placa no se nivelo la placa
existente si se habia evidenciado que no era uniforme, a lo que el Ingl. Daniel Criales, responde
que para realizar este trabajo se necesita implementar un adherente lo que incrementa los costos
y esto no estaba dentro del alcance del contrato.

Pregunta El Sr. Elkin Ramirez al Ing. Daniel Criales si este tema se inform6 Contempo, -a lo que
responde que No, sefialando que lo que se realizo fue con base en la propuesta y el alcance del
contrato.







Resalta el Ing. Julio Guevara que es un tema importante ya que, si hubiese sido informado,
Contempo hubiese evaluado si se realizaba un alcance adicional.Pregunta el Ing. Julio Guevara,
como fue calculado el disefio de la mezcla, a lo que responde el Ing. Daniel Criales que este es de
acuerdo al libro de Ingenieria del Concreto, esta es de 4000 psi.

Pregunta el Ing. Julio Guevara si se realizaron ensayos al momento de fundir el piso segin la
norma NSR 10, la cual indica que cada 40 metros ctibicos se deben realizar un testigo fallarlo y
verificar si esta dando la resistencia requerida o cuando se hace por bachadas cada vez que se
hace una bachada se debe generar un testigo enviarlo al laboratorio y verificar la resistencia del
concreto.

Responde el Ing. Daniel Criales que esto no se realizé.

Indica el Ing. Julio que se debe realizar una prueba de resistencia del concreto para verificar que
si cumpla con las especificaciones de 4000 psi como lo indica la mezcla, asi constatar si cumple
con la especificacién o estd mas bajita, en caso de estar mas baja se debe realizar la demolicién
y garantizar la resistencia del concreto.

Por otra parte, resalta el Ing. Julio Guevara que en este contrato se estd pagando una placa de
piso industrializado, la cual es una placa quemada de acabado industrializ do, lo cual no se
evidencia, por lo tanto, solicita que se entregue un acabado industrializado, resalta que le preocupa
que en el momento que se realice el acabado tendrian que realizar una descarificacion del concreto
proceso en el cual se pueda afectar el endurecido de la placa. Resalta que el proceso a ejecutar
cuando se realiza una placa industrializada para lograr un acabado correcto, se realiza al momento
de fundir, en este punto se utiliza el helicéptero y asi se consigue el acabado i dustrializado, que
en términos practicos es como el que se evidencia en centros comerciales donde el piso es liso y
brillante. En este caso se evidencia que el acabado no cumple con estas caracteristicas, y resalta
que lo que se evidencia en el precio del contrato es que se estd pagando una placa industrializada,
que en términos del gremio cuesta el doble de lo que cuesta un aplaca normal| Solicita entonces
el Ing. Julio Guevara se le informe comio se va a realizar el acabado de la placa. :

El ing. Daniel Criales resalta que verificara el tema e informara la intervencién
tema.

realizar para este

Por otra parte, el Ing. Julio Guevara hace los siguientes comentarios:

1. Recomienda que en los contornos de las columnas se realicen dilataciones tipo diamante,
para evitar que el movimiento y el peso que se trasfiere a las columnas afie toda la placa.

2. Solicita que se verifiquen y corrijan lo sellos de las dilataciones, ya que se evidencia que
el poliuretano se esta despegando. Sy

3. Solicita se verifique el acabado de los bordes de la placa, ya que se evidencia que el
contorno no tiene un acabado correcto.

4. Solicita se realicen nicleos para verificar la resistencia del concreto, en el area donde se
presentan las grietas y en algtn otro espacio, anexando el informe del laboratorio.

5. El acabado de la palca de ser concreto industrializado, de acuerdo |como esta en el
contrato, garantizando que no se afecte la resistencia de la placa. ' .

6. Prontex debera darnos garantia sobre el trabajo contratado.

Propone el Ing. Daniel Criales realizar una dilatacién central en el carril de transito de los vehiculos,
ya que la placa esta sufriendo tensidn ya que los vehiculos estacionan a los lados.

Con respecto al tema de los nlicleos Resalta el Ing. Daniel Criales se debe tener en cuenta la
existencia de las tapas de inspeccion, asi realizar estas pruebas en los espacios pertinentes, Sin
embargo, el Ing. Criales destaca que en esta area se realizé un proceso especial con SIKADUR 32,
asi lograron una adherencia correcta y garantizaron que no se presentaran fisuras, esto se informé
al Sr. Juan Bello durante la intervencidn. Se resalta que en estos espacios no se presentan fisuras.

Toma la palabra el Sr. Elkin Espinosa he indica que con el acta o informe que Contempo remita de
esta reunién, sera verificado por la junta directiva de Prontex donde trataran los temas pendientes
y asi establecer lo que se ejecutara.

Solicita ef Sr. Juan Bello que en el documento que remita Prontex se indiquen e] impacto de cada
intervencion, el tiempo de intervencién y de este modo coordinar con el cliente arrendatario del
Edificio. ;







Pregunta el Ing. Daniel Criales si los costos de los nlcleos seran asumidos por

Contempo.

Responde el Ing. Julio Guevara que deben ser asumidos por Prontex, ya que, si se hubiesen
realizado los testigos que exige la NSR 10, Contempo estaria en disposicion de asumir el costo,
pero como no fue asi y no se cumplié {a Norma en el momento de la ejecucion del trabajo, este
costo debe ser asumido por Prontex. El Ing. Daniel Criales indica que presentara el tema a sus
superiores, seguido de esto se coordinara el tema de ingreso al parqueadero para la intervencion.

CIERRE DE SESION

Siendo las 09:30 a.m., se da por terminada la reunién.

Daniel Criales
Prontex

ELKIN ESPINOZA
Prontex

JULIO GUEVARA

Contempo

Contempo

" JUAN DAVID BELLO ORTIZ
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