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Att: Juan David Bello 40
Administrador delegado 7

Ciudad. -

REF: Entrega Obra demolicion y fundicion sobre placa de parqueadero
Edificio Chico 94.

Cordial saludo.

Elkin Rodrigo Espinosa Hurtado, en mi calidad de Representante Legal de la entidad denominada
Prontex SAS, con el presente escrito allego los siguientes documentos que hacen referencia a la
terminacién y entrega de la obra objeto del contrato civil.

Informe de la obra que contiene dos anexos y 14 folios debidamente firmados

Bitacora de Obra que contiene 4 folios debidamente firmada

Factura No. 4 por el valor total del costo de la obra segun contrato firmado por las partes
Acta de entrega firmada por el Representante Leal y el director de obra en dos folios, la
cual solicitamos firmar y la entregar la copia.
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BITACORA DE OBRA

T Y Y FOLIO: 1023
PRONTEX
BECAD PRONTEX BECAD HOJA PORTADA
DATOS DE LA OBRA
NOMBRE: CONSTRUCCION SOBRE-PLACA SOTANO
LOCALIZACION: Edificio Chico 94
No. DE CONTRATO: 000-000
No. DE OBRA: 1023
FECHA DE INICIO: PROGRAMADA: 15 de octubre de 2021 REAL: 15 de octubre de 2021
FECHA DE CONCLUSION: PROGRAMADA: 25 de octubre REAL: 1 de noviembre de 2021
) DATOS DEL CONTRATISTA
NOMBRE O RAZON SOCIAL: | PRONTEX S.A.S.
DOMICILIO: CL 49 13 33 OF 1302, Bogota
TELEFONOS: 541 4444-541 1111

RESPONSABLES EN LA OBRA

REPRESENTANTE LEGALY) INGENIERO A CARGO:
ol [ — . o
o i e e ( L P L\‘;f’ S
(“: 7 mamri i ' -‘:\ i
ELKINBODRIGO ESPINOSA HURTADO DANIEL ERNESTO CRIALES DIOSA
C.C711.189.757 C.C. 1.018.477.944
NOMBRE, CARGO Y FIRMA NOMBRE, CARGO Y FIRMA

QUIENES MANIFIESTAN DE CONFORMIDAD, LLEVAR LA PRESENTE BITACORA DE ACUERDO CON EL REGLAMENTO DE
ESTA.
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No. DE CONTRATO:

000-000

FOLIO:1023

CONSTRUCCION SOBRE-PLACA SOTANO

No. DE
NOTA

FECHA

TIPO DE NOTA

NOTAS

001

15/10/21

ACTIVIDADES
PRELIMINARES

Se realiza visita para verificar el estado en el que se entregan las
areas a intervenir, se recibe sellados mediante polietileno con
adherido perimetral en cinta metadlica, depdsitos, rejillas y hall
ascensores.

002

16/10/21

INICIO DE ACTIVIDADES

las actividades y se procede con el inicio de actividades de
demolicidn y corte, se inicia por el costado sur oriental.

005

006

18/10/21

1 19/10/21

20/10/21

DEMOLICION

Se presentan contratiempos en la actividad de demolicidn, esto
debido a variaciones de espesores y la presencia de
discontinuidades en la placa principal. Se notifica baja de equipo
martillo demoledor de 78 Jules, debido a sobre calentamiento
causante de falla mecanica.

'CORTES COSTADO
ORIENTAL

PROCESO DE RETIRO DE
ESCOMBRO

RETIRO DE
FALTANTE

ESCOMBRO

de demolicién, se contempla un volumen mayor de escombros a
retirar.

Se continua en procesos de demolicidn, esto debido a la resistencia

del contrapiso existente en ciertas dreas, se debe proceder con
pausas de actividad, esto debido a sobre esfuerzos en maquinaria.
Se inicia el proceso de retiro escombro mediante minicargador,
este no se puede realizar en su totalidad, debido a notificacidn
verbal por parte de funcionarios del cuadrante de policia, quién nos
solicita cese de actividad en jornada nocturna extendida, dado que
no existe un comunicado o solicitud para la realizacion de
actividades en el sector. Se reporta incidente, dafio a muro tabique
“drywall”, a causa de impacto de escombro contra el mismo por
accion del minicargador, se alcanza el 60% de avance en la
actividad.

Se realiza retiro total de escombro y se procede a dar acopio de
material de agregado grueso y fino de mezcla, dado los tiempos
para la culminacién de las actividades y ante la expresa necesidad
de los residentes de la copropiedad de ocupar los espacios a partir
del 25 de octubre, se imposibilita cese de actividad para procesos
no contemplados, planimétricos y de nivelacidn de superficie, se
requiere ocupar los espacios con material, se desconoce con
exactitud el volumen de concreto a vaciar, se promedia de acuerdo
a la variacién de espesores obtenidos de los especimenes
caracteristicos del contrapiso demolido. Se reporta incidente dafio
en bajante de 6 pulgadas a causa de impacto contra minicargador.

PLACA INDUSTRIAL NO
ADHERIDO

Se establece como punto de referencia la esquina sur oriental del
parqueadero, a partir de esta se funde a 12 cm de espesor con

Se hace envio de las afiliaciones del personal encargado de ejecutar

Se culminan cortes del costado oriental, se continua con el proceso




una pendiente baja en proporcién debido a la irregularidad del
terreno que podria generar variaciones de espesor de entre 15 cm
a 4 cm, un porcentaje mayor impediria Ia funcionalidad de la placa
en ciertos puntos, estos estarian por debajo de ios 5 cm. Se notifica
acopio de material cementante, macro fibra y acelerante en obra.

008 22/10/21 | PLACA INDUSTRIAL NO Se inicia proceso de fundido de placa, construccion de guias
ADHERIDO maestras de nivelacién, debido a las discontinuidades de la losa se
requiere implementar proceso de adherencia de concreto
endurecido con fresco, esto mediante Sikadur 32 Prime, proceso no
contemplado dentro de lo contratado, sin embargo, de caracter
necesario para dar continuidad a la obra, se alcanza el 27% de
avance ejecucién en la actividad.
009 23/10/21 | FALLA EN EQUIPO DE |Se establece disefio de encofrado costado nororiental y suroriental,
MEZCLA Y DISMINUCION | se continua en actividad de fundido, se inicia jornada de actividad
DE RENDIMIENTOS DE|continua de fundido. Se reporta filtraciones que afectan el curado
EJECUCION - del fundido, estas provenientes de la losa superior del edificio, se
reporta falla en equipo de mezcla. Se solicita ampliacién de fecha
de entrega.
010 24/10/21 | INCORPORACION EQUIPO | Se requiere incorporar equipo de mezcla de mayor capacidad, se
DE MEZCLA DE 2 BULTOS | dispone a obra un nuevo equipo de mezcla de capacidad de 2
bultos.
011 26/10/21 | REANUDACION DE | Se reanudan actividades de fundido y se da alcance al 97% de
ACTIVIDADES PLACA | ejecucién de la actividad.
INDUSTRIAL NO ADHERIDO
012 27/10/21 | CULMINACION ACTIVIDAD | Se procede con la culminacién del 3% faltante de fundido de
PLACA INDUSTRIAL NO placa en el costado occidental
ADHERIDO
013 28/10/21 | Corte juntado mediante Se inicia proceso de juntado mediante corte de sierra circular,
sierra circular sellante de polietileno y masillado de poliuretano, se culmina el
60% de la actividad.
Se realiza los remates entre filos mediante mortero acelerado, se
014 29/10/21 | Remates filos, retiro de realiza el retiro de los equipos empleados en actividades de
........................ equipos fundido.
Se realiza proceso de hidro-lavado en muros y pisos. Se procede a
015 30/10/21 | Corte juntado mediante |realizar proceso de demarcacion parqueaderos y sellado
sierra  circular, Hidro- | superficie parqueaderos mediante Sikafloor 2430 con el fin de dar
lavado, demarcaciéon vy |mejoria estética al parqueadero, tono gris claro (proceso no
sellado parqueaderos | contemplado dentro del contrato). Se da por culminado el 100%
). |Sikafloor-2430 de las actividades. S— A ——
016 31/10/21 | Organizacion area de Se organiza material restante de escombro, herramienta y

acopio.
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ANEXOS 1
INFORME FINAL DE OBRA

1. ANTECEDENTES

El Edificio Chjcé 94, contraté, con la empresa PRONTEX S.A.S. los servicios de
“"DEMOLICION Y FUNDICION SOBRE PLACA DE PARQUEADERO (630 M2)
DEL EDIFICIO CHICO 94 ", con el fin de constituir una placa industrial no adherida
sobre la losa principal del drea de sétanos del edificio.

El presente informe describe las labores tanto técnicas como administrativas que se
llevaron a cabo durante los tiempos establecidos, comprendido desde el inicio de las
obras hasta la fecha de su terminacion.

El contrato suscrito para la ejecucion de las obras se rige bajo las siguientes
condiciones legales.

CONTRATO DE OBRA

Entidad Contratante: GRUPO CONTEMPO S.A.S.

CONTRATISTA de manera auténoma,
con absoluta facultad y autonomia
. administrativa, técnica, financiera, |
contable y juridica, se obliga para con el
CONTRATANTE a prestar los servicios
Objeto del contrato: para la demolicion y fundicién del
material que se encuentra sobre la placa
del parqueadero, que corresponde a un
area de seiscientos treinta metros
cuadrados (630 m2) en el EDIFICIO

CHICO 94.
Contrato No: 000-000
Contratista de la obra: PRONTEX S.A.S.
Representante Legal: Elkin Rodrigo Espinosa Hurtado
Valor del Contrato: $72.059.031
Valor del anticipo: $28.823.612
Fecha de inicio: 15 DE OCTUBRE DE 2021

NWWPRONTEXSASCOM Direccion: Calle 49 #13-33 Oficina 1302 Celular:  323-222 9464
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Plazo de ejecucién: 10 DIAS
Ampliacion de plazo: 6 DIAS
Legalizacion del contrato El contratista presentd las siguientes

polizas exigidas en el texto del contrato,
asi:  CSC-100003659 de Seguros
Mundial.

2. ACTIVIDADES DE LA OBRA

Se adelantan los trabajos en la ejecucién del contrato de obra de acuerdo a las
condiciones establecidas.

2.1 ASPECTOS TECNICOS
2.1.1 Complementacion Técnica:
Bitacora

Se adelantd la bitacora dia a dia en obra, la cual ha sido disefiada por el contratista,
donde se consignaron todas las actividades realizadas en obra.

En la bitacora se recopild la informacién diaria, de acuerdo a las actividades
realizadas.

Identificacion de areas

N
/]

H

Interventoria legal gg&w

=1
4

/

/

NWW.PRONTEXSAS.COM \

Direccién: Calle 49 # 13-33 Oficina 1302 Celular: 323-222 9464
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Por parte del contratante no se establece interventoria, quedando los procesos de
control y seguimiento de las condiciones de la obra a cargo del mismo contratista.

2.1.2 Control a las cantidades de materiales:

Los trabajos desarrollados hasta la fecha por el contratista de obra, ha cumplido con
lo estipulado tanto en el contrato como en las especificaciones técnicas entregadas
por el contratante indicadas en este informe.

Los materiales empleados por parte del contratista se especifican en las fichas
técnicas anexas a este documento, y su dosificacion es conforme al disefio de mezcla
presentado a continuacion.

Disefio de mezcla

Disefio mezcla por m3 f° 280 Mpa

' Cemento Gravilla Arenade Agua Macrofibra
(kg) 3/4" (kg) rio (kg) litros (kg)
460 655 924 230 3

2.1.3 Control de Equipo:
Los equipos empleados durante la ejecucion de los trabajos son los siguientes:

Herramientas menores.

Martillos Demoledores.

Mezcladoras eléctricas de medio bulto, bulto y medio, y dos bultos.
Minicargador Bobcat.

Volquetas de 7 metros cubicos.

YVVVY

Se velé por que los equipos a disposicién de la obra estuvieran en Optimas
condiciones, se realizd remplazamiento de martillo demoledor de 78 Jules, y
mezcladora de un bulto, debido a fallas por sobre esfuerzo y recalentamiento, dando
a condiciones no contempladas en la propuesta técnica del contratante.

i '"'17
P 4

NWWPRONTEXSASCON Direccién: Calle 49 # 13-33 Oficina 1302 Celular:  323-222 9464
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2.1.4 Control de Personal

En el desarrollo de la obra, el personal contratado es el siguiente:
> Ingeniero director.
> Residente de Obra.
» Personal Operario de la maquinaria.
> Cuadrilla de Oficiales y ayudantes de obra.

2.1.5 Control Técnico

Se cumplié con los requisitos de Ley, en lo referente a la Afiliacion a EPS, ARL y
pensiones del personal empleado en esta obra.

Seguridad industrial y salud ocupacional

Siempre se veld porque se cumplieran todas las normativas vigentes sobre seguridad
industrial, y se exigié el cumplimiento de las mismas con el personal a cargo, durante
el desarrollo de la obra, se supervisé la prevencién de accidentes en cuanto a:

> Riesgo y prevencién
> Utilizacién de implementos personales de seguridad: casco, guantes, botas,
etc.

2.1.6 Tiempo Transcurrido
Se requirié solicitar ampliacién de plazo conforme al otro si de fecha 26 de octubre
firmado por las partes, el cual se adjunta, esto debido a variaciones en las
actividades antes contempladas, en aspectos condicionantes del terreno conformado
por la placa, del cual no se poseia informacién veridica.
2.2 Aspectos Administrativos
Para la supervision de los trabajos se contd en obra con el siguiente personal:

> Director de obra: Ingeniero Luis Guillermo Bejarano

> Residente de obra Ingeniero Daniel Ernesto Criales
> Secretaria.
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3. ACTIVIDADES DEL CONTRATISTA DE OBRA
3.1 Localizacion e identificacion del tipo de obras

Durante la ejecucién de los trabajos correspondientes al contrato objeto de este
informe, se ejecutaron las siguientes actividades:

ITEM ACTIVIDAD | UND. | CANT.
1 | CONSTRUCCION SOBRE-PLACA SOTANO
DEMOLICION  PLACA  ACTUALE=6CM;
1.1 | CARGUE, TRANSPORTE A BOTADERO m?2 630
CERTIFICADO DE LOS ESCOMBROS.
PLACA INDUSTRIAL NO ADHERIDO:
ESPESOR PROMEDIO 12 cm CENTIMETROS.
Concreto acelerado a 3 dias 4000psi,
1.2 | REFORZADO CON MACROFIBRA SINTETICA m2 630
3KG/ M3 Y JUNTAS CON MODULACION
MAXIMA 2.5M X 2.5M METROS APROX.
CORTE Y SELLO DE JUNTAS.
DEMARCACION E=10CM PARQUEADEROS
CON PINTURA BASADA EN LA NTC 1360

1.3 m?2 195

3.2 Actividades administrativas:

del contrato de prestacién de servicios del veinticuatro (24) de septiembre de dos
mil veintiuno (2021), tiene acta de inicio firmada el 15 de octubre de 2021.

Una vez firmada el Acta de Iniciacién entre las partes, el equipo da inicio con las
actividades contempladas en el cronograma de obra.

Se encontraron inconsistencias en los ITEM 1.1 y 1.2, esto debido a variaciones de
espesores en el contrapiso existente, e irregularidad del terreno conformado por la
losa principal del sétano de parqueaderos, al igual de la existencia de canales de
agua no informados por el contratante, requiriendo mayor tiempo de ejecucion de
los trabajos en actividades de nivelacion, y demolicién, estas no contempladas
dentro del contrato, esto requiri procesos adicionales de adherencia de concreto
fresco con endurecido en areas de tapas de los pozos pertenecientes a los canales
de agua antes mencionados.
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Con intencién de mejorar la terminacién de los trabajos se aprueba sellado mediante
Sikafloor 2430 recubrimiento epdxico gris claro en parqueaderos, proceso no
estipulado dentro del contrato.

De acuerdo a la relacién de obra a aumentar o disminuir, a eliminar, a incrementar
y adicionar, no existe ninguna diferencia, ni a favor de GRUPO CONTEMPO S.A.S.,
ni a favor de PRONTEX S.A.S.

3.3 Condiciones Laborales:

3.3.1 Condiciones Climaticas

En general. El desarrollo de las obras se dio bajo unas condiciones de tiempo
atmosférico regulares, y la mayoria de las actividades se desarrollaron bajo cubierta,
por lo que los tiempos de lluvia no fueron factor a condicionante de obra.

3.3.2 Condiciones de orden piblico

Se presento percances para la operacion de magquinaria en la ejecucién de los
trabajos, esto debido interrupciones por parte de la policia del sector, la cual
manifestd la inexistencia de notificaciones para la ejecucién de trabajos en la
copropiedad.

3.4 Relacion de Actas Contractuales

CONTRATO NOMBRE FECHA
CONTRATO DE | Acta de Inicio 15 de octubre de 2021
PRESTACION DE
SERVICIOS PARA
DEMOLICION Y
FUNDICION

3.5 Balance de inversion, cantidades de obra contratadas y porcentaje
de ejecucion.

El contrato de obra se encuentra terminado o ejecutado en el ciento (100%) en lo
referido del alcance del mismo. Dentro de las garantias se aprobd la ejecucién de
los puntos 1, 2, 3, 4, 6, 7,9, 10, y 11, del comunicado “correcciones y acabados /]
chico” del 2 de noviembre de 2021, emitido por el administrado delegado Juan David /]
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Bello Ortiz, de estas actividades se han ejecutado los puntos 6, 9 y 11, pendientes
por ejecutar los puntos 1, 2, 3, 4, 7 y 10 del mencionado documento, dado que la
administracién del edificio no lo ha autorizado por aspectos de actividades y
ocupacién por parte de los residentes en dichas areas.

4. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

> La obra se encuentra concluida y entregada de conformidad con el otro si
firmado por las partes adjunto a este documento.

> El contrato se ejecuté cumpliendo las especificaciones técnicas brindadas
por el contratante.

> El contratante nunca presento interventoria.

> Queda pendiente la ejecucion de las garantias solicitadas por parte del
contratante en los puntos antes sefialados.

> Las garantias sefialadas estan amparadas con las pdlizas respectivas por
parte de nosotros como contratistas, reiteradamente se le ha solicito al
contrate la habilitacién de las areas a intervenir, sin que esto se haya podido
lograra con celeridad.

> La obra de la placa de los parqueaderos ejecutada conforme al objeto del
contrato por Prontex SAS fue ocupada por el Contratante desde el 1 de
noviembre del 2021, de hecho, la obra como tal esta entregada y viene siendo
usada por el contratante sin ninguna novedad, solo faltan atender algunas de
las garantias solicitas, las cuales la administracién del edificio no ha
autorizado por aspectos de actividades y ocupaciéon por parte de los
residentes en dichas areas.

NWWPRONTEXSASCOM Direccién: Calle 4 #13-33 Oficina 1302 |~ Celular:  323-222 9464
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ANEXO 2
FOTOGRAFIAS DE LA OBRA

CULMINACION DE PARQUEADEROS

PROCESO CONSTRUCTIVO GUIAS MAESTRAS

b Bl 103 S AR e

Direccién: Calle 49 # 13-33 Oficina 1302 = Celular:  323-222 9464




SOMOS LOS ALIADOS QUE USTED
NECESITA

PRONTEX

BECAD

EQUIPO DE NIVELACION EMPLEADO DURANTE LA CONSTRUCCION DE
- LA PLACA NO ADHERIDA

NWW.PRONTEXSAS.COM '\

Direccién: Calle 49 # 13-33 Oficina 1302 | Celular:  323-222 9464
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AGREGADO GRUESO IMPLEMENTADO EN LA MEZCLA
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VARIACION DE ESPESOR CARACTERISTICO DEL CONTRAPISO
ECISTENTE

VACiOS POZO SUBTERRANEO A(iy%w f

¥ K

NWW.PRONTEXSAS.CON Direccién: Calle 49 # 13-33 Oficina 1302 Celular:  323-222 9464
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DISCONTINUIDADES LOSA

NWW.PRONTEXSAS.COM '\ Direccion: Calle 49 #13-33 Oficina 1302 Celular:  323-222 9464
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ESPESOR LOSA PRINCIPAL

PROCESO DE RETIRO Y ACOPIO MATERIALES MEDIANTE
MINICARGADOR

NWW.PRONTEXSAS.COM \

Direccidén: Calle 49 # 13-33 Oficina 1302 Celular:  323-222 9464
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FUNDIDO DE PLACA
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FEPX No. 4

Documento Oficial de Autorizacion de Numeracién Facturacién Electrénica No.
18764009217781 que habilita desde FEPX 1 hasta FEPX 500. Vence 2021-12-25

PRONTEX SAS ‘ Responsables de IVA. No somos Agentes de

Retenqién de IVA
Nit 900645208 8 _No somos Grandes Contribuyentes
~ Actividad Econémica ICA 4330 6.90 X 1000

 |GRUPO CONTEMPO S A S POR CONCE E
DEMOLICION Y FUNDICION DOBRE PLACA DE
_ TELEFON ||PARQUEADERO (630 M2) EDIFICIO CHICO 94
2182470
NCIMIEN NDEDOR .~ FORMA DE PAGO
16/11/2021 ELKIN RODRIGO ESPINOSA HURTADO Credito
tem| Cédigo | cior ntidad|U Medida Valo rio IVA rIVA To -
1 |SAIU-002 |Demolicion y fundicion sobre placa de 1 65.538.000| 0% 0 65.538.000
parqueadero (630 M2) ‘

2 |41309502 |Administracion 3% ‘ 1 Und. 1.966.140| 0% 0 1.966.140

3 |41309503 |Imprevistos 1% 1 Und. 655.380 | 0% 0 655.380

4 |41309504 |Utilidad 5% 1 Und. 3.276.900 | 19% 622.611 3.276.900

Total lineas o items: 4 SUBTOTAL _ 71.436.420

Valor en Letras . DESGHENTO 2

SETENTA Y DOS MILLONES CINCUENTA Y NUEVE MIL TREINTA Y UN e 2 e

PESOS M/CTE TOTAL DE LA OPERACION 72.059.031

Conceptos AIU Valor %

Administracion 0 0,00
Imprevistos 0 0,00
Utjlidad 0 0,00

Representacién Grafica de la Factura de Venta Electrénica
Fecha y Hora de Generacion: 16/11/2021 17:32:13

CL 532733 LC 202 Teléfono 5411111
Correo Electrénico administrativo@prontexsas.com

CUFE: 9480e78ﬁ523fe693057adb534db85c05763aa3a53026afd7968b936d53e631 €42918f49eda3 11eb1 8c0bae4f67bcseb--Expedicion:16/11/2021 07:19 PM




Bogotd, 1 de noviembre 2021

ACTA DE ENTREGA

CONTRATO No. 000-000
CONTRATISTA PRONTEX S.A.S.
NIT 900 645 208-8

OBJETO DEMOLICION Y  FUNDICION

: SOBRE PLACA DE PARQUEADERO
(630 M2) DEL EDIFICIO CHICO 94
PLAZO DE EJECUCION INICIAL 10 dias.

PLAZO AMPLIADO 6 dias

FECHA DE SUSCRIPCION 24 de septiembre de 2021.
FECHA DE INICIO 15 de octubre 2021.
CONTRATANTE GRUPO CONTEMPO S.A.S.
NIT 860.038.556-8,

En Bogotd, el dia uno (1) del mes de noviembre del 2021, se reunieron
en las instalaciones del Edificio Chico 94, ubicada en la calle 94 # 13-
87, Bogota Cundinamarca, el sefior Elkin Espinosa Hurtado identificado
con la cedula de ciudadania No.11.189.757 expedida en la ciudad de
Bogota, quien actla en representaciSn de PRONTEX S.AS.
NIT:900.645.208-8, y el sefior Juan David Bello identificado con Ia
cédula de ciudadania No. Expedida en la ciudad de Bogotd, quien
actla en representacion del GRUPO CONTEMPO S.AS. NIT:
860.038.556-8, en su calidad de Administrador Delgado de la
copropiedad Edificio Chico 94, las partes se redinen para la entrega y
recibo de la obra ejecutada de la placa de los parqueaderos objeto del
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PARA DEMOLICION Y
FUNDICION SOBRE PLACA DE PARQUEADERO (630 M2) DEL EDIFICIO
CHICO 94.

En consideracion de lo anterior las partes debidamente acreditas y
autorizadas hacen constar que entregan y reciben la obra objeto del
contrato (nueva . placa fundida de los parqueaderos) a entera




Seguros Mundial entregada por RONTEX S.A.S. como contratista a favor
de GRUPO CONTEMPO S.A.S., dichas obras se ejecutardn una vez se

libere el area a intervenir con previo aviso por parte del contratante.

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta en sendos
originales por quienes en ella intervinieron, dada en Bogota D.C., el dia

uno (1) de mbre de 2021.

A.S.
NIT: 900.645.208-8
ELKIN ESPINOS HURTADO
C.C 11.189.757 de Bogota.
EL CONTRATISTA

”’“"’Twmzt l C ria | Es,
/

PRONTEX S.A.S.

NIT: 900.645.208-8
DANIEL ERNESTO CRIALES
DIOSA

C.C 1.018.477.944 de Bogots.

RESIDENTE DE OBRA

satisfaccién, dejando presente que las actividades pendientes por
garantia estdn amparadas en la pdliza CSC-100003659 emitida por

GRUPO CONTEMP
NIT:

JUAN DAVID BELL
C.C. 1.022.424.114 de
Bogota. (

EL CONTRATANTE




