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GRUPO CONTEMPO SAS ' TAZCACZASU.
Att. Dr. Alexander Pineda Gutiérrez
Ciudad. -

Asunto: Contrato Obra Placa Parqueaderos Edificio Chico 94 PH

Cordial y Respetuoso saludo.

Por medio de la presente queremos exponer nuestra preocupacién sobre las
obligaciones contractuales frente a la obra ejecutada y recibida por ustedes el
primero (1) de noviembre de 2021, asi:

1. El 2 de noviembre del presente afio recibimos una comunicacion del
administrador delegado del edificio presentando reclamaciones que dieron
lugar a unas garantias de limpieza y pulidos de acabados, comunicacion que
respondimos el 3 de noviembre de 2021 donde expresamos todo nuestro
interés y disposicidn en atender dichas garantias, acudimos el dia 7 de
noviembre de 2021 a ejecutar las actividades en su totalidad, sin embargo
solo se nos permitid ejecutar actividades de limpieza quedando pendiente
atender las demas actividades dada la ocupacion en su momento del espacio
a intervenir porque ya ustedes desde el 1 de noviembre de 2021, recibieron
y ocuparon el parqueadero sin que la placa hubiera cumplido su etapa o edad
de maxima resistencia.

2. De conformidad con el contrato de servicios, el dia 17 de noviembre 2021,
emitimos comunicacidon escrita donde adjuntamos el acta de entrega
debidamente firmada, informe técnico de la ejecucidn de la obra también
firmado, bitacora de la obra firmada, factura de venta cobrando el valor de la
obra ejecutada y ademds solicitando nos indicaran para cuando se habilitaria

el espacio para hacer las garantias pendientes, a la fecha no hemos recibido
respuesta alguna.
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El 25 de noviembre de 2021 nos citaron a una reunidn en las instalaciones
del edificio donde se ejecutd la obra a la cual asistio el Rep. Legal y el
Operativo de Prontex SAS, en dicha reunidn se les solicito por parte de
Prontex que todas las observaciones que el Contratante tiene sobre la
ejecucion de la obra las hiciera por escrito con un informe técnico y lo que se
recibid el dia 30 de noviembre del presente afio, es un proyecto de acta sin
firma que por supuesto no compartimos su contenido poque la misma expresa
comentarios sin ninguna sustentacion técnica sobre las observaciones de la
obra.

Teniendo en cuanta los comentarios verbales realizados por el Ingeniero Julio
Guevara en su caracter de asesor técnico del recibido de obra del grupo
Contempo, en dicha reunidn, él solicité a Prontex hacer un estudio de nucleo,
dado que segun él se debieron constituir probetas conforme a la NSR10;
frente a su amable comentario aclaramos que la Sobre-Placa objeto del
contrato, de conformidad a las definiciones establecidas en la ley 400 de 1997
y contempladas en la norma de NSR 10, define “"Acabado o elementos no
estructurales”, son aquellos componentes no pertenecientes a la estructura
o cimentacion de la edificacion, por lo tanto, lo contratado no es proceso
constructivo de caracter estructural, en caso contrario, la ley exige un
aprobado por curaduria y/o entidad competente, dentro de las cuales se
estudian los disefios y calculos de los elementos.

Sobre el acabado manifestamos que lo solicitado por el Ing. debe ser un
acabado industrial pulido, proceso no contemplado en el contrato, sin
embargo, es importante aclarar que una placa industrial se caracteriza de tres
maneras, de acuerdo a las normas de construccion, asi: 1. Pulido, 2 Flotado
y 3 Epoxico, en consecuencia, la placa ejecutada se realizd con dos de las
caracterizaciones antes mencionadas, flotado y epdxico. f

Frente a las fisuras presentadas en la placa, se deben identificar las causas y
si éstas dan lugar a garantia por parte del contratista; Prontex SAS no es ni
sera responsable de estudios previos de disefios y de cargas, por tanto, la
capacidad portante y de traccion del elemento (sobre placa) son
responsabilidad del contratante, asi como su uso, disposicién y deterioro.

Frente a los compromisos adquiridos por el contrato firmado por las partes,
es importante aclarar que el objeto del contrato se cumplié a cabalidad,
prueba de ello es que la obra fue recibida y el contratante esta haciendo uso
de esta, juridicamente frente a las garantias la empresa que represento esta
dispuesta en el tiempo que el contratante indique, esperamos no sea mayor
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a cinco dias calendario, a realizar las correcciones pertinentes, para esto se
requiere que el contratante y de acuerdo con lo estipulado en el contrato que
es ley para las partes, proceda de manera inmediata a cancelar la factura que
fue recibida y que tiene como fecha de vencimiento el dia 16 de noviembre

de 2021. Esto es menos el anticipo que se entregd, pues la
que terminar de pagar a los proveedores y las garantias que
realizar juridicamente no estan sujetas al pago que como

empresa tiene
se tengan que
realizacién del

objeto contractual el contratante tenga que realizar.

De acuerdo con lo solicitado por ustedes frente al diligenciamiento del formato
fiducia, la Empresa que represento contractualmente no estd obligada a
realizar dicha solicitud toda vez que no se encuentra descrita esta condicion
en el contrato firmado por las partes.

Respecto a la factura generada por cobro de parqueaderos no es
responsabilidad del contratista asumir dicha responsabilidad econdmica toda
vez que seto no fue contemplado como condicidn resolutoria en el contrato
firmado por las partes, por lo tanto y de acuerdo con el ordenamiento juridico
comercial no aceptamos la factura y en consecuencia estamos realizando la
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GRUPO CONTEMPO S.A.S.

MNIT. 860,038 556-8
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