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SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE SINCELEJO

Nit 900395709-2

LCALDIA DE
INCELEJO

ACTA DE AUDIENCIA PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL

CONTRATO DE OBRA: N° LP-002-2022
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO.
OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE

CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA
MUNICIPIO DE SINCELEJO.

COMPANIA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
ENTIDAD COOPERATIVA.

Siendo las 9:30 a.m., del dia veinticuatro (24) del mes de julio de 2024, con fundamento en lo
establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, se procede a continuar con el tramite de la
audiencia adelantada dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual por el presunto
incumplimiento del Contrato de Obra No. LP-002-2022, cuyo objeto es: “mejoramiento vial de la calle
45 entre carreras 22 y 27b barrio Santa Cecilia municipio de Sincelejo”.

Mediante decision adoptada por parte del jefe de la Division Juridica de Metrosabanas S.A.S el
pasado 24 de mayo de 2024 se decretd la practica de la prueba consistente en diligencia de visita
o inspeccion a lugar de ejecucion del contrato. A la fecha la prueba se encuentra pendiente de ser
practicada y se procedera a materializar su realizacion.

Se da inicio a la practica de la prueba en el lugar de ejecucion de la obra, calle 45 entre carreras 22
y 27B, del barrio Santa Cecilia del municipio de Sincelejo, Sucre. Se deja constancia de encontrarse
presentes los siguientes intervinientes

Nombre Identificacion Calidad en que actua
John Oviedo Pérez 92.524.129 Jefe Division Juridica Metrosabanas S.A.S.
Hugo Llorente Pinto 1.102.803.942 Jede Divisidn Técnica Metrosabanas S.A.S
Elkin Mercado Yanez 1.102.802.436 Contratista Area Divisién Técnica (Ing. Civil)
Yesid Benitez Pérez 92.154.359 Contratista Area Divisién Técnica (Ing. Civil)
David Collante Vasquez 92.543.144 Contratista Area Divisién Juridica (Abogado)

Se deja constancia que no asisten a la diligencia el contratista, interventor y garante. Tampoco se
tiene conocimiento de solicitud de aplazamiento presentada por alguno de los actores mencionados
que se encuentre pendiente de resolver.

El objeto de la diligencia es conocer el estado actual y real de ejecucion de la obra. Durante su
desarrollo o al final podran solicitarse conceptos técnicos a la interventoria o supervisién a fin de
esclarecer puntos que resulten oscuros para el funcionario que adelanta la visita. Teniendo en
cuenta lo anterior, el Jefe de la Division Juridica procede a verificar y constatar, en presencia de los
asistentes si los items contratados se encuentran ejecutados de manera completa o si por el
contrario no se han ejecutado totalmente, asi:
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[ | AVANCE DE OBRA VS ESTADO ACTUAL
% % TERMI
CANTIDA EJEC | EJECU | NADO
. D CANT. UTA | TADO
N DESCRIPCION UND. | ~onTRA | EJECUTADA | DO | VISITA
CTUAL INFO SI-NO
RMA
DO

CAPITULO 1. PAVIMENTO
1.00 PRELIMINARES 94,6% | 94,6%
LOCALIZACION Y REPLANTEO, CONTROL

N . 0, 0,
1.01 TOPOGRAFICO DURANTE LA INSTALACION M2 4.059,00 4059 100% | 100% Sl
D!EMOLICION DE PAVIMENTO EN CONCRETO
1.02 RIGIDO (No Incluye cargue, transporte y disposicion | M3 811,80 680,77 84% | X Det. NO
final)
108 | SORTE DE PAVIMENTO CON  CORTADORA DEI i | 209100 2001 100% | 100% | Sl
2.00 EXCAVACIONES Y RELLENOS 100% | 100%
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN EN o o
2.01 SECO ( De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue) M3 442,80 4428 100% | 100% Sl
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN ( o o
2.02 De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue) M3 284130 28413 100% | 100% Sl
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
2.03 MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el| M3 | 5.324,67 5324,67 100% | 100% Sl
botadero aprobado y derecho de Botadero)
3.00 PAVIMENTOS 77% 77%
SUBBASE GRANULAR SEGUN NORMA INVIAS
3.01 (Incluye _s’ummlstro,' tra_n_sporte, extension, M3 811,80 7755 96% | X Det. NO
Compactacion y demas actividades para su correcta
ejecucion en Obra)
ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de
3.02 losas y/o Barras de Anclaje (Incluye suministro, KG | 27.200,30 1112141 41% | X Det. NO

transporte, instalacion, y demas actividades para su
correcta colocacion en obra)
Sello de juntas Losas Reconstruidas (Incluye suministro,
3.03 instalacion y demas actividades para su correcta| ML 2.091,00 0 0% X Det. NO
colocacién en obra)
ADITIVO LIQUIDO PARA CURADO DE CONCRETO
3.04 (Incluye suministro, instalacién, y demas actividades | M2 | 4.059,00 4059 100% | 100% Sl
para su correcta colocacién en obra)
ACERO DE REFUERZO Fy=280 Mpa PARA DOVELAS
3.05 (Incluye suministro, transporte, instalacién, y demas | KG | 3.637,50 3637,5 100% | 100% Sl
actividades para su correcta colocacién en obra)
CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 PARALOSAS EN
TRAMOS EN RECONSTRUCCION (Incluye suministro,
3.06 transporte, , INCLUYE FORMALETA, VIBRADO,| M3 933,57 740,72 79% | X Det. NO
TEXTURIZADO, y demas actividades para su correcta
colocacién en obra)
Mejoramiento de Subrasante con Relleno Seleccionado
SEGUN NORMA INVIAS (Suelo Seleccionado) (Incluye
suministro, transporte, extensién, Compactacién y
demas actividades para su correcta ejecucion en Obra)
GEOTEXTIL DE SEPARACION (Incluye suministro,
3.08 transporte, instalacién, y demas actividades para su| M2 4.059,00 3270,08 81% | 100% Sl
correcta colocacion en obra)

CAPITULO 2. SENALIZACION
4.00 SENALIZACION 0% 17%
LINEAS DE DEMARCACION HORIZONTAL (INCLUYE
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
4.01 TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA LA| ML 1.845,00 0 0,0% | X Det. NO
DEMARCACIONES LINEALES DE 12 CM DE
ESPESOR, CON MICROESFERAS DE VIDRIO)

3.07 M3 | 2.029,50 2029,5 100% | X Det. NO
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TACHA REFLECTIVA (Incluye suministro, transporte,
4.02 instalacion, y demas actividades para su correcta| UN 369,00 0 0% X Det. NO
colocacién en obra)

Suministro e Instalacién de Sefales Tipo |, Reflectivo

4.03 Grado Diamante. Segun manual de Sefalizacién INVIAS UN 36,00 0 0% X DB e
DEMARCACION HORIZONTAL (INCLUYE
SUMINISTRO Y APLICACION DE PINTURA DE
TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA LA
4.04 DEMARCACIONES DE MARCAS VIALES (FLECHAS, M2 105,00 0 0% X DBk e
CEBRAS, PARADEROS DE BUSES CON
MICROESFERAS DE VIDRIO)
4.05 Reinstalacion de Sefales Reflectivo Grado Diamante. UN 4,00 0 0% X Det. NO
4.06 Retiro de Sefales UN 5,00 0 0% 100% Sl
CAPITULO 3. URBANISMO
5.00 PRELIMINARES _ 87% | 100%
5.01 DEMOLICION DE ANDENES EN CONCRETO  (No | \1» | 443890 10215 | 71% | 100% | sI
Incluye cargue, transporte y disposicion final)
5.02 DEMOLICION DE BORDILLOS EN CONCRETO ML 1.438,90 | 1262,225856 | 88% | 100% Sl
5.03 CORTE DE ANDEN CON CORTADORA DE DISCO ML 999,32 999,32 100% | 100% Sl
5.04 DEMOLICION DE TERRAZAS DE CONCRETO (No M3 20,00 20 100% | 100% S|

Incluye cargue, transporte y disposicién final)

DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA E=0.15
5.05 Ms INCLUYE CARGUE (No Incluye cargue, transportey | M2 60,00 60 100% | 100% Sl
disposicién final)

6.00 EXCAVACIONES Y RELLENOS 65% | 65%

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN EN
SECO ( De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue)
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
6.02 MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el| M3 1.335,78 1181,98 88% | X Det. NO
botadero aprobado y derecho de Botadero)

BASE GRANULAR PARA ANDENES (Incluye
6.03 Suministro, Transporte, Extension, compactaciéon y| M3 719,45 365,34 51% | X Det. NO
demas actividades para su correcta ejecucion)
7.00 URBANISMO Y PAISAJISMO

6.01 M3 719,45 627,76 87% | X Det. NO

47% 47%

LOSETA RECTANGULAR TACTIL GUIA DE 200 X 200
X 60 mm, U270 (Incluye suministro, transporte,
instalacion, y demas actividades para su correcta
colocacion en obra)

LOSETA RECTANGULAR TACTIL ALERTA DE 200 X
200 X 60 mm, U270 (Incluye suministro, transporte,
instalacion, y demas actividades para su correcta
colocacion en obra)

CONCRETO DE 21 Mpa para Reposiciéon de escaleras
(Incluye suministro, Acero de Refuerzo, transporte,
FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO , y demas
actividades para su correcta colocacién en obra)
MUROS DE ACOMPANAMIENTO LATERAL EN
CONCRETO CLASE D 21 MPa, Altura H=1 m (Incluye
Refuerzo, Concreto de 21 Mpa, Material granular filtrante
E=0,15 m y geotextil, transporte a botadero,
formaleteria, suministro, colocacion y demas actividades
necesarias para su correcta ejecucion en obra)

MUROS DE ACOMPANAMIENTO LATERAL EN
CONCRETO CLASE D 21 MPa, Altura H=1,5 m (Incluye
Refuerzo, Concreto de 21 Mpa, Material granular filtrante
E=0,30 m y geotextil, formaleteria, suministro,
colocaciéon y demas actividades necesarias para su
correcta ejecucion en obra)

BORDILLO BARRERA RECTO U10 (800x150x450mm)
(Incluye suministro, transporte, instalacién, y demas
actividades para su correcta colocacion en obra)
EXTERIOR - PAVIMENTO

7.01 ML 1.438,90 1138,9 41% | X Det. NO

7.02 ML 181,20 126,84 29% | X Det. NO

7.03 M3 7,00 7 71% | X Det. NO

7.04 ML 40,00 28 60% | XDet. NO

7.05 ML 15,00 10,5 60% | XDet. NO

7.06 ML 1.438,90 1007,23 55% | X Det. NO
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ANDEN EN CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa E= 10
Cm (Incluye suministro, transporte, Formaleta, Vibrado,
y demas actividades para su correcta colocacion en
obra)

ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de
7.08 andenes (Incluye suministro, transporte, instalacién, y | KG 4.983,75 3488,625 60% | X Det. NO
demas actividades para su correcta colocacién en obra)

CAPITULO 4. ACUEDUTO

7.07 M2 1.798,63 1259,041 31% | X Det. NO

8. PRELIMINARES 94% | 100%

8.01 LOCALI'ZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA
) TUBERIA
9. EXCAVACION

ML 750,00 704,07 94% | 100% SI

63% 75%

EXCAVACION A MANO EN MATERIAL COMUN 0,0 M

9.01 <H<18M M3 338,00 338,65 100% | 100% SI
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL o o

9.02 CONGLOMERADO 0,0 M < H <18 M M3 245,00 44,01 18% | 100% SI

903 EXCAVACION A MANO CON COMPRESOR MANUAL M3 31,00 0 0% X Det. NO

EN MATERIAL ROCOSO0,0M<H<1,8M

CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
9.04 MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el | M3 256,00 256 100% | 100% Sl
botadero aprobado y derecho de Botadero)

10 RELLENOS 57% 57%

10.01 RELLENO CON ARENA M3 69,00 44,61 65% | X Det. NO
0,

10.02 EEMLLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL M3 357,00 135,06 38% | X Det. NO

10.03 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE M3 183,00 117,66 64% | X Det. NO

CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M.
11 CONSTRUCCION ESTRUCTURAS EN CONCRETO

100% | 100%

MUERTO DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 14 MPA

11.01 ELABORADO EN OBRA M3 3,00 3 100% | 100% SI
CONSTRUCCION TUBO OPERADOR PARA
11.02 VALVULAS EN REDES DE DISTRIBUCION (INCLUYE | UND 25,00 25 100% | 100% SI
LOSA EN CONCRETO 0.5 M X0.5MY E =0.25 M)
12 INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS 78% | 100%
INSTALACION DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE
12.01 ACUEDUCTO EN TUBERIA PEAD 16 MM PE 40 PN UND 124,00 104 84% | 100% S|

10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACION DE LA
TUBERIA Y PUESTA DE ACCESORIOS)
INSTALACION DE TUBERIA PEAD D = 110 MM PE
12.02 100 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACION DE | ML 180,00 180 100% | 100% SI
LA TUBERIA Y PUESTA DE ACCESORIOS)
INSTALACION DE TUBERIA PEAD D = 90 MM PE 100
12.03 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACION DE LA ML 570,00 380,37 67% | 100% SI
TUBERIA Y PUESTA DE ACCESORIOS)

EMPALME A TUBERIA DE ACUEDUCTO EXISTENTE

12.04 DE < 3" UND 20,00 15 75% | 100% SI
12.05 SI\E/II;Abl\ZE A TUBERIA DE ACUEDUCTO EXISTENTE UND 2.00 2 100% | 100% S|
INSTALACION DE ACCESORIOS DE EXTREMO
BRIDADO, DIAMETRO < 4” (NIPLES BRIDADOS, o o
12.06 VALVULA, HIDRANTE, FILTRO EN YEE Y UND 25,00 15 60% | 100% Sl
MACROMEDIDOR)
13 SUMINISTRO DE ACUEDUCTO 95% | 100%
TUBERIA PEAD DN = 16MM PE 40 PN10 o o
13.01 (ACOMETIDA) ML 744,00 578 78% | 100% SI
13.02 TUBERIA PEAD DN = 110MM PE 100 PN10 ML 180,00 180 100% | 100% SI
13.03 TUBERIA PEAD DN = 90MM PE 100 PN10 ML 570,00 530,37 93% | 100% SI
13.04 BRIDA METALICA DN = 160MM UND 2,00 2 100% | 100% SI
13.05 BRIDA METALICA DN = 110MM UND 2,00 2 100% | 100% SI
13.06 BRIDA METALICA DN = 90MM UND 65,00 2 3% 100% SI
13.07 BRIDA METALICA DN = 75MM UND 1,00 1 100% | 100% SI
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13.08 PORTAFLANCHE DN = 160MM PE 100 PN10 UND 2,00 2 100% | 100% Sl
13.09 PORTAFLANCHE DN = 110MM PE 100 PN10 UND 2,00 2 100% | 100% Sl
13.10 PORTAFLANCHE DN = 90MM PE 100 PN10 UND 65,00 65 100% | 100% Sl
13.11 PORTAFLANCHE DN = 75MM PE 100 PN10 UND 1,00 1 100% | 100% Sl
KIT DE TORNILLERIA DE DN = 160MM (@6")
13.12 (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASAY | UND 2,00 2 100% | 100% Sl
ARANDELA)
KIT DE TORNILLERIA DE DN = 90MM (@3")
13.13 (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASAY | UND 65,00 65 100% | 100% ]|
ARANDELA)
KIT DE TORNILLERIA DE DN = 110MM (@4")
13.14 (INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASAY | UND 2,00 2 100% | 100% Sl
ARANDELA)
1315 IF;E?SJCCION DN = 160MM X 90MM PEAD PE 100 UND 1,00 1 100% | 100% S|
13.16 FP(E?SJCCION DN = 110MM X 90MM PEAD PE 100 UND 3,00 3 100% | 100% S|
1317 FP(E?SJCCION DN = 90MM X 75MM PEAD PE 100 UND 1,00 1 100% | 100% S|
13.18 TAPON DN = 110 MM PEAD PE 100 PN10 UND 1,00 1 100% | 100% Sl
13.19 TAPON DN =90 MM PEAD PE 100 PN11 UND 2,00 2 100% | 100% Sl
13.20 TEE DN = 150MM PEAD PE 100 PN10 UND 1,00 1 100% | 100% Sl
13.21 TEE DN = 110MM PEAD PE 100 PN10 UND 4,00 4 100% | 100% Sl
13.22 TEE DN = 90MM PEAD PE 100 PN10 UND 21,00 21 100% | 100% Sl
13.23 UNION BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 3" HD UND 18,00 18 100% | 100% Sl
13.24 UNION BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 4" HD UND 2,00 2 100% | 100% Sl
13.25 UNION BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 6" HD UND 2,00 2 100% | 100% Sl
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO o o
13.26 NO ASCENDENTE 4" HD BRIDADA UND 3,00 3 100% | 100% Sl
VALVULA DE COMPUERTA ELASTICA VASTAGO o o
13.27 NO ASCENDENTE 3" HD BRIDADA UND 27,00 27 100% | 100% Sl
13.28 Iéﬁfﬁ'@-ﬁvc DE PARED ESTRUCTURAL D = ML 108,00 108 100% | 100% | Sl
13.29 ;/égﬁt\)/éwum TIPO CHOROTE EN HD - TRAFICO | ,\p 27.00 o7 100% | 100% S|
13.30 ADAPTADOR HEMBRA DE 16MM PARA PEAD UND 124,00 124 100% | 100% Sl
13.31 ADAPTADOR HEMBRA DE 16MM PARA PVC UND 124,00 124 100% | 100% Sl
13.32 SILLETA PE TERMOFUSION 90MM X 16MM PN10 UND 124,00 124 100% | 100% Sl
CAPITULO 5. ALCANTARILLADO PLUVIAL
14 PRELIMINARES i 100% | 100%
14.01 LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA ML 326,40 326.4 100% | 100% S|
TUBERIA
EXCAVACIONES 100% | 100%
14.02 Eﬁcf‘:”gc,\}lo“ AMANO EN MATERIAL COMUN0.OM |, 117,77 117,77 100% | 100% Sl
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
14.03 MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el M3 153,10 153,1 100% | 100% Sl
botadero aprobado y derecho de Botadero)
EXCAVACIONES 100% | 100%
14.04 RELLENO CON ARENA M3 27,34 27,34 100% | 100% Sl
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE o o
14.05 CANTERA BALASTO AL 95% DEL B.M. M3 109,36 109,36 100% | 100% Sl
CONSTRUCCION ESTRUCTURAS EN CONCRETO 100% | 100%
POZO DE INSPECCION H < 1,8 M DE
PROFUNDIDAD, CON CANUELA, PELDANOS EN
ACERO Y DIAMETRO INTERIOR DE 1,2 M EN o 0
14.06 CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E UND 1,00 1 100% | 100% Sl
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACION DE
TAPA (NO INCLUYE TAPA)
POZO DE INSPECCION 1,8 M <H < 3,0 M DE
PROFUNDIDAD, CON CANUELA, PELDANOS EN o o
14.07 ACERO Y DIAMETRO INTERNO DE 1,2 M EN UND 3,00 3 100% | 100% Si
CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E
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IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACION DE
TAPA(NO INCLUYE TAPA)
CONSTRUCCION CAJA EN CONCRETO
REFORZADO DE 1.0Mx1.4MX1.3M CON E=0.20m o o
14.08 PARA MUROS Y FONDO (INCLUYE ESCALERA EN UND 8,00 8 100% | 100% Si
PERFILERIA)
ACERO 100% | 100%
ACERO DE REFUERZO Fy=280 Mpa (Incluye
14.09 suministro, transporte, instalacion, y demas actividades KG 1.350,84 1350,84 100% | 100% Sl
para su 9orrecta colocacién en obra)
INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS 100% | 100%
INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
D =250 MM (10"), (INCLUYE EXTENDIDO Y o o
14.10 COLOCACION DE LA TUBERIA Y SUS ML 171,00 171 100% | 100% Sl
ACCESORIOS)
INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
D =315 MM (12"), (INCLUYE EXTENDIDO Y o o
14.11 COLOCACION DE LA TUBERIA Y SUS ML 130,00 130 100% | 100% Sl
ACCESORIOS)
14.12 EMPALME A POZO DE INSPECCION EXISTENTE UND 12,00 12 100% | 100% Sl
B. SUMINISTROS ALCANTARILLADO PLUVIAL 100% | 100%
1 ;I\—AlKABE]EI)A PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 250 ML 171,00 171 100% | 100% S|
2 ;I\—AlKABE]ZI)A PVC DE PARED ESTRUCTURAL D =315 ML 130,00 130 100% | 100% S|
TAPA PARA POZO DE INSPECCION EN HD D = 0.61 o o
3 M CON SISTEMA DE SEGURIDAD UND 4,00 4 100% | 100% | S
CAPITULO 6. ALCANTARILLADO
15 PRELIMINARES 100% | 100%
15.01 _II__SgélliliZAACION, TRAZADO Y REPLANTEO PARA ML 663,00 663 100% | 100% S|
EXCAVACIONES 79% | 100%
15.02 E);C?YQCNIION A MANO EN MATERIAL COMUN 0,0 M M3 733,00 666,47 91% 100% S|
EXCAVACION A MANO EN MATERIAL
15.03 CONGLOMERADO 0.0 M < H < 1,8 M M3 533,00 123,16 23% | 100% Sl
EXCAVACION A MANO CON COMPRESOR MANUAL
15.04 EN MATERIAL ROCOSO0,0M<H=<1,8M M3 66,00 0 0% 100% Sl
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN
15.05 00M<H<18M M3 79,00 59,54 75% | 100% Sl
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL o o
15.06 CONGLOMERADO 0.0 M<H < 1.8 M M3 58,00 486,04 838% | 100% Sl
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL ROCOSO
15.07 00M<H<1,8M M3 7,00 0 0% 100% Sl
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL COMUN
15.08 18M<H<30M M3 7,00 0 0% 100% Sl
EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL
15.09 CONGLOMERADO 1,8 M<H<30M M3 5,00 0 0% 100% Sl
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE
15.10 MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el M3 885,00 885 100% | 100% Sl
botadero aprobado y derecho de Botadero)
15.11 MANEJO DE AGUAS ML 628,00 245,25 39% | 100% Sl
ENTIBADO METALICO DE 1 A 7 USOS (INQLUYE
15.12 SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y M2 352,00 352 100% | 100% Sl
RETIRO)
RELLENOS 52% | 100%
15.13 RELLENO CON ARENA M3 130,00 130 100% | 100% Sl
0,
15.14 EEMLLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL M3 806,00 0 0% 100% S|
RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE o o
15.15 CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M. M3 414,00 262,81 63% | 100% Sl
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CORTE Y DEMOLICIONES

100%

100%

15.16

DEMOLICION DE POZO DE INSPECCION CON
COMPRESOR

UND

9,00

100%

100%

SI

15.17

RETIRO DE’TUBERI'A EXISTENTE D < 12" DE LA
EXCAVACION

ML

628,00

628

100%

100%

SI

CONSTRUCCION ESTRUCTURAS EN CONCRETO

100%

100%

15.18

POZO DE INSPECCION H < 1,8 M DE
PROFUNDIDAD, CON CANUELA, PELDANOS EN
ACERO Y DIAMETRO INTERIOR DE 1,2 M EN
CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACION DE
TAPA (NO INCLUYE TAPA)

UND

16,00

16

100%

100%

SI

15.19

POZO DE INSPECCION 1,8 M <H < 3,0 M DE
PROFUNDIDAD, CON CANUELA, PELDANOS EN
ACERO Y DIAMETRO INTERNO DE 1,2 M EN
CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACION DE
TAPA (NO INCLUYE TAPA)

UND

2,00

100%

100%

SI

15.20

REGISTRO DE INSPECCION DE 0,6 M X 0,6 M
CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE TAPA EN
CONCRETO)

UND

124,00

124

100%

100%

SI

15.21

EMPALME A POZO DE INSPECCION EXISTENTE

UND

2,00

100%

100%

INSTALACION TUBERIA Y ACCESORIOS

93%

100%

15.22

INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
D = 160 MM (6"), (INCLUYE EXTENDIDO Y
COLOCACION DE LA TUBERIA Y SUS
ACCESORIOS)

ML

744,00

658,46

89%

100%

SI

15.23

INSTALACION DE TUBERIA PVC ALCANTARILLADO
D =200 MM (8"), (INCLUYE EXTENDIDO Y
COLOCACION DE LA TUBERIA Y SUS
ACCESORIOS)

ML

711,00

683,98

96%

100%

SI

SUMINISTROS ALCANTARILLADO

96%

100%

1

TUBERIA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 160
MM (6")

ML

744,00

658,46

89%

100%

SI

2

TUBERIA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 200
MM (8")

ML

711,00

689,98

97%

100%

SI

KIT SILLA YEE PVC D = 200 MM X 160 MM

UND

124,00

124

100%

100%

SI

TAPA PARA POZO DE INSPECCION EN HD D = 0.61
M CON SISTEMA DE SEGURIDAD

UND

18,00

18

100%

100%

SI

Conversion: X Deter: Por Determinar.

El suscrito, John Oviedo Pérez; jefe de la Division Juridica de la empresa Metro Sabanas S.A.S.,
funcionario competente para adelantar la practica de la prueba, en compafia de los asistentes, logra
corroborar que los items contractuales NO se encuentran ejecutados de manera completa,
evidenciandose que el contrato NO ha sido cumplido por parte del contratista.

Durante la visita efectuada se atendieron inquietudes de la poblacion o lugarefios respecto al estado
del contrato. al respecto se tiene que:

= La sefiora ROSALBA GOMEZ RAMOS, identificada con la cedula de ciudadania No.
64.559.160, manifesté que el pavimento construido, especificamente frente a su lugar de
residencia presenta, al parecer filtraciones internas, pues cada que llega el servicio de agua
potable, empieza a salir humedades en la capa superior del pavimento. Solicitd
respetuosamente tomar atenta nota de su dicho y revisar. (Ver imagen 1)
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= El sefor JULIO SALAS AGUAS, identificado con la cedula de ciudadania No. 91.420.445,
manifestdé que, frente a su lugar de residencia, a pesar de que construyeron el pavimento,
no dejaron acometidas del servicio de agua para su vivienda. Informa que, a pesar de
habérselo informado al contratista, este no ha solucionado el asunto en comento. Solicité
respetuosamente tomar atenta nota de su dicho y revisar. (Ver imagen 2).

NL9L29ARIBLHIW (75! 378 8RR 8B

il 2 2° 4. .33m
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Imagen 2
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= La sefiora GLADYS GONZALEZ PINTO, identificada con la cedula de ciudadania No.
64.584.295, manifest6 que para la construcciéon de pavimento y andenes tuvieron que partir
parte de la terraza de su lugar de vivienda y que el contratista asumié el compromiso de
rellenar las grietas o huecos ocasionados, sin embargo, a la fecha ha hecho caso omiso a
tal compromiso presentandose riesgos al momento de bajar escalones y acceder al andén
peatonal. Solicité respetuosamente tomar atenta nota de su dicho y revisar. (Ver imagen
3).

2024a4-0O07 2494 9©9:59: 45 a. .

N 9.203092°, VW 75 .378666° =SS
11 B & e i
Calle 45II"’ICe|eJC?'~

Imagen 3

= La sefiora CARMEN RUIZ DE MARTINEZ, identificada con la cedula de ciudadania No.
64.58548.041, veedora de las obras construidas, solicita muy respetuosamente que se le
habilite el acceso a su lugar de residencia y/o trabajo, pues en su hogar atiende actividades
propias de desarrollo infantil auspiciadas por el I.C.B.F., presentandose dificultad y alto
riesgo de sufrir accidentes los beneficiarios del programa, nifios, madres gestantes, padres
de familia, entre otros. (Ver imagen 4)

o.
88211645, Sinc

IEgen 4
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Durante el recorrido vy visita realizada, se pudo corroborar la falta de terminacién de las
obras por parte del contratista. Se evidenciaron andenes sin terminar, acometidas de agua,
bocacalles por construir, predios de vecinos o habitantes sin reparar, escombros sin
recoger y depositar en el lugar autorizado, sefializacion vertical sin instalar y marcacién de
la via si realizar. Al respecto, de manera general pueden observarse las siguientes

Vo

A024-07-22 9:-%@: 2,
2050527 W 2507 29900 -2k 22

AT 297

Imagen 5: Punto de inicio de la via. Terraza sin intervenir. Falta de construccion de anden peatonal y
pavimento sin concluir. (ver circulos rojos)

Imagen 6: Andenes y zonas de acceso sin culminar.
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Imagen 8: Andenes y zonas de acceso sin culminar.
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5836 3. m.
B378666° +

4.65m

Imagen 10: Bocacalles sin terminar.
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2024-07-24 10:0140 8T

- N 91292689°, W.75.378726°
FLAAT

!

Imagen 12: Bocacalles sin terminar.
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Imagen14: Andenes sin culminar. Material residuos, tipo escombros sin recoger.
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N 9.291955°, W 75.3788919
63° NE

~ Calle 45, Sincelejo

w N 9:291458°,
3553 N

Imagenes 16: Evidencia obras de registros de alcantarillado pendientes de terminar
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Imagen18: Evidencia falta de sefializacién vertical y demarcacion de la obra.
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Teniendo en cuenta lo anterior, y con fundamento en el numeral 3 del articulo 238 del CGP, ordenara
la practica de la siguiente prueba a efectos de obtener la verificacidn y/o cuantificacion real — actual
de ejecucion de los items contractuales:

1. Ordénese a la Divisién Técnica de Metrosabanas S.A.S presentar un informe de ejecucion
del contrato LP-002-2022 en el que se determine el porcentaje de avance actual del
contrato, por cuanto una vez efectuada la visita se pudo constatar el avance de algunos
items contratados que requieren cuantificarse. Para el informe podra utilizar planos récords
entregados por la interventoria o en su defecto planos realizados por el mismo equipo de la
dependencia en caso de no contarse con los mencionados inicialmente. Se le concede un
plazo de cinco (5) dias habiles para rendir el informe requerido.

Para constancia se firma en Sincelejo, Sucre, siendo las 11:40 a.m. del dia veinticuatro (24) de julio

de 2024.
Original Firmado Original Firmado
JOHN OVIEDO PEREZ HUGO LLORENTE PINTO
Jefe Division Juridica Metrosabanas Jefe Division Técnica Metrosabanas
Original Firmado Original Firmado
ELKIN MERCADO YANEZ YESID BENITEZ PEREZ
Contratista Area Division Técnica (Ing. Civil) Contratista Area Division Técnica (Ing. Civil)

Original Firmado
DAVID COLLANTE VASQUEZ
Contratista Area Divisién Juridica (Abogado)

Proyecto: David Collante Vasquez / Asesor Juridico Externo.
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