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ACTA DE AUDIENCIA PROCESO ADMINISTRATIVO SANCIONATORIO CONTRACTUAL 

 

CONTRATO DE OBRA:   N° LP-002-2022 

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO SINCELEJO. 

OBJETO: MEJORAMIENTO VIAL DE LA CALLE 45 ENTRE 
CARRERAS 22 Y 27B BARRIO SANTA CECILIA 
MUNICIPIO DE SINCELEJO. 

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA   
ENTIDAD COOPERATIVA.  

 

Siendo las 9:30 a.m., del día veinticuatro (24) del mes de julio de 2024, con fundamento en lo 
establecido en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, se procede a continuar con el trámite de la 
audiencia adelantada dentro del proceso administrativo sancionatorio contractual por el presunto 
incumplimiento del Contrato de Obra No. LP-002-2022, cuyo objeto es: “mejoramiento vial de la calle 
45 entre carreras 22 y 27b barrio Santa Cecilia municipio de Sincelejo”. 

Mediante decisión adoptada por parte del jefe de la División Jurídica de Metrosabanas S.A.S el 
pasado 24 de mayo de 2024 se decretó la práctica de la prueba consistente en diligencia de visita 
o inspección a lugar de ejecución del contrato. A la fecha la prueba se encuentra pendiente de ser 
practicada y se procederá a materializar su realización.  
 
Se da inicio a la práctica de la prueba en el lugar de ejecución de la obra, calle 45 entre carreras 22 
y 27B, del barrio Santa Cecilia del municipio de Sincelejo, Sucre. Se deja constancia de encontrarse 
presentes los siguientes intervinientes 
 

Nombre Identificación Calidad en que actúa 
John Oviedo Pérez  92.524.129 Jefe División Jurídica Metrosabanas S.A.S. 
Hugo Llorente Pinto 1.102.803.942 Jede División Técnica Metrosabanas S.A.S 
Elkin Mercado Yánez  1.102.802.436 Contratista Área División Técnica (Ing. Civil) 
Yesid Benítez Pérez  92.154.359 Contratista Área División Técnica (Ing. Civil) 
David Collante Vásquez  92.543.144 Contratista Área División Jurídica (Abogado) 

 
Se deja constancia que no asisten a la diligencia el contratista, interventor y garante. Tampoco se 
tiene conocimiento de solicitud de aplazamiento presentada por alguno de los actores mencionados 
que se encuentre pendiente de resolver. 
 
El objeto de la diligencia es conocer el estado actual y real de ejecución de la obra. Durante su 
desarrollo o al final podrán solicitarse conceptos técnicos a la interventoría o supervisión a fin de 
esclarecer puntos que resulten oscuros para el funcionario que adelanta la visita. Teniendo en 
cuenta lo anterior, el Jefe de la División Jurídica procede a verificar y constatar, en presencia de los 
asistentes si los ítems contratados se encuentran ejecutados de manera completa o si por el 
contrario no se han ejecutado totalmente, así:  
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 AVANCE DE OBRA  VS ESTADO ACTUAL 
        

Nº DESCRIPCIÓN UND. 
CANTIDA

D 
CONTRA
CTUAL 

CANT. 
EJECUTADA 

% 
EJEC
UTA
DO 

INFO
RMA
DO 

% 
EJECU
TADO 
VISITA 

TERMI
NADO 

 
 

SI - NO 

CAPITULO 1. PAVIMENTO       
1.00 PRELIMINARES   94,6% 94,6%  

1.01 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO, CONTROL 
TOPOGRÁFICO DURANTE LA INSTALACIÓN M2 4.059,00 4059 100% 100% SI 

1.02 
DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO EN CONCRETO 
RÍGIDO (No Incluye cargue, transporte y disposición 
final) 

M3 811,80 680,77 84% X Det. NO 

1.03 CORTE DE PAVIMENTO CON CORTADORA DE 
DISCO ML 2.091,00 2091 100% 100% SI 

2.00 EXCAVACIONES Y RELLENOS    100%  100%  

2.01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN EN 
SECO ( De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue) M3 442,80 442,8 100% 100% SI 

2.02 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN ( 
De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue) M3 2.841,30 2841,3 100% 100% SI 

2.03 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el 
botadero aprobado y derecho de Botadero) 

M3 5.324,67 5324,67 100% 100% SI 

3.00 PAVIMENTOS     77% 77%  

3.01 

SUBBASE GRANULAR SEGÚN NORMA INVIAS 
(Incluye suministro, transporte,  extensión, 
Compactación y demás actividades para su correcta 
ejecución en Obra) 

M3 811,80 775,5 96% X Det. NO 

3.02 

ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de 
losas y/o Barras de Anclaje  (Incluye suministro, 
transporte, instalación, y demás actividades para su 
correcta colocación en  obra) 

KG 27.200,30 11121,41 41% X Det. NO 

3.03 
Sello de juntas Losas Reconstruidas (Incluye suministro, 
instalación y demás actividades para su correcta 
colocación en  obra) 

ML 2.091,00 0 0% X Det. NO 

3.04 
ADITIVO LIQUIDO PARA CURADO DE CONCRETO  
(Incluye suministro, instalación, y demás actividades 
para su correcta colocación en  obra) 

M2 4.059,00 4059 100% 100% SI 

3.05 
ACERO DE REFUERZO Fy=280 Mpa PARA DOVELAS 
(Incluye suministro, transporte, instalación, y demás 
actividades para su correcta colocación en  obra) 

KG 3.637,50 3637,5 100% 100% SI 

3.06 

CONCRETO PREMEZCLADO MR-42 PARA LOSAS EN 
TRAMOS EN RECONSTRUCCIÓN (Incluye suministro, 
transporte,  , INCLUYE FORMALETA, VIBRADO, 
TEXTURIZADO,  y demás actividades para su correcta 
colocación en  obra) 

M3 933,57 740,72 79% X Det. NO 

3.07 

Mejoramiento de Subrasante con Relleno Seleccionado  
SEGÚN NORMA INVIAS (Suelo Seleccionado) (Incluye 
suministro, transporte,  extensión, Compactación y 
demás actividades para su correcta ejecución en Obra) 

M3 2.029,50 2029,5 100% X Det. NO 

3.08 
GEOTEXTIL DE SEPARACIÓN  (Incluye suministro, 
transporte, instalación, y demás actividades para su 
correcta colocación en  obra) 

M2 4.059,00 3270,08 81% 100% SI 

CAPITULO 2. SEÑALIZACION      
4.00 SEÑALIZACION     0% 17%  

4.01 

LINEAS DE DEMARCACION HORIZONTAL (INCLUYE 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE 
TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA LA 
DEMARCACIONES LINEALES DE 12 CM DE 
ESPESOR, CON MICROESFERAS DE VIDRIO) 

ML 1.845,00 0 0,0% X Det. NO 
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4.02 
TACHA REFLECTIVA  (Incluye suministro, transporte, 
instalación, y demás actividades para su correcta 
colocación en  obra) 

UN 369,00 0 0% X Det. NO 

4.03 Suministro e  Instalación  de  Señales Tipo I, Reflectivo 
Grado Diamante. Según manual de Señalización INVIAS UN 36,00 0 0% X Det. NO 

4.04 

DEMARCACION HORIZONTAL (INCLUYE 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE 
TRAFICO ACRILICA BASE SOLVENTE PARA LA 
DEMARCACIONES DE MARCAS VIALES (FLECHAS, 
CEBRAS, PARADEROS DE BUSES CON 
MICROESFERAS DE VIDRIO) 

M2 105,00 0 0% X Det. NO 

4.05 Reinstalación de Señales Reflectivo Grado Diamante. UN 4,00 0 0% X Det. NO 
4.06 Retiro de Señales  UN 5,00 0 0% 100% SI 

CAPITULO 3. URBANISMO       
5.00 PRELIMINARES     87% 100%  

5.01 DEMOLICIÓN DE ANDENES EN CONCRETO   (No 
Incluye cargue, transporte y disposición final) M2 1.438,90 1021,5 71% 100% SI 

5.02 DEMOLICIÓN DE BORDILLOS EN CONCRETO ML 1.438,90 1262,225856 88% 100% SI 
5.03 CORTE DE ANDEN CON CORTADORA DE DISCO ML 999,32 999,32 100% 100% SI 

5.04 DEMOLICIÓN DE TERRAZAS DE CONCRETO   (No 
Incluye cargue, transporte y disposición final) M3 20,00 20 100% 100% SI 

5.05 
DEMOLICIÓN DE MURO EN MAMPOSTERÍA E=0.15 
Ms INCLUYE CARGUE (No Incluye cargue, transporte y 
disposición final) 

M2 60,00 60 100% 100% SI 

6.00 EXCAVACIONES Y RELLENOS                                                                                                                    65% 65%  

6.01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN EN 
SECO ( De 0 a 2 m de Profundidad, No incluye Cargue) M3 719,45 627,76 87% X Det. NO 

6.02 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el 
botadero aprobado y derecho de Botadero) 

M3 1.335,78 1181,98 88% X Det. NO 

6.03 
BASE GRANULAR PARA ANDENES (Incluye 
Suministro, Transporte, Extensión, compactación y 
demás actividades para su correcta ejecución) 

M3 719,45 365,34 51% X Det. NO 

7.00 URBANISMO Y PAISAJISMO 
        47% 47%  

7.01 

LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL GUÍA DE 200 X 200 
X 60 mm, U270 (Incluye suministro, transporte, 
instalación, y demás actividades para su correcta 
colocación en obra) 

ML 1.438,90 1138,9 41% X Det. NO 

7.02 

LOSETA RECTANGULAR TÁCTIL ALERTA DE 200 X 
200 X 60 mm, U270 (Incluye suministro, transporte, 
instalación, y demás actividades para su correcta 
colocación en obra) 

ML 181,20 126,84 29% X Det. NO 

7.03 

CONCRETO DE 21 Mpa para Reposición de escaleras 
(Incluye suministro, Acero de Refuerzo, transporte, 
FORMALETA, VIBRADO, TEXTURIZADO , y demás 
actividades para su correcta colocación en  obra) 

M3 7,00 7 71% X Det. NO 

7.04 

MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO LATERAL EN 
CONCRETO CLASE D 21 MPa, Altura H=1 m (Incluye 
Refuerzo, Concreto de 21 Mpa, Material granular filtrante 
E=0,15 m y geotextil, transporte a botadero, 
formaleteria, suministro, colocación y demás actividades 
necesarias para su correcta ejecución en obra) 

ML 40,00 28 60% X Det. NO 

7.05 

MUROS DE ACOMPAÑAMIENTO LATERAL EN 
CONCRETO CLASE D 21 MPa, Altura H=1,5 m (Incluye 
Refuerzo, Concreto de 21 Mpa, Material granular filtrante 
E=0,30 m y geotextil, formaleteria, suministro, 
colocación y demás actividades necesarias para su 
correcta ejecución en obra) 

ML 15,00 10,5 60% X Det. NO 

7.06 

BORDILLO BARRERA RECTO U10 (800x150x450mm) 
(Incluye suministro, transporte, instalación, y demás 
actividades para su correcta colocación en obra) 
EXTERIOR - PAVIMENTO 

ML 1.438,90 1007,23 55% X Det. NO 
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7.07 

ANDEN EN CONCRETO RESISTENCIA 21 Mpa E= 10 
Cm  (Incluye suministro, transporte, Formaleta, Vibrado,  
y demás actividades para su correcta colocación en  
obra) 

M2 1.798,63 1259,041 31% X Det. NO 

7.08 
ACERO DE REFUERZO Fy=420 Mpa para Refuerzo de 
andenes  (Incluye suministro, transporte, instalación, y 
demás actividades para su correcta colocación en  obra) 

KG 4.983,75 3488,625 60% X Det. NO 

CAPITULO 4. ACUEDUTO      
8. PRELIMINARES 
        94% 100%  

8.01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA 
TUBERÍA ML 750,00 704,07 94% 100% SI 

9. EXCAVACIÓN 
        63% 75%  

9.01 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M 
< H ≤ 1,8 M M3 338,00 338,65 100% 100% SI 

9.02 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M M3 245,00 44,01 18% 100% SI 

9.03 EXCAVACIÓN A MANO CON COMPRESOR MANUAL 
EN MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 1,8 M M3 31,00 0 0% X Det. NO 

9.04 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el 
botadero aprobado y derecho de Botadero) 

M3 256,00 256 100% 100% SI 

10 RELLENOS 
        57% 57%  

10.01 RELLENO CON ARENA M3 69,00 44,61 65% X Det. NO 

10.02 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL 
P.M. M3 357,00 135,06 38% X Det. NO 

10.03 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 
CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M. M3 183,00 117,66 64% X Det. NO 

11 CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO 
        100% 100%  

11.01 MUERTO DE ANCLAJE EN CONCRETO DE 14 MPA 
ELABORADO EN OBRA M3 3,00 3 100% 100% SI 

11.02 
CONSTRUCCIÓN TUBO OPERADOR PARA 
VÁLVULAS EN REDES DE DISTRIBUCIÓN (INCLUYE 
LOSA EN CONCRETO 0.5 M X 0.5 M Y E = 0.25 M) 

UND 25,00 25 100% 100% SI 

12 INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS     78% 100%  

12.01 

INSTALACIÓN DE ACOMETIDA DOMICILIARIA DE 
ACUEDUCTO EN TUBERÍA PEAD 16 MM PE 40 PN 
10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA 
TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS) 

UND 124,00 104 84% 100% SI 

12.02 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 110 MM PE 
100 PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE 
LA TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS) 

ML 180,00 180 100% 100% SI 

12.03 
INSTALACIÓN DE TUBERÍA PEAD D = 90 MM PE 100 
PN 10 (INCLUYE EXTENDIDO, COLOCACIÓN DE LA 
TUBERÍA Y PUESTA DE ACCESORIOS) 

ML 570,00 380,37 67% 100% SI 

12.04 EMPALME A TUBERÍA DE ACUEDUCTO EXISTENTE 
DE < 3" UND 20,00 15 75% 100% SI 

12.05 EMPALME A TUBERÍA DE ACUEDUCTO EXISTENTE 
DE 3” Y 4” UND 2,00 2 100% 100% SI 

12.06 

INSTALACIÓN DE ACCESORIOS DE EXTREMO 
BRIDADO, DIÁMETRO ≤ 4” (NIPLES BRIDADOS, 
VÁLVULA, HIDRANTE, FILTRO EN YEE Y 
MACROMEDIDOR) 

UND 25,00 15 60% 100% SI 

13 SUMINISTRO DE ACUEDUCTO       95% 100%  

13.01 TUBERÍA PEAD DN = 16MM PE 40 PN10 
(ACOMETIDA) ML 744,00 578 78% 100% SI 

13.02 TUBERÍA PEAD DN = 110MM PE 100 PN10 ML 180,00 180 100% 100% SI 
13.03 TUBERÍA PEAD DN = 90MM PE 100 PN10 ML 570,00 530,37 93% 100% SI 
13.04 BRIDA METÁLICA DN = 160MM UND 2,00 2 100% 100% SI 
13.05 BRIDA METÁLICA DN = 110MM UND 2,00 2 100% 100% SI 
13.06 BRIDA METÁLICA DN = 90MM UND 65,00 2 3% 100% SI 
13.07 BRIDA METÁLICA DN = 75MM UND 1,00 1 100% 100% SI 
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13.08 PORTAFLANCHE DN = 160MM PE 100 PN10 UND 2,00 2 100% 100% SI 
13.09 PORTAFLANCHE DN = 110MM PE 100 PN10 UND 2,00 2 100% 100% SI 
13.10 PORTAFLANCHE DN = 90MM PE 100 PN10 UND 65,00 65 100% 100% SI 
13.11 PORTAFLANCHE DN = 75MM PE 100 PN10 UND 1,00 1 100% 100% SI 

13.12 
KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 160MM (Ø6") 
(INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y 
ARANDELA) 

UND 2,00 2 100% 100% SI 

13.13 
KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 90MM (Ø3") 
(INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y 
ARANDELA) 

UND 65,00 65 100% 100% SI 

13.14 
KIT DE TORNILLERÍA DE DN = 110MM (Ø4") 
(INCLUYE TORNILLO TUERCA EMPAQUE GUASA Y 
ARANDELA) 

UND 2,00 2 100% 100% SI 

13.15 REDUCCIÓN DN = 160MM X 90MM PEAD PE 100 
PN10 UND 1,00 1 100% 100% SI 

13.16 REDUCCIÓN DN = 110MM X 90MM PEAD PE 100 
PN10 UND 3,00 3 100% 100% SI 

13.17 REDUCCIÓN DN = 90MM X 75MM PEAD PE 100 
PN10 UND 1,00 1 100% 100% SI 

13.18 TAPÓN DN = 110 MM PEAD PE 100 PN10 UND 1,00 1 100% 100% SI 
13.19 TAPÓN DN = 90 MM PEAD PE 100 PN11 UND 2,00 2 100% 100% SI 
13.20 TEE DN = 150MM PEAD PE 100 PN10 UND 1,00 1 100% 100% SI 
13.21 TEE DN = 110MM PEAD PE 100 PN10 UND 4,00 4 100% 100% SI 
13.22 TEE DN = 90MM PEAD PE 100 PN10 UND 21,00 21 100% 100% SI 
13.23 UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 3" HD UND 18,00 18 100% 100% SI 
13.24 UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 4" HD UND 2,00 2 100% 100% SI 
13.25 UNIÓN BRIDA POR ACOPLE UNIVERSAL 6" HD UND 2,00 2 100% 100% SI 

13.26 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO 
NO ASCENDENTE 4" HD BRIDADA UND 3,00 3 100% 100% SI 

13.27 VÁLVULA DE COMPUERTA ELÁSTICA VÁSTAGO 
NO ASCENDENTE 3" HD BRIDADA UND 27,00 27 100% 100% SI 

13.28 TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 
160MM (6") ML 108,00 108 100% 100% SI 

13.29 TAPA VÁLVULA TIPO CHOROTE EN HD - TRÁFICO 
PESADO UND 27,00 27 100% 100% SI 

13.30 ADAPTADOR HEMBRA DE 16MM PARA PEAD UND 124,00 124 100% 100% SI 
13.31 ADAPTADOR HEMBRA DE 16MM PARA PVC UND 124,00 124 100% 100% SI 
13.32 SILLETA PE TERMOFUSIÓN 90MM X 16MM PN10 UND 124,00 124 100% 100% SI 

CAPITULO 5. ALCANTARILLADO PLUVIAL      
14 PRELIMINARES       100% 100%  

14.01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA 
TUBERÍA ML 326,40 326,4 100% 100% SI 

EXCAVACIONES 
   100% 100%  

14.02 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M 
< H ≤ 1,8 M M3 117,77 117,77 100% 100% SI 

14.03 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el 
botadero aprobado y derecho de Botadero) 

M3 153,10 153,1 100% 100% SI 

EXCAVACIONES       100% 100%  
14.04 RELLENO CON ARENA M3 27,34 27,34 100% 100% SI 

14.05 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 
CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M. M3 109,36 109,36 100% 100% SI 

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO    100% 100%  

14.06 

POZO DE INSPECCIÓN H ≤ 1,8 M DE 
PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN 
ACERO Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1,2 M EN 
CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E 
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE 
TAPA (NO INCLUYE TAPA)  

UND 1,00 1 100% 100% SI 

14.07 

POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE 
PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN 
ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN 
CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E 

UND 3,00 3 100% 100% SI 
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IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE 
TAPA(NO INCLUYE TAPA) 

14.08 

CONSTRUCCIÓN CAJA EN CONCRETO 
REFORZADO DE 1.0Mx1.4MX1.3M CON E=0.20m 
PARA MUROS Y FONDO (INCLUYE ESCALERA EN 
PERFILERIA) 

UND 8,00 8 100% 100% SI 

ACERO         100% 100%  

14.09 
ACERO DE REFUERZO Fy=280 Mpa  (Incluye 
suministro, transporte, instalación, y demás actividades 
para su correcta colocación en  obra) 

KG 1.350,84 1350,84 100% 100% SI 

INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS 
        100% 100%  

14.10 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 
D = 250 MM (10"), (INCLUYE EXTENDIDO Y 
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS 
ACCESORIOS) 

ML 171,00 171 100% 100% SI 

14.11 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 
D = 315 MM (12"), (INCLUYE EXTENDIDO Y 
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS 
ACCESORIOS) 

ML 130,00 130 100% 100% SI 

14.12 EMPALME A POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE UND 12,00 12 100% 100% SI 
B. SUMINISTROS ALCANTARILLADO PLUVIAL 
        100% 100%  

1 TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 250 
MM (10") ML 171,00 171 100% 100% SI 

2 TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 315 
MM (12") ML 130,00 130 100% 100% SI 

3 TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN EN HD D = 0.61 
M CON SISTEMA DE SEGURIDAD UND 4,00 4 100% 100% SI 

CAPITULO 6. ALCANTARILLADO      
15 PRELIMINARES 

  100% 100%  

15.01 LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO PARA 
TUBERÍA ML 663,00 663 100% 100% SI 

EXCAVACIONES 
  79% 100%  

15.02 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL COMÚN 0,0 M 
< H ≤ 1,8 M M3 733,00 666,47 91% 100% SI 

15.03 EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M M3 533,00 123,16 23% 100% SI 

15.04 EXCAVACIÓN A MANO CON COMPRESOR MANUAL 
EN MATERIAL ROCOSO 0,0 M < H ≤ 1,8 M M3 66,00 0 0% 100% SI 

15.05 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN 
0,0 M < H ≤ 1,8 M M3 79,00 59,54 75% 100% SI 

15.06 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 0,0 M < H ≤ 1,8 M M3 58,00 486,04 838% 100% SI 

15.07 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL ROCOSO 
0,0 M < H ≤ 1,8 M M3 7,00 0 0% 100% SI 

15.08 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL COMÚN 
1,8 M < H ≤ 3,0 M M3 7,00 0 0% 100% SI 

15.09 EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN MATERIAL 
CONGLOMERADO 1,8 M < H ≤ 3,0 M M3 5,00 0 0% 100% SI 

15.10 
CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE 
MATERIAL DE ESCOMBROS (Transporte hasta el 
botadero aprobado y derecho de Botadero) 

M3 885,00 885 100% 100% SI 

15.11 MANEJO DE AGUAS ML 628,00 245,25 39% 100% SI 

15.12 
ENTIBADO METÁLICO DE 1 A 7 USOS (INCLUYE 
SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y 
RETIRO) 

M2 352,00 352 100% 100% SI 

RELLENOS         52% 100%  
15.13 RELLENO CON ARENA M3 130,00 130 100% 100% SI 

15.14 RELLENO CON MATERIAL DEL SITIO AL 95% DEL 
P.M. M3 806,00 0 0% 100% SI 

15.15 RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE 
CANTERA BALASTO AL 95% DEL P.M. M3 414,00 262,81 63% 100% SI 
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CORTE Y DEMOLICIONES      100% 100%  

15.16 DEMOLICIÓN DE POZO DE INSPECCIÓN CON 
COMPRESOR UND 9,00 9 100% 100% SI 

15.17 RETIRO DE TUBERÍA EXISTENTE D ≤ 12" DE LA 
EXCAVACIÓN ML 628,00 628 100% 100% SI 

CONSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS EN CONCRETO     100% 100%  

15.18 

POZO DE INSPECCIÓN H ≤ 1,8 M DE 
PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN 
ACERO Y DIÁMETRO INTERIOR DE 1,2 M EN 
CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E 
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE 
TAPA (NO INCLUYE TAPA) 

UND 16,00 16 100% 100% SI 

15.19 

POZO DE INSPECCIÓN 1,8 M < H ≤ 3,0 M DE 
PROFUNDIDAD, CON CAÑUELA, PELDAÑOS EN 
ACERO Y DIÁMETRO INTERNO DE 1,2 M EN 
CONCRETO DE 28 MPA PREMEZCLADO E 
IMPERMEABILIZADO, INCLUYE INSTALACIÓN DE 
TAPA (NO INCLUYE TAPA) 

UND 2,00 2 100% 100% SI 

15.20 
REGISTRO DE INSPECCIÓN DE 0,6 M X 0,6 M 
CONCRETO DE 21 MPA (INCLUYE TAPA EN 
CONCRETO) 

UND 124,00 124 100% 100% SI 

15.21 EMPALME A POZO DE INSPECCIÓN EXISTENTE UND 2,00 2 100% 100% SI 
INSTALACIÓN TUBERÍA Y ACCESORIOS       93% 100%  

15.22 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 
D = 160 MM (6"), (INCLUYE EXTENDIDO Y 
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS 
ACCESORIOS) 

ML 744,00 658,46 89% 100% SI 

15.23 

INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALCANTARILLADO 
D = 200 MM (8"), (INCLUYE EXTENDIDO Y 
COLOCACIÓN DE LA TUBERÍA Y SUS 
ACCESORIOS) 

ML 711,00 683,98 96% 100% SI 

SUMINISTROS ALCANTARILLADO       96% 100%  

1 TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 160 
MM (6") ML 744,00 658,46 89% 100% SI 

2 TUBERÍA PVC DE PARED ESTRUCTURAL D = 200 
MM (8") ML 711,00 689,98 97% 100% SI 

3 KIT SILLA YEE PVC D = 200 MM X 160 MM UND 124,00 124 100% 100% SI 

4 TAPA PARA POZO DE INSPECCIÓN EN HD D = 0.61 
M CON SISTEMA DE SEGURIDAD UND 18,00 18 100% 100% SI 

 

Conversión: X Deter: Por Determinar. 

El suscrito, John Oviedo Pérez; jefe de la División Jurídica de la empresa Metro Sabanas S.A.S., 
funcionario competente para adelantar la práctica de la prueba, en compañía de los asistentes, logra 
corroborar que los ítems contractuales NO se encuentran ejecutados de manera completa, 
evidenciándose que el contrato NO ha sido cumplido por parte del contratista. 
 
Durante la visita efectuada se atendieron inquietudes de la población o lugareños respecto al estado 
del contrato. al respecto se tiene que: 
 

§ La señora ROSALBA GOMEZ RAMOS, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
64.559.160, manifestó que el pavimento construido, específicamente frente a su lugar de 
residencia presenta, al parecer filtraciones internas, pues cada que llega el servicio de agua 
potable, empieza a salir humedades en la capa superior del pavimento. Solicitó 
respetuosamente tomar atenta nota de su dicho y revisar. (Ver imagen 1) 
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              Imagen 1.  

 
§ El señor JULIO SALAS AGUAS, identificado con la cedula de ciudadanía No. 91.420.445, 

manifestó que, frente a su lugar de residencia, a pesar de que construyeron el pavimento, 
no dejaron acometidas del servicio de agua para su vivienda. Informa que, a pesar de 
habérselo informado al contratista, este no ha solucionado el asunto en comento. Solicitó 
respetuosamente tomar atenta nota de su dicho y revisar. (Ver imagen 2). 
 

  

                 Imagen 2 
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§ La señora GLADYS GONZALEZ PINTO, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
64.584.295, manifestó que para la construcción de pavimento y andenes tuvieron que partir 
parte de la terraza de su lugar de vivienda y que el contratista asumió el compromiso de 
rellenar las grietas o huecos ocasionados, sin embargo, a la fecha ha hecho caso omiso a 
tal compromiso presentándose riesgos al momento de bajar escalones y acceder al andén 
peatonal. Solicitó respetuosamente tomar atenta nota de su dicho y revisar. (Ver imagen 
3). 
 

 
   Imagen 3 
 

§ La señora CARMEN RUIZ DE MARTINEZ, identificada con la cedula de ciudadanía No. 
64.58548.041, veedora de las obras construidas, solicita muy respetuosamente que se le 
habilite el acceso a su lugar de residencia y/o trabajo, pues en su hogar atiende actividades 
propias de desarrollo infantil auspiciadas por el I.C.B.F., presentándose dificultad y alto 
riesgo de sufrir accidentes los beneficiarios del programa, niños, madres gestantes, padres 
de familia, entre otros. (Ver imagen 4) 
 

 
        Imagen 4 
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Durante el recorrido y visita realizada, se pudo corroborar la falta de terminación de las 
obras por parte del contratista. Se evidenciaron andenes sin terminar, acometidas de agua, 
bocacalles por construir, predios de vecinos o habitantes sin reparar, escombros sin 
recoger y depositar en el lugar autorizado, señalización vertical sin instalar y marcación de 
la vía si realizar. Al respecto, de manera general pueden observarse las siguientes 
imágenes:  
 

 
Imagen 5: Punto de inicio de la vía. Terraza sin intervenir. Falta de construcción de anden peatonal y 
pavimento sin concluir. (ver círculos rojos) 

 

 
 

Imagen 6: Andenes y zonas de acceso sin culminar. 
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Imagen 7: Andenes y zonas de acceso sin culminar. 

 

 
 
Imagen 8: Andenes y zonas de acceso sin culminar. 
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  Imagen 9: Material residuos, tipo escombros sin recoger. 

 

 
   Imagen 10: Bocacalles sin terminar. 
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  Imagen 11: Bocacalles sin terminar. 

 

 
  Imagen 12: Bocacalles sin terminar. 
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Imagen13: Andenes sin culminar. Material residuos, tipo escombros sin recoger. 

 
Imagen14: Andenes sin culminar. Material residuos, tipo escombros sin recoger. 
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                                                       mágen15: Evidencian obras de registros de alcantarillado pendientes de terminar. 

 

                                                      Imágenes 16: Evidencia obras de registros de alcantarillado pendientes de terminar 
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                                                  Imágen17: Evidencia falta de señalización vertical y demarcación de la obra. 

 
                                                  Imágen18: Evidencia falta de señalización vertical y demarcación de la obra. 
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Teniendo en cuenta lo anterior, y con fundamento en el numeral 3 del articulo 238 del CGP, ordenará 
la práctica de la siguiente prueba a efectos de obtener la verificación y/o cuantificación real – actual 
de ejecución de los ítems contractuales: 
 

1. Ordénese a la División Técnica de Metrosabanas S.A.S presentar un informe de ejecución 
del contrato LP-002-2022 en el que se determine el porcentaje de avance actual del 
contrato, por cuanto una vez efectuada la visita se pudo constatar el avance de algunos 
ítems contratados que requieren cuantificarse. Para el informe podrá utilizar planos récords 
entregados por la interventoría o en su defecto planos realizados por el mismo equipo de la 
dependencia en caso de no contarse con los mencionados inicialmente. Se le concede un 
plazo de cinco (5) días hábiles para rendir el informe requerido. 
 

Para constancia se firma en Sincelejo, Sucre, siendo las 11:40 a.m. del día veinticuatro (24) de julio 
de 2024. 
 
 
 
 
 
Original Firmado 
JOHN OVIEDO PEREZ    
Jefe Division Juridica Metrosabanas                               

 
 
 
Original Firmado 
HUGO LLORENTE PINTO 
Jefe División Técnica Metrosabanas 

 
 
 
 
Original Firmado 
ELKIN MERCADO YÁNEZ 
Contratista Área División Técnica (Ing. Civil) 
 

 
 
 
 
Original Firmado 
YESID BENÍTEZ PÉREZ 
Contratista Área División Técnica (Ing. Civil) 
 

 
 
 
 
 
Original Firmado 
DAVID COLLANTE VASQUEZ 
Contratista Área División Jurídica (Abogado) 

 

 
 
Proyecto: David Collante Vásquez / Asesor Jurídico Externo. 
 
 
 
 
 
 
 


