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IPSE-IMC-020-2023-095-C
Bogota, D.C, 15 de abril de 2024

Sefiores

INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS-IPSE

Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE
ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio
de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo
objeto consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las
sedes av. primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de
Soacha, Cundinamarca”.

Asunto: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA 322-2023 - ALCANCE A OFICIO IPSE-IMC-020-
2023-042-C

Cordial saludo

En cumplimiento de sus deberes legales, contractuales y atendiendo a lo establecido por el articulo 84 de la
ley 1474 de 2011, la presente interventoria se permite informar sobre el incumplimiento parcial del contrato
de obra 322 de 2023 suscrito con el contratista CONSORCIO SOACUN; de conformidad con lo establecido
en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, articulo 86 de la Ley 1474, Ley 80 de 1993, y demés normas
concordantes que regulan la materia; lo anterior, con sustento en las siguientes circunstancias de tiempo,
modo y lugar:

1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES:

Que de acuerdo con el Decreto 1140 de 1999 modificado por el Decreto 257 de 2004 con el cual se
reestructura la Entidad, el Instituto de Planificacién y Promocién de Soluciones Energéticas para las Zonas
no Interconectadas IPSE, es un establecimiento publico del orden nacional adscrito al Ministerio de Minas y
Energia, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, cuyo objeto es identificar,
promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales
eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfaccién de las
necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas - ZNI, requiere satisfacer y garantizar las
necesidades intrinsecas al desarrollo de sus funciones y actividades administrativas, técnicas y operativas.).

De esta manera, con el proposito de gestionar los recursos fisicos del Instituto, mediante el articulo 13 del
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Decreto 257 de 2004, se establecié como funcion de la Secretaria General, administrar y controlar la
adecuada utilizacion de los recursos fisicos de la entidad y garantizar la prestacion de los servicios generales.

Conforme a lo anterior, el Grupo de Administracién de Bienes y Servicios, como Grupo Interno de Trabajo
adscrito a la secretaria general, como se manifestd en reunion, de acuerdo con el articulo 5 de la Resolucién
20241530000305 “Por la cual se establecen, los Grupos Internos de Trabajo en la Secretaria General del
Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas IPSE”.

CONTRATO Obra No.

322 de 2023 (Anexo No. 1)

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:

14-11-2023

ENTIDAD CONTRATANTE:

el INSTITUTO DE PLANIFICAQION Y PROMOCION
DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE

CONTRATISTA:

Consorcio SOACUN

CONTRATISTA PLURAR:

TRIGAR DE LA CONSTRUCCION SAS. NIT
900.411.653-8 con el cincuenta por ciento (50%) de
participacion y por HERNANDO SANDOVAL GUZMAN
Cédula de Ciudania 79.268.184 con el cincuenta por
ciento (50%) de participacion.

CLASE DE CONTRATO:

Obra

OBJETO:

‘REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION
DE LAS INSTITUCIONES DEL IPSE UBICADAS EN
LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y
CALLE 84(FASE 2) EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

QUINIENTOS  SESENTA 'Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA 'Y NUEVE MIL
CIENTO CINCUENTA 'Y SEIS PESOS MI/CTE
($566,489,156)

ADICIONES

CIENTO SETENTA'Y UN MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA 'Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE PESOS MI/CTE ($171.344.919) (Anexo
3)

PAGO No. 1. 20%

No se ha radicado factura para efectuar pago.

PAGO NO. 2. 30%

No se ha radicado factura para efectuar pago.

PAGO NO. 3. 50%

No se ha radicado factura para efectuar pago.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA
Y CINCO PESOS ($737.834.075),

PRORROGAS:

Se prorroga por un término de 90 dias, hasta
el 30 de marzo de 2024 - radicado
20231330063513 del 28 de diciembre de
2023.

Se prorroga hasta el dia 30 de mayo de
2024 - radicado 20241330014263 DEL 21
DE MARZQ DE 2024 (Anexo 3)
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PORCENTAJE EJECUTADO: 41,93%

FECHA DE INICIO: 15 de diciembre de 2023. (Anexo No. 2)
ACTA DE SUSPENSION N/A

ACTA DE REANUDACION N/A

FECHA DE TERMINACION INICIAL: Hasta el 29 de diciembre de 2023
FECHA DE TERMINACION FINAL: Hasta el 30 de mayo de 2024.

2. PROCEDIMIENTO A INICIAR:

INCUMPLIMIENTO CADUCIDAD
. Parcial (clausula | Definitivo (clausula ¢Paraliza la ejecucion de la obra?
Parcial (multa) -
penal) penal) Si No
X X

3. AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO:

Las pdlizas que a continuacion se describen son las que se expidieron en amparo del contrato No. 322-2023:

Tabla 1 Pélizas y garantias del contrato de obra

Aseguradora N° Amparo Vigencia Valor
Péliza Desde Hasta asegurado ($)
Aseguradora 480-74- Responsabilidad 29/12/2023 | 28/03/2024 | $260.000.000
Solidaria de | 994000008386 civil
Colombia extracontractual
Aseguradora 480-47- Cumplimiento 14/11/2023 | 28/09/2024 | $147.566.815,00
solidaria de | 9940000049618 Pago de 14/11/2023 30/03/2027 | $36.891.703,76
Colombia salarios,
prestaciones
sociales e
indemnizaciones
laborales
Estabilidad y El amparo de estabilidad otorgado | $147.566.815,00
calidad de la mediante la presente péliza, tiene
obra vigencia de (5) afios, desde 14 de
noviembre de 2023 hasta 14 de
noviembre de 2028 contados a
partir de la fecha de suscripcion del
acta de recibo y entrega final de la
obra a entera satisfaccion por parte
de la entidad contratante, lo cual
debera ser reportado
oportunamente y por escrito a
aseguradora solidaria.
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Tabla 2 Modificacion garantias No. 1

Aseguradora N° Amparo Vigencia Valor
Péliza Desde Hasta asegurado ($)
Aseguradora 480-74- Responsabilidad |  29/12/2023 | 28/03/2024 | $260.000.000
Solidaria de | 994000008386 civil
Colombia extracontractual
Aseguradora 480-47- Cumplimiento 14/11/2023 | 28/09/2024 | $147.566.815,00
solidaria de | 9940000049618 Pago de 14/11/2023 | 30/03/2027 | $36.891.703,76
Colombia salarios,
prestaciones
sociales e
indemnizaciones
laborales
Estabilidady | EL AMPARO DE ESTABILIDAD | $147.566.815,00
calidad de la OTORGADO MEDIANTE LA
b PRESENTE ~ POLIZA,  TIENE
obra VIGENCIA DE (5) ANOS, DESDE
14 DE NOVIEMBRE DE 2023
HASTA 14 DE NOVIEMBRE DE
2028 CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE RECIBO Y ENTREGA
FINAL DE LA OBRA A ENTERA
SATISFACCION POR PARTE DE
LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO
CUAL DEBERA SER REPORTADO
OPORTUNAMENTE Y  POR
ESCRITO A ASEGURADORA
SOLIDARIA.
Tabla 3 Modificacidn garantias No. 2
Aseguradora N° Amparo Vigencia Valor
Péliza Desde Hasta asegurado ($)
Aseguradora 480-74- Responsabilidad 29/12/2023 | 30/05/2024 | $260.000.000
Solidaria de | 994000008386 civil
Colombia extracontractual
Aseguradora 480-47- Cumplimiento 14/11/2023 | 30/11/2024 | $147.566.815,00
solidaria de | 9940000049618 Pago de 14/11/2023 | 30/05/2027 | $36.891.703,76
Colombia salarios,
prestaciones
sociales e
indemnizaciones
laborales
Estabilidady | EL AMPARO DE ESTABILIDAD | $147.566.815,00
calidad de la OTORGADO MEDIANTE LA
obra PRESENTE  POLIZA, TIENE

VIGENCIA DE (5) ANOS, DESDE
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Aseguradora N° Amparo Vigencia Valor
Pdliza Desde | Hasta asegurado ($)
14 DE NOVIEMBRE DE 2023
HASTA 14 DE NOVIEMBRE DE
2028 CONTADOS A PARTIR DE LA
FECHA DE SUSCRIPCION DEL
ACTA DE RECIBO Y ENTREGA
FINAL DE LA OBRA A ENTERA
SATISFACCION POR PARTE DE
LA ENTIDAD CONTRATANTE, LO
CUAL DEBERA SER REPORTADO
OPORTUNAMENTE Y  POR
ESCRITO A ASEGURADORA
SOLIDARIA.
4. COMPONENTE TECNICO:
4.1 AVANCE DEL CONTRATO:
A continuacién se presentara un avance porcentual del avance de cada frente:
Tabla 4 Analisis porcentual por frente de obra
SOACHA CALLE 99 OF 603 OF 701 AV PRIMERA TOTAL
V?rlgrr]t(iel $37.915.942,65 | $45.620.451,38 | $159.207.256,98 | $120.831.965,08 | $75.733.538,80 | $439.309.154,89
Peso 0 0 0 0, 0, 0,
porcentual 8,63% 10,38% 36,24% 27,50% 17,24% 100,00%
Avance
ejecutado por | gg 40, 20,00% 40,00% 0,00% 98,00%
frente ala
fecha de corte
Avance 8,46% 2,08% 14,50% 0,00% 16,89% 41,93%
general

A la fecha no ha se podido actualizar los valores presupuestales de los frentes respecto a su adicién, teniendo
en cuenta la relacion de balance de mayores cantidades y/o la inclusion de items no previstos, los cuales
continian en revision y a la espera de la entrega consolidada del balance final para ejecutar la obra a

satisfaccion.

Adjunto a la presente se remite el acta de entrega parcial de los frentes de obra Soacha y avenida primera

(Anexo 4)

4.2 ACTIVIDADES A EJECUTAR: Las actividades a ejecutar en el presente proyecto son las
pertenecientes a los siguientes capitulos:

1. Fase 2 Sede Av. Primera. (Instalacion de Red Contra Incendios)
2. Fase 2 Sede Soacha. (Adecuacion y mantenimiento de caseta de vigilancia)
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3. Fase 2 Sede Calle 84. (Adecuaciones faltantes de la optimizacion de espacio Of. 603/604 y 701)
4. Fase 4 Sede Calle 99. (Carpinteria y cambio sensores de bafio)

4.3 HECHOS DE INCUMPLIMIENTO:
Se realiza comité de seguimiento en instalaciones del IPSE el dia 19 de marzo del 2024, en el cual participa

el contratista de obra, la entidad contratante y la interventoria, en el cual se establecen los siguientes
compromisos (anexo 5):

Solicitud de prérroga para el contrato de obra - Interventoria

Acta NUmero 1 de cobro a la interventoria - Obra e interventoria
Entrega obras en Soacha y Avenida Primera. - obra

Finalizacion de las actividades eléctricas en la oficina 603 de la Calle 84. - obra

Entrega de no previstos y el plan de contingencia - obra

A la fecha del presente comunicado, el contratista de obra presenté el acta de corte No. 1, a la cual se le
dieron observaciones por parte de esta interventoria, posteriormente se dio aval de las cantidades y el corte
solicitando los demas entregables para realizar tramite ante la entidad contratante, informacién que no ha
sido allegada por parte del contratista de obra.

Por otra parte, segin compromisos, la finalizacién de las actividades eléctricas se tenia para la semana del
15 al 29 de marzo de 2024, sin embargo, a la fecha de la presente comunicacion, no han sido culminadas
dichas actividades.

A la fecha de la presente comunicacion, no se han realizado la entrega de los items no previstos pendientes
de aprobacién subsanados, toda vez que los entregados tienen precios y rendimientos exageradamente
altos, y no ha sido posible la conciliacion.

Adicionalmente, el item no previsto referente al mantenimiento del piso de la oficina 701 de la calle 84, a
pesar de haber entregado al contratista de obra el estudio de mercado en el cual se indicaban los precios
comerciales, no ha sido entregado por parte del contratista la subsanacion del mismo.

HECHOS U | CLAUSULA CONTRACTUAL O CONSECUENCIA DEL PRESUNTO EVIDENCIAS
OMISIONES NORMA VULNERADA INCUMPLIMIENTO -
Radicacion CLAUSULA 7. OBLIGACIONES | No se ha podido suscribir el | A la fecha, el contratista
APU'SNO GENERALES DEL | correspondiente Otro Si lo que genera | entregd analisis de precios
PREVISTOS | CONTRATISTA. OBLIGACION | atraso en actividades contractuales. unitarios _de items no
NO 6: El contratista no podra previstos mediante correo
gjecutar_items o actividades no | A lafecha, no se tiene respuesta por parte | electrénico, sin _embargo,
previstos en el contrato, sin que | del contratista de obra y como agravante, | esta _interventoria, emiti¢
previamente se haya suscrito el | la_no entrega de analisis de precios | observaciones mediante

respectivo otrosi, previo concepto

unitarios e items no previstos, los cuales

comités de sequimiento y en

del interventor. Cualquier item

son _necesarios y fundamentales para la

sitio de obra, toda vez que

que se ejecute sin la celebracion

evaluacion del contrato v definir los items

los precios propuestos por el

previa del documento contractual

no previstos a ejecutar en cada una de las

contratista de obra son

sera asumido por cuenta y riesgo

frentes de obra, por lo cual, la falta de

exageradamente altos, a la

del contratista, de manera que el

presentacién de la informacion y con la

fecha no se tiene ninguna
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HECHOS U

CLAUSULA CONTRACTUAL O

CONSECUENCIA DEL PRESUNTO

OMISIONES

NORMA VULNERADA

INCUMPLIMIENTO

IPSE no reconocera valores por

EVIDENCIAS

calidad requerida y exigida, de esta forma

subsanacion, lo cual afecta

tal concepto. Sera parte integral

poder evaluar la informacion entregada

de  manera_ directa la

del otro si el respectivo analisis

por el contratista de obra y poder definir el

ejecucion de obra, toda vez

de precios unitarios (APU), el cual

alcance final, puesto que _existen

gue no_es posible realizar

debera ser suscrito por el

actividades que se requieren ejecutar pero

actividades no previstas.

contratista y aprobado por el

no _se encuentran dentro del paquete

interventor.

Nota: Para la determinacion del

técnico inicial, y que sin la entrega de la

Oficio__ipse-imc-020-2023-

informacién por parte del contratista de

013 — primera amonestacion

obra, se imposibilita continuar con la

al contratista de obra oficio

precio de los items o actividades

ejecucion de actividades del contrato de

ipse-imc-020-2023-015 -

no_previstos, el contratista y el

obra.

interventor tendran en cuenta el
valor de los insumos, entendido

Es de aclarar, que los frentes de obra no

respuesta comunicacién 021
Oficio __ipse-imc-020-2023-
017 - reiteracién _solicitud

como_aquel gue corresponde a

presentan _un__desarrollo_normal _de

informacién inicial y nps

las tarifas de las herramientas,

actividades, puesto que gran parte de

Oficio __ipse-imc-020-2023-

precios y/o materiales basicos y

actividades corresponden a_actividades

020 — respuesta oficio 031

las tarifas de personal vigentes

que _no_se encuentran contempladas

Oficio __ipse-imc-020-2023-

en el mercado a la fecha del

contractualmente, y la no entrega de items

022 - respuesta oficio 033,

acuerdo del precio no_previsto.

no previstos, analisis de precios unitarios

038, 036, 037, 035, 028, 029

En ninglin caso, los precios por

y programacién y flujo de caja, no permite

Oficio_ipse-imc-020-2023-

los items o actividades no

dar aval, visto bueno ni recomendacion

023 solicitud fichas técnicas

previstos seran superiores a los

ante la entidad contratante.

del mercado al momento en que
se celebre el oftrosi. Para lo

Por otra parte, conforme al contrato de

Oficio _ipse-imc-020-2023-
024 observaciones _apus
contractuales

anterior, el contratista debera

obra, en las obligaciones especificas del

Oficio_ipse-imc-020-2023-

presentar una (1) cotizacién, en

contratista de obra en el numeral 10, se

026 solicitud plan de

un término no mayor de dos (2)

indica que, allegar al interventor del

contingencia

dias habiles a partir de la fecha

contrato, dentro de los cinco (5) dias

Oficio _ipse-imc-020-2023-

del requerimiento_efectuado por

habiles siguientes a la firma del acta Inicio,

027 respuesta comunicacion

el _interventor del contrato. | el desglose del Analisis de Precios | no. 042

Adicionalmente, el interventor | Unitarios, el cual contemplara la tabla de | Oficio  ipse-imc-020-2023-
solicitard _minimo _dos  (2) | rendimiento de materiales, equipos y | 030 respuesta oficio 049
cotizaciones _adicionales a | mano de obra aplicados a los APU, esto | Oficio  ipse-imc-020-2023-

proveedores, con el fin de realizar

no fue cumplido sino hasta el dia 03 de

040 llamado de atencion al

un__ estudio  comparativo _y

febrero _de 2024, posterior a mdltiples

contratista de obra

establecer el precio promedio del

observaciones dadas.

mercado de los bienes. Si el valor
propuesto por el contratista es

En la misma clausula, en el numeral 9,

Oficio __ipse-imc-020-2023-
041 solicitud  informes
mensuales

superior _al _valor _promedio

Presentar _al interventor del contrato,

Oficio __ipse-imc-020-2023-

establecido, éste debera adoptar

dentro _de los cinco (5) dias habiles

044 respuesta a oficino _no

el valor promedio obtenido en el

siguientes a la firma del acta Inicio, el

064 - solicitud programacion

estudio de mercado; si el valor

cronograma de ejecucion para

actividades para

propuesto por el contratista _es

aprobacion, el cual debera incluir como

intervencién en fenoge

menor_al promedio establecido,

minimo:

se_adoptara el valor propuesto

a. La descripcion de la actividad a realizar.

Oficio __ipse-imc-020-2023-
045 respuesta a oficio _no

por el contratista. De esta

b. La fecha de inicio y de terminacion de

verificacion se dejara constancia

cada actividad.

en la respectiva solicitud.

15. Dar respuesta de manera

c. La programacion y el procedimiento del

064
Oficio _ipse-imc-020-2023-
047 respuesta a oficio no

ingreso de insumos y materiales dentro de
las instalaciones a intervenir, para lo cual

066
Oficio __ipse-imc-020-2023-

oportuna, sin dilaciones

debera tener en cuenta la ubicacion del

048 respuesta a oficio no

injustificadas y dentro de los

bien inmueble y las normas de propiedad

068
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HECHOS U

CLAUSULA CONTRACTUAL O

CONSECUENCIA DEL PRESUNTO

OMISIONES

NORMA VULNERADA

INCUMPLIMIENTO

plazos que se le otorguen, a los

EVIDENCIAS

horizontal si fuera al caso.

requerimientos del interventor del

d. Programa suministro de materiales con

Oficio __ipse-imc-020-2023-
049 llamado de atencion al

contrato.

las cantidades segun las unidades en APU

contratista

e. Plan de control de calidad y ensayos,

Oficio _ipse-imc-020-2023-

29. Dar respuesta a toda | incluye el componente “Plan de control de | 053 situaciéon siamesa av
informacién que requiera el IPSE | calidad” para establecer procesos y | primera

0 la_interventoria de tipo | métodos de muestreo y ensayos | Oficio  ipse-imc-020-2023-
financiero, técnico, administrativo | materiales _en cumplimiento  de | 054 solicitud
o_contractual, sobre cualquier | normatividad técnica pertinente; pruebas | especificaciones  técnicas
aspecto del contrato y su objeto. | de redes, control de soldaduras; demas | piso l[aminado

La informacién que se presente | pruebas, verificaciones, ensayos que | Oficio  ipse-imc-020-2023-
debera ser clara, certera y | aseguren la calidad de cada una de las | 055  observaciones  al

debidamente soportada, en caso

partes de la obra

de que haya lugar a ello.

f. Balance del presupuesto de obra con

informe mensual
Oficio_ipse-imc-020-2023-

base en la propuesta econémica y la

057 llamado de atencion al

revision de cantidades de obra
g. Presentacion del A.L.U (incluido el

contratista
Oficio __ipse-imc-020-2023-

desglose), de conformidad con lo indicado

058 llamado de atencion al

en el factor econémico.
Nota: El cronograma debera contemplar la

contratista
Oficio_ipse-imc-020-2023-

ejecucion del contrato

Respecto a este, se han tenido multiples

059 llamado de atencion al
contratista
Oficio _ipse-imc-020-2023-

observaciones, y no fue antes del 03 de

060 llamado de atencion al

febrero de 2023, que se entregaron los

contratista

analisis de precios unitarios de items

Oficio __ipse-imc-020-2023-

contractuales y hasta el dia 01 de marzo

061 solicitud corte de obra

de 2024 se entrego el plan de trabajo.

no. 1

En la misma clausula 7, en su numeral 6,

Oficio __ipse-imc-020-2023-
062 sequimiento ejecucion

se manifiesta que, El contratista no podra

trabajos calle 99

ejecutar items o actividades no previstos

Oficio _ipse-imc-020-2023-

en el contrato, sin que previamente se

066 llamado de atencion al

haya suscrito el respectivo otrosi, previo

contratista de obra

concepto del interventor. Cualquier item

Oficio __ipse-imc-020-2023-

que se ejecute sin la celebracion previa del

067 solciitud de atencion

documento contractual serd asumido por

inmediata dafio calle 99

cuenta y riesgo del contratista, de manera

Oficio __ipse-imc-020-2023-

que el IPSE no reconocera valores por tal

068 seguimiento

concepto. Sera parte integral del otro si el

constructivo y solicitud plan

respectivo _andlisis de precios unitarios

de trabajo semanal

(APU), el cual debera ser suscrito por el

Oficio __ipse-imc-020-2023-

contratista y aprobado por el interventor.

069 reiteracion solicitud uso

Nota: Para la determinacion del precio de

de epp requeridos
Oficio __ipse-imc-020-2023-

los items o actividades no previstos, el

070 respuesta oficio no 082

contratista y el interventor tendran en

fichas técnicas piso

cuenta el valor de los insumos, entendido

laminado oficina 603

como aquel que corresponde a las tarifas

Oficio _ipse-imc-020-2023-

de las herramientas, precios _y/o

071 llamado de atencién por

materiales basicos vy las tarifas de

ejecucion de actividades sin

personal vigentes en el mercado a la fecha

supervision
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del acuerdo del precio no previsto. En | Oficio ipse-imc-020-2023-
ningun caso, los precios por los items o | 077 llamado de atencidn por
actividades no previstos seran superiores | falta de ejecucién
a los del mercado al momento en que se | Oficio ipse-imc-020-2023-
celebre el otrosi. Para lo anterior, el | 079 llamado de atencion
contratista deberd presentar una (1) | Oficio ipse-imc-020-2023-
cotizacion, en un término no mayor de dos | 081 afectaciones bafios piso
(2) dias habiles a partir de la fecha del | 14
requerimiento efectuado por el interventor | Oficio ipse-imc-020-2023-
del  contrato.  Adicionalmente, el | 082 llamado de atencion por
interventor _solicitara _minimo dos (2) | no ejecucién de actividades
cotizaciones adicionales a proveedores, | Oficio ipse-imc-020-2023-
con el fin de realizar un estudio | 085 observaciones a
comparativo v establecer el precio | informes mensuales
promedio del mercado de los bienes. Si el | entregados no 02
valor propuesto por el contratista es | Oficio ipse-imc-020-2023-
superior_al valor promedio establecido, | 088 observaciones apu
éste debera adoptar el valor promedio | mantenimiento piso
obtenido en el estudio de mercado; si el | Oficio ipse-imc-020-2023-
valor propuesto por el contratista es menor | 089 observaciones corte de
al promedio establecido, se adoptara el | obrano. 1
valor propuesto por el contratista. De esta | Oficio _ipse-imc-020-2023-
verificacién se dejard constancia en la | 090 novedades bafios piso
respectiva solicitud; al respecto, posterior | 15
a_multiples observaciones, no ha sido | Oficio ipse-imc-020-2023-
atendido por el contratista de obra las | 091 llamado de atencion
observaciones dadas para poder tramitar | Oficio ipse-imc-020-2023-
los items no previstos y pueda darse | 093 llamado de atencién
ejecucion a los mismos, lo cual afecta la | Oficio ipse-imc-020-2023-
ejecucion de la obra ya que no se puede | 094 solicitud informacion
dar avance y genera atraso al proyecto, tal | cronograma de obra vy
como se enunciard mas adelante. balance presupuestal
Balance 4. Realizar previamente al inicio | No  _se ha logrado  dimensionar | Oficio |IPSE-IMC-020-2023-
Contractual de ejecucién de la obra, el | adecuadamente las actuaciones del | 004 - solicitud
replanteo _de las actividades vy | proyecto ni los porcentajes de avance. | documentacion inicio

cantidades a ejecutar en la obra

Esto ha resultado en la imposibilidad de

ejecucion obras

para verificar que las cantidades

determinar la ejecucion presupuestal y el

Oficio IPSE-IMC-020-2023-

relacionadas en las diferentes

alcance de la obra.

actividades, coincidan _con lo
contratado por la entidad. El
resultado de esta actividad se
demostrard mediante un balance
0 acta de mayores y/o menores
cantidades y presentarlo al
interventor para su verificacion y
aprobacion por parte del IPSE.

Nota: En caso de requerirse
mayores cantidades respecto de

algun _item, este deberd ser
aprobado por el interventor
mediante acta  debidamente

007 - observaciones apu’s y
entrega de documentacion
Oficio  IPSE-IMC-020-2023-
013 primera amonestacion
Oficio IPSE-IMC-020-2023-
015 respuesta comunicacion
021

Oficio  IPSE-IMC-020-2023-

026  solicitud plan de
contingencia

Oficio _ipse-imc-020-2023-
094 solicitud _informacion

cronograma__de obra vy
balance presupuestal
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suscrita, previo conocimiento del 040 llamado de atencion al
IPSE. contratista de obra

Oficio _ipse-imc-020-2023-
041 solicitud __informes
mensuales

Oficio _ipse-imc-020-2023-
044 respuesta a oficino no
064 - solicitud programacion
actividades para
intervencién en fenoge
Oficio __ipse-imc-020-2023-
045 respuesta a oficio no
064
Oficio_ipse-imc-020-2023-
047 respuesta a oficio no
066

Oficio _ipse-imc-020-2023-
048 respuesta a oficio no
068
Oficio_ipse-imc-020-2023-
049 llamado de atencion al
contratista

Oficio _ipse-imc-020-2023-
053 situacion siamesa av

primera
Oficio _ipse-imc-020-2023-
054 solicitud
especificaciones _ técnicas
piso laminado

Oficio __ipse-imc-020-2023-
055  observaciones  al
informe mensual

Oficio _ipse-imc-020-2023-
057 llamado de atencion al
contratista

Oficio __ipse-imc-020-2023-
058 llamado de atencion al
contratista

Oficio __ipse-imc-020-2023-
059 llamado de atencion al
contratista

Oficio _ipse-imc-020-2023-
060 llamado de atencion al
contratista

Oficio __ipse-imc-020-2023-
061 solicitud corte de obra
no.1

Oficio _ipse-imc-020-2023-
062 seguimiento ejecucién
trabajos calle 99

Oficio __ipse-imc-020-2023-
066 llamado de atencion al
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EVIDENCIAS

contratista de obra

Oficio __ipse-imc-020-2023-
067 solciitud de atencion
inmediata dafio calle 99
Oficio __ipse-imc-020-2023-
068 seguimiento
constructivo y solicitud plan
de trabajo semanal

Oficio _ipse-imc-020-2023-
069 reiteracion solicitud uso
de epp requeridos

Oficio _ipse-imc-020-2023-
070 respuesta oficio no 082
fichas técnicas piso
laminado oficina 603
Oficio_ipse-imc-020-2023-
071 llamado de atencién por
ejecucion de actividades sin
supervision
Oficio_ipse-imc-020-2023-
077 llamado de atencién por
falta de ejecucion

Oficio _ipse-imc-020-2023-
079 llamado de atencion
Oficio_ipse-imc-020-2023-
081 afectaciones bafios piso
14

Oficio _ipse-imc-020-2023-
082 llamado de atencion por
no ejecucion de actividades
Oficio _ipse-imc-020-2023-
085  observaciones  a
informes mensuales
entregados no 02

Oficio __ipse-imc-020-2023-
088  observaciones apu
mantenimiento piso

Oficio __ipse-imc-020-2023-
089 observaciones corte de
obra no. 1

Oficio __ipse-imc-020-2023-
090 novedades bafios piso
15

Oficio __ipse-imc-020-2023-
091 llamado de atencion
Oficio __ipse-imc-020-2023-
093 llamado de atencion
Oficio _ipse-imc-020-2023-
094 solicitud _informacion
cronograma__de obra vy
balance presupuestal

En reiterados comités de
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seguimiento el cual _se
adjuntan __las __respectivas
actas de comité.

Cronograma | CLAUSULA 8. OBLIGACIONES | No se ha conseguido actualizar el | Oficio IPSE-IMC-020-2023-

ESPECIFICAS DEL

cronograma de intervencion para reflejar

004 - solicitud

CONTRATISTA PARA LAS

las actividades imprevistas y las acciones

documentacién inicio

SEDES A INTERVENIR:

9. Presentar al interventor del

especificas de cada frente de trabajo de

ejecucion obras

acuerdo a la prorroga dada al contrato de

Oficio IPSE-IMC-020-2023-

obra, lo cual impide garantizar el

007 - observaciones apu’s y

contrato, dentro de los cinco (5)

cumplimiento de la fecha contractual final.

entrega de documentacién

dias habiles siguientes a la firma
del acta Inicio, el cronograma de
ejecucion _para_aprobacion, el
cual deberd incluir como minimo:
a. La descripcién de la actividad a
realizar.

b. La fecha de inicio y de
terminacion de cada actividad.

c. La programacién y el
procedimiento del ingreso de
insumos_y materiales dentro de
las instalaciones a intervenir,
para_lo cual deberd tener en
cuenta la ubicacién del bien
inmueble y las normas de
propiedad horizontal si fuera al
caso.

d. Programa _suministro de
materiales con las cantidades
segun las unidades en APU

e. Plan de control de calidad y
ensayos, incluye el componente
“Plan de control de calidad” para
establecer procesos y métodos
de  muestreo y  ensayos
materiales _en cumplimiento de
normatividad técnica pertinente;
pruebas de redes, control de
soldaduras; demas  pruebas,
verificaciones, _ensayos  gue
asequren la calidad de cada una
de las partes de la obra

f. Balance del presupuesto de
obra con base en la propuesta
econdmica _y la revision de
cantidades de obra

Oficio IPSE-IMC-020-2023-
013 primera amonestacion
Oficio  IPSE-IMC-020-2023-
015 respuesta comunicacion
021

Oficio IPSE-IMC-020-2023-
026  solicitud plan de
contingencia

040 llamado de atencion al
contratista de obra
Oficio_ipse-imc-020-2023-
041 solicitud _informes
mensuales
Oficio_ipse-imc-020-2023-
044 respuesta a oficino no
064 - solicitud programacién
actividades para
intervencién en fenoge
Oficio __ipse-imc-020-2023-
045 respuesta a oficio no
064

Oficio _ipse-imc-020-2023-
047 respuesta a oficio no
066

Oficio __ipse-imc-020-2023-
048 respuesta a oficio no
068

Oficio __ipse-imc-020-2023-
049 llamado de atencion al
contratista

Oficio _ipse-imc-020-2023-
053 situacién siamesa av
primera
Oficio
054
especificaciones
piso laminado
Oficio _ipse-imc-020-2023-
055  observaciones _ al
informe mensual

Oficio _ipse-imc-020-2023-

ipse-imc-020-2023-
solicitud
técnicas
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g. Presentacion del AU

(incluido el desglose), de

conformidad con lo indicado en el

factor econémico.

Nota: El cronograma debera
contemplar la ejecucion del
contrato

EVIDENCIAS

057 llamado de atencion al
contratista

Oficio _ipse-imc-020-2023-
058 llamado de atencion al
contratista

Oficio _ipse-imc-020-2023-
059 llamado de atencion al
contratista

Oficio _ipse-imc-020-2023-
060 llamado de atencion al
contratista

Oficio _ipse-imc-020-2023-
061 solicitud corte de obra
no.1

Oficio _ipse-imc-020-2023-
062 seguimiento ejecucién
trabajos calle 99
Oficio_ipse-imc-020-2023-
066 llamado de atencion al
contratista de obra
Oficio_ipse-imc-020-2023-
067 solciitud de atencion
inmediata dafio calle 99
Oficio_ipse-imc-020-2023-
068 seguimiento
constructivo y solicitud plan
de trabajo semanal

Oficio _ipse-imc-020-2023-
069 reiteracion solicitud uso
de epp requeridos

Oficio _ipse-imc-020-2023-
070 respuesta oficio no 082
fichas técnicas piso
laminado oficina 603

Oficio __ipse-imc-020-2023-
071 llamado de atencién por
ejecucion de actividades sin
Oficio __ipse-imc-020-2023-
077 llamado de atencién por
falta de ejecucion

Oficio _ipse-imc-020-2023-
079 llamado de atencion
Oficio __ipse-imc-020-2023-
081 afectaciones bafios piso
14

Oficio _ipse-imc-020-2023-
082 llamado de atencion por
no ejecucién de actividades
Oficio __ipse-imc-020-2023-
085 observaciones a
informes mensuales
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EVIDENCIAS

entregados no 02

Oficio __ipse-imc-020-2023-
088  observaciones apu
mantenimiento piso

Oficio __ipse-imc-020-2023-
089 observaciones corte de
obra no. 1
Oficio_ipse-imc-020-2023-
090 novedades bafios piso
15

Oficio __ipse-imc-020-2023-
091 llamado de atencion
Oficio _ipse-imc-020-2023-
093 llamado de atencion
Oficio _ipse-imc-020-2023-
094 solicitud _informacion
cronograma__de obra vy
balance presupuestal

En reiterados comités de
sequimiento el cual _se
adjuntan __las  respectivas
actas de comité.

Plan de

28. Elaborar y ejecutar planes de

No se han presentado correcciones ante

OFICIO IPSE-IMC-020-

Contingencia

contingencia _para__reducir el

las observaciones sefialadas en el plan de

2023-026 solicitud plan de

atraso al 0%, en un plazo que no

contingencia presentado. Esto impide

contingencia.

excedan los 5 dias calendarios, y

establecer parametros claros para el

En reiterados comités de

en _caso de omision, la entidad

ajuste, la conclusion efectiva y medible del

sequimiento el cual se

podra dar inicio de las acciones

proyecto.

administrativas a que haya lugar

adjuntan __las _respectivas
actas de comité.

Informes

22. Presentar informes

La falta de cumplimiento en la entrega de

OFICIO IPSE-IMC-020-

mensuales

mensuales de avance de obra a

informes ha llevado a que la informacion

2023-041 Solicitud informes

la_interventoria dentro de los

del proyecto solo pueda ser verificada in

mensuales.

cinco (5) primeros dias después

situ__por los profesionales de la

Oficio _ipse-imc-020-2023-

de la fecha de corte pactada en el

interventoria.

primer comité de sequimiento por
contratista, _interventoria _y el
IPSE, en concordancia con la
fecha de acta de inicio.

085 observaciones a
informes mensuales

entregados no 02

Se presentaron informes a
los cuales se les dio
observaciones mediante
comunicacion _Oficio _ipse-
imc-020-2023-085
observaciones a _informes
mensuales _entregados no
02, sin que a la fecha de la
presente _comunicacion _se
recibas _subsanaciones al
respecto.

Personal

Emplear el personal idoneo,

La falta de personal idéneo en el

Se han realizado reiterados

idoneo

capacitado y experimentado para

desarrollo _de la obra, hace que las

llamados de atencion vy
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ejecutar las actividades | actividades de cada uno de los | solicitudes tanto de manera
contratadas. componentes no se alineen a la ejecucion | escrita como en comités de

del contrato, lo cual hace que las | sequimientos, para darle
actividades vy el proyecto no tenga vy | normal desarrollo a las
desarrollo _normal, general atrasos e | actividades, sin embargo, es
incumplimientos. evidente la falta de personal
idoneo, debido a las
diferentes falencias en las

entregas tanto
administrativas como
cumplimiento de

compromisos Yy ejecucipdn
de actividades operativas, tal
como_se evidencia en los
diferentes  comités  de
seguimiento y llamados de
atencion hechos al
contratista.

4.4, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS TOMADAS POR LA INTERVENTORIA
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la situacion e incumplimientos presentados por el contratista, la Interventoria ha optado
diferentes formas de solicitar el cumplimiento de las clédusulas contractuales y el objeto contractual del
contrato de obra, asi las cosas, se presenta a continuacion:

4.4.1. ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO:

En el transcurso de la obra se han realizado diferentes comités de seguimiento de obra, en los cuales se
tiene la participacion de la entidad contratante (IPSE), la Interventoria y el contratista de obra. Las reuniones
realizadas tienen el objetivo de gestionar y subsanar los requerimientos técnicos y documentales, analizar
los rendimientos en obra, coordinar y solucionar los problemas que se presentan en obra, realizar un
seguimiento del avance del proyecto y establecer planes que garanticen el cumplimiento del alcance
contractual.

En la siguiente tabla se muestran los datos generales de las reuniones en el transcurso de la ejecucion del
contrato:

ﬁgta FECHA | TEMAS PARTICIPANTES

02 03/02/24 | Revisidn cantidades y situacion oficina 603 Interveptona
Contratista de obra
IPSE

03 05/02/24 | Comité de obra - seguimiento y plan de contingencia | Interventoria
Contratista de obra
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IPSE
04 06/02/24 | Seguimiento constructivo del contrato — 322-2023 Interventoria
Contratista de obra
Visita oficina 603 para concepto técnico eléctrico | Interventoria
05 09/02/24 contrato 322-2023 Contratista de obra
Reunién para decisién y compromisos temas | IPSE
06 13/02/24 | contractuales consorcio SOACUN - Cto. 322-2023 e | Interventoria
INGSERVIS SAS imc-020-2023 Contratista de obra
Seguimiento contrato de obra consorcio SOACUN - | IPSE
07 20/02/24 Cto. 322-2023 e Interventoria INGSERVIS SM SAS | Interventoria
imc-020-2023 Contratista de obra
27-02- Seguimiento de actividades en la Oficina 603 y 701 IPSE ,
09 Interventoria
2024 en la calle 84 con carrera 12 )
Contratista de obra
01-03- Seguimiento conciliacién documentacion técnica y IPSE ,
10 Interventoria
2024 avance de obra .
Contratista de obra
08-03- | Pronstico de avance de Obra SOACUN Cto. 322de | T oF
11 Interventoria
2024 2023 )
Contratista de obra
08-04- Reunién avance y estado de cumplimiento IPSE ,
15 . . , Interventoria
2024 Contratistas obra e interventoria )
Contratista de obra
19-03- Conciliacién para establecer compromisos vy IPSE .
16 Interventoria
2024 entregas .
Contratista de obra

A continuacion, se muestran los compromisos adquiridos por las partes, y se adjunta una columna donde se
muestra la informacién de la fecha real de entrega por parte del contratista de obra de los documentos

requeridos por la Interventoria:

ACTA No 02- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha de entrega

Estado

Compromiso

(Compromiso)

los items contractuales

Entrega del Andlisis de Precios Unitarios de

03 - 02 - 2024

Se recibe Documento incompleto
y con multiples observaciones

los items no previstos

Entrega del Andlisis de Precios Unitarios de

07 - 02 - 2024

Se recibe Documento incompleto
y con multiples observaciones

Entrega del plan de contingencia

07 - 02 - 2024

No se entrega el documento

menores cantidades

Actualizacién del balance de mayores y

07 - 02 - 2024

Se recibe Documento incompleto
y con multiples observaciones
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ACTA No 03 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
Compromiso Fecha de e.ntrega Estado
(Compromiso)
Entrega de los APU’s de los items no previstos | 06 — 02 — 2023 .Se recibe Docu,m.ento
. , . . . incompleto y con multiples
correspondientes a la instalacion del piso (Antes de las 12:00 m) .
observaciones
, Se recibe Documento
Entrega de los APU’s de los ltems no previstos |07 — 02 - 2023 incompleto y con multiples
observaciones
Se recibe Documento
Entrega del plan de contingencia 07 - 02 - 2023 incompleto y con multiples
observaciones
Se recibe Documento
Entrega del cronograma de actividades 07 -02 - 2023 incompleto y con maltiples
observaciones
Entrega del balance de mayores y menores Se recibe Documento
) 07 -02 - 2023 incompleto y con multiples
cantidades .
observaciones
ACTA No 04 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
Compromiso Fecha de e.ntrega Estado
(Compromiso)
Documento con seis (6)
Entrega del balance ajustado 12 -02-2024 dias de demora. Ad’erlnas,
presenta multiples
observaciones

ACTA No 06 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha de
Compromiso entrega Estado
(Compromiso)

No es posible realizar una revision
conjunta y llegar a una conciliacion
de los precios de los APU’s de los
tems no previsto, el 22 de febrero
de 2024, se realiza una reunién
presencial en la oficina 603, sin
embargo, no se logra cumplir con el
objetivo ya que el profesional
encargado de los APU’s no asiste a
la reunion de manera presencial.

Revision conjunta para balance de mayores y
menores cantidades, APU’s de ltems no |13 -02-2024
previstos y plan de contingencia.

Direcciéon: Calle 18 No 28 — 54 Yopal, Casanare
Celular: 312 519 8474/ 310 225 5705
Email: ingservisas@gmail.com



Rad No 20241330030412
Fecha Rad 24-APR-24

INGSEII® SM-SAS

NITA20.619.624-2

ACTA No 06 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Compromiso

Fecha
entrega
(Compromiso)

de
Estado

Entrega de APU’s de items no previstos con
cotizaciones sustentadas y balance de mayores
y menores cantidades

16 - 02 - 2024

Documento con observaciones e
incongruencias de informacion en
materiales, mano de obra,
rendimientos, entre otros.

CONTRATISTA DE OBRA

ACTA No 07 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL

Fecha

Compromiso entrega

(Compromiso)

de
Estado

Entrega del balance de mayores y
menores cantidades completo (Incluye
el balance eléctrico)

20 - 02 - 2024

Se debe actualizar el balance de mayores y
menores cantidades con los precios de los
APU’s de los items No Previstos, por lo
tanto, el documento se debe actualizar y no
se han subsanado los apu de los items no

previstos.

ACTA No. 10 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Compromiso Fecha de entrega Responsable
Entrega de APU’s de los items no previstos (60),
balanc_;e de _mayores y menores clalntldades 02 - 03 - 2024 Contratista de Obra
actualizado e informe técnico de justificacion de los
ltems no previstos
Entrega plan de trabajo en Calle 99 01-03-2024 Contratista de obra
Remitir todas las actas de reunién firmadas - Contratista de obra

ACTA No. 11 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Compromiso

Fecha de entrega Responsable

Entrega de informe técnico de la prueba
hidrostatica realizada en la Avenida Primera.

Contratista de obra
SOACUN

Entrega justificacion de no requerir el panel de
control en la red confraincendios en la Avenida
primera

Contratista de obra
SOACUN

Entrega especificaciones completas de los

Contratista de obra

muebles en la Calle 992 y en Soacha 11-03-2024 SOACUN
. Conftratista de obra
Entrega del plan de trabajo en la Calle 99 08 - 03 - 2024 SOACUN
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ACTA No. 11 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Compromiso Fecha de entrega Responsable
. . Contratista de obra
Entrega plan de contingencia completo 12-03-2024 SOACUN
Entrega especificaciones técnicas del piso i Contratista de obra
laminado SOACUN

ACTA No. 15 COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Compromiso Fecha de entrega Responsable

Entrega de oficio de solicitud de pago siamesa

hurtada en la Avenida Primera ) Confrafista SOACUN
Epfre,gg documento ’(ecnlqo de la prueba ) Contratista SOACUN
hidrdulica en la Avenida Primera
Revision en conjunto de las memorias de cdiculo Contratista SOACUN
09 - 04 -2024 .

para el Corte No 01 Interventoria
Reunion para conciliacién de APU's items No Confratista SO',A\CUN

. - Interventoria
Previstos No 02

IPSE

Entrega cronograma de obra completo y plan ) Contratista SOACUN

de confingencia

REUNION 19 DE MARZO DE 2024 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Compromiso Fecha de entrega Responsable
Acta Numero 1 de cobro a la interventoria Obra e interventoria 22.03.2024
Entrega obras en Soacha y Avenida Primera. Obra A parﬁr;;r(:IoZS de
Fi_nglizacién de las actividades eléctricas en la Obra Semana del 15 al 29
oficina 603 de la Calle 84. de marzo
Entrega de no previstos y el plan de contingencia Obra Por Confirmar

Tanto la Interventoria como el IPSE ha cumplido con la totalidad de los compromisos, por otro lado, el
contratista de obra no ha cumplido con dichas entregas y en y lo entregado no ha cumplido los requerimientos
minimos de calidad y técnicos solicitados por la Interventoria. Es importante tener en cuenta que el proyecto
inicia a partir del 15 de diciembre del 2023 y a la fecha no se han subsanado los entregables referentes a
items no previstos pendientes de aprobacion, ejecucion de actividades en calle 99, culminacién de
actividades eléctricas en calle 84 ofc 603, inicio de actividades en calle 84 ofc 701, y demés requerimientos
y compromisos establecidos.

Es importante tener en cuenta que la Interventoria ha cumplido con los plazos de revisién de la
documentacién entregada por el contratista demorando menos de dos (2) dias para entregar las
observaciones pertinentes, se ha invitado al contratista de obra a revisar la informacién de manera conjunta
en diferentes reuniones, sin embargo, el contratista no acata las recomendaciones y observaciones dadas
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para subsanar los documentos que se requieren para continuar con las actividades constructivas en obra.

Nota: — no se tienen firmadas por todas las partes puesto que no ha sido retornada por las mismas, sin
embargo, se tiene soporte de envio.

4.3.1

CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONTRATISTA DE OBRA

Toda la correspondencia antes mencionada, se relaciona en el anexo No. 5.

4.5.PROBLEMAS Y/O DIFICULTADES ENCONTRADAS

A continuacién, se enlistan las dificultades que ha presentado el contratista de obra:

VVVVVVVY

seguimiento en obra.

Demora en la entrega de la documentacion técnica y administrativa.
La aparente carga laboral a los profesionales en campo.

La falencia y los constantes errores en la documentacion entregada.
La falta de profesionales desde el inicio de las actividades constructivas.
La demora con el suministro de materiales y equipos a obra.

La falta de interés y responsabilidad en lograr el alcance el contrato.
La falta de un plan de trabajo semanal a la cual se le pueda realizar seguimiento
La falta de un cronograma y un balance de mayores y menores cantidades que permita realizar un

Ahora bien, respecto a que se llegara el caso de dejar el contrato en el estado en que se encuentra
actualmente, se presentan afectaciones multiples, puesto que las Unicas sedes que presentan ejecucion
mayor al 90% son Soacha y av. Primera, las cuales ya pueden ser utilizados por los beneficiarios, sin
embargo, las otras sedes (Calle 99, calle 84 of 603 y calle 84 of 701) los cuales tienen una ejecucion
porcentual de 20%, 0% y 40% respectivamente, impide el uso de las instalaciones por parte de los
beneficiarios, lo cual afectaria el uso de bafios, desarrollo normal de actividades y demas instalaciones objeto
del presente contrato.

A continuacién, se evidencia la cuantificacion de las actividades que no se han ejecutado:

SOACHA CALLE 99 OF 603 OF 701 AV PRIMERA TOTAL
V?rlgrztiel $37.915.942,65 | $45.620.451,38 | $159.207.256,98 | $120.831.965,08 | $75.733.538,80 | $439.309.154,89
% pendiente 0 0 0 0 0
de ejecucion 2.00% 80.00% 60.00% 100% 2.00%
Valor
pendiente de | $758.318,85 |$36.496.361,10 | $95.524.354,19 | $120.831.965,08 | $1.514.670,78 |$255.125.670,00
gjecucion

5. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

De conformidad con la aprobacién y protocolizacion del contrato de obra, en la siguiente tabla se relaciona
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el valor pactado del contrato de obra

OBJETO DEL CONTRATO VALOR (§) DEL CONTRATO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES Ay, | QUINENTOS -~ SESENTA ¥ SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA
PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE 2) | I .LONES FUATROCENTOS QCHERTA
UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL MUNICIPIO DE | piced i et St

SOACHA, CUNDINAMARCA

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
MICTE ($171.344.919)
SETECIENTOS TREINTA Y SIETE
MILLONES OCHOCINETOS TREINTA Y
CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS

ADICION No. 1

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

($737.834.075)
VALOR EJECUTADO CERO PESOS ($0.00)
SALDO NO EJECUTADO CERO PESOS ($0,00)

6. PAGOS REALIZADOS

A la fecha no se han realizado pagos al contrato de obra, toda vez que, por los incumplimientos del contratista
de obra, no ha sido posible verificar corte de obra y realizar el tramite del mismo.

Se presenta sabana de cantidades y memorias del corte No. 1 por parte del contratista de obra, por lo cual,
posterior a diferentes revisiones y observaciones dadas al contratista de obra tanto de manera verbal como
escrita mediante comunicacion OFICIO IPSE-IMC-020-2023-089 observaciones corte de obra no. 1y
posterior aprobacion mediante correo electrénico en el cual se indicd que Posterior a la revision del corte
enviado por el contratista, adjunto al presnte se remite la sabana con las cantidades que son aprobadas, se
tienen las siguientes observaciones:

1. El piso de madera oficina 603 no coincide en dimensiones con la realidad ni con el esquema adjunto, se
debe ajustar la cantidad.

2. La prueba hidrostatica de la sede av primera no es posible pagarla, toda vez que a pesar de las solicitudes
de la interventoria, el contratista no ha remitido el informe respectivo para revision.

3. El valor del contrato debe coincidir con la realidad, se recuerda que el contrato tuvo una adicion en el mes
de diciembre, se debe ajustar este dato.

4. Se puede proceder con las cantidades del corte, tal como se muestra en el archivo adjunto al presente
correo.

5. Se recuerda, que para tramite del corte se tiene una serie de requisitos que deben cumplirse en su
TOTALIDAD:
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a. PAGONO.1

Un pago equivalente al 20% del valor pactado con el acta de corte de obra Mo. 1 “inicio de ejecucién de obra”, la
cual sera suscrita por el interventor y el contratista una vez se constante el estado de avance en la obra de un 20%
y al cumplimiento de las siguientes exigencias:

Se debe contar con el acta de inicio.

Aprobacion de la documentacion componente SST.
Cronograma aprobado.

Balance de cantidades por sede.

COrdenes de pedidos para insumos y equipos.
Equipo minimo de irabajo aprobado.

APUs aprobado.

Fichas técnicas aprobadas.

Ejecucion en un 20% del contrato.

LENS AN

A la fecha, a pesar de haber aprobado las cantidades y las memorias de cantidades, el contratista no ha
allegado toda la documentacion soporte que permita el adecuado tramite ante la entidad contratante por
parte de esta interventoria.

7. RECOMENDACION EXPRESA DEL SUPERVISOR SOBRE LA VIABILIDAD DE ADELANTAR EL
PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO PARA LA PROCEDENCIA DE LA DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO Y AFECTACION DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, IMPOSICION DE
MULTA O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

Teniendo en cuenta los argumentos dados anteriormente, esta Interventoria recomienda se inicie apertura
de proceso aplicando lo establecido en la clausula 14 — multas del contrato de obra de la referencia:

Clausula 14 - Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas, mediante resoluciéon motivada le impondré a éste, multas diarias y sucesivas por una suma
igual cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato, las cuales sumadas no podran superar el
veinte por ciento (20%) del valor del mismo. Estas multas tendran caracter de conminatoria y para su
aplicacién se observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el que, una
vez concluido, faculta al IPSE para imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes
por pagar al Contratitas, o para cobréarselas directamente a éste o hacerlas efectivas con cargo a la garantia
que ampara el cumplimiento del contrato. El Contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o
extrajudicial para efectos de constitucion en mora.

7.1 RELACION FACTICA Y JURIDICA DE LOS HECHOS GENERADORES DEL INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL:

Una vez efectuada la relacién detallada de las actividades que, a fecha de corte del 14 de abril de 2024, se
evidencia el no cumplimiento contractual del contratista de obra, en tanto no se entrega la informacién
necesaria y requerida para poder continuar con el normal desarrollo de actividades y del contrato de obra,
de manera completa y con los criterios de maxima calidad requeridos.

Se advierte que, en el plazo transcurrido hasta la fecha, el contratista de obra no ha aportado una causa
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juridica (caso fortuito, fuerza mayor o culpa exclusiva de la entidad) que justifique el incumplimiento

presentado.

8. POLIZA A AFECTAR:

ASEGURADORA ANEXOS DE MODIFICACION QUE SERA(N
1] ASEGURADORA: | 50y paRIA AFECTADA(S) "
2 Lo Cumplimiento 5
GARANTIA:
5 | NUMERO DE 480-47-
POLIZA: 9940000049618

9. TASACION SANCION

Dando el alcance a todo lo expuesto y de acuerdo a lo establecido en la clausula 14 del contrato de obra, se
recomienda multas diarias y sucesivas por una suma igual cero punto cinco por ciento (0.5%) ($3,689,170.3)
del valor del contrato, las cuales sumadas no podran superar el veinte por ciento (20%) ($147.566.815,00)

del valor del mismo.

Con lo anterior, se tiene una tasacion de multa equivalente a $147.566.815,00)

10. ANEXOS:
Anexo No. Descripcion

No. 1 Contrato de obra

No. 2 Acta de inicio de obra

No. 3 Modificatorio No. 1 del contrato de obra
Modificatorio No. 2 del contrato de obra

No. 4 Actas de comité

No. 5 Correspondencia enviada

No. 6 Pélizas del contrato

11. COMUNICACIONES

PARA EFECTOS DE COMUNICACIONES:
= INTERVENTORIA:

Nombres: DARIO SORA MESSA
Correo electrénico: interventoria.ing2@gmail.com
Teléfono: 312 5198474

= CONTRATISTA:

Nombres: ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Correo electrénico: trigardelaconstruccion@gmail.com
Direccion: Carrera 13 No. 51 — 25 Ofi. 313 grupo 7 torre 9
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Teléfono: 3157813903- 3157813903

Atentamente,

oo

EDISON DARIO SORA MESSA
R/L INGSERVIS SM SAS

NIT. 901.619.624-2
Interventoria
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