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IPSE-IMC-020-2023-042-C
Bogota, D.C, 04 de marzo de 2024

Sefiores

INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS-IPSE

Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE
ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio
de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo
objeto consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las
sedes av. primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de
Soacha, Cundinamarca”.

Asunto: INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA 322-2023- RESPUESTA OFICIO IPSE-
20241330003861

Cordial saludo

En cumplimiento de sus deberes legales, contractuales y atendiendo a lo establecido por el articulo 84 de la
ley 1474 de 2011, la presente interventoria se permite informar sobre el incumplimiento parcial del contrato
de obra 322 de 2023 suscrito con el contratista CONSORCIO SOACUN; de conformidad con lo establecido
en el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, articulo 86 de la Ley 1474, Ley 80 de 1993, y demés normas
concordantes que regulan la materia; lo anterior, con sustento en las siguientes circunstancias de tiempo,
modo y lugar:

1. ANTECEDENTES CONTRACTUALES:

Que de acuerdo con el Decreto 1140 de 1999 modificado por el Decreto 257 de 2004 con el cual se
reestructura la Entidad, el Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas
no Interconectadas IPSE, es un establecimiento publico del orden nacional adscrito al Ministerio de Minas y
Energia, con personeria juridica, patrimonio propio y autonomia administrativa, cuyo objeto es identificar,
promover, fomentar, desarrollar e implementar soluciones energéticas mediante esquemas empresariales
eficientes, viables financieramente y sostenibles en el largo plazo, procurando la satisfaccién de las
necesidades energéticas de las Zonas No Interconectadas - ZNI, requiere satisfacer y garantizar las
necesidades intrinsecas al desarrollo de sus funciones y actividades administrativas, técnicas y operativas.).

De esta manera, con el proposito de gestionar los recursos fisicos del Instituto, mediante el articulo 13 del
Decreto 257 de 2004, se establecié como funcion de la Secretaria General, administrar y controlar la
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adecuada utilizacion de los recursos fisicos de la entidad y garantizar la prestacion de los servicios generales.

Conforme a lo anterior, el Grupo de Administracion de Bienes, Servicios y TIC, como Grupo Interno de
Trabajo adscrito a la secretaria general, de acuerdo con el articulo 5 de la Resolucion 20221300003835 del
23 de noviembre del 2022 “Por la cual se establecen, los Grupos Internos de Trabajo en la Secretaria General
del Instituto de Planificacion y Promocion de Soluciones Energéticas para las Zonas no Interconectadas

IPSE”.

CONTRATO Obra No. 322 de 2023 (Anexo No. 1)

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 14-11-2023

ENTIDAD CONTRATANTE: Instituto...

CONTRATISTA: Consorcio SOACUN
TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.AS. NIT
900.411.653-8 con el cincuenta por ciento (50%) de

CONTRATISTA PLURAR: participacion y por HERNANDO SANDOVAL GUZMAN
Cédula de Ciudania 79.268.184 con el cincuenta por
ciento (50%) de participacion.

CLASE DE CONTRATO: Obra
‘REALIZAR  EL MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LAS INSTITUCIONES DEL

OBJETO: IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA,

SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84(FASE 2) EN LA
CIUDAD DE BOGOTA Y EL MUNICIPIO DE
SOACHA, CUNDINAMARCA”.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS MI/CTE
($566,489,156)

ADICIONES

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL
NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
($171.344.919) (Anexo 3)

PAGO No. 1. 20%

No se ha radicado factura para efectuar pago.

PAGO NO. 2. 30%

PAGO NO. 3. 50%

SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES

VALOR FINAL DEL CONTRATO: OCHOCIENTOS TREINTA'Y CUATRO MIL SETENTA
Y CINCO PESOS ($737.834.075),
] Se prorroga por un término de 90 dias, hasta el 30 de
PRORROGAS: marzo de 2024. (Anexo 3)
PORCENTAJE EJECUTADO: 23.63%
FECHA DE INICIO: 15 de diciembre de 2023. (Anexo No. 2)
ACTA DE SUSPENSION N/A
ACTA DE REANUDACION N/A
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FECHA DE TERMINACION INICIAL:

Hasta el 29 de diciembre de 2023

FECHA DE TERMINACION FINAL:

Hasta el 30 de marzo de 2024.

2. PROCEDIMIENTO A INICIAR:

INCUMPLIMIENTO CADUCIDAD
. Parcial (clausula | Definitivo (clausula ¢Paraliza la ejecucion de la obra?
Parcial (multa) :
penal) penal) Si No
X X

3. AMPAROS Y GARANTIAS DEL CONTRATO:

Las pdlizas que a continuacién se describen son las que se expidieron en amparo del contrato No. 322-2023:

Tabla 1 Pdlizas y garantias del contrato de obra

Aseguradora N° Amparo Vigencia Valor
Péliza Desde Hasta asegurado ($)
Aseguradora 480-74- Responsabilidad 29/12/2023 | 28/03/2024 | $260.000.000
Solidaria de | 994000008386 civil
Colombia extracontractual
Aseguradora 480-47- Cumplimiento 14/11/2023 | 28/09/2024 | $147.566.815,00
solidaria de | 9940000049618 Pago de 14/11/2023 | 30/03/2027 | $36.891.703,76
Colombia salarios,
prestaciones
sociales e
indemnizaciones
laborales
Estabilidad y El amparo de estabilidad otorgado | $147.566.815,00
calidad de la mediante la presente poliza, tiene
obra vigencia de (5) afios, desde 14 de
noviembre de 2023 hasta 14 de
noviembre de 2028 contados a
partir de la fecha de suscripcién del
acta de recibo y entrega final de la
obra a entera satisfaccion por parte
de la entidad contratante, lo cual
debera ser reportado
oportunamente y por escrito a
aseguradora solidaria.

4. COMPONENTE TECNICO:

4.1 AVANCE DEL CONTRATO:

A continuacién se presentara un avance porcentual del avance de cada frente:
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Andlisis porcentual por frente de obra

SOACHA CALLE 99 OF 603 OF 701 RCI TOTAL
V?r'grr]t‘ie' $37.915.942,65 | $45.620.451,38 | $159.207.256,98 | $120.831.965,08 | $75.733.538.80 | $439.309.154,89
Peso 0, 0, 0, 0 0 0,
sorcentual 8,63% 10,38% 36,24% 27.50% 17 24% 100,00%
Avance
ejecutado por | 54 4o, 0,00% 20,00% 0,00% 70,00%
frente ala
fecha de corte
Avance 4.32% 0,00% 7.25% 0,00% 12.07% 23.63%
general

A la fecha no ha se podido actualizar los valores presupuestales de los frentes respecto a su adicién, teniendo
en cuenta la relacion de balance de mayores cantidades y/o la inclusion de items no previstos, los cuales
continiian en revision y a la espera de la entrega consolidada del balance final para ejecutar la obra a

satisfaccion.

4.2 ACTIVIDADES A EJECUTAR: Las actividades a ejecutar en el presente proyecto son las
pertenecientes a los siguientes capitulos:

1. Fase 2 Sede Av. Primera. (Instalaciéon de Red Contra Incendios)

2. Fase 2 Sede Soacha. (Adecuacion y mantenimiento de caseta de vigilancia)
3. Fase 2 Sede Calle 84. (Adecuaciones faltantes de la optimizacion de espacio Of. 603/604 y 701)
4. Fase 4 Sede Calle 99. (Carpinteria y cambio sensores de bafio)

4.3 HECHOS DE INCUMPLIMIENTO:

HECHOS U

CLAUSULA CONTRACTUAL O

CONSECUENCIA DEL PRESUNTO

OMISIONES NORMA VULNERADA INCUMPLIMIENTO clb e
Radicacion CLAUSULA 7. OBLIGACIONES | No se ha podido suscribir el | A la fecha, el contratista
APU'SNO GENERALES DEL | correspondiente Otro Si lo que genera | entregd analisis de precios
PREVISTOS | CONTRATISTA. OBLIGACION | atraso en actividades contractuales. unitarios _de _items no
NO 6: El contratista no podra previstos mediante
ejecutar_items o actividades no | A lafecha, no se tiene respuesta por parte | comunicacion 049,  sin

previstos en el contrato, sin que

del contratista de obra y como agravante,

embargo, esta interventoria,

previamente se haya suscrito el

la_no entrega de andlisis de precios

respectivo otrosi, previo concepto

unitarios e items no previstos, los cuales

del interventor. Cualquier item

son necesarios y fundamentales para la

emitié observaciones
mediante comunicacion
OFICIO IPSE-IMC-020-

que se ejecute sin la celebracion

evaluacion del contrato v definir los items

2023-030 Respuesta oficio

previa del documento contractual

no previstos a ejecutar en cada una de las

049, toda vez que los precios

sera asumido por cuenta y riesgo

frentes de obra, por lo cual, la falta de

propuestos por el contratista

del contratista, de manera que el

presentacién de la informacion y con la

de obra son

IPSE no reconocera valores por

calidad requerida y exigida, de esta forma

exageradamente altos, vy

tal concepto. Sera parte integral

poder evaluar la informacion entregada

segin __compromiso _ del

del otro si el respectivo andlisis

por el contratista de obra y poder definir el

contratista __en comité

de precios unitarios (APU), el cual

alcance final, puesto que existen

presencial del dia 19 de

deberd ser suscrito por el

actividades que se requieren ejecutar pero

febrero  de 2024, se
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HECHOS U

CLAUSULA CONTRACTUAL O

CONSECUENCIA DEL PRESUNTO

OMISIONES

NORMA VULNERADA

INCUMPLIMIENTO

contratista y aprobado por el

EVIDENCIAS

no _se encuentran dentro del paquete

entregaria _por parte del

interventor.

Nota: Para la determinacion del

técnico inicial, y que sin la entrega de la

contratista _de obra, sin

informacién _por parte del contratista de

embargo a la fecha no se

obra, se imposibilita continuar con la

tiene ninguna_subsanacion,

precio de los items o actividades

ejecucion de actividades del contrato de

lo cual afecta de manera

no_previstos, el contratista y el

obra.

interventor tendran en cuenta el
valor de los insumos, entendido

Es de aclarar, que los frentes de obra no

directa la ejecucion de obra,
toda vez que no es posible
realizar __actividades  no

como _aquel gue corresponde a

presentan _un__desarrollo _normal _de

previstas.

las tarifas de las herramientas,

actividades, puesto que gran parte de

precios y/o materiales basicos y

actividades corresponden a actividades

Adicionalmente, el dia 01 de

las tarifas de personal vigentes

que _no _se encuentran contempladas

marzo de 2024, en comité

en el mercado a la fecha del

contractualmente, y la no entrega de items

entre todos los interesados,

acuerdo del precio no_previsto.

no previstos, analisis de precios unitarios

el contratista de obra, se

En ninglin caso, los precios por

y programacion y flujo de caja, no permite

comprometié a entregar los

los items o actividades no

dar aval, visto bueno ni recomendacion

items no previstos con sus

previstos seran superiores a los

ante la entidad contratante.

del mercado al momento en que

respectivos APU’s e informe
de justificacion para poder

se celebre el otrosi. Para lo | Por otra parte, conforme al contrato de | realizar _revision, aval vy
anterior, el contratista debera | obra, en las obligaciones especificas del | tramite _ante la _entidad
presentar una (1) cotizacion, en | contratista de obra en el numeral 10, se | contratante.

un término no mayor de dos (2)

indica que, allegar al interventor del

dias habiles a partir de la fecha

contrato, dentro _de los cinco (5) dias

Se han realizado solicitudes

del requerimiento efectuado por

habiles siguientes a la firma del acta Inicio,

mediante_comunicaciones y

el _interventor del contrato. | el desglose del Analisis de Precios | comités de seguimiento al
Adicionalmente, el interventor | Unitarios, el cual contemplara la tabla de | contratista de obra la
solicitard _minimo _dos  (2) | rendimiento de materiales, equipos y | presentacidn de la
cotizaciones _adicionales a | mano de obra aplicados a los APU, esto | informacion contractual,

proveedores, con el fin de realizar

no fue cumplido sino hasta el dia 03 de

balance de obra e items no

un__ estudio  comparativo _y

febrero _de 2024, posterior a mdltiples

previstos para poder realizar

establecer el precio promedio del

observaciones dadas.

mercado de los bienes. Si el valor
propuesto por el contratista es

En la misma clausula, en el numeral 9,

la evaluacion y
recomendacion a la entidad
contratante (Anexo 4):

superior _al valor _promedio | Presentar al interventor del contrato,

establecido, éste debera adoptar | dentro _de los cinco (5) dias habiles | OFICIO IPSE-IMC-020-

el valor promedio obtenido en el | siguientes a la firma del acta Inicio, el | 2023-004 - solicitud

estudio de mercado; si el valor | cronograma  de  ejecucion para | documentacién inicio

propuesto por el contratista es | aprobacion, el cual debera incluir como | ejecucién de obra

menor_al promedio establecido, | minimo: OFICIO IPSE-IMC-020-

se _adoptara el valor propuesto | a.La descripcion de la actividad a realizar. | 2023-007 — observaciones

por el contratista. De esta | b. La fecha de inicio y de terminacion de | APU’'s v entrega _de

verificacion se dejard constancia | cada actividad. documentacién

en la respectiva solicitud. c. La programacion vy el procedimiento del | OFICIO IPSE-IMC-020-
ingreso de insumos y materiales dentro de | 2023-013 - primera

15. Dar respuesta de manera

las instalaciones a intervenir, para lo cual

amonestacion al contratista

oportuna, sin dilaciones

debera tener en cuenta la ubicacion del

de obra OFICIO IPSE-IMC-

injustificadas _y dentro de los

bien inmueble y las normas de propiedad

020-2023-015 — respuesta

plazos que se le otorguen, a los

horizontal si fuera al caso.

requerimientos del interventor del

d. Programa suministro de materiales con

comunicacion 021
OFICIO IPSE-IMC-020-

contrato.

29. Dar respuesta a toda

las cantidades segun las unidades en APU

2023-017 - reiteracion

e. Plan de control de calidad y ensayos,

solicitud informacion inicial y

incluye el componente “Plan de control de

Nps
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HECHOS U | CLAUSULA CONTRACTUAL O CONSECUENCIA DEL PRESUNTO EVIDENCIAS

OMISIONES NORMA VULNERADA INCUMPLIMIENTO -
informacién que requiera el IPSE | calidad” para establecer procesos y | OFICIO IPSE-IMC-020-
0 la_interventoria de tipo | métodos de muestreo y ensayos | 2023-020 — respuesta oficio

financiero, técnico, administrativo

materiales __ en cumplimiento  de

0 _contractual, sobre cualquier

normatividad técnica pertinente; pruebas

031
OFICIO IPSE-IMC-020-

aspecto del contrato y su objeto.

de redes, control de soldaduras; demas

2023-022 - respuesta oficio

La informacién que se presente

pruebas, verificaciones, ensayos que

033, 038, 036, 037, 035, 028,

deberd ser clara, certera vy

asequren la calidad de cada una de las

debidamente soportada, en caso

de que haya lugar a ello.

029

partes de la obra OFICIO IPSE-IMC-020-
f. Balance del presupuesto de obra con | 2023-023 solicitud fichas
base en la propuesta econémica y la | técnicas

revision de cantidades de obra OFICIO IPSE-IMC-020-
g. Presentacién del A.l.U (incluido el | 2023-024  observaciones
desglose), de conformidad con lo indicado | apus contractuales

en el factor econémico. OFICIO IPSE-IMC-020-

Nota: El cronograma debera contemplar la

2023-026 solciitud plan de

ejecucion del contrato

contingencia

OFICIO IPSE-IMC-020-
Respecto a este, se han tenido multiples | 2023-027 respuesta
observaciones, y no fue antes del 03 de | comunicacién No. 042
febrero de 2023, que se entregaron los | OFICIO IPSE-IMC-020-

analisis de precios unitarios de items

2023-030 Respuesta oficio

contractuales y hasta el dia 01 de marzo
de 2024 se entreg6 el plan de trabajo.

049
OFICIO IPSE-IMC-020-

En la misma clausula 7, en su numeral 6,

2023-040 Llamado de
atencion al contratista de

se manifiesta que, El contratista no podra
ejecutar items o actividades no previstos
en el contrato, sin que previamente se
haya suscrito el respectivo otrosi, previo
concepto del interventor. Cualquier item
que se ejecute sin la celebracion previa del
documento contractual serd asumido por
cuenta y riesgo del contratista, de manera
que el IPSE no reconocera valores por tal
concepto. Sera parte integral del otro si el
respectivo _andlisis de precios unitarios
(APU), el cual debera ser suscrito por el
contratista y aprobado por el interventor.

Nota: Para la determinacion del precio de
los items o actividades no previstos, el
contratista y el interventor tendran en
cuenta el valor de los insumos, entendido
como aquel que corresponde a las tarifas
de las herramientas, precios _y/o
materiales basicos vy las tarifas de
personal vigentes en el mercado a la fecha
del acuerdo del precio no previsto. En
ningln caso, los precios por los items o
actividades no previstos seran superiores
a los del mercado al momento en que se
celebre el otrosi. Para lo anterior, el

obra
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HECHOS U | CLAUSULA CONTRACTUAL O CONSECUENCIA DEL PRESUNTO EVIDENCIAS
OMISIONES NORMA VULNERADA INCUMPLIMIENTO -
contratista debera presentar una (1)
cotizacion, en un término no mayor de dos
(2) dias habiles a partir de la fecha del
requerimiento efectuado por el interventor
del  contrato.  Adicionalmente, el
interventor _solicitara _minimo _dos  (2)
cotizaciones adicionales a proveedores,
con el fin de realizar un estudio
comparativo vy establecer el precio
promedio del mercado de los bienes. Si el
valor propuesto por el contratista es
superior_al valor promedio establecido,
éste debera adoptar el valor promedio
obtenido en el estudio de mercado; si el
valor propuesto por el contratista es menor
al promedio establecido, se adoptara el
valor propuesto por el contratista. De esta
verificacion _se dejard constancia en la
respectiva solicitud; al respecto, posterior
a_multiples observaciones, no ha sido
atendido por el contratista de obra las
observaciones dadas para poder tramitar
los items no previstos y pueda darse
ejecucion a los mismos, lo cual afecta la
ejecucion de la obra ya que no se puede
dar avance y genera atraso al proyecto, tal
como se enunciard mas adelante.
Balance 4. Realizar previamente al inicio | No _se ha logrado  dimensionar | Oficio IPSE-IMC-020-2023-
Contractual de ejecucién de la obra, el | adecuadamente las actuaciones del | 004 - solicitud
replanteo _de las actividades vy | proyecto ni los porcentajes de avance. | documentacion inicio
cantidades a ejecutar en la obra | Esto ha resultado en la imposibilidad de | ejecucion obras
para verificar que las cantidades | determinar la ejecucion presupuestal y el | Oficio IPSE-IMC-020-2023-
relacionadas en las diferentes | alcance de la obra. 007 - observaciones apu’s y
actividades, coincidan _con lo entrega de documentacion
contratado _por la entidad. El Oficio IPSE-IMC-020-2023-
resultado de esta actividad se 013 primera amonestacion
demostrara mediante un balance Oficio IPSE-IMC-020-2023-
0 acta de_mayores y/o menores 015 respuesta comunicacion
cantidades y presentarlo al 021
interventor para su verificacion y Oficio IPSE-IMC-020-2023-
aprobacidn por parte del IPSE. 026  solicitud plan de
Nota: En caso de requerirse contingencia
mayores cantidades respecto de En reiterados comités de
algin _item, este debera ser sequimiento el cual se
aprobado por el interventor adjuntan __las _ respectivas
mediante _acta debidamente actas de comité.
suscrita, previo conocimiento del
IPSE.
Cronograma | CLAUSULA 8. OBLIGACIONES | No se ha conseguido actualizar el | Oficio IPSE-IMC-020-2023-

ESPECIFICAS DEL

cronograma de intervencion para reflejar

004 - solicitud

CONTRATISTA PARA LAS

las actividades imprevistas y las acciones

documentacion inicio

SEDES A INTERVENIR:

especificas de cada frente de trabajo, lo

ejecucion obras
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HECHOS U

CLAUSULA CONTRACTUAL O

CONSECUENCIA DEL PRESUNTO

OMISIONES

NORMA VULNERADA

INCUMPLIMIENTO

9. Presentar al interventor del

EVIDENCIAS

cual impide garantizar el cumplimiento de

Oficio IPSE-IMC-020-2023-

la fecha contractual final.

contrato, dentro de los cinco (5)
dias habiles siguientes a la firma
del acta Inicio, el cronograma de
gjecucion para aprobacién, el
cual deberd incluir como minimo:
a. La descripcion de la actividad a
realizar.

b. La fecha de inicio y de
terminacion de cada actividad.

c. lLa programacién vy el
procedimiento del ingreso de
insumos y materiales dentro de
las instalaciones a intervenir,
para lo cual debera tener en
cuenta la ubicacién del bien
inmueble _y las normas de
propiedad horizontal si fuera al
caso.

d. Programa _suministro _de
materiales con las cantidades
segun las unidades en APU

e. Plan de control de calidad y
ensayos, incluye el componente
“Plan de control de calidad” para
establecer procesos y métodos
de  muestreo y  ensayos
materiales _en cumplimiento de
normatividad técnica pertinente;
pruebas de redes, control de
soldaduras; demas _ pruebas,
verificaciones, ensayos  que
asequren la calidad de cada una
de las partes de la obra

f. Balance del presupuesto de
obra con base en la propuesta

econdmica_y la_revisién de
cantidades de obra
g. Presentacion del AU
(incluido el desglose), de
conformidad con lo indicado en el
factor econémico.

Nota: El cronograma debera
contemplar la ejecucion del

007 - observaciones apu’s y
entrega de documentacion
Oficio  IPSE-IMC-020-2023-
013 primera amonestacion
Oficio IPSE-IMC-020-2023-
015 respuesta comunicacion
021

Oficio  IPSE-IMC-020-2023-
026 solicitud plan de
contingencia

En reiterados comités de
sequimiento el cual _se
adjuntan __las _ respectivas
actas de comité.

Direccién: Calle 18 No 28 — 54 Yopal, Casanare
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HECHOS U | CLAUSULA CONTRACTUAL O CONSECUENCIA DEL PRESUNTO EVIDENCIAS
OMISIONES NORMA VULNERADA INCUMPLIMIENTO -
contrato
Plan de 28. Elaborar y ejecutar planes de | No se han presentado correcciones ante | OFICIO IPSE-IMC-020-
Contingencia | contingencia para reducir el | las observaciones sefialadas en el plan de | 2023-026 solicitud plan de
atraso al 0%, en un plazo que no | contingencia presentado. Esto impide | contingencia.
excedan los 5 dias calendarios, y | establecer parametros claros para el | En_reiterados comités de
en _caso de omision, la entidad | ajuste, la conclusién efectiva y medible del | sequimiento el cual se
podra dar inicio de las acciones | proyecto. adjuntan__las _respectivas
administrativas a que haya lugar actas de comité.
Informes 22. Presentar informes | La falta de cumplimiento en la entrega de | OFICIO IPSE-IMC-020-
mensuales mensuales de avance de obra a | informes ha llevado a que la informacién | 2023-041 Solicitud informes
la_interventoria dentro de los | del proyecto solo pueda ser verificada in | mensuales
cinco (5) primeros dias después | situ _por los profesionales de la
de la fecha de corte pactada en el | interventoria.
primer comité de seguimiento por
contratista, _interventoria _y el
IPSE, en concordancia con la
fecha de acta de inicio:

Acta de reunién de fecha 15 de enero de 2023 - (no se tiene firmada por todas las partes puesto que no ha
sido retornada por las mismas, sin embargo, se tiene soporte de envio):

Acta de reunion del 03 de febrero de 2024.
Acta de reunion del 05 de febrero de 2024.

De: interventoria ing2 <interventoria.ing2 @gmail.com>

Enviado: lunes, 15 de enero de 2024 12:46 p. m.

Para: ingservisas@gmail.com <ingservisas@gmail.com>; dariosora@gmail.com <dariosora@gmail.com>; EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ GUZMAN

<edwinrodriguez@ipse.gov.co>; PAOLA MARGARITA TORRES MUNOZ <paolatorres@ipse.goy

>; racsodia2@hotmail.com <racsodia2 @hotmail.com>; SILVIA

SANCHEZ VARGAS <silviasanchez@ipse.gov.co>; virginia conrado <yavircon282712@gmail.com>; hersanguz@gmail.com <hersanguz@gmail.com>

Asunto: Acta de reunion 15-01-2024

Buen dia

Adjunto se emite acta de reunion celebrada el dia 15 de enero de 2024, agradecemos la misma sea verificada y en caso de existir comentarios retornarlos para el
ajuste, en caso de no tener comentarios, agradecemos se retorne debidamente firmada

No obstante, se indica que de no ser retornada firmada, este documento emitido a todos los participantes es completamente valido para tedos los tramites y

seguimiento correspondiente

Quedamos atentos y esperamos se retorne debidamente firmada

Muchas gracias

Cordialmente.

DARIO SORA

Direccién: Calle 18 No 28 — 54 Yopal, Casanare
Celular: 312 519 8474 / 310 225 5705
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Buen dia

Adjunto se emite acta de reunion celebrada el dia 05 de febrero de 2024, agradecemos la misma sea verificada y en caso de existir comentarios retornarlos para el
ajuste, en caso de no tener comentarios, agradecemos se retorne debidamente fimada

No cbstante. se indica que de no ser retornada firmada. este documento emitido a todos los participantes es completamente valido para todos los tramites y
seguimiento correspondiente

Quedamos atentos y esperamos se refome debidamente firmada
Muchas gracias,

Cordialmente,

INGSERVIS SM SAS
Interventoria

1 archivo adjunto- Analizade por Gmail @ &

[ 3.05-03-2024.pdt g

Acta de reunion 06 de febrero de 2024.

para racsodia2 JOSE -~

Buen dia

Adjunto se emite acta de reunidn celebrada 2l dia 06 de febrero de 2024, agradecemos la misma sea verificada y en caso de existir comentarios retornarlos para el
ajuste, en caso de no tener comentarios, agradecemos se retorne debidamente fimada

No obstante, se indica que de no ser retornada firada, este documento emitido a todos los participantes es completamente valido para todos los tramites y
seguimiento correspondiente

Quedamos atentos y esperamos se retome debidamente firmada.
Muchas gracias,

Cordialmente,

INGSERVIS SM SAS
Interventoria

1 archivo adjunto- Analizado por Gmail © &

[l 4. 06-02-2024C.. .

Acta de comité de 13 de,febrero de 2024.

para racsodi

g, hersanguz, JOSE, ingst

Buen dia,

Adjunto se emite acta de reunion celebrada el dia 13 de febrero de 2024, agradecemos la misma sea verificada y en caso de existir comentarios retornarlos para el
ajuste, en caso de no tener comentarios, agradecemos se retorne debidamente fimada

No obstante, se indica que de no ser retornada fimada, este documente emitido a todos los participantes es completamente vélido para todos los trémites y
seguimienio correspondiente

Quedamos atentos y esperamos se retome debidamente firmada
Muchas gracias

Cordialmente,

INGSERVIS SM SAS
Interventoria

1 archivo adjunto- Analizado por Gmail & &

B8 5.13-02-2024 RE.. .m0

Acta de reunion del 20 de febrero de 2024.

Direccion: Calle 18 No 28 — 54 Yopal, Casanare
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Buen dia

Adjunto se emite acta de reunién celebrada el dia 20 de febrero de 2024, agradecemos la misma sea verificada y en caso de existir comentarios retornarlos para el
ajuste, en caso de no tener comentarios, agradecemos se retorne debidamente firmada

No obstante, se indica que de no ser retomada firmada, este documento emitido a todos los participantes es completamente valido para todos los tramites y
seguimiento correspondiente

Quedamos atentos y esperamos se retome debidamente firmada
Muchas gracias

Cordialmente:

INGSERVIS SM SAS
Interventoria

1archive adjunto- Analizado por Gmail @

BN 6.20-02-2024 SE... .

Acta de reunion del 27 de febrero de 2024.

Actas de reunion T a o

a interventoris ing2 < & @ & (

Acta de reunion 01 de marzo de 2024

Acta de reunion 01/03/2024 i ]

o interv ia ing2 = * © +

1 archivo adjunto- Ansizsds por Gms

4.4, ACCIONES PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS TOMADAS POR LA INTERVENTORIA
PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL

Teniendo en cuenta la situacion e incumplimientos presentados por el contratista, la Interventoria ha optado

Direccién: Calle 18 No 28 — 54 Yopal, Casanare
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diferentes formas de solicitar el cumplimiento de las cladusulas contractuales y el objeto contractual del
contrato de obra, asi las cosas, se presenta a continuacion:

4.4.1. ACTAS DE REUNION Y SEGUIMIENTO:

En el transcurso de la obra se han realizado diferentes comités de seguimiento de obra, en los cuales se
tiene la participacion de la entidad contratante (IPSE), la Interventoria y el contratista de obra. Las reuniones
realizadas tienen el objetivo de gestionar y subsanar los requerimientos técnicos y documentales, analizar
los rendimientos en obra, coordinar y solucionar los problemas que se presentan en obra, realizar un
seguimiento del avance del proyecto y establecer planes que garanticen el cumplimiento del alcance
contractual.

En la siguiente tabla se muestran los datos generales de las reuniones en el transcurso de la ejecucion del
contrato:

ﬁgta FECHA | TEMAS PARTICIPANTES

02 | 03/02/24 | Revision cantidades y situacion oficina 603 Interventoria
Contratista de obra
IPSE

03 05/02/24 | Comité de obra - seguimiento y plan de contingencia | Interventoria
Contratista de obra
IPSE

04 06/02/24 | Seguimiento constructivo del contrato — 322-2023 Interventoria
Contratista de obra
Visita oficina 603 para concepto técnico eléctrico | Interventoria
contrato 322-2023 Contratista de obra
Reunién para decisién y compromisos temas | IPSE

06 13/02/24 | contractuales consorcio SOACUN - Cto. 322-2023 e | Interventoria
INGSERVIS SAS imc-020-2023 Contratista de obra
Seguimiento contrato de obra consorcio SOACUN - | IPSE

07 20/02/24 | Cto. 322-2023 e Interventoria INGSERVIS SM SAS | Interventoria
imc-020-2023 Contratista de obra

05 09/02/24

A continuacién, se muestran los compromisos adquiridos por las partes, y se adjunta una columna donde se
muestra la informacién de la fecha real de entrega por parte del contratista de obra de los documentos
requeridos por la Interventoria:
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ACTA No 02- COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Compromiso

Fecha de entrega
(Compromiso)

Estado

Entrega del Analisis de Precios Unitarios de
los ltems contractuales

03 - 02 -2024

Se recibe Documento incompleto
y con multiples observaciones

Entrega del Analisis de Precios Unitarios de
los Items no previstos

07 - 02 - 2024

Se recibe Documento incompleto
y con multiples observaciones

Entrega del plan de contingencia

07 - 02 - 2024

No se entrega el documento

Actualizacién del balance de mayores y
menores cantidades

07 - 02 - 2024

Se recibe Documento incompleto
y con multiples observaciones

ACTA No 03 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA
Compromiso Fecha de e_ntrega Estado
(Compromiso)
Entrega de los APU’s de los items no previstos | 06 — 02 — 2023 .Se recibe Docu,m.ento
. , ) . , incompleto y con multiples
correspondientes a la instalacion del piso (Antes de las 12:00 m) .
observaciones
) Se recibe Documento
Entrega de los APU’s de los ltems no previstos |07 — 02 - 2023 incompleto y con multiples
observaciones
Se recibe Documento
Entrega del plan de contingencia 07 -02 - 2023 incompleto y con multiples
observaciones
Se recibe Documento
Entrega del cronograma de actividades 07 -02-2023 incompleto y con multiples
observaciones
Entrega del balance de mayores y menores Se recibe  Documento
) 07 -02 - 2023 incompleto y con multiples
cantidades )
observaciones

ACTA No 04 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE

OBRA

Compromiso

Fecha de entrega
(Compromiso)

Estado

Entrega del balance ajustado

12 - 02 - 2024

Documento con seis (6)
dias de demora. Ademas,
presenta multiples
observaciones
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ACTA No 06 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Fecha de
Compromiso entrega Estado
(Compromiso)

No es posible realizar una revision
conjunta y llegar a una conciliacién
de los precios de los APU’s de los
tems no previsto, el 22 de febrero
de 2024, se realiza una reunién
presencial en la oficina 603, sin
embargo, no se logra cumplir con el
objetivo ya que el profesional
encargado de los APU’s no asiste a
la reunién de manera presencial.
Documento con observaciones e
incongruencias de informacion en
materiales, mano de obra,
rendimientos, entre otros.

Revision conjunta para balance de mayores y
menores cantidades, APU’s de ltems no |13 -02-2024
previstos y plan de contingencia.

Entrega de APU's de tems no previstos con
cotizaciones sustentadas y balance de mayores | 16 — 02 - 2024
y menores cantidades

ACTA No 07 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL
CONTRATISTA DE OBRA

Fecha de
Compromiso entrega Estado
(Compromiso)

Se debe actualizar el balance de mayores y
menores cantidades con los precios de los
APU’s de los items No Previstos, por lo
tanto, el documento se debe actualizar y no
se han subsanado los apu de los items no
previstos.

Entrega del balance de mayores y
menores cantidades completo (Incluye | 20 — 02 — 2024
el balance eléctrico)

ACTA No. 10 - COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA

Compromiso Fecha de entrega Responsable
Entrega de APU’s de los items no previstos (60),
balance de mayores y menores cantidades
actualizado e informe técnico de justificacion de los
items no previstos

Entrega plan de trabajo en Calle 99 01-03-2024 Contratista de obra

02 -03-2024 Contratista de Obra

Remitir todas las actas de reunién firmadas - Contratista de obra

Tanto la Interventoria como el IPSE ha cumplido con la totalidad de los compromisos, por otro lado, el
contratista de obra no ha cumplido con dichas entregas y en y lo entregado no ha cumplido los requerimientos
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minimos de calidad y técnicos solicitados por la Interventoria. Es importante tener en cuenta que el proyecto
inicia a partir del 15 de diciembre del 2023 y a la fecha no se han subsanado los entregables.

Es importante tener en cuenta que la Interventoria ha cumplido con los plazos de revision de la
documentaciéon entregada por el contratista demorando menos de dos (2) dias para entregar las
observaciones pertinentes, se ha invitado al contratista de obra a revisar la informacion de manera conjunta
en diferentes reuniones, sin embargo, el contratista no acata las recomendaciones y observaciones dadas
para subsanar los documentos que se requieren para continuar con las actividades constructivas en obra.

Nota: — no se tienen firmadas por todas las partes puesto que no ha sido retornada por las mismas, sin
embargo, se tiene soporte de envio.

4.3.1 CORRESPONDENCIA ENVIADA AL CONTRATISTA DE OBRA

Se relaciona a continuacién los llamados de atencién y comunicaciones realizados al contratista de obra:

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-004 - solicitud documentacion inicio ejecucién de obra

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-007 - observaciones APU’s y entrega de documentacion

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-013 — primera amonestacion al contratista de obra

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-015 — respuesta comunicacion 021

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-017 - reiteracion solicitud informacion inicial y Nps

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-020 - respuesta oficio 031

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-017 reiteracion solicitud informacién inicial y nps

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-020 respuesta oficio 031

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-022 respuesta oficio 033, 038, 036, 037, 035, 028, 029

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-023 solicitud fichas técnicas

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-024 observaciones apus contractuales

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-026 solicitud plan de contingencia

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-029 APU contractuales

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-030 Respuesta oficio 049

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-034 Respuesta oficio de fecha 21 de febrero de 2024

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-036 No ejecucion de actividades de fecha 27 de febrero de 2024

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-037 Llamado de atencion al contratista de obra de fecha 29 de febrero
de 2024

e OFICIO IPSE-IMC-020-2023-039 Llamado de atencion al contratista de obra de fecha 02 de marzo
de 2024

4.5.PROBLEMAS Y/O DIFICULTADES ENCONTRADAS
A continuacién, se enlistan las dificultades que ha presentado el contratista de obra:

» Demora en la entrega de la documentacion técnica y administrativa.
» La aparente carga laboral a los profesionales en campo.
» Lafalencia y los constantes errores en la documentacion entregada.
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La falta de profesionales desde el inicio de las actividades constructivas.

La demora con el suministro de materiales y equipos a obra.

La falta de interés y responsabilidad en lograr el alcance el contrato.

La falta de un plan de trabajo semanal a la cual se le pueda realizar seguimiento

La falta de un cronograma y un balance de mayores y menores cantidades que permita realizar un
seguimiento en obra.

YVVVYY

o

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

De conformidad con la aprobacién y protocolizacién del contrato de obra, en la siguiente tabla se relaciona
el valor pactado del contrato de obra

OBJETO DEL CONTRATO VALOR ($) DEL CONTRATO
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES Av, | QUINENTOS -~ SESENTA ¥ SEIS
MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA
PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE 2) | I\ .LONES FUATROCENTOS QCHERTA
UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL MUNICIPIO DE | piced e cid St

SOACHA, CUNDINAMARCA

CIENTO SETENTA Y UN MILLONES
TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO
MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS
MI/CTE ($171.344.919)
SETECIENTOS TREINTA 'Y SIETE
MILLONES OCHOCINETOS TREINTA Y
CUATRO MIL SETENTA'Y CINCO PESOS

ADICION No. 1

VALOR TOTAL DEL CONTRATO

($737.834.075)
VALOR EJECUTADO CERO PESOS ($0.00)
SALDO NO EJECUTADO CERO PESOS ($0,00)

6. PAGOS REALIZADOS

A la fecha no se han realizado pagos al contrato de obra, toda vez que, por los incumplimientos del contratista
de obra, no ha sido posible verificar corte de obra y realizar el tramite del mismo.

7. RECOMENDACION EXPRESA DEL SUPERVISOR SOBRE LA VIABILIDAD DE ADELANTAR EL
PROCEDIMIENTO DE INCUMPLIMIENTO PARA LA PROCEDENCIA DE LA DECLARATORIA DE
INCUMPLIMIENTO Y AFECTACION DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA, IMPOSICION DE
MULTA O DECLARATORIA DE CADUCIDAD

Teniendo en cuenta los argumentos dados anteriormente, esta Interventoria recomienda se inicie apertura
de proceso aplicando lo establecido en la clausula 14 — multas del contrato de obra de la referencia:

Clausula 14 - Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
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siguientes multas, mediante resolucion motivada le impondréa a éste, multas diarias y sucesivas por una suma
igual cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato, las cuales sumadas no podran superar el
veinte por ciento (20%) del valor del mismo. Estas multas tendran caracter de conminatoria y para su
aplicacion se observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el que, una
vez concluido, faculta al IPSE para imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes
por pagar al Contratitas, o para cobrérselas directamente a éste o hacerlas efectivas con cargo a la garantia
que ampara el cumplimiento del contrato. El Contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o
extrajudicial para efectos de constitucion en mora.

7.1 RELACION FACTICA Y JURIDICA DE LOS HECHOS GENERADORES DEL INCUMPLIMIENTO
CONTRACTUAL:

Una vez efectuada la relacion detallada de las actividades que, a fecha de corte del 22 de enero de 2024, se
evidencia el no cumplimiento contractual del contratista de obra, en tanto no se entrega la informacion
necesaria y requerida para poder continuar con el normal desarrollo de actividades y del contrato de obra,
de manera completa y con los criterios de maxima calidad requeridos.

Se advierte que, en el plazo transcurrido hasta la fecha, el contratista de obra no ha aportado una causa
juridica (caso fortuito, fuerza mayor o culpa exclusiva de la entidad) que justifique el incumplimiento
presentado.

8. POLIZA A AFECTAR:

. | ASEGURADORA ANEXOS DE MODIFICACION QUE SERA(N)
1|ASEGURADORA: | o/ \moi AFECTADA(S)
TIPO DE -
2| ARANTIA: Cumplimiento 5 1
3 | NUMERO DE 480-47-
POLIZA: 9940000049618

9. TASACION SANCION

Dando el alcance a todo lo expuesto y de acuerdo a lo establecido en la clausula 14 del contrato de obra, se
recomienda multas diarias y sucesivas por una suma igual cero punto cinco por ciento (0.5%) ($3,689,170.3)
del valor del contrato, las cuales sumadas no podran superar el veinte por ciento (20%) ($147.566.815,00)
del valor del mismo.

10. ANEXOS:
Anexo No. Descripcion
No. 1 Contrato de obra
No. 2 Acta de inicio de obra
No. 3 Modificatorio No. 1 del contrato de obra
No. 4 Correspondencia enviada y actas de comité
No. 5 Pélizas del contrato de obra
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4. COMUNICACIONES
PARA EFECTOS DE COMUNICACIONES:
= INTERVENTORIA:

Nombres: DARIO SORA MESSA
Correo electrdnico: interventoria.ing2@gmail.com
Teléfono: 312 5198474

= CONTRATISTA:

Nombres: ALVARO TRIVINO CHAPARRO

Correo electrdnico: trigardelaconstruccion@gmail.com
Direccion: Carrera 13 No. 51 — 25 Ofi. 313 grupo 7 torre 9
Teléfono: 3157813903- 3157813903

Atentamente,

D5

EDISON DARIO SORA MESSA
R/L INGSERVIS SM SAS

NIT. 901.619.624-2
Interventoria

NITA203.619.624-2

Direccién: Calle 18 No 28 — 54 Yopal, Casanare
Celular: 312 519 8474 / 310 225 5705
Email: ingservisas@gmail.com




