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 ACTA DE REUNIÓN No 06 
 

Fecha: 13/02/2024 Hora Inicio: 9:30 A.M. Hora finalización 12:00 M 

 

ASUNTO 

REUNION PARA DECISION Y COMPROMISOS TEMAS CONTRACTUALES CONSORCIO SOACUN - CTO. 322-
2023 e INGSERVIS SM SAS IMC-020-2023 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

Nombre Entidad Correo Firma 
EDWIN GIOVANNY 

RODRIGUEZ GUZMAN 
IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE 

SECRETARIO GENERAL 
edwinrodriguez@ipse.gov.co  

SILVIA SANCHEZ 
VERGARA 

IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE 
SUPERVISORA DE INTERVENTORIA 

silviasanchez@ipse.gov.co  

JOSE RICARDO CORZO 
IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE 
APOYO SECRETARIO GENERAL 

josecorzo@ipse.gov.co  

LEIDY YAZMIN PARDO  
IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE 

ABOGADA  
leidypardo@ipse.gov.co  

PAOLA MARGARITA 
TORRES MUNOZ 

IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE 
COORDINADORA DE BIENES Y 

SERVICIOS 
paolatorres@ipse.gov.co  

DARIO SORA 
INTERVENTORÍA – INGSERVIS 

REPRESENTANTE LEGAL 
dariosora@gmail.com  

JEIMI TERREROS 
INTERVENTORÍA – INGSERVIS 

DIRECTORA DE INTERVENTORIA 
interventoria.ing2@gmail.com  

JIMMY DANILO 
ALFONSO VIASUS 

INTERVENTORÍA – INGSERVIS 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

jimmyalfonso02@hotmail.com  

RAUL CARVAJAL 
INTERVENTORÍA – INGSERVIS 

INSPECTOR DE INTERVENTORÍA 
racsodia2@hotmail.com   

ALVARO TRIVIÑO 
CHAPARRO 

CONTRATISTA DE OBRA – 
REPRESENTANTE LEGAL 

trigardelaconstruccion@gmail.com   

VIRGINIA CONRADO 
CONTRATISTA DE OBRA – 

RESIDENTE DE OBRA 
yavircon282712@gmail.com   

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Se realiza la reunión en las instalaciones del IPSE ubicada en la Calle 99 # 9A – 54 con 
el objetivo de hacer el seguimiento y la retroalimentación del avance en los frentes de 
obra y la situación actual del proyecto, lo anterior debido a la preocupación en la entrega 
de la documentación administrativa y a los bajos rendimientos presentados. En la reunión 
se concluyen los siguientes puntos: 
 

1. El contrato finaliza el 31 de marzo y tanto el IPSE como la Interventoría no tiene 
ninguna justificación para aprobar prorrogas o suspensiones ante los entes de 
control como la Contraloría General de la Nación.  

 
2. El contratista de obra desde el inicio del contrato ha tenido problemas con la 

entrega de la información solicitada por la Interventoría, donde se subsanen las 
observaciones realizadas en revisiones previas como se muestra a continuación: 
 

• El viernes 09 de febrero se realiza una reunión en la oficina 603, ubicada en 
la calle 84 con carrera 12, donde el profesional eléctrico de la Interventoría 
comparte al contratista de obra el concepto técnico para realizar la instalación 
eléctrica y resuelve las inquietudes pertinentes, como resultado el contratista 
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se compromete a entregar el balance de mayores y menores cantidades dos 
(2) días posteriores a esta reunión, sin embargo, a la fecha no se ha recibido 
el documento solicitado. Por lo tanto, no se tiene un alcance real del proyecto. 
  

• El martes 06 de febrero se realiza una reunión virtual con el IPSE, el contratista 
y la Interventoría con el objetivo de realizar una retroalimentación de las 
observaciones relacionadas al Análisis de Precios Unitarios de los Ítems no 
previstos, en dicha reunión se solicita que los APU’s relacionados se 
encuentren soportados con mínimo dos (2) cotizaciones formales en 
empresas legalmente conformadas y que manifiesten la realidad del mercado, 
debido a que en el archivo revisado adjuntan “pantallazos” de precios 
encontrados en mercado libre. Se recomienda realizar las cotizaciones con 
proveedores legales como Homecenter. Por otro lado, se solicita que los 
materiales, las cantidades y la mano de obra relacionados sean lógicos 
teniendo en cuenta la unidad de medida analizada. Además, se ha solicitado 
que se justifique cada uno de los Ítems no previstos. Sin embargo, a la fecha 
no se ha realizado la entrega del documento subsanando las observaciones 
realizadas, y, por lo tanto, no se han aprobado los Ítems no previstos. 

 

• A la fecha no se ha entregado un plan de contingencia completo, que analice 
la situación del proyecto en tres (3) etapas: Lo que está atrasado, lo que se 
está desarrollando y las actividades requeridas a futuro para cumplir con el 
alcance del proyecto, y que vaya sustentando con un cronograma completo.  

 
3. En el transcurso de la semana pasada no se adelantan actividades constructivas 

en la Oficina 603, localizada en la calle 84 con carrera 12 debido a que el 
contratista no garantiza el acompañamiento de un profesional SISO que se 
encargue de la seguridad de los trabajadores.  Cualquier actividad constructiva 
debe ser supervisada y guiada por profesionales que garanticen trabajos seguros 
y de calidad.  

 
4. La Interventoría propone realizar revisiones conjuntas en el transcurso de la 

semana junto al contratista de obra para solucionar de raíz las inconsistencias 
observadas en los APU’s de los Ítems no previstos y del balance de mayores y 
menores cantidades, con el objetivo de poder avanzar con las actividades 
constructivas pendientes.  Los Análisis de precios unitarios de los Ítems 
contractuales presentan un avance considerable y a la fecha solo hacen falta 
ajustes mínimos para ser aprobados por la Interventoría.  

 
5. El IPSE y la Interventoría manifiesta su preocupación por la aparente carga laboral 

de la residente de obra del contratista, sin embargo, la profesional relacionada 
niega la situación y reitera su alto compromiso con los trabajos asignados. El 
contratista manifiesta tener el apoyo de otros profesionales para resolver los 
compromisos administrativos.  
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6. El contratista manifiesta que las obras en la Avenida Primera se encuentran 
prácticamente finalizadas, quedando pendiente la instalación de la siamesa, que 
por motivos de inseguridad en la zona de trabajo fue hurtada en días anteriores. 
Además, que la próxima semana entregaría las obras de Soacha. Por otro lado, 
expresan que no se han iniciado actividades en la Calle 99 debido a que se está 
esperando que se realice el suministro de los muebles para trabajar de manera 
integral en las zonas de trabajo.  
 

7. Para la definición del enchape en la Oficina 603 y 701 localizadas en la calle 84 
con carrera 12, la Interventoría y el contratista de obra se reunirán el día de hoy 
con el objetivo de subsanar las observaciones de los APU’s relacionados, y poder 
pasarle a la entidad las alternativas para que con el apoyo del Arquitecto Ricardo 
se elija la mejor opción de enchape.  

 
8. Se definirá la localización del pozo séptico que sebe ser construido en Soacha. Sin 

embargo, se requiere que el contratista entregue el Análisis de Precio Unitario de 
este ítem para conocer su alcance y valor. Se realizará una reunión virtual el día 
de mañana 14 – 02 – 2024 a las 11:00 am para tomar decisiones acerca del pozo 
séptico.  

 
 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS   

Compromiso Fecha de entrega Responsable 

Revisión conjunta para balance de mayores y 
menores cantidades, APU’s de Ítems no previstos y 
plan de contingencia.  

13 – 02 – 2024 
Contratista de obra 

Interventoría 

Entrega de APU’s de Ítems no previstos con 
cotizaciones sustentadas, balance de mayores y 
menores cantidades y plan de contingencia 

16 – 02 - 2024 Contratista de obra 

Definición del enchape para el piso en la Oficina 603 y 
701 

 
Interventoría 

IPSE 

Reunión en Soacha para definir los detalles para la 
construcción del pozo séptico requerido 

14 – 02 – 2024 
Contratista de obra 

Interventoría 
IPSE 

 
Próxima reunión: En el transcurso de la semana  
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