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Bogotá D.C.,            18 de marzo del 2024                                     No. 079 

  

 

  Señores: 
INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS 
ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE 

 
 

Referencia: CONTRATO No. 322-2023 SUSCRITO ENTRE EL IPSE Y EL CONSORCIO SOACUN 
CUYO OBJETO ES “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 
INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, 
CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL 
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA.” 

 

Asunto:  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES EN CALLE 99 SEMANAL   
 
Respetados señores: 
 
Me permito enviar cronograma de la semana del 18 de marzo al 22 de marzo del 2024, no se envía la 
finalización de las actividades porque hay que definir si se va a quitar el salpicadero del mesón del 
lavamanos ya que toca hacer regata hasta abajo para la correcta instalación del sensor y se autorizan 
quitar el mesón porque no nos hacemos responsable si de pronto de quiebra, por esta razón se enviará 
semanalmente el cronograma de actividades sin embargo se entregará el baño 15 sin terminar, pero 
funcionando.   

 

 
 
Cordialmente, 
 
 

ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO 
Representante  

 

ITEM DESCRIPCION 18 19 20 21 22 23 24

NP-31 SUMINISTRO E INSTALACION DE CARTON CORRUGADO O PLASTICO STRECH PARA EL TRASLADO DEL MATERIAL Y CUBRIMIENTO DE MUEBLES

1,1
Demolición manual y retiro de puntos hidráulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso, incluyendo la demolición de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m, corte 

de la tubería, instalación de tapón soldado, reparación de demolición con concreto con gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposición de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

3,5

Grifería lavamanos de sensor, metálica cromada, grifo tubular, instalación a pared, agua fría, consumo de 2,0 LPM (0,5 GPM a una presión 60 PSI, corriente a 110V y pilas de soporte en

ausencia de la energía, dimensiones 21 cm de largo Tipo AyA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalación, acople plástico, regulador de caudal (válvula plástica), escudo, unidad con 

cuerpo botón y pico, y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

3,6
Fluxómetro para sanitario y orinal con sensor eléctrico, empotrado. Importado Tipo AyA. o equivalente de igual calidad o superior. Incluye regata y resane, instalación, accesorios desde la entrada a la 

válvula hasta la conexión al aparato, válvula de bronce, botón, escudo, niple / racor, y todo lo relacionado para su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidráulico.

4,1
Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y 

resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

4,3

Punto AF y control para nuevo sistema de descarga de sanitarios antivandálicos, tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado en alturas mayores a 10,00 m. Incluye suministro y ejecución, dos (2) 

universales PVCP ø.=1", cuatro (4) codos 90° PVCP ø.=1", una (1) válvula PVC de soldar 150 psi ø.=1", 2,00m de tubería PVCP RDE 21 ø.=1", dos (2) abrazaderas para anclaje a muro, todo el conjunto 

según detalle.

4,4
Punto AF Orinal PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterráneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cámara de aire, tubería, accesorios, complementarios, regata y 

resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCIÓN HORIZONTAL A VERTICAL.

6,1 Suministro e Instalación de Tubería PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios Necesarios para su Correcto Montaje y  Funcionamiento.

NP-20 desmonte de extractores en baños  hombres piso 15

NP-21 SUMINISTRO E INSTALACION DE EXTRATORES EN BAÑOS

7,3
Resanes generales menores sobre superficie con mortero común 1:4 e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparación de superficie. La aplicabilidad de este ítem para pago depende de que el daño sobre 

la superficie no supere el 20% de la misma.

13,1 Estuco acrílico, de tipo monocomponente con presentación plástica, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con llana metálica y lijado para acabado final. Incluye preparación de superficie.

NP-34 PINTURA VINILO TIPO 1  3 CAPA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES CALLE 99 

MARZO LABORADO

NO LABORADO
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