ACTA DE RECIBO DE SEDE SOACHA Y AV PRIMERA (HORTUA)

| Fecha: | 05/04/24 | Hora Inicio: | 07:00 AM | Hora finalizacién | 2:30 PM

ENTIDAD: INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS
ZONAS NO INTERCONECTADAS - IPSE

INTERVENTORIA: INGSERVIS SM SAS

CONTRATO No: IMC 020-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO SOACUN

CONTRATO No: 322 DE 2023

ASUNTO

Entrega parcial de la sede de Soacha en la cual se entrega la obra con observaciones, actividades faltantes,

solicitudes por parte de la entidad en mayores cantidades. Revision y aprobacion de los elementos y
equipos instalados.

ASISTENTES A LA REUNION

Nombre Entidad Correo Firma
IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE - . .
JOSE RICARDO CORZO APOYO SECRETARIO GENERAL josecorzo@ipse.gov.co
EDWIN FERNANDO IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE edwinbeltran@ipse.qov.co
BELTRAN URBINA SUPERVISOR DE INTERVENTORIA pse.gov.
CONTRATISTA DE OBRA - . .
y @g .

VIRGINIA CONRADO RESIDENTE DE OBRA avircon282712@gmail.com ‘

i . 3 r7 |
XIMENA LOPEZ LYNN INTERVENTORIQS_TPROFESIONAL interventoria.ing2@gmail.com |~ N/ waercy l\g;‘LQ% U

CONTRATISTA DE OBRA -
PROFESIONAL SST

INTERVENTORIA - INSPECTOR DE . _ <
RAUL CARVAJAR INTERVENTORIA racsodia2@hotmail.com B W@ﬂo@,

DESARROLLO DE LA REUNION

KATHERINE ZAMBRANO zkatherin9@gmail.com

Se realiza recorrido por los frentes de obra Soacha y Avenida Primera, con el objetivo de realizar
verificacion de la ejecucidn de las actividades de obra.

En esta acta parcial se verifican las actividades que se ejecutaron en las sedes de Soacha y Av
primera Hortua, las cuales se mencionan a continuacién:

INFORMACION DE LA SEDE AVENIDA PRIMERA (HORTUA) (ACTIVIDADES EJECUTADAS)

1.1 TUBERIA DE ACERO CLASE 10 DE 4" ML
1.2 TUBERIA DE ACERO CLASE 10 DE 11/2" ML
1.3 GABINETE CLASE Il COMPLETO (INCLUYE ACCESORIOS) UND
1.4 SIAMESA INYECCION COLUMNA DE 4" X 2 1/2" UND
1.5 VALVULA CHEQUE RANURADA DE 4" UND
1.6 CODOS RANURADOS DE 4" X 90° ACERO AL CARBON UND
1.7 CODOS RANURADOS DE 4" X 45° ACERO AL CARBON UND
1.8 TEE RANURADA DE 4" ACERO AL CARBON UND
1.9 REDUCCION COPA RANURADA DE 4" X 1 1/2"ACERO AL CARBON UND
1.10 CODOS RANURADOS DE 1 1/2" X 90° ACERO AL CARBON UND
1.1 TUBERIA EMT DE 3/4" ML
112 PANEL DE CONTROL UND
1.13 ESTACION MANUAL UND
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1.14 SENSORES DE HUMO UND
115 PORTA SENSOR UND
1.16 LUZ ESTEROSTOPICA UND
1.17 EXTINTOR ABC DE 10 LIBRAS UND
1.18 CABLE DE 3 X 16 BLINDADO PARA SISTEMA DE ALARMA ML
119 SOPORTE TIPO MENSULA DE 4" UND
1.20 SOPORTE GRAPA DOBLE OJO DE 3/4 PARA TUBERIA EMT UND
1.21 ASEO DE OBRA M2
1.22 EXTINTOR CO2 DE 10 LIBRAS UND
NP-1 SUMINISTRO E INSTALACION UNION RIGIDA RANURADA ACERO AL CARBON @ 4" UN
NP-2 SUMINISTRO E INSTALACION SEMI CODO RANURADO ACERO AL CARBON @ 4" UN
NP3 1S1l.g/II'INISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH40 @ o
NP-4 SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA ANGULAR @ 21/2" UN
NP5 SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE ROSCA- RANURA ACERO AL CARBON SCH40 @
21/2" * 60 CENTIMETROS UN
NP-6 SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA GABINETE P/EXTINTOR 10 LBS UN
NP-7 SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE ANTISISMICO @ 4"* 2 VIAS UN
NP-8 PRUEBA HIDRO ESTATICA UN
NP-9 Suministro e instalacion de copa ranurada 4" a 21/2" UN
NP-10 Suministro e instalacién de tuberia de acero al carbén 2 1/2 ML
NP-11 Suministro e instalacion de union rigida ranurada acero al carbon 2 1/2 UN
NP-12 Suministro e instalacion unién rigida ranurada acero al carbén 11/2 UN
SEDE SOACHA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO PORTERIA
Desmontes y demoliciones
Desmonte manual de marco y hoja de puerta (de una hoja / hoja sencilla) (indiferente del
material y tamafio). Incluye embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con Iaminas
11 de cartdn corrugado respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de u
' almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores. NO incluye reparaciones de
muros posterior al desmonte.
Demoliciones y desmontes manuales necesarios para extraccién de varillas de acero embebidas
en concreto realizando la vez de pasos de escalera de gato, pasos en varilla g.=3/4" - 1"
1,2 distanciados aprox. 20 cm generando la escalera de altura total de 2,00 m. Incluye cargue, u
retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, NO incluye
reparaciones posteriores. NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte.
Desmonte manual de concertina existente. Incluye implementos para trabajos en altura, cargue,
retiro, disposicidn de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental, transporte y
13 proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del establecimiento para
' los elementos reutilizables. NO incluye desmonte o demolicion de ninglin elemento relacionado. m
NO incluye reparaciones de muros posterior al desmonte. El pago por metro lineal serd medido
en la longitud en planta, NO por la longitud del desarrollo de la concertina.
Desmonte manual de bajante @.<=4" cm indiferente de su material (polimero, Idmina de acero
negro o galvanizado, arcilla, etc.), incluyendo el retiro del sistema de soporteria relacionado a la
14 bajante. Incluye implementos para trabajos en altura, embalaje con polietileno de burbuja 'y m
' recubrimiento final con laminas de cartén corrugado respectivamente amarradas con zuncho,
transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga el director del
establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.
Demolicién manual y retiro de la impermeabilizacién existente y de su respectivo alistado de
1,5 superficie (indiferente del espesor y composicion). Incluye cargue, retiro, disposicion de m2

escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.




1,6

Picada de piso en concreto realizado con herramienta menor garantizando una superficie burda
para adherencia de posterior alistado. Incluye cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. APLICA SOLO CUANDO NO HAY MATERIAL DE
ACABADO.

m2

1,7

Demolicion manual de guardaescobas (indiferente del material y espesor). Incluye cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

1,8

Demoliciéon manual de alistado de piso y material de acabado de tipo medio (baldosas macizas
de cemento, mortero mineralizado) con espesor 4 cm o menor. Incluye cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2

1,9

Demolicion manual y retiro de puntos hidraulicos existentes de 1/2" a 1,1/2" en pared o piso,
incluyendo la demolicion de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta
de 1,50 m, corte de la tuberia, instalacién de tapdn soldado, reparacién de demolicion con
concreto con gravilla fina fc=3000, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por
la autoridad ambiental.

1,1

Demolicion manual y retiro de puntos sanitarios existentes de 2" a 4" en pared o piso, incluyendo
la demolicién de la superficie en el recorrido del punto incluyendo una longitud hasta de 1,50 m,
corte de la tuberia, instalacién de tapon soldado, reparacién de demolicion con concreto con
gravilla fina f'c=3000, cargue, retiro, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad
ambiental.

1,11

Retiro manual de tuberia potable, sanitaria, y/o de ventilacién de didmetros desde 2,1/2" hasta
6" y que se encuentre bajo tierra o superpuesta sobre esta sin fijacion. En caso de encontrarse
en buen estado y ser reutilizable se transportara y se almacenara en la bodega que disponga el
director del establecimiento para los elementos reutilizables, de lo contrario se realizara cargue,
retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye ningun
movimiento de tierras (ni excavaciones, ni rellenos, etc.).

1,12

Desmonte manual de aparatos sanitarios de tipo ceramico (indiferente de si es sanitario
lavamanos orinal etc., tamafio, ubicacion, o caracteristicas particulares), en el caso de
lavamanos y/o lavaplatos incluye su griferia si es de sobreponer. Incluye embalaje con
polietileno de burbuja y recubrimiento final con I&minas de carton corrugado respectivamente
amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega que disponga
el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros
menores. NO incluye desmonte de griferias incrustadas en muro.

1,13

Desmonte manual de apliques eléctricos (indiferente del material y tamafio). Incluye embalaje en
polietileno de burbuja y recubrimiento final con l&minas de carton corrugado respectivamente
amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la bodega de los
elementos reutilizables, limpieza y retiro de escombros menores.

1,14

Picada de pariete de techos y caras inferiores de entrepisos realizado con herramienta menor
garantizando una superficie burda para adherencia de posterior pafietado. Incluye cargue, retiro,
disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.
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1,15

Demolicién manual de pafietes bajo placa (indiferente del tipo), incluyendo proceso de raspado
de restantes y limpieza hasta descubrir el material original de construccion de la placa. Incluye
cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

m2

1,16

Raspado de pintura existente en muros, realizado con grata metalica y agua a presion,
garantizando una superficie lisa. Incluye limpieza y aseo de los escombros generados.

m2

1,17

Desmonte manual cuidadoso y controlado de vidrios existentes, garantizando que NO se
quiebre o se rompa ninguno de los elementos. Incluye implementos para trabajos en altura,
embalaje con polietileno de burbuja y recubrimiento final con laminas de cartén corrugado
respectivamente amarradas con zuncho, transporte y proceso de almacenamiento hasta la
bodega que disponga el director del establecimiento para los elementos reutilizables, limpieza y
retiro de escombros menores.

m2

Acometidas Hidraulicas y Sanitarias

2,1

Tuberia PVC-U 2" RDE 26, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m, para
conduccion de agua potable, incluyendo la unién por fabricaciéon monolitica,, con sello integrado
de caucho sintético SBR y alma en acero, tipo Unién Platino 160 PSI de PAVCO o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos, codos de gran




radio, tés, reducciones, y demas accesorios para el correcto tendido y funcionamiento de la
tuberia. NO incluye excavacion, ni regata, ni resane, ni accesorios especiales que excedan de
manera considerable el costos de los accesorios ordinarios.

2,2

Codo 90° gran radio @.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI para conduccién de agua potable,
incluyendo la unién por fabricacion monolitica,, con sello integrado de caucho sintético SBR y
alma en acero, tipo Unién Platino 125 PSI de PAVCO o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye anclaje lateral corrido en concreto fc=3000 PSI con medidas de acuerdo a planos de
disefio, suministro, instalacion, lubricante, hidrosellos. NO incluye excavacion, ni regata, ni
resane.

2,3

Tuberia para alcantarillado de pared estructural 8" 0 200 mm PVC, instalada subterranea y/o a
nivel, doble extrusion, pared interior lisa y exterior corrugada, sistema de unién mecanico,
campana espigo con hidrosello de caucho. Incluye suministro e instalacion. NO incluye
accesorios especiales como sillas de conexion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

24

Caja de inspeccién en mamposteria 60x60x60 cm (a x L x h) medidas internas utiles. Incluye
base en concreto f'c=3000 PSI y malla electrosoldada, cafiuela, ladrillo tolete recocido comun,
tapa en concreto f'c=3000 PSI con marco y contramarco metélico, pafietado liso
impermeabilizado 1:4 interno completo. No incluye excavaciones ni rellenos.

25

Suministro e instalacion de tapa de 72x72 cm para caja de inspeccion de 60x60 cm (internos),
con marco de angulo de 2,1/2"x3/16", perimetro de la tapa en platina de 2,1/2"x3/16", refuerzo
longitudinal y transversal para la tapa en varilla corrugada 3/8", tapa en concreto f'¢=4000 PSI.
Incluye el marco, contramarco con varillas de refuerzo, concreto para la fundida de la tapa,
marquillado metalico de la tapa y cualquier otro relacionado para su correcta ejecucién, montaje
y puesta en funcionamiento.

2,6

Limpieza de cajas de inspeccion existentes de redes sanitarias y/o de aguas lluvias hasta
medidas 1,00x1,00x1,00 m (a x L x h), incluyendo trabajos necesarios para la apertura de la
misma, retiro de obstrucciones dentro de la caja, bombeo de agua estancada, limpieza con agua
a presion, cargue, disposicion de escombros a sitio aprobado por la autoridad ambiental. NO
incluye reparaciones internas ni externas de la caja.

2,7

Ejecucién de conexion / empalme de tuberia de alcantarillado nueva desde 6" y hasta 10" a
pozo de inspeccion existente, realizando la demolicion pertinente, y las reparaciones de
mamposterias, resanes y pafietes respectivos en la boca / punto de descarga ejecutado. NO
incluye excavaciones ni rellenos.

Escalera

3,1

Escalera metalica tipo "gato" con ancho de 60 a 70 ¢cm y con pasamanos corrido a un solo
lateral; fabricada con tubular estructural redondo de acero HR. Fy.=46.000 PSI ¢.=1,1/2" e.=2,5
mm tanto para largueros como para travesafos y apoyos a muro, distancia entre largueros a
ejes 67,5 cm, distancia entre travesafios a ejes 26 ¢cm, separacion de la escalera al muro de 25
cm libres, separacion del pasamanos a la escalera de 10 ¢m libres; pasamanos en tubular
estructural redondo de acero HR. Fy.=46.000 PSI .=1" €.=2,0 mm anclado al lateral cada
cuatro travesafios (78 cm); anclajes de los tubulares laterales al piso con platina de acero HR.
de 10x10 cm e.=1/4" y pernos roscados @,=3/8"x3", anclajes de los tubulares laterales al muro
cada cuatro travesafios (78 cm) con platina frontal de acero HR. de 10x10 cm e.=1/4" y platina
trasera de acero HR. de 15x15 cm e.=1/4" con pernos roscados pasantes e.=1/2"; disposicion de
todos los elementos segun plano de detalle. Incluye soldaduras, pernos de anclajes y
complementarios, suministro, fabricacion, montaje, implementos para trabajos en altura,
anticorrosivo aplicado en dos (2) capas. NO incluye pintura de acabado. El pago por metro lineal
sera medido en la altura de escalera.

Concretos

4,1

Puente de adherencia de concreto fresco a concreto endurecido con producto de adhesion
epoxica de alto rendimiento, resistente a la humedad, con adherencia a superficies himedas,
forma barrera de vapor, alta resistencia mecanica, libre de solventes, mezcla resultado de dos
componentes, tipo Sikadur-32 Hi-Mod LPL de SIKA o equivalente de igual calidad o superior.
Incluye preparacién de la superficie (limpieza y abusardado en caso de requerirse), suministro y
aplicacion.

m2




4,2

Limpieza y proteccion de acero de refuerzo expuesto y que presente oxidacion; limpieza
mediante grata metélica y cepillo con cerda de nylon; proteccion implementando recubrimiento
de proteccion a la corrosién, cementoso, modificado con resina epéxica, de tres componentes,
con inhibidor de corrosion y puente de adherencia, tipo SikaTop Armatec-110 EpoCem de SIKA
o equivalente de igual calidad o superior, aplicado a dos (2) capas. Incluye proteccion de la zona
a trabajar mediante polietileno negro asegurando el secado de los lugares donde se aplicaré el
producto. NO se deberé aplicar en ninglin momento agua. El pago por metro lineal seréd medido
en la longitud de la varilla tratada, indiferente de su didmetro.

43

Poceta de aseo medidas 60x60x40 ¢cm (a x L x h) fabricada en bloque de arcilla No.4, superficie
estriada; las caras internas y externas recubiertas con pafiete liso impermeabilizado
integralmente 1:4 e.=2 cm. Incluye las cuatro caras en mamposteria, mortero de pega y
emboquille, filos y dilataciones del pafiete segun disefio. NO incluye aceros de refuerzos, ni
grafiles, ni enchape.

44

Mesones en concreto sin faldén e.<=5,0 cm f'c=3000 PSlI, inferior acabado a la vista, formaleta
tablero liso aglomerado €.=19 mm tipo Formaleta T de TABLEMAC, con bordes achaflanados.
Solo contempla la superficie, no incluye apoyos, ni malla electrosoldada.

m2

Red Hidraulica y Sanitaria

5,1

Tuberia PVCP 1/2" RDE 9, instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye suministro, instalacién, uniones codos tés y demas accesorios para el correcto tendido y
funcionamiento de la tuberia. NO incluye regata ni resane, ni accesorios especiales como tés
dobles, bridas de conexidn, u similares que excedan de manera considerable el costos de los
accesorios ordinarios.

52

Punto AF Lavamanos PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado subterraneo y/o
a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cdmara de aire, tuberia, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

53

Punto AF Lavaplatos / poceta / vertedero PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m,
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cdmara de aire, tuberia,
accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL
PRIMER ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

54

Punto AF Sanitario de tanque PVCP 1/2", tubular vertical / paral hasta 1,50 m, instalado
subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye cdmara de aire, tuberia, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE CAMBIO DE DIRECCION HORIZONTAL A VERTICAL.

55

Tuberia PVCS 2", instalada subterranea y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye
suministro, regata y resane, instalacion, uniones codos tés yes y demas accesorios para el
correcto tendido y funcionamiento de la tuberia. NO incluye accesorios especiales como yes
dobles, bridas de conexidn, juntas de expansion, u similares que excedan de manera
considerable el costos de los accesorios ordinarios.

5,6

Punto San. Lavamanos PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m.
Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA
CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL
COLECTOR HORIZONTAL.

57

Punto San. Lavaplatos / poceta / vertedero PVCS 2", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en
alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios, complementarios, regata y resane. EL
PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL
RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

58

Punto San. Lavaderos PVCS 2", instalado subterréneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m,
instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia, accesorios,
complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL PRIMER
ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.

59

Punto San. Sanitario de tanque PVCS 4", instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta
10,00 m, instalado subterraneo y/o a nivel y/o en alturas hasta 10,00 m. Incluye tuberia,
accesorios, complementarios, regata y resane. EL PUNTO ESTA CONTEMPLADO DESDE EL
PRIMER ACCESORIO DE DERIVACION DEL RAMAL COLECTOR HORIZONTAL.




5,1

Sondeo y limpieza de red sanitaria @.=2"-4", garantizando el retiro de las obstrucciones
existentes y el correcto desagie de los liquidos, implementando sonda eléctrica acarreable.
Incluye prueba de flujo al finalizar el trabajo, cargue, retiro, disposicién de escombros a sitio
aprobado por la autoridad ambiental. NO incluye reemplazo de tuberias y/o accesorios.

511

Lavado y desinfeccion de tanque de reserva de agua potable, de dimensiones entre 500,1 m3 y
750,0 m3. Incluye entrega de certificado del trabajo realizado indicando el procedimiento
ejecutado y el producto quimico utilizado para la desinfeccién.

5,12

Limpieza de pozo séptico succionando la totalidad de liquidos y solidos actuales garantizando la
entrega del pozo vacio, para pozos con volumen hasta 1,50 m3, mediante equipo hidrodinamico
tipo VACTOR o equivalente de igual calidad o superior. Incluye el lavado final del mismo, y
registro fotografico del proceso y estado final de entrega, personal para ejecucion de la tarea y
control del camién, suministro de agua para el equipo, transporte y disposicion final de los lodos
y similares a sitio aprobado por la autoridad ambiental.

513

Suministro e instalacion de motobomba cap.=2,0 HP tipo IHM BARNES TRIFASICA (IHM-15H-
2TW-RSS)-220/208 o equivalente de igual calidad o superior. Incluye elementos necesarios para
su anclaje y correcto funcionamiento y pruebas necesaria que garantizen la puesta en marcha.

Red eléctrica

6,1

Suministro e Instalacién de Tuberia PVC de 1/2", Incluye Todos los Elementos y Accesorios
Necesarios para su Correcto Montaje y Funcionamiento.

6,2

Suministro e instalacion de caja de paso de 15x15x10 cm, asegurada con chazo en muro.

6,3

Red de entrada y salida en Cable Encauchetado 3 x No. 16 LS-HFFR.

6,4

Salida para luminaria en tuberia PVC Incluye 12 metros de cableado en 2 No.12 AWG + 1
No.12T, tuberia PVC', Codos, Uniones, Terminales, Apliques, toma de 15A y demas accesorios
y elementos necesarios para su correcta instalacion y funcionemiento.

6,5

Salida interruptor sencillo en 3 No.12 AWG PVC 3/4: Incluye 0,5 m de tuberia PVC regateada
por pared, resane y acabados, el interruptor, caja 5800 en aluminio, elementos de fijacion y
demas accesorios necesarios para la correcta instalacion y funcionamiento

6,6

Salida de Tomacorriente normal doble con polo a tierra calidad tipo levinton & superior en
canaleta, se realizan en cable trensado 3x12 No.12 LS-HFFR, incluye troquel, toma corriente,
conector autodesforre 3M, y todos los accesorios y actividades para su correcto
funcionamiento.(longitud promedio por salida 0,5 m.)

Panetes

7,1

Resanes generales menores sobre superficie con mortero impermeabilizado integralmente 1:4
e.=2 cm dando acabado liso. Incluye preparacion de superficie. La aplicabilidad de este item
para pago depende de que el dafio sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

m2

7.2

Resanes en muro de concreto a la vista fc=3000 PSI, formaleta tablero liso aglomerado e.=19
mm tipo Formaleta T de TABLEMAC. Aplica cuando la superficie presenta resanes del 60% o
mas en su area vista / efectiva.

m2

7,3

Resanes generales menores sobre superficie con mortero comun 1:4 e.=2 cm dando acabado
liso. Incluye preparacién de superficie. La aplicabilidad de este item para pago depende de que
el dafio sobre la superficie no supere el 20% de la misma.

m2

74

Pafiete liso impermeabilizado integralmente bajo placa 1:4 e.=2 cm. Incluye filos y dilataciones
segun disefio.

m2

7,6

Alistado de pisos con mortero 1:3 h.=4 cm promedio alistado + pendientado.

m2

7,7

Suministro y aplicacion de sellante eléstico de poliuretano de alta resistencia quimica para juntas
de dilatacion de medidas Pf.<=4,0 mm a.<=6,0 mm, tipo Sikaflex Pro 3 WF de SIKA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye limpieza en seco de las caras laterales de
contacto, y perfil cilindrico de espuma de polietileno de célula cerrada @.=3/8" (10,0 mm) para
limitar la profundidad a rellenar, tipo SikaRod de SIKA o equivalente.

Pisos

8,1

Acabado de piso con Tablén de gres grafilado antideslizante de 30x30 cm e.=12 mm Trafico 5
color, aparejado segun disefio. Incluye mortero de pega 1:3.

m2




8,2

Acabado de piso con Baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye dilatacién de aluminio segun disefio y
emboquille, aparejado segun disefio. Pegado con mezcla lista de fabrica.

m2

Cubierta

9,1

Alistado de superficie con mortero impermeabilizado integralmente para cubiertas y terrazas 1:3
h.=8 cm promedio alistado + pendientado.

m2

9,2

Impermeabilizacidn capa sencilla, con manto base en asfaltos NO oxidados, modificados con
APP, reforzado internamente con armadura central de fibra de vidrio, autoprotegida con foil de
aluminio gofrado, rollo de 10,0x1,0 m e.=3 mm, tipo Zetal 600x1 de FIBERGLASS o equivalente
de igual calidad o superior. Incluye la imprimacion de la superficie con emulsién asféltica. USO
NO TRANSITABLE.

m2

9,3

Suministro e instalacion de flashing / flanche / solapa en lamina galvanizada cal. 26 Ds.<=25,0
cm, grapada a la estructura y doblada segun disefio. Incluye implementos para trabajos en
altura, soportes y/o anclajes, anticorrosivo donde requiera, acabado con pintura esmalte
sintético alquidico a base de aceite aplicado en tres (3) capas sobre las dos caras del elemento.
El pago por metro lineal serd medido en la longitud del flanche.

10

Acabados

10,1

Reinstalacion de marco y hoja de puertas de una hoja existente (indiferente del material y
tamafio). Incluye transporte, limpieza, anclajes y resanes menores. NO incluye mantenimientos
ni reposicién de piezas.

10,2

Reinstalacion de vidrios existentes en la obra. Incluye transporte, limpieza, instalacion con
empaque siliconado y silicona estructural tipo Sikasil SG-20 de SIKA o equivalente de igual
calidad o superior, implementos para trabajos en alturas. NO incluye carpinteria de ningun tipo.

m2

10,3

Enchape de pared con baldosas de ceramica de 20,5x20,5 cm, tipo Egeo de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye win esquinero plastico, remate de borde en
redondel plastico, pegado con mezcla lista de fabrica y emboquilles.

m2

10,4

Win esquinero plastico. Incluye pegado con mezcla lista de fabrica.

11

lluminacion

111

Suministro e instalacion de luminaria ANTIVANDALICA LED LT8 2X18W" de 2100
Lm.,120X30X15 fabricada en lamina cold rolled calibre 20,difusor tipo prismatico y acrilico de
alta resistencia, tubos LED de 18W en plicarbonato, y Todos los Accesorios y Actividades para
su Correcto Funcionamiento.

11,2

Suministro e instalacion luminaria tipo reflector Led de 80w, 120/220 voltios, incluye accesorios
de instalacion necesarios para su funcionamiento. incluye punto electrico en cabl encauchetado
3x12 AWG y tuberia EMT de 1/2 y salida en conduleta en T"

12

Aparatos Sanitarios

12,1

Lavamanos ceramico de pedestal, con orificios para griferia, tipo Avanti Pedestal de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro, montaje, sifon tipo botella y conexién
completa. NO incluye griferia, ni puntos hidrosanitarios.

12,2

Lavaplatos / vertedero en acero inoxidable 35x50 ¢cm de sobreponer, sin orificios para griferia,
con orificio para canastilla de 4", tipo SOCODA o equivalente de igual calidad o superior. Incluye
suministro, montaje, canastilla, sifén tipo botella y conexién completa. NO incluye griferia, ni
puntos hidrosanitarios.

12,3

Sanitario ceramico de tanque, dos piezas, con asiento redondo, tipo Acuaplus Il de CORONA o
equivalente de igual calidad o superior contemplando sistema de doble descarga en el arbol del
tanque tipo One Piece de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
mueble plastico redondo color blanco, montaje, contenido completo del tanque, acople y
conexion, regulador de caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en
funcionamiento. NO incluye puntos hidrosanitarios.

12,4

Griferia monocontrol de sobreponer para lavamanos, plastica cromada, tipo Piscis Roda de
GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye instalacion, acople de conexién,
regulador de caudal (valvula plastica) y complementarios para su puesta en funcionamiento. NO
incluye punto hidraulico.




12,5

Griferia monocontrol de sobreponer para lavaplatos Cuello de ganso llave tipo cruceta, acabado
cromado, tipo Athenea de GRIVAL o equivalente de igual calidad o superior. Incluye suministro,
instalacion, acoples de conexion, regulador de caudal (valvula pléstica) y complementarios para
su puesta en funcionamiento. NO incluye punto hidraulico.

13

Pinturas

13,1

Estuco acrilico, de tipo monocomponente con presentacion plastica, producto listo para usar,
aplicado en tres (3) capas con llana metalica y lijado para acabado final. Incluye preparacion de
superficie.

m2

13,2

Pintura vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1, aplicado en tres (3) capas. Incluye preparacién de
superficie.

m2

13,3

Pintura epoxica aséptica para acabado aplicado sobre pafiete joven con tiempo menor a 28 dias
de secado, version brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y
vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres
(3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones), aplicando como barrera
transitoria de vapor por el pafiete joven 2,0 mm de espesor de mortero tixotropico de
tricomponente con base en cemento modificado con resina epdxica tipo Sikaguard-720 EpoCem
de SIKA o equivalente. Incluye dilucién con producto tipo Colmasolvente Epéxico de SIKA o
equivalente, limpieza y preparacién de superficie, filos y dilataciones.

m2

13,4

Pintura Vinilo acrilica plastica lavable Tipo 1 sobre cielos rasos, aplicado en tres (3) capas.
Incluye implementos para trabajos en altura, preparacién de superficie.

m2

13,5

Pintura epoxica aséptica para acabado sobre cielos rasos, aplicado sobre pafiete totalmente
seco (edad mayor a 28 dias) y/o superficies secas (por ejemplo sistema drywall de yeso y/o
fibrocemento), versién brillante, formulada en dos componentes, impermeable al paso de agua y
vapores, tipo Sikaguard-68 de SIKA o equivalente de igual calidad o superior, aplicada en tres
(3) capas garantizando un espesor final de 12 mils (305 micrones). Incluye implementos para
trabajos en altura, dilucion con producto tipo Colmasolvente Epoxico de SIKA o equivalente,
limpieza y preparacion de superficie, filos y dilataciones.

m2

13,6

Esmalte sintético alquidico a base de aceite sobre ldmina metalica llena cubriendo una sola
cara, con ancho/desarrollo = 10 cm, tres (3) capas aplicadas con pistola, incluye preparacién de
superficie y diluyente.

14

Concertina

14,1

Concertina doble vuelta cruzada @=24" sin parales de fijacion; alambre central en acero
galvanizado SAE 1070 @=2,5mm, con cuchillas tipo arpén L=60mm a =25,4mm en platina de
acero inoxidable AISI 430 cal 24, con grapas en acero galvanizado en tres puntos cada vuelta.
Incluye suministro e instalacion, accesorios de instalacion, guia con guaya de acero de 1/4"
superior e inferior, tensores y perros, relacionados y complementarios para su correcta puesta
en funcionamiento. El pago por metro lineal sera medido en la longitud en planta, NO por la
longitud del desarrollo de la concertina.

15

Limpieza

15,1

Limpeza de muros existentes con hidrolavadora retirando materiales adheridos a la superficie.
Incluye aseo de las areas intervenidas e implementos para trabajos en altura.

m2

NP-13

DEMOLICION DE PLACA GARITA

M2

NP-14

SUMINSTRO E INSTALACION CERAMICA - Piso pared egeo blanco cara unica 33.8*33.8

M2

NP-15

EXCAVACION Y CONSTRUCCION POZO SEPTICO (con todos los elementos para su correcto funcionamineto y
construccion)

GLB

1.12

CORTE EN LOSA DE CONTRAPISO Y MUROS (4-10CM),NO INCLUYE ACARREQO Y
DISPOSICION FINAL

ML

14

DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO- BALDOSA + MORTERO DE PEGA DE PISO (DE 2-
4CM) (BATERIAS SANITARIAS, SALA DE REUNIONES, CUARTO DE ASEO, ZONA DE
TRABAJO MULTIPLE), NO INCLUYE ACARREQ Y DISPOSICION FINAL

M2

12,11

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM3/4" INCLUYE SOPORTES

ML

NP-26

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVCP DE 3/4"

ML




CONCLUSIONES (ASPECTOS GENERALES, RECIBO DE OBRA, SOLICITUDES)

Una vez terminada la inspeccion de la obra con la entidad ipse, el contratista de obra y la
interventoria presentan unas observaciones las cuales son de calidad y estabilidad para la obra,
estas observaciones se deben realizar para la entrega total de la obra, estas son:

SEDE SOACHA (GARITA):

1.

10.

La tapa de la caja donde se encuentra la bomba de agua no cuenta con una manija para
levantar dicha tapa, es de aclara que la manija viene incluida en la tapa para poder hacer
el mantenimiento que sea requerido, por tal motivo se solicita al contratista colocar la
manija.

La ducha tiene la tuberia expuesta de manera no opcional para una buena entrega por
parte del contratista, se solicita organizar la tuberia de la ducha para manejar un buen
acabado y que no quede pegada a la pared para que sea bien usada por el personal que
hay se bafa.

El enchape del bafo en las paredes no es del mismo color, se presentan piezas de un
color mas oscuro o diferente al blanco, por tal motivo y en solicitud de la entidad y
garantia por parte de la interventoria es requerido el cambio de estas piezas por el
enchape que debe ser instalado de manera arménica y sin manejar otro color.

Al revisar la instalacidn del flanche en el techo se evidencia que hay sectores donde no
se instalo bien y esta golpeado o sumido, presenta separacion entre juntas y los
esquineros y cambios de giros no fueron instalados, se solicita al contratista realizar las
respectivas correciones de este elemento para su entrega

La entidad y la interventoria solicitan cambias las chapas de las dos puestas de acceso
a la garita y al baio, esto se debe generar un apu acorde a un precio del mercado.

Se requiere instalar una tuberia MT para que la parte de seguridad de la entidad coloque
su cableado, esto seran mayores cantidades y se le ensefio a la residente de obra el
recorrido que debe quedar por la parte superior interna de la garita y los cambios de
dereccion que deben tener.

Se solicito que la ventana de la cocina se pueda abrir la cual esta siendo obstruida por
un tubo MT que esta en el techo.

Se requiere que la bomba tenga una ficha técnica y el manejo de aseo y limpieza de la
caja para garantizar el buen uso del mismo.

La parte SST de la entidad requiere revisar una canasta de seguridad para la escalera al
techo, este elemento no esta contemplado en el contrato y presupuesto, pero se requiere
por seguridad, por tal motivo se solicito al contratista la revision de un apu para este
elemento.

Aun no se ha instalado el mueble de la cocina.

SEDE AV PRIMERA (HORTUA):

1.

2.
3.

Se solicita al contratista retirar el cubo de concreto que se coloco en la siamesa la cual
obstruye el trabajo de la misma para la entrega y funcionalidad de la red contraincendios.
Para la entrega es de importancia la instalacion de los extintores en su sitio de funcidn.
Para la entrega de la obra se deben tener los documentos por parte del contratista donde
garantizan la funcionalidad de la red contraincendios, que no presente escape de agua
y/o presiones en un lapso de 48 horas manejando la misma presion y con el documento
que lo soporta para la estabilidad de la obra.

Se reviso que uno de los cajones de la red esta siendo obstruido por un mueble del
almacén y la entidad revisara el cambio de ubicacién del mismo.

Se le requirié al contratista el seguimiento de la instalacion de la siamesa que fue
hurtada.




6. Se solicita al contratista terminar la instalacion eléctrica y elementos faltantes para la
entrega final.

Observaciones:
Se recuerda al contratista que la entrega generada el dia 05 de abril es una entrega parcial y con
revision por parte de la entidad y la interventoria, esto con el fin de garantizar una entrega total

de la obra sin observaciones y poder firmar la entrega.

Todos los elementos antes revisados y las observaciones dadas, deben ser subsanadas y
aprobadas por la interventoria para la entrega final.

Todos los elementos en obra hasta no ser firmada la conformidad por parte de la entidad y de la
interventoria seguiradn en custodia del contratista, sin embargo, los elementos que sean usados
por la pre entrega se manejaran con el proceso de estabilidad y garantia.

Fotos de registro :

| Se evidencia cambios de color en el
[ enchape de la pared

Cambio de color en el enchape




Realizar el cambio para una entrega
optima del tubo sin dejarlo pegado a
la pared para su buen uso

Se evidencia dafos en el flanche y
los esquineros y cambios de angulo
no fueron instalados




OBSERVACIONES Y COMPROMISOS

Compromiso

Fecha de entrega

Responsable

Ajustes de las observaciones hechas para la entrega
final.

Antes de la entrega
final

Contratista de obra




