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IPSE-IMC-020-2023-089 
Bogotá, D.C, 07 de abril de 2024 
 
Señores 
ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO 
Representante legal CONSORCIO SOACUN  
Ciudad 
 
Referencias: 
 
Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuación de las Instituciones del IPSE ubicadas en las 
sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca” 
 
Contrato de interventoría IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoría del contrato que se suscriba y cuyo objeto 
consistirá en “realizar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av.  primera, 
bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca”. 
 
Asunto: Observaciones corte de obra No. 1 
 
Cordial saludo,  
 
De acuerdo a la revisión hecha por esta interventoría al corte de obra No. 1 entregado por el contratista de obra, se 
evidencia que  no han sido atendidas las observaciones hechas por el equipo de interventoría de manera verbal, por 
lo cual se presentan los mismos errores y no se han subsanado dichas observaciones, por lo cual, con el fin de agilizar 
el proceso de trámite de corte de obra, se solicita se realice mesa de trabajo entre el personal de interventoría y la 
residente de obra con el fin de realizar los ajustes del corte y poder continuar con el trámite del respectivo corte. 
 
Dicha mesa de trabajo se solicita se realice el día lunes 08 de abril de 2024, a las 11:00 a.m., en la  sede calle 99. 
 
Se le recuerda al contratista de obra los requisitos adicionales para el respectivo corte de obra y que deben adjuntarse 
al acta de corte: 

 
Atentamente, 
 
 
 
EDISON DARIO SORA MESSA 
R/L INGSERVIS SM SAS 
NIT. 901.619.624-2 
Interventoría 


