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IPSE-IMC-020-2023-124
Bogota, D.C, 11 de mayo de 2024

Sefiores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE
ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio
de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo
objeto consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las
sedes av. primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de
Soacha, Cundinamarca”.

Asunto: Reiteracion Requisitos para inicio de actividades en oficia 701
Cordial saludo,

Mediante la presente se reitera lo manifestado en comunicacion IPSE-IMC-020-2023-110 de fecha 02 de
mayo de 2024, y que a la fecha no se ha recibido respuesta.

Para iniciar con los trabajos constructivos en la oficina 701 localizada en la Calle 84 con Carrera 12, el IPSE
solicita que el contratista de obra entregue:

e Cronograma detallado de las intervenciones hasta el 30 de mayo, fecha final del proyecto,
dicho cronograma debe ser presentado en Microsoft Project, permitiendo verificar la ruta critica.
Asimismo, es necesario incluir la informacion sobre el mantenimiento del aire acondicionado, el
suministro de puertas, los materiales adicionales, la inclusion de las puertas deslizables y la
reparacion del Drywall del cielo raso.

También se le solicita al contratista de obra entregar el Analisis de Precios Unitarios (APU) de la instalacion
del piso técnico para el area del RACK, actividad que fue mencionada en la reunion del 27 de febrero del
presente afio pero que a la fecha no se ha recibido ningun APU. Es importante recalcar la sensibilidad e
importancia de la informacién encontrada en el Centro de Monitoreo Nacional (CNM) y el compromiso de
cumplir con la programacion entregada de manera precisa coordinando los trabajos con la logistica interna
del IPSE. Por lo anterior, para coordinar adecuadamente las intervenciones en la oficina 701, el IPSE solicita
que el contratista de obra entregue:
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1. Cronograma detallado en Microsoft Project hasta el 30 de mayo, que incluya la programacion para
la solicitud a TSI de la entidad para el movimiento de Rack, con una semana de anticipacion para
revision de la interventoria e incluir todas las intervenciones contractuales o del modificatorio.

2. Ficha técnica para el mantenimiento del piso de madera.

3. Ficha técnica para la instalacién del Aire Acondicionado.

4. Planimetria que explique las etapas de intervencidn, asegurando que los equipos continlen
operando.

5. Facturas o soportes de pago de los insumos. (Evitando las situaciones presentadas en la sede
Calle 99)

Finalmente, el IPSE manifiesta que las autorizaciones de ingreso no se gestionan de un dia para otro. En el
caso de que el contratista de obra subsane los entregables solicitados por el IPSE, el constructor junto a la
Interventoria realizara el acta de inventario inicial antes de comenzar las ejecuciones. Por lo tanto, se le
solicita entregar la informacion al contratista de obra con el objetivo de iniciar las actividades en la oficina
701 lo mas pronto posible y cumplir con el alcance del proyecto en el plazo contractual establecido.

Se le recuerda al contratista que esta solicitud es necesaria para poder iniciar actividades y los atrasos
presentados son responsabilidad unica y exclusiva del contratista de obra.

Atentamente,

oo

EDISON DARIO SORA MESSA
R/L INGSERVIS SM SAS
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Interventoria
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