INGSERVIS SM S.A.S

NIT. 901.619.624-2

IPSE-IMC-020-2023-041
Bogota, D.C, 04 de marzo de 2024

Sefiores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE
ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio
de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo
objeto consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las
sedes av. primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de
Soacha, Cundinamarca”.

Asunto: Solicitud entrega informes mensuales pendientes
Cordial saludo,

Dando alcance a las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista de obra con la formalizacion del
contrato de obra se le recuerda al contratista que es de obligatorio cumplimiento cada una de las clausulas
establecidas en el contrato, por lo cual se evidencia con preocupacion que no se ha dado cumplimiento a la
entrega de los informes mensuales, documento en el que se deben incluir el componente administrativo,
técnico, social, SST y ambiental de los meses de enero y febrero de 2024, por lo cual se insta al contratista
a realizar la entrega de dichos informes de manera inmediata.

Se le recuerda al contratista que la no entrega de la informacion requerida sera consolidado como un
incumplimiento por parte del contratista de obra.

Se insta al contratista presentar la informacion solicitada en una fecha no mayor a tres (3) dias posteriores a
la fecha del presente comunicado.

Atentamente,

) D5

EDISON DARIO SORA MESSA
R/L INGSERVIS SM SAS

NIT. 901.619.624-2
Interventoria

Direccién: Calle 18 No 28 — 54 Yopal, Casanare
Celular: 312 519 8474 / 310 225 5705
Email: ingservisas@gmail.com



