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Bogotá D.C.,            28 de diciembre del 2023                                     No. 016 

  

 

Señor 
 
INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS 
PARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE 
   
 
 

 

Ref.:  Prorroga 
 
Planimetría contrato 322-2023 objeto: “Realizar el Mantenimiento y Adecuación de las 

Instituciones del IPSE ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 
84(fase 2) en la ciudad de Bogotá y el municipio de Soacha, Cundinamarca” con 
relación al asunto de la referencia me permito poner a consideración la prórroga de 
3 meses teniendo en cuenta los siguientes motivos: 

1. Verificado en el sitio con los item presentados por la entidad existen mayor y menor 
cantidad en donde: 
1.6 CODOS RANURADOS DE 4" X 90° ACERO AL CARBON se requiere 4 

accesorios y no 3 ya que se verifico en el plano de red contra incendio. 
1.7CODOS RANURADOS DE 4" X 45° ACERO AL CARBON se requiere 10 
accesorios y no 2 ya que se verifico en el plano de red contra incendio. 
1.8TEE RANURADA DE 4" ACERO AL CARBON se requiere 3 accesorios y no 2 ya 
que se verifico en el plano de red contra incendio. 
1.11 TUBERIA EMT DE 3/4" se hizo la respectiva revisión en los planos de red contra 
incendio y tenemos es 204 m no 184m 
1.18 CABLE DE 3 X 16 BLINDADO PARA SISTEMA DE ALARMA verificando en 
plano aumento  
1.20 SOPORTE GRAPA DOBLE OJO DE 3/4 PARA TUBERIA EMT 
1.3 DESMONTE MANUAL DE CONCERTINA EXISTENTE. INCLUYE 
IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA, CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN 
DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL, 
TRANSPORTE Y PROCESO DE ALMACENAMIENTO HASTA LA BODEGA QUE 
DISPONGA EL DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PARA LOS ELEMENTOS 
REUTILIZABLES. NO INCLUYE DESMONTE O DEMOLICIÓN DE NINGÚN 
ELEMENTO RELACIONADO. NO INCLUYE REPARACIONES DE MUROS 
POSTERIOR AL DESMONTE. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN 
LA LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA 
CONCERTINA. Se presupuesto 30 mt verificado en sitio son 52,50m 
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1.5 DEMOLICIÓN MANUAL Y RETIRO DE LA IMPERMEABILIZACIÓN 
EXISTENTE Y DE SU RESPECTIVO ALISTADO DE SUPERFICIE 
(INDIFERENTE DEL ESPESOR Y COMPOSICIÓN). INCLUYE CARGUE, 
RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL. Se presupuesto 20 m2 pero al realizar la visita en sitio 
se pudo medir y darnos cuenta que en realidad son 25,6 m2. 
1.7 DEMOLICIÓN MANUAL DE GUARDAESCOBAS (INDIFERENTE DEL 
MATERIAL Y ESPESOR). INCLUYE CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE 
ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD AMBIENTAL. Se 
midió en sitio y son 45 m2 
1.8 DEMOLICIÓN MANUAL DE ALISTADO DE PISO Y MATERIAL DE ACABADO 
DE TIPO MEDIO (BALDOSAS MACIZAS DE CEMENTO, MORTERO 
MINERALIZADO) CON ESPESOR 4 CM O MENOR. INCLUYE CARGUE, 
RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA 
AUTORIDAD AMBIENTAL. se verifico en sitio que son 24 m2 
1.11 RETIRO MANUAL DE TUBERÍA POTABLE, SANITARIA, Y/O DE 
VENTILACIÓN DE DIÁMETROS DESDE 2,1/2" HASTA 6" Y QUE SE 
ENCUENTRE BAJO TIERRA O SUPERPUESTA SOBRE ESTA SIN FIJACIÓN. 
EN CASO DE ENCONTRARSE EN BUEN ESTADO Y SER REUTILIZABLE SE 
TRANSPORTARÁ Y SE ALMACENARÁ EN LA BODEGA QUE DISPONGA EL 
DIRECTOR DEL ESTABLECIMIENTO PARA LOS ELEMENTOS 
REUTILIZABLES, DE LO CONTRARIO SE REALIZARÁ CARGUE, RETIRO, 
DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR LA AUTORIDAD 
AMBIENTAL. NO INCLUYE NINGÚN MOVIMIENTO DE TIERRAS (NI 
EXCAVACIONES, NI RELLENOS, ETC.). se verifico en sitio que son 20 m 
1.16 RASPADO DE PINTURA EXISTENTE EN MUROS, REALIZADO CON 
GRATA METÁLICA Y AGUA A PRESIÓN, GARANTIZANDO UNA SUPERFICIE 
LISA. INCLUYE LIMPIEZA Y ASEO DE LOS ESCOMBROS GENERADOS.  
midiendo en sitio aumento la cantidad en 50 m2 debido a que se encontraron áreas 
deterioradas. 
2.1 TUBERÍA PVC-U 2" RDE 26, INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O 
EN ALTURAS HASTA 10,00 M, PARA CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, 
INCLUYENDO LA UNIÓN POR FABRICACIÓN MONOLÍTICA,, CON SELLO 
INTEGRADO DE CAUCHO SINTÉTICO SBR Y ALMA EN ACERO, TIPO UNIÓN 
PLATINO 160 PSI DE PAVCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O 
SUPERIOR. INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, LUBRICANTE, 
HIDROSELLOS, CODOS DE GRAN RADIO, TÉS, REDUCCIONES, Y DEMÁS 
ACCESORIOS PARA EL CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA 
TUBERÍA. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI REGATA, NI RESANE, NI 
ACCESORIOS ESPECIALES QUE EXCEDAN DE MANERA CONSIDERABLE EL 
COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. se verifico en sitio que son 35 
m 
2.2 CODO 90° GRAN RADIO Ø.=2" PVC-U RDE 21 200 PSI PARA 
CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE, INCLUYENDO LA UNIÓN POR 
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FABRICACIÓN MONOLÍTICA,, CON SELLO INTEGRADO DE CAUCHO 
SINTÉTICO SBR Y ALMA EN ACERO, TIPO UNIÓN PLATINO 125 PSI DE 
PAVCO O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE 
ANCLAJE LATERAL CORRIDO EN CONCRETO F'C=3000 PSI CON MEDIDAS 
DE ACUERDO A PLANOS DE DISEÑO, SUMINISTRO, INSTALACIÓN, 
LUBRICANTE, HIDROSELLOS. NO INCLUYE EXCAVACIÓN, NI REGATA, NI 
RESANE. se verifico en sitio que son 7 unidades. 
2.4 CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 60X60X60 CM (A X L X H) 
MEDIDAS INTERNAS ÚTILES. INCLUYE BASE EN CONCRETO F'C=3000 PSI 
Y MALLA ELECTROSOLDADA, CAÑUELA, LADRILLO TOLETE RECOCIDO 
COMÚN, TAPA EN CONCRETO F'C=3000 PSI CON MARCO Y 
CONTRAMARCO METÁLICO, PAÑETADO LISO IMPERMEABILIZADO 1:4 
INTERNO COMPLETO. NO INCLUYE EXCAVACIONES NI RELLENOS. se 
verifico en sitio que son 2 unidades 
2.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA DE 72X72 CM PARA CAJA DE 
INSPECCIÓN DE 60X60 CM (INTERNOS), CON MARCO DE ÁNGULO DE 
2,1/2"X3/16", PERÍMETRO DE LA TAPA EN PLATINA DE 2,1/2"X3/16", 
REFUERZO LONGITUDINAL Y TRANSVERSAL PARA LA TAPA EN VARILLA 
CORRUGADA 3/8", TAPA EN CONCRETO F'C=4000 PSI. INCLUYE EL MARCO, 
CONTRAMARCO CON VARILLAS DE REFUERZO, CONCRETO PARA LA 
FUNDIDA DE LA TAPA, MARQUILLADO METÁLICO DE LA TAPA Y 
CUALQUIER OTRO RELACIONADO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, 
MONTAJE Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. se verifico en sitio que son 2 
unidades 
4.1 PUENTE DE ADHERENCIA DE CONCRETO FRESCO A CONCRETO 
ENDURECIDO CON PRODUCTO DE ADHESIÓN EPÓXICA DE ALTO 
RENDIMIENTO, RESISTENTE A LA HUMEDAD, CON ADHERENCIA A 
SUPERFICIES HÚMEDAS, FORMA BARRERA DE VAPOR, ALTA 
RESISTENCIA MECÁNICA, LIBRE DE SOLVENTES, MEZCLA RESULTADO DE 
DOS COMPONENTES, TIPO SIKADUR-32 HI-MOD LPL DE SIKA O 
EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. INCLUYE PREPARACIÓN 
DE LA SUPERFICIE (LIMPIEZA Y ABUSARDADO EN CASO DE REQUERIRSE), 
SUMINISTRO Y APLICACIÓN. se verifico en sitio que son 5m2 
5.5 TUBERÍA PVCS 2", INSTALADA SUBTERRÁNEA Y/O A NIVEL Y/O EN 
ALTURAS HASTA 10,00 M. INCLUYE SUMINISTRO, REGATA Y RESANE, 
INSTALACIÓN, UNIONES CODOS TÉS YES Y DEMÁS ACCESORIOS PARA EL 
CORRECTO TENDIDO Y FUNCIONAMIENTO DE LA TUBERÍA. NO INCLUYE 
ACCESORIOS ESPECIALES COMO YES DOBLES, BRIDAS DE CONEXIÓN, 
JUNTAS DE EXPANSIÓN, U SIMILARES QUE EXCEDAN DE MANERA 
CONSIDERABLE EL COSTOS DE LOS ACCESORIOS ORDINARIOS. se verifico 
en sitio que son 6m 
5.1 SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4", GARANTIZANDO EL 
RETIRO DE LAS OBSTRUCCIONES EXISTENTES Y EL CORRECTO 
DESAGÜE DE LOS LÍQUIDOS, IMPLEMENTANDO SONDA ELÉCTRICA 

mailto:consorciosoacun322@gmail.com


CONSORCIO SOACUN 

BOGOTA: CRA 13 # 51-25 Ofc. 313 Edificio GRUPO 7 Oficinas TORRE 9 TEL.  3157813903-3102152612 
IBAGUE: CRA 5 CL 63-64 CC Arkacentro Oficina E2 B23 TEL. (8) 27141744-3153565336 

EMAIL: consorciosoacun322@gmail.com     
 

 

ACARREABLE. INCLUYE PRUEBA DE FLUJO AL FINALIZAR EL TRABAJO, 
CARGUE, RETIRO, DISPOSICIÓN DE ESCOMBROS A SITIO APROBADO POR 
LA AUTORIDAD AMBIENTAL. NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O 
ACCESORIOS. se verifico en sitio que son 40m 
7.1 RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO 
IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. 
INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM 
PARA PAGO DEPENDE DE QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO 
SUPERE EL 20% DE LA MISMA. se verifico en sitio que son 25m2 porque es 
importante impermeabilizar para eliminar las humedades. 
7.3 RESANES GENERALES MENORES SOBRE SUPERFICIE CON MORTERO 
COMÚN 1:4 E.=2 CM DANDO ACABADO LISO. INCLUYE PREPARACIÓN DE 
SUPERFICIE. LA APLICABILIDAD DE ESTE ÍTEM PARA PAGO DEPENDE DE 
QUE EL DAÑO SOBRE LA SUPERFICIE NO SUPERE EL 20% DE LA MISMA. 
se verifico en sitio que son 45m2 
7.4 PAÑETE LISO IMPERMEABILIZADO INTEGRALMENTE BAJO PLACA 1:4 
E.=2 CM. INCLUYE FILOS Y DILATACIONES SEGÚN DISEÑO. se verifico en 
sitio que son 15m2. 
8.2 ACABADO DE PISO CON BALDOSAS DE CERÁMICA DE 20,5X20,5 CM, 
TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. 
INCLUYE DILATACIÓN DE ALUMINIO SEGÚN DISEÑO Y EMBOQUILLE, 
APAREJADO SEGÚN DISEÑO. PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA. 
se verifico en sitio que son 25m2 
10.3 ENCHAPE DE PARED CON BALDOSAS DE CERÁMICA DE 20,5X20,5 CM, 
TIPO EGEO DE CORONA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR. 
INCLUYE WIN ESQUINERO PLÁSTICO, REMATE DE BORDE EN REDONDEL 
PLÁSTICO, PEGADO CON MEZCLA LISTA DE FÁBRICA Y EMBOQUILLES. se 
verifico en sitio que son 10m2 
11.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO REFLECTOR LED DE 
80W, 120/220 VOLTIOS, INCLUYE ACCESORIOS DE INSTALACIÓN 
NECESARIOS PARA SU FUNCIONAMIENTO. INCLUYE PUNTO ELECTRICO 
EN CABLE ENCAUCHETADO 3X12 AWG Y TUBERÍA EMT DE 1/2 Y SALIDA EN 
CONDULETA EN T" se verifico en sitio que son 6 unidades. 
13.1 ESTUCO ACRÍLICO, DE TIPO MONOCOMPONENTE CON 
PRESENTACIÓN PLÁSTICA, PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN 
TRES (3) CAPAS CON LLANA METÁLICA Y LIJADO PARA ACABADO FINAL. 
INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. Revisando en el área de trabajo se 
midió en sitio 12.50 mt 
13.3 PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA PARA ACABADO APLICADO SOBRE 
PAÑETE JOVEN CON TIEMPO MENOR A 28 DÍAS DE SECADO, VERSIÓN 
BRILLANTE, FORMULADA EN DOS COMPONENTES, IMPERMEABLE AL 
PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO SIKAGUARD-68 DE SIKA O EQUIVALENTE 
DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, APLICADA EN TRES (3) CAPAS 
GARANTIZANDO UN ESPESOR FINAL DE 12 MILS (305 MICRONES), 
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APLICANDO COMO BARRERA TRÁNSITORIA DE VAPOR POR EL PAÑETE 
JOVEN 2,0 MM DE ESPESOR DE MORTERO TIXOTRÓPICO DE 
TRICOMPONENTE CON BASE EN CEMENTO MODIFICADO CON RESINA 
EPÓXICA TIPO SIKAGUARD-720 EPOCEM DE SIKA O EQUIVALENTE. 
INCLUYE DILUCIÓN CON PRODUCTO TIPO COLMASOLVENTE EPÓXICO DE 
SIKA O EQUIVALENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS 
Y DILATACIONES. midiendo en sitio aumento la cantidad en 62 m2 debido a que 
se encontraron áreas deterioradas. 
13.4 PINTURA VINILO ACRÍLICA PLÁSTICA LAVABLE TIPO 1 SOBRE CIELOS 
RASOS, APLICADO EN TRES (3) CAPAS. INCLUYE IMPLEMENTOS PARA 
TRABAJOS EN ALTURA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE. midiendo en sitio 
aumento la cantidad en 14 m2 debido a que se encontraron áreas deterioradas. 
13.5 PINTURA EPÓXICA ASÉPTICA PARA ACABADO SOBRE CIELOS RASOS, 
APLICADO SOBRE PAÑETE TOTALMENTE SECO (EDAD MAYOR A 28 DÍAS) 
Y/O SUPERFICIES SECAS (POR EJEMPLO SISTEMA DRYWALL DE YESO Y/O 
FIBROCEMENTO), VERSIÓN BRILLANTE, FORMULADA EN DOS 
COMPONENTES, IMPERMEABLE AL PASO DE AGUA Y VAPORES, TIPO 
SIKAGUARD-68 DE SIKA O EQUIVALENTE DE IGUAL CALIDAD O SUPERIOR, 
APLICADA EN TRES (3) CAPAS GARANTIZANDO UN ESPESOR FINAL DE 12 
MILS (305 MICRONES). INCLUYE IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN 
ALTURA, DILUCIÓN CON PRODUCTO TIPO COLMASOLVENTE EPÓXICO DE 
SIKA O EQUIVALENTE, LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS 
Y DILATACIONES. midiendo en sitio aumento la cantidad en 35.50 m2 
13.6 ESMALTE SINTÉTICO ALQUÍDICO A BASE DE ACEITE SOBRE LÁMINA 
METÁLICA LLENA CUBRIENDO UNA SOLA CARA, CON 
ANCHO/DESARROLLO = 10 CM, TRES (3) CAPAS APLICADAS CON PISTOLA, 
INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y DILUYENTE. midiendo en sitio 
aumento la cantidad en 28mts 
14.1 CONCERTINA DOBLE VUELTA CRUZADA Ø=24" SIN PARALES DE 
FIJACIÓN; ALAMBRE CENTRAL EN ACERO GALVANIZADO SAE 1070 
Ø=2,5MM, CON CUCHILLAS TIPO ARPÓN L=60MM  A =25,4MM EN PLATINA 
DE ACERO INOXIDABLE AISI 430 CAL 24,  CON GRAPAS EN ACERO 
GALVANIZADO EN TRES PUNTOS CADA VUELTA. INCLUYE SUMINISTRO E 
INSTALACIÓN, ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, GUÍA CON GUAYA DE 
ACERO DE 1/4" SUPERIOR E INFERIOR, TENSORES Y PERROS, 
RELACIONADOS Y COMPLEMENTARIOS PARA SU CORRECTA PUESTA EN 
FUNCIONAMIENTO. EL PAGO POR METRO LINEAL SERÁ MEDIDO EN LA 
LONGITUD EN PLANTA, NO POR LA LONGITUD DEL DESARROLLO DE LA 
CONCERTINA. midiendo en sitio aumento la cantidad en 120mts 
15.1 LIMPEZA DE MUROS EXISTENTES CON HIDROLAVADORA RETIRANDO 
MATERIALES ADHERIDOS A LA SUPERFICIE. INCLUYE ASEO DE LAS AREAS 
INTERVENIDAS E IMPLEMENTOS PARA TRABAJOS EN ALTURA. Verificando 
en sitio nos dio una cantidad de 24m2 
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4. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑO INTERNO EN MADECOR 
DE 15MM, COLOR BLANCO CANTEADO POR UN FILO LARGO, MEDIDA: 
60CM X 60CM, DESMONTE DEL ENTREPAÑO ACTUAL. Verificación en sitio 
aumento la cantidad en 12unidad 
9. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENTREPAÑO INTERNO EN MADECOR 
DE 15MM, COLOR BLANCO CANTEADO POR UN FILO LARGO, MEDIDA: 
60CM X 60CM, DESMONTE DEL ENTREPAÑO ACTUAL. Verificación en sitio 
aumento la cantidad en 12unidad 
1.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL EN LONA 
VERDE Y PARALES DE MADERA COMUN H:2.10M verificando y midiendo 
aumento la cantidad en 10ml 
1.4 DEMOLICION ENCHAPE CERAMICO- BALDOSA + MORTERO DE PEGA 
DE PISO (DE 2-4CM) (BATERIAS SANITARIAS, SALA DE REUNIONES, 
CUARTO DE ASEO, ZONA DE TRABAJO MULTIPLE), NO INCLUYE ACARREO 
Y DISPOSICION FINAL verificación en el área de trabaja son 16.20m2 midiendo. 
12.28 FUMIGACION DE PLACA CON CASETON DE MADERA verificación en 
sitio nos pudimos dar cuenta el aumento 280m2 en cantidad   
12.23 RETIRO Y REINSTALACION DE PISO EN MADERA EXISTENTE PARA 
INSTALACIONES ELECTRICAS verificación en sitio nos pudimos dar cuenta el 
aumento 25m2 en cantidad   
12.9 MURO SUPERBOARD 10CM INCLUYE ESTRUCTURA METALICA DE 
SOPORTE verificación en sitio nos pudimos dar cuenta el aumento 8m2 en 
cantidad   
3.1 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO ANTIQUE DIAGONAL 30×30CM 
(BATERIAS SANITARIAS Y CUARTO DE ASEO) se midió en sitio y aumento la 
cantidad en 24.11m2 
3.2 ENCHAPE MUROS ANTIQUE DIAGONAL 30×30CM (BATERIAS 
SANITARIAS Y CUARTO DE ASEO) se midió en sitio y aumento la cantidad en 
28m2 
3.5 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN MICROCEMENTO BLANCO 
(AREA DE CIRCULACION, SALA DE REUNIONES, ZONA DE TRABAJO 
MULTIPLE) verificación en planos y en sitio 125.70m2 
12.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINA ALTO TRAFICO 
verificación en sitio nos pudimos dar cuenta el aumento 67m2 en cantidad   
4.1 ESTUCO PLASTICO MURO RELLENO 184.14 aumento la cantidad por la 
elaboración de ciertas actividades que afecta el muro por esta razón toca estucar 
de nuevo las áreas. 
4.2 PINTURA BLANCA EPOXICA 3 CAPAS DE APLICACION (LOSA DE 
ENTREPISO-MUROS) verificando en sitio aumento la cantidad en 614m2 por 
mayor durabilidad y mejor mantenimiento a la hora de limpiar los muros. 
6.1.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2" 
verificando en planos se observó aumento de cantidad en 12.50 ml 
6.1.4 SUMINISTRO E INSTALACION DE CODO 2X90 verificando en planos se 
observó aumento de cantidad en 13 unidad 
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6.18 LOSA DE CONTRAPISO 3000PSI, INCLUYE REFUERZO (MALLA) DE 10-
12CM DE ESPESOR verificando en obra se observó aumento de cantidad en 
25m2 midiendo en sitio 
6.2.1 SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC PRESION RDE 21 D=1/2" 
verificando en obra se observo aumento de cantidad en 20ml midiendo en sitio. 
9.1.1 SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
TOMACORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 15 A, 125 V, NEMA 5-15R  
POR TUBERÍA Y/O POR BANDEJA. INCLUYE CAJA 5800 METALICA, TOMA 
NEMA 5-15R, TUBERÍA TUBERÍA EMT3/4", CABLE DE COBRE 3X12 AWG 
THHN, MARQUILLADO, ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN 
verificando con los planos entregados por la entidad se pudo observar que los 
puntos a desarrollar son 24 unidades por la zona de trabajo. 
9.1.2 SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA 
REGULADA TIPO NEMA 5-15R POR BANDEJA Y/O TUBERÍA. INCLUYE CAJA 
5800 METALICA, TOMACORRIENTE, TAPA NARANJA, TUBERÍA TUBERÍA 
EMT 3/4", CABLE DE COBRE 3X12 AWG THHN, MARQUILLADO, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN verificando con los planos 
eléctricos entregados por la entidad se pudo observar que los puntos a desarrollar 
son 24 unidades por la zona de trabajo. 
9.2.5 SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA 
INTERRUPTOR SENCILLO LÍNEA DECORATIVA EN TUBO EMT 1/2". INCLUYE 
CAJA 5800 PVC, ACCESORIOS DE MONTAJE, ELEMENTOS DE FIJACIÓN, 
CABLE DE COBRE 2X12 AWG-THHN verificando con los planos eléctricos 
entregados por la entidad se pudo observar que los puntos a desarrollar son 12 
unidades por la zona de trabajo. 
12.26 SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIAS 120X30 3000-4000K 
MARCO SOPORTE al revisar los planos eléctricos nos encontramos con el 
aumento de cantidad 28unidad 
12.27 DESMONTE DE LUMINARIA, SENSOR O SONIDO al revisar los planos 
eléctricos nos encontramos con el aumento de cantidad 52unidad 
12.11 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM3/4" INCLUYE 
SOPORTES al revisar los planos eléctricos nos encontramos con el aumento de 
cantidad 25ml 
12.12 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM 1" INCLUYE 
SOPORTES al revisar los planos eléctricos nos encontramos con el aumento de 
cantidad 10ml 
12.13 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA ETM 2" INCLUYE 
SOPORTES al revisar los planos eléctricos nos encontramos con el aumento de 
cantidad 15ml 
12.16 SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLEADO F/UTP CAT. 6ª al revisar 
los planos eléctricos nos encontramos con el aumento de cantidad 1500ml 
12.29 DESMONTE DE CABLEADO Y DUCTERIA ELECTRICA CIELO RASO EN 
DESUSO al revisar los planos eléctricos nos encontramos con el aumento de 
cantidad 75ml 
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12.31 TUBERIA 11/2" EMT al revisar los planos eléctricos nos encontramos con 
el aumento de cantidad 75ml 
12.34 ALAMBRE DESNUDO No 12 al revisar los planos eléctricos nos 
encontramos con el aumento de cantidad 40ml 
12.35 CABLE ENCAUCHETADO 3X18 al revisar los planos eléctricos nos 
encontramos con el aumento de cantidad 40ml 
12.36 CABLE TRENZADO N0 12 LIBRE HALOGENOS al revisar los planos 
eléctricos nos encontramos con el aumento de cantidad 80ml 
9.3.4 SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BANDEJA 
PORTACABLES TIPO MALLA ELECTROZINCADA CON DIV, 28X8 CM 
INCLUYE ELEMENTOS DE ANCJAJE Y FIJACIÓN al revisar los planos eléctricos 
nos encontramos con el aumento de cantidad en 25ml  
9.4.3 SUMINISTRO TRASPORTE E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA TOMA 
TV,TOMA   COAXIAL   POR TUBERÍA Y/O POR BANDEJA. INCLUYE CAJA 2400 
PVC, TOMA NEMA 5-15R, TUBERÍA TUBERÍA EMT3/4", MARQUILLADO, 
ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN al revisar los planos eléctricos se 
observo el aumento de cantidad de salidas en 5 unidad 
10.01 EVACUACION DE MATERIAL DE ESCOMBRO O ELEMENTOS 
DESMONTADOS PARA DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA A NO MAS DE 10KM) al aumentar las áreas a intervenir aumenta los 
m3 en 35m3 
10.02 ASEO DE OBRA al aumentar las áreas a intervenir aumenta el aseo de la 
obra en 205m2 
12.23 RETIRO DE PISO EN MADERA EXISTENTE al realizar la visita de obra se 
pudo observar que aumentaba la cantidad en 290m2 
12.25 SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO LAMINA ALTO TRAFICO al 
realizar la visita de obra se pudo observar que aumentaba la cantidad en 290m2 
4.3 PINTURA BLANCA EPOXICA 3 CAPAS DE APLICACION (LOSA DE 
ENTREPISO-MUROS VARIOS) aumento la cantidad a 44.99 m2 por la 
verificación en sitio. 
5.7 SUMINISTRO E INSTALACION DE ESPEJO CLARO DE 4 MM aumento la 
cantidad de espejo debido a que los espejos están desgastado y estéticamente no 
se ve bien. 
11.1 EVACUACION DE MATERIAL DE ESCOMBRO O ELEMENTOS 
DESMONTADOS PARA DISPOSICION FINAL EN SITIO AUTORIZADO 
(DISTANCIA A NO MAS DE 30KM) se observó que las áreas a desarrollar eran 
mayores debido a esto el m3 es 25.10 
11.2 ASEO DE OBRA verificando en obra se pudo observar que la medida es 
450,60 m2 no presentado en el presupuesto 200m2 
 

 

Cordial saludo  
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Cordialmente, 
 

 
 

ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO 
Representante legal CONSORCIO SOACUN 
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