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IPSE-IMC-020-2023-020
Bogota, D.C, 17 de enero de 2024

Sefores
ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORC
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE ubicadas en las
sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo objeto
consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera,
bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca’.

Asunto: Respuesta oficio 031
Cordial saludo

Teniendo en cuenta las obligaciones y responsabilidades enmarcadas en el contrato de interventoria de la referencia,
y dando alcance a la comunicacion del asunto, posterior a la revision del contenido de la misma, se manifiesta lo
siguiente:

e Alcompromiso de entrega de informacién para el dia 17 de enero de 2024, se solicita la ampliacién del plazo
de entrega de las hojas de vida faltantes con sus respectivas certificaciones de experiencia del equipo
minimo de trabajo y los planes de calidad, manejo ambiental y SST, para el dia 19 de enero de 2024.

Dando respuesta a esta informacién, esta interventoria solicita los respectivos argumentos para el no cumplimiento de
la informacion, puesto que no se encuentran razones para la misma, sin embargo, se recibira la informacion el dia 19
de enero de 2024 con los maximos estandares de calidad, y conforme a las observaciones y requerimientos dados en
diferentes ocasiones.

¢ Al compromiso de entrega de informacion para el dia 16 de enero de 2024, se solicita la ampliacion del plazo
de entrega para el dia 22 de enero de la siguiente informacion:

o Andlisis de precios unitarios de items contractuales

o Anédlisis de precios unitarios de items no previstos con sus respectivas cotizaciones Balance de
mayores y menores cantidades de obra e items no previstos

o Entregar programacion de obra debidamente firmado (fisico y magnético) ajustado a la realidad del
contrato de obra.

o Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del
acta Inicio, el cronograma de ejecucion para aprobacion.
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RTA: en respuesta a este enunciado, la interventoria evidencia que no se entreg6 ningun tipo de avance en las fechas
de los compromisos y por lo cual, se solicita se indiquen las razones del porque el contratista requiere de los tiempos
solicitados para la nueva entrega, toda vez que en comité del dia lunes el contratista indicd que entregaria la
informacion entre los dias 16 y 17 de enero de 2024, adicionalmente, se solicita que la informacion sea clara y
coherente anunciando los factores de atraso que la informacion genera al contrato, siendo que se tiene programada
una reunion de obra al contrato para el dia 18 de enero de enero de 2024 a las 13:00 hrs y el no tener esta informacion
generaria que la reunion de este dia no fructifera ni con avance de la informacion y compromisos requeridos para
continuar ejecutando los avances de obra.

Se solicita que la informacién entregada, sea de 6ptima calidad y con claridad de entrega, de igual manera con los
documentos de soporte minimos requeridos y con todos los items que se evidencian en esta solicitud.

Se reitera que estos incumplimientos generan incumplimiento al contrato de obra, por razones completamente
imputables al contratista de obra, los cuales no seran reconocidos ni en tiempo ni en valor, ni por la interventoria ni por
la entidad contratante y se esta consolidando un incumplimiento parcial del contrato de obra.

Quedamos a la espera de recibir la mencionada informacion al correo electronico interventoria.ing2@gmail.com

Atentamente,

]
EDISORDARIO SORA MESSA

R/L INGSERVIS SM SAS
NIT. 901.619.624-2
Interventoria
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