INGSERVIS SM S.A.S

NIT. 901.619.624-2

IPSE-IMC-020-2023-102
Bogota, D.C, 22 de abril de 2024

Sefiores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE ubicadas en las
sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo objeto
consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera,
bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca’.

Asunto: Reiteracion solicitud items no previstos
Cordial saludo,

Mediante la presente, se reitera al contratista de obra se remita de manera inmediata la subsanacion de los items no
previstos, de los cuales se dieron observaciones mediante comunicacion IPSE-IMC-020-2023-096 de fecha 15 de abril
de 2024, OFICIO IPSE-IMC-020-2023-088 de fecha 07 de abril de 2024 y observaciones dadas de manera verbal, pro
que, a la fecha de la presente comunicacion, no se ha recibido respuesta por parte del contratista de obra.

Es de aclarar al contratista que los tiempos que se demoran en dar respuesta, implica incumplimiento por parte del
contratista de obra y no seran reconocidos ni por la interventoria ni por la entidad contratante ni en tiempo ni en valor,
puesto que esto ha sido solicitado de manera reiterada.

Se insta al contratista de obra a dar cumplimiento al requerimiento en un plazo no mayor a un dia posterior a la fecha
de la presente comunicacién.

Atentamente,

[}
EDISOMMESSA

R/L INGSERVIS SM SAS
NIT. 901.619.624-2
Interventoria

Direccién: Calle 18 No 28 — 54 Yopal, Casanare
Celular: 312 519 8474/ 310 225 5705
Email: ingservisas@gmail.com



