ACTA DE REUNION No 09

| Fecha:

| 27/02/2024 | Hora Inicio: | 10:00 AM. | Hora finalizacién | 12200 M

ASUNTO

Seguimiento de actividades en la Oficina 603 y 701 en la calle 84 con carrera 12

ASISTENTES A LA REUNION

Nombre Entidad Correo Firma

IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE

JOSE RICARDO CORZO APOYO SECRETARIO GENERAL josecorzo@ipse.gov.co ¥
. IPSE - TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE L
NELSON BELTRAN LA INFORMACION (TSI) - g/

VIRGINIA CONRADO

CONTRATISTA DE OBRA -

RESIDENTE DE OBRA yavircon282712@gmail.com

JIMMY DANILO INTERVENTORIA - INGSERVIS T A
ALFONSO VIASUS RESIDENTE DE INTERVENTORIA :

jimmyalfonso02@hotmail.com —

DESARROLLO DE LA REUNION

1.

Se realiza reunion presencial en la calle 84 con carrera 12, con el objetivo de gestionar
los temas pendientes de la oficina 603 y 701 en lo concerniente a temas eléctricos y una
retroalimentacion de las actividades pendientes por ejecutar, se concluyen los siguientes
puntos:

El encargado y responsable de realizar la conexion y la desconexion del RACK en
la Oficina 603 para garantizar los puntos de datos de los muebles sera el
contratista de obra, actividad vigilada y supervisada por la Interventoria. El
contratista de obra es el encargado de certificar los puntos. El cable UPT tipo 6A
sera reutilizado siempre y cuando presente buenas condiciones.

El jueves 29 de febrero, se realizara una visita técnica en la Oficina 601 del
FENOGE donde el Ingeniero eléctrico del contratista de obra, realizara una
inspeccion inicial con el objetivo de identificar el cable de alimentacién de la puerta
de ingreso a la oficina. Una vez se identifique el cable, se solicitara al FENOGE el
ingreso del personal del contratista de obra encargado de realizar los trabajos
respectivos para que los sistemas eléctricos de la Oficina 601 y 603 sean
independientes. En el caso en que no se encuentre el cable de alimentacion en las
cajas eléctricas del FENOGE identificadas visualmente, se estudiara la alternativa
de inspeccionar e identificar dicho cable en el espacio del pasillo. Por otro lado, el
también se solucionara el tema de las camaras de vigilancia en la oficina 603,
garantizando que sean funcionales.

Se realiza una visita de obra por parte de un carpintero para cotizar el
mantenimiento del piso en la Oficina 701. Se realizara la instalacion de piso en
madera tipo “granadillo” y en la zona de los RACKS un piso tipo técnico con un
nivel superior al existente con el objetivo de pasar los cables por la parte inferior.
En la zona donde se requiere nivelar el piso se requiere fundir un mortero que
garantice que cumpla esta funcion. En la visita el carpintero expresa que se
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requiere desmontar aproximadamente el 5% del piso instalado, todo el piso se
debe pulir, se deben laiar los pegues que lo requieran, se debe instalar el acrilico
en las zonas de trabajo y reinstalar la totalidad del guarda escobas.

Es importante tener en cuenta que el desarrollo de los trabajos debe ser
seccionado y se debe garantizar que no se presenten problemas por material
particulado, teniendo en cuenta que el trabajo administrativo en esta oficina no
puede suspenderse.

4. El dia de manana al medio dia se realizara una visita técnica en la calle 99, con el
objetivo de elaborar un plan de trabajo completo y detallado para coordinar el
horario laboral del personal dependiendo del lugar que se vaya a intervenir.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso Fecha de entrega Responsable
Revision e identificacion de cable de alimentacion .
puerta de acceso del FONOGE 29 - 02 - 2024 Contratista de obra
Reunlon_tecnlca en la calle 99 para elaborar el plan 28 - 02 - 2024 Contratista de'obra
de trabajo Interventoria

Proxima reunion: 29 - 02 - 2024
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