CONSORCIO SOACUN

Bogota D.C., 14 de marzo de 2024 No. 078

Sefores
INSTITUTO DE PLANEACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES
ENERGETICASPARA LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS-IPSE

REFERENCIA: Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y
Adecuacion de las Instituciones del IPSE ubicadas en las sedes Av. Primera,
Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio de
Soacha,Cundinamarca”

ASUNTO: Solicitud prorroga IPSE-IMC-020-2023-036, IPSE-IMC-020-2023-030

Cordial saludo.

Con relacion al asunto de la referencia, me permito enunciar los motivos por los
cuales se requiere lo indicado.

En Soacha, de acuerdo a lo informado y una vez intervenido el inmueble, se indico
en las reuniones técnicas que se realizan, que ésta no cumplia con las
especificaciones técnicas requeridas y que deberia realizarse un estudio para la
demolicion de la misma 'y ser presentado la Entidad para la toma decisiones, lo cual
requiere de tiempo, estudio y modificacién del cronograma.

Si bien es cierto que en la CALLE 84 (fase 2) oficina 701 en el item contractual se
requeria el retiro de piso en madera existente y suministrar e instalar piso laminado,
por parte de la IPSE se nos indic6 que mas bien se iba a contemplar realizar el
mantenimiento del piso en madera, lo cual requiere de tiempo para realizar la
actividad en su totalidad. Asi mismo, en el cuarto del rack se contempla la
ampliacion del mismo en muro de superboard por lo que se hace necesario de
tiempo, estudio y aprobacién del mismo. Por parte del consultor del Contratista para
el mantenimiento de los aires acondicionados, se nos indicO que lo que se
contemplaba dentro de la actividad era un mantenimiento preventivo, pero debido a
la complejidad del mismo y el estado en que se encontrd, debe ser intervenido con
un mantenimiento mayor; al igual que los anteriores requiere de tiempo y
aprobacion.
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OFICINA 603, teniendo en cuenta que a pesar que se entregaron las actividades
eléctricas en el momento de intervenir, se nos indicé en las reuniones técnicas que
no se tenian disefios del mismo, para lo cual también se les indicé por parte del
Contratista que no se cumplia con el RETIE, para lo cual fue necesario de realizar
reuniones técnicas para tomar decisiones y presentar propuestas por parte del
contratista; esto tom6 modificaciones en el cronograma.

CALLE 99, como es de conocimiento por parte de la interventoria y la Entidad, ha
incidido considerablemente en el cronograma de ejecucion de obra, que solo se deja
intervenir en horario nocturno, ademas del ingreso de los materiales por la
complejidad del acceso al mismo. En cuanto a los disefios de la carpinteria en
madera, se han cambiado varias veces las propuestas presentadas por parte del
Contratista debido a su complejidad y aprobacién por parte de los encargados.

Teniendo en cuenta lo sefialado en los numerales que preceden, es claro que estas
situaciones nos estan llevando a un Unico escenario, prorrogar el contrato para
cumplir con el 100% de las actividades contratadas con la inclusion de los items no
previstos; no obstante, es necesario hacer mencién de los costos administrativos
gue debe asumir el contratista como consecuencia de extender o ampliar el plazo
de ejecucion del contrato. Circunstancias por las cuales debe considerarse un
mayor costo por permanencia en obra, que se ha originado no por el
comportamiento omisivo del contratista sino en los factores en este comunicado
sefalados, situacion que puede en un momento dado generar un desbalance en la
ecuacion economica del contrato.

Cordialmente,

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN

C.C.: Interventoria
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