INGSERVIS SM S.A.S

NIT. 901.619.624-2

IPSE-IMC-020-2023-026
Bogot4, D.C, 03 de febrero de 2024

Seriores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE ubicadas en las
sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo objeto
consistird en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera,
bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca’.

Asunto: Solicitud plan de contingencia
Cordial saludo,

En adelanto y cumplimiento de nuestras actividades contractuales, posterior a la reunion realizada entre
interventoria y contratista de obra el dia 01 de febrero de 2024 y 03 de febrero de 2024, en el cual se han
venido revisando los anélisis de precios unitarios tanto contractuales como de items no previstos, se generan
los siguientes compromisos:

Entrega de apu contractuales ajustados a las observaciones emitidas - 03 de febrero de 2024
Entrega de apu de items no previstos - 07 de febrero de 2024
Entrega de balance y acta de mayores y menores actualizado - 07 de febrero de 2024
Entrega de plan de contingencial - 07 de febrero de 2024

Para la entrega del plan de contingencia, este debe contener lo siguiente:

Calculo de cuadrillas de ejecucidn para recuperar tiempos de obra.

Célculo de equipos y materiales necesarios para recuperar tiempos de atraso del proyecto.

Horarios y fechas de trabajo durante aplicacion de plan de contingencia.

Definir objetivo principal del plan de contingencia indicando actividades que se veran afectadas

por el mismo.

5. Describir los resultados esperados en cuanto a recuperacion de atrasos en distintos plazos:
semanal y mensual. Dicho plan de contingencia es de aplicacion inmediata y con una duracién
maxima de 30 dias; asi mismo se debe informar cuales van a ser los avances semanales
durante la aplicacion del mismo.

6. Se debera remitir a la entidad UN INFORME INDEPENDIENTE AL SEMANAL en referencia al

desarrollo del plan de contingencia.
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Este plan debe presentar las fechas en las cuales el proyecto va a quedar al dia en su ejecucion para estos
capitulos especificos.

Se solicita dar atencion a las observaciones dadas por esta interventoria, de lo contrario se consolidara como
incumplimiento al contrato por parte del contratista de obra, y los atrasos no seran reconocidos ni en tiempo
ni en valor, ni por la interventoria ni por la entidad contratante.

Atentamente,

/
EDIS@O SORA MESSA

R/L INGSERVIS SM SAS
NIT. 901.619.624-2
Interventoria
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