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IPSE-IMC-020-2023-068 
Bogotá, D.C, 26 de marzo de 2024 
 
Señores 
ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO 
Representante legal CONSORCIO SOACUN  
Ciudad 
 
Referencias: 
 
Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuación de las Instituciones del IPSE 
ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogotá y el municipio 
de Soacha, Cundinamarca” 
 
Contrato de interventoría IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoría del contrato que se suscriba y cuyo 
objeto consistirá en “realizar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del IPSE ubicadas en las 
sedes av.  primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogotá y el municipio de 
Soacha, Cundinamarca”. 
 
Asunto: SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SOLICITUD PLAN DE TRABAJO SEMANAL 
 
Cordial saludo,  
 
Como resultado del seguimiento constructivo de la Interventoría en el contrato 322 del 2023, se observa que 
el 22 de marzo de 2024 no se adelantan actividades en la Oficina 603 localizada en la Calle 84 con carrera 
12, teniendo varios trabajos pendientes por ejecutar. Además, en el transcurso de la semana se observa que 
solo dos (2) personas están trabajando en la construcción del sistema eléctrico de la oficina. En las siguientes 
imágenes se observa el abandono de obra:   
 

 
 
Se solicita al contratista de obra ampliar las cuadrillas en cada uno de los frentes de trabajo para ejecutar las 
actividades en la calle 84 y en la calle 99 de manera paralela logrando rendimientos positivos. La ejecución 
de actividades diarias y constantes son fundamentales para garantizar el cumplimiento del contrato en el 
plazo establecido.  
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Además, se solicita al contratista entregar un plan de trabajo semanal que incluya como mínimo las 
actividades programadas, el personal de obra, el horario de trabajo y los lugares intervenidos. La correcta 
coordinación del personal de obra y del material constructivo garantiza avances importantes que pueden 
suplir los bajos rendimientos presentados en el transcurso de la obra.  
 
Atentamente, 
 
 
 
EDISON DARIO SORA MESSA 
R/L INGSERVIS SM SAS 
NIT. 901.619.624-2 
Interventoría 


