INGSERVIS SM S.A.S

NIT. 901.619.624-2

IPSE-IMC-020-2023-089
Bogota, D.C, 07 de abril de 2024

Sefiores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE ubicadas en las
sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo objeto
consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera,
bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca’.

Asunto: Observaciones corte de obra No. 1
Cordial saludo,

De acuerdo a la revisidn hecha por esta interventoria al corte de obra No. 1 entregado por el contratista de obra, se
evidencia que no han sido atendidas las observaciones hechas por el equipo de interventoria de manera verbal, por
lo cual se presentan los mismos errores y no se han subsanado dichas observaciones, por lo cual, con el fin de agilizar
el proceso de tramite de corte de obra, se solicita se realice mesa de trabajo entre el personal de interventoria y la
residente de obra con el fin de realizar los ajustes del corte y poder continuar con el tramite del respectivo corte.

Dicha mesa de trabajo se solicita se realice el dia lunes 08 de abril de 2024, a las 11:00 a.m., en la sede calle 99.

Se le recuerda al contratista de obra los requisitos adicionales para el respectivo corte de obra y que deben adjuntarse
al acta de corte:
a. PAGO NO.1

Un pago equivalente al 20% del valor pactado con el acta de corte de obra No. 1 “inicio de ejecucién de obra”, la
cual sera suscrita por el interventor y el contratista una vez se constante el estado de avance en la obra de un 20%
y al cumplimiento de las siguientes exigencias:

Se debe contar con el acta de inicio.

Aprobacion de la documentacion componente SST.
Cronograma aprobado.

Balance de cantidades por sede.

Ordenes de pedidos para insumos y equipos.
Equipo minimo de trabajo aprobado.

APUs aprobado.

Fichas técnicas aprobadas.

Ejecucion en un 20% del contrato.

CoNDOAWNS

Atentamente,

[}
EDISO?QRE%RT MESSA

R/L INGSERVIS SM SAS
NIT. 901.619.624-2
Interventoria

Direccién: Calle 18 No 28 — 54 Yopal, Casanare
Celular: 312 519 8474 / 310 225 5705
Email: ingservisas@gmail.com



