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IPSE-IMC-020-2023-004
Bogota, D.C, 26 de diciembre de 2023
Seriores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORC
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE
ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio
de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo
objeto consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las
sedes av. primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de
Soacha, Cundinamarca”.

Asunto: solicitud documentacion inicio ejecucion obras
Cordial saludo

Esta INTERVENTORIA en cumplimiento de sus funciones técnicas, administrativas, juridicas, financieras y
ambientales para la ejecucion del contrato de obra de la referencia, se permite solicitar de manera muy
respetuosa y mas rapida posible al contratista de obra la siguiente documentacion en aras de dar inicio a las
actividades de los contratos de obra N°322-2023 y contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023:

1. Programaciones: Las mismas deben ser ajustadas, toda vez que incluyen los NO PREVISTOS y
estos no han sido aprobados, adicionalmente, se requiere la entrega de los flujos de caja de cada uno de los
frentes de trabajo, conforme al cronograma en Project.

2, APUS CONTRACTUALES: Se recibe acta de mayores y menores, sin embargo, no se cuenta con
APU'S contractuales, lista de insumos, memorias de cantidades, para realizar revision de estos es
FUNDAMENTAL contar con esta informacion para revision y como soporte de las cantidades.

3. APU’S NO PREVISTOS: Se recibe balance y acta de mayores y menores cantidades en las cuales
se evidencia items no previstos, sin embargo, no se reciben los respectivos APU’S NO PREVISTOS para
revision y verificacion de los precios propuestos por el contratista.

A su vez, se solicita se emita APU por cada uno de los items no previstos y de manera organizada sus
respectivas cotizaciones por cada uno de ellos con sus respectivas memorias de cantidades y justificacion
de cada uno.

4, Plan de control de calidad: Se solicita se emita el mismo.

5. Programacion para el levantamiento del inventario inicial: Se solicita se emita el mismo.
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6. Hojas de vida y certificaciones de experiencia del equipo minimo de trabajo

1. Balance del presupuesto de obra: Se recibe el mismo, pero se solicita se emita junto a las memorias
de cantidades y apus tanto contractuales como de los items no previstos, puesto que de alli depende la
revision completa del balance de cada uno de los frentes de obra y sus respectivas actas de mayores y
menores cantidades.

8. Presentacion del A.l.U (incluido el desglose)

Quedamos a la espera de recbir la mencionada informacion al correo electronico
interventoria.ing2@gmail.com

Atentamente,

|
EDISON DARIO SORA MESSA
R/L INGSERVIS SM SAS
NIT. 901.619.624-2
Interventoria
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