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Bogotá D.C., 29 de abril de 2024 No. 099 

Señor 

EDISON DARIO SORA MESSA  

Represente Legal Interventoría INGSERVIS SM SAS                                                                                                                      

Ref.: respuesta oficio IPSE-IMC-020-2023-107, de fecha 29 de abril de 2024, contrato 

cuyo Objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE LAS 

INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, 

CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL 

MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA 

Cordial saludo. 

Con relación al asunto de la referencia, me permito dar respuesta a lo descrito en el 

mencionado oficio teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

● Se han presentado dos veces los APU, para su aceptación, pero no ha sido posible 

su aprobación. 

● El Consorcio realizó una primera corrección al enviado inicialmente, con el fin de 

llegar a un acuerdo, pero no fue aceptado. 

● Mediante oficio IPSE-IMC-020-2023-107, de fecha 29 de abril de 2024, se nos 

informa que los enviados por segunda vez no fueron aceptados, teniendo muchas 

observaciones por el precio. 

● Es de anotar que los APU se han realizado a conciencia y teniendo en cuenta los 

precios del mercado, rendimientos del personal y gastos que generan, que no son 

previsible demostrar en razón a la complejidad de los APU.  

● Como se indicó anteriormente, se nos envían muchas observaciones, todo dirigido 

a la mano de obra del personal donde se nos rebaja el precio; si lo comparamos con 

lo que se les cancela a los trabajadores, es el mismo valor que se le cancelaría al 

personal para cumplir con la actividad, sin tener en cuenta los gastos en que 

incurrimos en toda la realización de la actividad.  
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Con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que nosotros como contratistas 
aceptamos los APU, así no estemos de acuerdo con el valor del ITEM y como ya se 
realizaron es necesario cobrarlos. 

Al no llegar a un acuerdo conciliado de en un precio justo no aceptamos realizar las 
siguientes actividades que no corresponden a los ITEMS del contrato inicial ni del 
adicional:  
 
1.  NP-65 INSTALACION Y SUMINSTRO DE PIEDRA NATURAL EN OBRA   
2. NP-59 SUMINISTRO E INSTALACION MUEBLE DE COCINA 1.96 CM 
LARGO*0.71CM DE ALTO*60CM PROFUNDIDAD CON TRES PUERTA Y ESPACIO 
PARA LA NEVERA AGLOMERADO RH (RESISTENTE AL AGUA) CON MELANINA 
BLANCA EN SU INTERIOR Y ENCHAPADO EN FORMICA WEGUE. 
3. NP-64 DESMONTE, RASPADO DE PEGA Y REINSTALACION DE PIEDRA 
NATURAL. 
4.  NP-89 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1",  
5.  NP-62 RESTAURACIÓN DE MUEBLE RECEPCIÓN 400CM DE LARGO X 92CM DE 
ALTURA X 60CM DE ANCHO ENCHAPADO EN FORMICA. 
 

Cordialmente, 

 

                                     ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO 

                               Representante legal CONSORCIO SOACUN 

 

 


