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IPSE-IMC-020-2023-022
Bogot4, D.C, 24 de enero de 2024

Seriores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE ubicadas en las
sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo objeto
consistird en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera,
bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca’.

Asunto: Respuesta oficio 033, 038, 037, 036, 035, 028, 029 y 024
Cordial saludo

Teniendo en cuenta las obligaciones y responsabilidades enmarcadas en el contrato de interventoria de la referencia,
y dando alcance a las comunicaciones del asunto, posterior a la revision del contenido de las mismas, se manifiesta lo
siguiente:

Posterior a la revisiéon de los analisis de precios unitarios emitidos se evidencian que los mismos cuentan con
observaciones que se enuncian en el archivo adjunto (las observaciones se encuentran puestas en cada uno de los
andlisis de precios unitarios), por lo cual es necesario ajustarlos en tanto a rendimiento o falta de insumos que deberian
tenerse en cuenta en los APU’s.

Por otro lado, es de aclarar que no es posible incluir el transporte en los analisis de precios unitarios, de acuerdo a lo
establecido contractualmente:

Clausula séptima - Obligaciones generales del contratista:

22. Transportar por su _cuenta y riesqo, todos los elementos objeto de la contratacion, desde y hacia las
instalaciones de la Entidad; incluidos los residuos que se produzcan durante la ejecucion del contrato.

Clausula octava — obligaciones especificas del contratista:

21. Asumir la totalidad de los costos de transporte, mano de obra, almacenamiento, recoleccion y disposicion
final de los residuos generados y, deméas gastos ocasionados con la entrega y verificacion de funcionamiento
de los elementos objeto de este contrato.

Tal como se evidencia, en el contrato suscrito entre la entidad contratante y el contratista de obra, el transporte sera
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asumido por el contratista de obra, y el cual no sera parte de la discriminacion de cada actividad, demostrado en los
APU.

Es necesario realizar las subsanaciones y entregar la informacion de la manera mas &gil, toda vez que esto incurre en
la imposibilidad de aprobacion de items no previstos.

Por otra parte, se evidencia que mediante los oficios 038, 036, 037, 035, 028, 029, 024, el contratista ha manifestado
entregar fichas técnicas de insumos y/o materiales que hacen parte de items no previstos para seleccion, aprobacion
y poder continuar con la ejecucién, se manifiesta que, como se ha manifestado en reiteradas ocasiones, tanto de
manera escrita como verbal, esta informacién no puede ser emitida en un oficio con un valor sin soporte y sin balance
de mayores y menores y peor aun, sin apu del NP; por lo cual, se le solicita al contratista de obra se emita la informacion
completa con sus respectivos soportes (cotizaciones, apu e informe de justificaciéon de cada uno de los items no
previstos).

La informacién emitida por estos oficios antes mencionados, no puede ser evaluada, toda vez que no se tienen
herramientas para revision, analisis y concepto.

Adicionalmente, respecto a lo manifestado por ustedes mediante oficio 037 “Del compromiso a entregar el dia 22 de enero
2024 los APUS contractuales y los APUS NP no fue posible entregar los NP en la fecha programada, porque se realizaron de
nuevo los 229 APUS contractuales y en el transcurso del periodo a entregar la informacion se han evidenciado mas actividades
nuevas que requieren APUS NUEVQS, por este motivo se solicita ampliar el plazo para la entrega de los APUS NP el dia 26 de
enero del 2024” ¢.s.f.t, es la cuarta prérroga solicitada por el contratista para la entrega de la informacion, y no es
justificacion que SE REALIZARON DE NUEVO LOS 229 APUS CONTRACTUALES, puesto que los apu contractuales
debié ser una actividad a ejecutar en los primeros cinco dias posterior a la fecha de formalizacién del acta de inicio;
adicionalmente, los items no previstos hace parte de la ejecucion fisica de la obra, y que por la falta de entrega de los
items no previstos con sus respectivos soportes, no es posible ejecutar las actividades de manera normal, generando
atrasos y traumatismos que son completamente imputables al contratista de obra.

Se le recuerda al contratista de obra que para la presentacién de los items no previstos, no es suficiente con emitir
una propuesta con un precio, es necesario entregar balance de mayores y menores e incluir los items no previstos,
andlisis de precios unitarios de cada uno de los items no previstos, cotizaciones que respaldan el precio sugerido por
el contratista y un informe en el cual se justifique la necesidad de ejecucion de cada uno de los items no previstos con
un cuadro comparativo de caracteristicas.

Por Ultimo, se informa al contratista que no se autoriza la ejecucién de ninguna actividad no prevista, toda vez que las
mismas no han sido presentadas por el contratista y no se ha dado ni socializacidn, ni recomendacion por esta
interventoria ni menos autorizacién pro la entidad contratante.

La ejecucién de estas actividades sin autorizacion previa, seran asumidas en su totalidad por el contratista de obra y
no seran reconocidas ni por la Interventoria ni por la entidad contratante.

Se solicita que la informacién entregada, sea de dptima calidad y con claridad de entrega, de igual manera con los
documentos de soporte minimos requeridos y con todos los items que se evidencian en esta solicitud.
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Se reitera que estos incumplimientos generan incumplimiento al contrato de obra, por razones completamente
imputables al contratista de obra, los cuales no seran reconocidos ni en tiempo ni en valor, ni por la interventoria ni por
la entidad contratante y se esta consolidando un incumplimiento parcial del contrato de obra.

Se solicita se atiendan las observaciones en un plazo no mayor a dos dias posteriores a la fecha de la presente
comunicacion, de lo contrario, no seré posible dar mas plazo y se consolidara como incumplimiento del contratista de
obra.

Quedamos a la espera de recibir la mencionada informacion al correo electrénico interventoria.ing2@gmail.com

Atentamente,

/
EDISO@SORA MESSA

R/L INGSERVIS SM SAS
NIT. 901.619.624-2
Interventoria
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