INGSERVIS SM S.A.S

NIT. 901.619.624-2

IPSE-IMC-020-2023-055
Bogota, D.C, 12 de marzo de 2024

Sefiores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE
ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio
de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo
objeto consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las
sedes av. primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de
Soacha, Cundinamarca”.

Asunto: Observaciones a informes mensuales entregados
Cordial saludo,

De acuerdo con las obligaciones contractuales especificas del contratista de obra y a los requerimientos
técnicos de la Interventoria, se le solicita al contratista complementar los informes mensuales entregados del
mes de enero y febrero de los diferentes frentes de obra con la siguiente informacion:

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO
Localizacién general del contrato
Objetivo general del contrato

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS DEL CONTRATO
Valor del contrato

Garantia de Cumplimiento de los contratos

Contrato de obra

Documentos y Actas

Plazos del Contrato

Contrato de obra

COMPONENTE TECNICO

Avance del contrato
Actividades ejecutadas en la sede Soacha - registro fotografico
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Actividades ejecutadas en la sede Horttia— registro fotografico

Actividades ejecutadas en la sede calle 84— registro fotografico

Actividades ejecutadas en la sede de calle 84 - oficina 701- registro fotografico

Actividades ejecutadas en la sede de calle 84 - oficina 603- registro fotografico

Actividades ejecutadas en la sede de calle 99- registro fotogréafico

Avance en el cumplimiento de metas e hitos, con la correspondiente justificacion respecto al programa de
obra aprobado.

Gestion de calidad acorde con el plan de calidad aprobado por la interventoria, con resultados de los ensayos
de materiales y demas pruebas realizadas

Fotocopia de la bitacora o libro de obra

Resumen de las actividades realizadas en mes anterior

Informe de seguridad y salud en el trabajo donde se describan las actividades ejecutadas de acuerdo con el
cronograma planteado

Actualizacion del programa de ejecucién de obra

Formato Afiliacién Sistema General de Seguridad Social Integral para el personal minimo requerido, junto
con los soportes que permitan a la interventoria la verificacion de estos

Uso de equipos y maquinaria acorde al programa aprobado.

COMPONENTE SSTY AMBIENTAL
Componente SST

Afiliacién y / o pagos al sistema de seguridad social
Personal vinculado

Charlas y capacitaciones

4Entrega de elementos de proteccion personal
Pausas activas

Inspecciones botiquin

Orden y aseo

Accidentalidad

Programa de capacitaciones y entrenamiento
Entrega de dotacion

Lista de personal — Ausentismo

Incapacidades por enfermedad laboral
Accidentes e incidentes

Medicina preventiva

Higiene y seguridad industrial

Demarcacion y sefializacion de areas
Inspecciones de equipos y herramientas

COMPONENTE AMBIENTAL

Permisos ambientales de proveedores
Manejo de centros de acopio temporales
Manejo de residuos sélidos
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Orden y limpieza

Se solicita que esta informacidn sea enviada en un plazo no mayor a dos dias posteriores a la fecha de la
presente comunicacion.

Atentamente,

s D5

EDISON DARIO SORA MESSA
R/L INGSERVIS SM SAS

NIT. 901.619.624-2
Interventoria
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