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IPSE-IMC-020-2023-013
Bogota, D.C, 02 de enero de 2024

Sefores
ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORC
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE ubicadas en las
sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo objeto
consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera,
bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca’.

Asunto: PRIMERA AMONESTACION AL CONTRATISTA DE OBRA
Cordial saludo

Teniendo en cuenta las obligaciones y responsabilidades enmarcadas en el contrato de interventoria de la referencia,
realiza la primera amonestacion al contratista de obra, teniendo en cuenta la solicitud realizada mediante
comunicaciones OFICIO IPSE-IMC-020-2023-004, OFICIO IPSE-IMC-020-2023-007, y conforme a las solicitudes
hechas mediante comité y de manera verbal, las cuales no han sido atendidas por el contratista de obra, referente a
que se envien los documentos citados a continuacion para la respectiva revision, archivo y/o distribucion entre los
interesados y aprobacion de la informacion:

e Entregar programacion de obra con su respectivo flujograma debidamente firmado (fisico y magnético)
ajustado a la realidad del contrato de obra.

o Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta Inicio,
el cronograma de ejecucién para aprobacion, el cual debera incluir como minimo:

o Ladescripcidn de la actividad a realizar.

e Lafecha de inicio y de terminacién de cada actividad.

e La programacion y el procedimiento del ingreso de insumos y materiales dentro de las instalaciones a
intervenir, para lo cual debera tener en cuenta la ubicacién del bien inmueble y las normas de propiedad
horizontal si fuera al caso.

e Programa suministro de materiales con las cantidades segun las unidades en APU

e Plan de control de calidad y ensayos, incluye el componente “Plan de control de calidad” para establecer
procesos y métodos de muestreo y ensayos materiales en cumplimiento de normatividad técnica pertinente;
pruebas de redes, control de soldaduras; demas pruebas, verificaciones, ensayos que aseguren la calidad
de cada una de las partes de la obra

e Balance del presupuesto de obra con base en la propuesta econdmica y la revision de cantidades de obra

e Presentacion del A.L.U (incluido el desglose), de conformidad con lo indicado en el factor econoémico.
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¢ Nota: El cronograma debera contemplar la ejecucion del contrato

o 10. Allegar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la firma del acta Inicio,
el desglose del Analisis de Precios Unitarios, el cual contemplara la tabla de rendimiento de materiales,
equipos y mano de obra aplicados a los APU.

e Presentar al interventor del contrato, dentro de los cuatro (4) dias habiles siguientes a la firma del acta de
inicio, las hojas de vida y certificaciones de experiencia del equipo minimo de trabajo para desarrollar el
objeto contractual. Nota 1: El IPSE puede exigir al Contratista el retiro del servicio de cualquiera de los
miembros del equipo de trabajo a criterio de la Entidad, para lo cual el Contratista debera reemplazar a dicha
persona por otra que cumpla con los requerimientos minimos establecidos en el pliego de condiciones,
segun el rol desempefiado, en un plazo méaximo de 3 dias habiles. Nota 2: Una vez el IPSE apruebe el
personal minimo requerido, éste no podra ser cambiado durante la ejecucion del contrato, a menos que
exista una justa causa, la cual debe ser sustentada ante la Entidad para su evaluacién y posterior
autorizacién. En caso de aprobarse el cambio, el personal debe reemplazarse por uno de igual o superior
categoria que el propuesto con la oferta.

o El contratista no podra ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin que previamente se haya
suscrito el respectivo otrosi, previo concepto del interventor. Cualquier item que se ejecute sin la celebracién
previa del documento contractual sera asumido por cuenta y riesgo del contratista, de manera que el IPSE
no reconocera valores por tal concepto. Sera parte integral del otro si el respectivo anélisis de precios
unitarios (APU), el cual debera ser suscrito por el contratista y aprobado por el interventor.

Entregar certificados de calidad.

Se insta al contratista a emitir la informacién en un plazo no mayor al dia viernes 05 de enero de 2024, se le recuerda
al contratista de obra que todos los atrasos generados por estos items son completamente imputables al contratista
de obra y no seran reconocidos ni en tiempo ni en valor ni por la interventoria ni por la entidad contratante y se
consolidara como un incumplimiento al contrato de obra.

Quedamos a la espera de recibir la mencionada informacion al correo electronico interventoria.ing2@gmail.com

Atentamente,

oo

EDISON DARIO SORA MESSA
R/L INGSERVIS SM SAS

NIT. 901.619.624-2
Interventoria
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