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IPSE-IMC-020-2023-041 
Bogotá, D.C, 04 de marzo de 2024 
 
Señores 
ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO 
Representante legal CONSORCIO SOACUN  
Ciudad 
 
Referencias: 
 
Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuación de las Instituciones del IPSE 
ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogotá y el municipio 
de Soacha, Cundinamarca” 
 
Contrato de interventoría IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoría del contrato que se suscriba y cuyo 
objeto consistirá en “realizar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del IPSE ubicadas en las 
sedes av.  primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogotá y el municipio de 
Soacha, Cundinamarca”. 
 
Asunto: Solicitud entrega informes mensuales pendientes 
 
Cordial saludo, 
 
Dando alcance a las obligaciones contractuales adquiridas por el contratista de obra con la formalización del 
contrato de obra se le recuerda al contratista que es de obligatorio cumplimiento cada una de las cláusulas 
establecidas en el contrato, por lo cual se evidencia con preocupación que no se ha dado cumplimiento a la 
entrega de los informes mensuales, documento en el que se deben incluir el componente administrativo, 
técnico, social, SST y ambiental de los meses de enero y febrero de 2024, por lo cual se insta al contratista 
a realizar la entrega de dichos informes de manera inmediata.  
 
Se le recuerda al contratista que la no entrega de la información requerida será consolidado como un 
incumplimiento por parte del contratista de obra.  
 
Se insta al contratista presentar la información solicitada en una fecha no mayor a tres (3) días posteriores a 
la fecha del presente comunicado. 
 
Atentamente, 
 
 
 
EDISON DARIO SORA MESSA 
R/L INGSERVIS SM SAS 
NIT. 901.619.624-2 
Interventoría 


