ACTA DE REUNION 1

| Fecha: | 15/01/2024 | Hora Inicio: | 1:00 AM. | Hora finalizacién [ 12:00 M

ASUNTO

Estado del contrato - 322-2023 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES
DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE 2) UBICADAS EN
LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

ASISTENTES A LA REUNION

Nombre Entidad Correo Teléfono Firma
EDWIN GIOVANNY IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE edwinrodriguez@ipse.qov.co
RODRIGUEZ
PAOLA MARGARITA | IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE paolatorres@ipse.gov.co
TORRRES
SILVIA SANCHEZ IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE silviasanchez@ipse.gov.co
VARGARA
VIRGINA CONRADO CONTRATISTA DE OBRA - yavircon282712@gmail.com
CONSORCIO SOACUN
ALVARO TRIVINO CONTRATISTA DE OBRA -
CHAPARRO CONSORCIO SOACUN
RAUL CARVAJAL INTERVENTORIA - INGSERVIS interventoria.ing2@gmail.com '7772@@&@7@@9
, [/ 4/
ANDRES DIiAZ INTERVENTORIA - INGSERVIS interventoria.ing2@gmail.com ﬁé@
LAURA SORA INTERVENTORIA - INGSERVIS interventoria.ing2@gmail.com i m )
DARIO SORA INTERVENTORIA - INGSERIVS interventoria.ing2@gmail.com /7*5#
J
JEIMI TERREROS INTERVENTORIA - INGSERVIS interventoria.ing2@gmail.com %

DESARROLLO DE LA REUNION

Se inicia reunién con la presentacién de las partes, y se manifiesta por parte de la
interventoria el incumplimiento del contratista de la entrega de la informacion inicial y
contractual y atencion de todas las obligaciones del contrato, por lo cual se solicita se
indiquen tiempos y compromisos de la entrega de la informacién requerida y necesaria
en el contrato de obra, para asi tener las herramientas requeridas y necesarias para
realizar el adecuado seguimiento del contrato de obra, para no consolidar un adecuado
seguimiento.

El contratista manifiesta que, de acuerdo a reunidn anterior de manera fisica, se
compromete a entregar la informacién el dia 16 de enero de 2024, para revision y
concepto, tal como se describe en el contrato de obra:

Analisis de precios unitarios de items contractuales

Andlisis de precios unitarios de items no previstos con sus respectivas cotizaciones
Balance de mayores y menores cantidades de obra e items no previstos

Entregar programacion de obra con su respectivo flujograma debidamente firmado (fisico
y magnético) ajustado a la realidad del contrato de obra.

Presentar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes a la
firma del acta Inicio, el cronograma de ejecucion para aprobacion, el cual debera incluir
como minimo:
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. La descripcion de la actividad a realizar.

. La fecha de inicio y de terminacién de cada actividad.

. La programacion y el procedimiento del ingreso de insumos y materiales dentro de
las instalaciones a intervenir, para lo cual debera tener en cuenta la ubicacion del bien
inmueble y las normas de propiedad horizontal si fuera al caso.

. Programa suministro de materiales con las cantidades segun las unidades en APU
. Plan de control de calidad y ensayos, incluye el componente “Plan de control de
calidad” para establecer procesos y métodos de muestreo y ensayos materiales en
cumplimiento de normatividad técnica pertinente; pruebas de redes, control de
soldaduras; demas pruebas, verificaciones, ensayos que aseguren la calidad de cada una
de las partes de la obra

. Balance del presupuesto de obra con base en la propuesta econdémica y la revision
de cantidades de obra

. Presentacion del A.l.U (incluido el desglose), de conformidad con lo indicado en el
factor econémico.

. Nota: El cronograma debera contemplar la ejecucion del contrato

. 10. Allegar al interventor del contrato, dentro de los cinco (5) dias habiles siguientes

a la firma del acta Inicio, el desglose del Analisis de Precios Unitarios, el cual contemplaré
la tabla de rendimiento de materiales, equipos y mano de obra aplicados a los APU.

. Presentar al interventor del contrato, dentro de los cuatro (4) dias hébiles
siguientes a la firma del acta de inicio, las hojas de vida y certificaciones de experiencia
del equipo minimo de trabajo para desarrollar el objeto contractual. Nota 1: EI IPSE puede
exigir al Contratista el retiro del servicio de cualquiera de los miembros del equipo de
trabajo a criterio de la Entidad, para lo cual el Contratista deberd reemplazar a dicha
persona por otra que cumpla con los requerimientos minimos establecidos en el pliego
de condiciones, segun el rol desempefado, en un plazo maximo de 3 dias hébiles. Nota
2: Una vez el IPSE apruebe el personal minimo requerido, éste no podra ser cambiado
durante la ejecucion del contrato, a menos que exista una justa causa, la cual debe ser
sustentada ante la Entidad para su evaluacion y posterior autorizaciéon. En caso de
aprobarse el cambio, el personal debe reemplazarse por uno de igual o superior categoria
gue el propuesto con la oferta.

. El contratista no podra ejecutar items o actividades no previstos en el contrato, sin
gue previamente se haya suscrito el respectivo otrosi, previo concepto del interventor.
Cualquier item que se ejecute sin la celebracién previa del documento contractual sera
asumido por cuenta y riesgo del contratista, de manera que el IPSE no reconocerd valores
por tal concepto. Sera parte integral del otro si el respectivo analisis de precios unitarios
(APU), el cual debera ser suscrito por el contratista y aprobado por el interventor. Entregar
certificados de calidad.

Los planes de calidad, manejo ambiental y SST el dia 17 de enero de 2024.
La entidad reitera la solicitud realizada por parte de la Interventoria y se solicita se dé
cumplimiento a las solicitudes realizadas, y se de detalle de los items contractuales 9.4.1,

9.4.2y 12.25y se entregue toda la informacion requerida y solicitada.

Recalca la entidad contratante, que no se puede tener documentos ni productos de baja
calidad, puesto que el contratista debe presentar todos los productos con la calidad
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requerida, a lo cual, indica que existente 3 tipos de incumplimientos: total, imperfecto y
parcial; por lo cual, si se entrega la informacion con un nivel de calidad inferior a lo que la
interventoria exige, el contratista no esta cumpliendo, pro que la calidad de la informacion
hace parte y es inherente a la obligacion del contratista con esa entrega.

Se solicita al contratista de obra que entregue la informacién con la calidad que se exige,
por que devolver la informacion por que no cumple la calidad que merece, genera
retrasos, que no son imputables a la entidad ni a la interventoria.

Se manifiesta al contratista, que esta falta de calidad no puede repetirse.

El contratista de obra, manifiesta que su experiencia si es bastante grande, y que va a
verificar cual es el inconveniente que se ha presentado a nivel administrativo y se
realizara la respectiva subsanacion.

La Interventoria solicita al contratista de obra se apersone de la parte administrativa, ya
gue no se puede dejar algan componente de lado, no se puede continuar con los mismos
inconvenientes, y si el dia jueves 18 de enero de 2024 se presentan incongruencias o
inconsistencias se presentara el respectivo incumplimiento.

Se solicita por parte de la entidad un porcentaje de avance, por lo cual la Interventoria
manifiesta que no se puede dar este dato hasta tanto no se tenga la informacién
presentada por parte del contratista de obra, pues no se puede realizar una revision de
avance hasta tanto no se tenga la informacién entregada por el contratista.

La entidad contratante manifiesta que requiere conocer la informacién para adelantar
tramite del primer pago, sin embargo, la Interventoria indica que no solamente se debe
tener en cuenta el avance fisico de los frentes de obra, sino que también como requiere
de cumplimiento de entrega de informacion inicial, lo cual no ha sido cumplido a la fecha.

Se finaliza con la solicitud de dar atencion y especial cumplimiento a los requerimientos
realizados y a cada una de las obligaciones contractuales, de lo contrario se iniciara por
parte de la Interventoria, con tramites de incumplimiento del contrato de obra.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso Fecha de entrega Responsable
Entrega de documentacién contractual, acta de
mayores y menores e items no previstos y andlisis e 16/01/2024 al .
precios unitarios de items contractuales e items no 17/01/2024 Contratista de obra

previstos.

Prdoxima reunion: 18/01/2024 - 10:00 A.M.
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