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Bogota D.C., 29 de abril de 2024 No. 099

Sefior
EDISON DARIO SORA MESSA
Represente Legal Interventoria INGSERVIS SM SAS

Ref.: respuesta oficio IPSE-IMC-020-2023-107, de fecha 29 de abril de 2024, contrato
cuyo Objeto REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA,
CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL
MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

Cordial saludo.

Con relacién al asunto de la referencia, me permito dar respuesta a lo descrito en el
mencionado oficio teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

e Se han presentado dos veces los APU, para su aceptacion, pero no ha sido posible
Su aprobacion.

e EIl Consorcio realizo una primera correccion al enviado inicialmente, con el fin de
llegar a un acuerdo, pero no fue aceptado.

e Mediante oficio IPSE-IMC-020-2023-107, de fecha 29 de abril de 2024, se nos
informa que los enviados por segunda vez no fueron aceptados, teniendo muchas
observaciones por el precio.

e Es de anotar que los APU se han realizado a conciencia y teniendo en cuenta los
precios del mercado, rendimientos del personal y gastos que generan, que no son
previsible demostrar en razon a la complejidad de los APU.

e Como se indicé anteriormente, se nos envian muchas observaciones, todo dirigido
a la mano de obra del personal donde se nos rebaja el precio; si lo comparamos con
lo que se les cancela a los trabajadores, es el mismo valor que se le cancelaria al
personal para cumplir con la actividad, sin tener en cuenta los gastos en que
incurrimos en toda la realizacion de la actividad.
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Con lo anteriormente expuesto y teniendo en cuenta que nosotros como contratistas
aceptamos los APU, asi no estemos de acuerdo con el valor del ITEM y como ya se
realizaron es necesario cobrarlos.

Al no llegar a un acuerdo conciliado de en un precio justo no aceptamos realizar las
siguientes actividades que no corresponden a los ITEMS del contrato inicial ni del
adicional:

1. NP-65 INSTALACION Y SUMINSTRO DE PIEDRA NATURAL EN OBRA

2. NP-59 SUMINISTRO E |INSTALACION MUEBLE DE COCINA 196 CM
LARGO*0.71CM DE ALTO*60CM PROFUNDIDAD CON TRES PUERTA Y ESPACIO
PARA LA NEVERA AGLOMERADO RH (RESISTENTE AL AGUA) CON MELANINA
BLANCA EN SU INTERIOR Y ENCHAPADO EN FORMICA WEGUE.

3. NP-64 DESMONTE, RASPADO DE PEGA Y REINSTALACION DE PIEDRA
NATURAL.

4. NP-89 SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 1",

5. NP-62 RESTAURACION DE MUEBLE RECEPCION 400CM DE LARGO X 92CM DE
ALTURA X 60CM DE ANCHO ENCHAPADO EN FORMICA.

Cordialmente,

ALVARO Al
Representante legal CONSORCIO SOACUN
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