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IPSE-IMC-020-2023-101
Bogota, D.C, 22 de abril de 2024

Sefiores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE ubicadas en las
sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo objeto
consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera,
bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca’.

Asunto: Observaciones corte No. 1
Cordial saludo,

Dando alcance al asunto y posterior a la revision del contenido del paquete recibido, se presentan las siguientes
observaciones:

Se realiza una revision de la documentacion enviado por el contratista el 17 de abril del presenta afio para aprobar y
remitir la informacion al IPSE para gestionar y coordinar el pago No 01 del proyecto, teniendo en cuentas las exigencias
del contrato No 322 — 2023 respecto a la “Clausula 3. Valor del contrato y forma de pago”, la cual especifica que el
primer pago se realizara cuando el avance constructivo sea del 20% y se presentan las siguientes observaciones:

1. ACTA DEINICIO

El documento adjunto como acta de inicio, no corresponde al acta de inicio real, sino un acta de reunién, por lo cual,
se solicita adjuntar el acta de inicio del contrato.

2. BALANCE DE CANTIDADES POR SEDE

No se entiende la razdn por la cual el balance tiene un valor final de 74.085.880, se le recuerda al contratista de obra
que el valor actual del contrato es de $737.834.075,00, por lo cual se debe ajustar tanto el balance por frentes como
el acta de corte, adicionalmente, debe ser real con las cantidades ejecutadas y dispuestas a cada frente de obra.

Se solicita no utilizar la firma de la interventoria sin autorizacién expresa, puesto que el balance trae la firma de la
interventoria y esta firma no ha sido autorizada para este balance.

3. ORDENDES DE PEDIDO PARA INSUMOS Y EQUIPOS

Se deben adjuntar las 6rdenes de compra que certifiquen que los materiales y equipos utilizados son nuevos y de
buena calidad, ademas de relacionar la empresa en la cual fueron suministrados. Relacionar como solicitante al
maestro no es correcto ya que la persona relacionada no es fabricante ni proveedor de los materiales encontrados en
obra.
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4. FICHAS TECNICAS

Respecto a las fichas técnicas deben venir nombradas con el nombre del insumo y/o material a la que corresponde el
certificado de calidad, ya que como se encuentran no es de facil deteccion a que material corresponde cada uno.

Todos los certificados de calidad deben venir desbloqueados y sin clave, ya que algunos de ellos como ejemplo el
certificado de la red contra incendios no tiene clave ni cuenta para poder ser verificado en la pagina correspondiente.

5. ACTA DE CORTE

No se entiende la razdn por la cual el balance tiene un valor final de 74.085.880, se le recuerda al contratista de obra
que el valor actual del contrato es de $737.834.075,00, por lo cual se debe ajustar tanto el balance por frentes como
el acta de corte, adicionalmente, debe ser real con las cantidades ejecutadas y dispuestas a cada frente de obra.

Se deben retirar los comentarios que se indicaron en la primera revisién por esta interventoria.

Se solicita no utilizar la firma de la interventoria sin autorizacion expresa, puesto que el balance trae la firma de la
interventoria y esta firma no ha sido autorizada para este balance.

Atentamente,

[}
EDISOQ‘%& MESSA

R/L INGSERVIS SM SAS
NIT. 901.619.624-2
Interventoria
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