INGSERVIS SM S.A.S

NIT. 901.619.624-2

IPSE-IMC-020-2023-099
Bogota, D.C, 16 de abril de 2024

Sefiores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE ubicadas en las
sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo objeto
consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera,
bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca’.
Asunto: Solicitud corte de obra No. 1

Cordial saludo,

Dando alcance al asunto, y teniendo en cuenta que mediante correo del dia 09 de abril de 2024, esta interventoria dio

visto bueno a la sabana, en el cual se indicé que “Posterior a la revision del corte enviado por el contratista, adjunto al
presente se remite la sabana con las cantidades que son aprobadas, se tienen las siquientes observaciones:

1. El piso de madera oficina 603 no coincide en dimensiones con la realidad ni con el esquema adjunto, se debe ajustar
la cantidad.

2. La prueba hidrostatica de la sede av primera no es posible pagarla, toda vez que a pesar de las solicitudes de la
interventoria, el contratista no ha remitido el informe respectivo para revision.

3. El valor del contrato debe coincidir con la realidad, se recuerda que el contrato tuvo una adicion en el mes de
diciembre, se debe ajustar este dato.

4. Se puede proceder con las cantidades del corte, tal como se muestra en el archivo adjunto al presente correo”

Se le recuerda al contratista de obra los requisitos adicionales para el respectivo corte de obra y que deben adjuntarse
al acta de corte:
a. PAGO NO.1

Un pago equivalente al 20% del valor pactado con el acta de corte de obra No. 1 “inicio de ejecucién de obra”, la
cual sera suscrita por el interventor y el contratista una vez se constante el estado de avance en la obra de un 20%
y al cumplimiento de las siguientes exigencias:

Se debe contar con el acta de inicio.

Aprobacion de la documentacion componente SST.
Cronograma aprobado.

Balance de cantidades por sede.

Ordenes de pedidos para insumos y equipos.
Equipo minimo de trabajo aprobado.

APUs aprobado.

Fichas técnicas aprobadas.

Ejecucion en un 20% del contrato.
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A la fecha de la presente comunicacion, no se ha recibido por parte del contratista la informacion completa para
continuar con el respectivo tramite, por lo cual, es necesario que el contratista remita toda la informacion para poder
proceder con el tramite de la factura ante la entidad contratante.

Atentamente,

[}
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