ACTA DE REUNION 2

| Fecha: | 03/02/2024 | Hora Inicio: | 8:00 AM. | Hora finalizacién [ 10:00 AM

ASUNTO

Estado del contrato - 322-2023 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS INSTALACIONES
DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 (FASE 2) UBICADAS EN
LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

ASISTENTES A LA REUNION

Nombre Entidad Correo Firma
CONTRATISTA DE OBRA - . .
. / 7/ /’ 4 >
VIRGINA CONRADO CONSORCIO SOACUN yavircon282712@gmail.com /yn o Coryaly
JEIMI TERREROS INTERVENTORIA - INGSERVIS interventoria.ing2@gmail.com
JIMMY DANILO INTERVENTORIA - INGSERVIS interventoria.ing? @gmail.com . ,ﬂ;ﬁ/&p
ALFONSO VIASUS RESIDENTE DE INTERVENTORIA g aman. ,:_;/ =

DESARROLLO DE LA REUNION

En la reunién se realiza una retroalimentacion de las actividades constructivas
enfatizando el frente de obra de la oficina 603 en la calle 84.

Por parte de la Interventoria, se reitera la importancia de recibir los Analisis de Precios
Unitarios (APU) tanto contractuales como de los items no previstos, teniendo en cuenta
gue en estos ultimos se requieren por lo menos dos (2) cotizaciones para cada material
y equipo relacionado. Ademas, observando los retrasos presentados en obra y que solo
se han adelantado actividades en dos (2) de los cinco (5) frentes de obra, se le solicita al
contratista la entrega de un plan de contingencia en el que se encuentren las acciones
de mitigacion requeridas para garantizar el cumplimiento de las actividades constructivas
antes del 15 de marzo de 2024.

Se realiza una revision del balance presentado por el contratista, observando algunas
incongruencias en los datos, por lo tanto, se le solicita actualizar el balance de mayores
y menores cantidades, documento base para revisar la adicion encontrada en los items
no previstos.

Se concluyen tres (3) puntos importantes que deben ser resueltos lo mas posible para no
afectar mas los rendimientos en obra:

1. Aprobacion del item NP — 64 “Regatas sobre muros para la_instalacién de
tuberias” Se requiere de la actualizacion del balance de mayores y menores
cantidades, ademas de la entrega del Analisis de Precios Unitarios por parte del
contratista.

2. Aprobacién del item 12.29. “Desmonte de cableado y ducteria eléctrica cielo raso
en desuso” para una cantidad variable: Lo mas probable es que al realizar esta
actividad la cantidad contractual aumente considerablemente, por lo tanto, se
requiere del balance de mayores y menores, y la presentacion de los Analisis de
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Precios Unitarios con las observaciones realizadas por la Interventoria para
analizar esta situacion teniendo en cuenta el rango presupuestal.

3. Definicion del porcelanato para el piso: Para definir el porcelanato utilizado para el
piso en las oficinas de la calle 84, se requiere que el contratista entregue los
Andlisis de Precios Unitarios para las alternativas existentes, con el objetivo, de
presentar las propuestas al cliente.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso Fecha de entrega Responsable
Entrega del Analisis de Precios Unitarios de los Items 03 - 02 - 2024 Contratista de obra
contractuales
Entrega_ del Analisis de Precios Unitarios de los Items 07 - 02 - 2024 Contratista de obra
no previstos
Entrega del plan de contingencia 07 - 02 - 2024 Contratista de obra
Actu_allzauon del balance de mayores y menores 07 - 02 - 2024 Contratista de obra
cantidades

Proxima reunion: En el transcurso de la siguiente semana.
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