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IPSE-IMC-020-2023-068
Bogota, D.C, 26 de marzo de 2024

Sefiores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE
ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio
de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo
objeto consistira en ‘realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las
sedes av. primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de
Soacha, Cundinamarca”.

Asunto: SEGUIMIENTO CONSTRUCTIVO Y SOLICITUD PLAN DE TRABAJO SEMANAL

Cordial saludo,

Como resultado del seguimiento constructivo de la Interventoria en el contrato 322 del 2023, se observa que
el 22 de marzo de 2024 no se adelantan actividades en la Oficina 603 localizada en la Calle 84 con carrera
12, teniendo varios trabajos pendientes por ejecutar. Ademas, en el transcurso de la semana se observa que

solo dos (2) personas estan trabajando en la construccion del sistema eléctrico de la oficina. En las siguientes
imagenes se observa el abandono de obra:
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Se solicita al contratista de obra ampliar las cuadrillas en cada uno de los frentes de trabajo para ejecutar las
actividades en la calle 84 y en la calle 99 de manera paralela logrando rendimientos positivos. La ejecucion
de actividades diarias y constantes son fundamentales para garantizar el cumplimiento del contrato en el
plazo establecido.
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Ademas, se solicita al contratista entregar un plan de trabajo semanal que incluya como minimo las
actividades programadas, el personal de obra, el horario de trabajo y los lugares intervenidos. La correcta
coordinacion del personal de obra y del material constructivo garantiza avances importantes que pueden
suplir los bajos rendimientos presentados en el transcurso de la obra.

Atentamente,
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EDISON DARIO SORA MESSA
R/L INGSERVIS SM SAS
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Interventoria
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