ACTA DE REUNION No 06

| Fecha: | 13/02/2024

| Hora Inicio:

| 9:30 AM.

| Hora finalizacién

| 12:00 M

ASUNTO

REUNION PARA DECISION Y COMPROMISOS TEMAS CONTRACTUALES CONSORCIO SOACUN - CTO. 322-
2023 e INGSERVIS SM SAS IMC-020-2023

ASISTENTES A LA REUNION

Nombre

Entidad

Correo

Firma

EDWIN GIOVANNY
RODRIGUEZ GUZMAN

IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE
SECRETARIO GENERAL

edwinrodriguez@ipse.gov.co

SILVIA SANCHEZ
VERGARA

IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE
SUPERVISORA DE INTERVENTORIA

silviasanchez@ipse.gov.co

JOSE RICARDO CORZO

IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE
APOYO SECRETARIO GENERAL

josecorzo@ipse.gov.co

LEIDY YAZMIN PARDO

IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE
ABOGADA

leidypardo@ipse.gov.co

PAOLA MARGARITA
TORRES MUNOZ

IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE
COORDINADORA DE BIENES Y
SERVICIOS

paolatorres@ipse.gov.co

DARIO SORA

INTERVENTORIA - INGSERVIS
REPRESENTANTE LEGAL

dariosora@gmail.com

JEIMI TERREROS

INTERVENTORIA - INGSERVIS
DIRECTORA DE INTERVENTORIA

interventoria.ing2@gmail.com

JIMMY DANILO

INTERVENTORIA - INGSERVIS

ALFONSO VIASUS RESIDENTE DE INTERVENTORIA limmyalfonso02@hotmail.com g
INTERVENTORIA - INGSERVIS . . -
RAUL CARVAJAL INSPECTOR DE INTERVENTORIA racsodia2@hotmail.com ?W@”O@'

ALVARO TRIVINO
CHAPARRO

CONTRATISTA DE OBRA -
REPRESENTANTE LEGAL

trigardelaconstruccion@gmail.com

VIRGINIA CONRADO

CONTRATISTA DE OBRA -
RESIDENTE DE OBRA

yavircon282712@gmail.com

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza la reunion en las instalaciones del IPSE ubicada en la Calle 99 # 9A — 54 con
el objetivo de hacer el seguimiento y la retroalimentacion del avance en los frentes de
obra y la situacion actual del proyecto, lo anterior debido a la preocupacion en la entrega
de la documentacion administrativa y a los bajos rendimientos presentados. En la reunion
se concluyen los siguientes puntos:

1. El contrato finaliza el 31 de marzo y tanto el IPSE como la Interventoria no tiene
ninguna justificacion para aprobar prorrogas o suspensiones ante los entes de
control como la Contraloria General de la Nacion.

2. El contratista de obra desde el inicio del contrato ha tenido problemas con la
entrega de la informacion solicitada por la Interventoria, donde se subsanen las
observaciones realizadas en revisiones previas como se muestra a continuacion:

e El viernes 09 de febrero se realiza una reunion en la oficina 603, ubicada en
la calle 84 con carrera 12, donde el profesional eléctrico de la Interventoria
comparte al contratista de obra el concepto técnico para realizar la instalacion
eléctrica y resuelve las inquietudes pertinentes, como resultado el contratista
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se compromete a entregar el balance de mayores y menores cantidades dos
(2) dias posteriores a esta reunion, sin embargo, a la fecha no se ha recibido
el documento solicitado. Por lo tanto, no se tiene un alcance real del proyecto.

e Elmartes 06 de febrero se realiza una reunion virtual con el IPSE, el contratista
y la Interventoria con el objetivo de realizar una retroalimentacion de las
observaciones relacionadas al Analisis de Precios Unitarios de los items no
previstos, en dicha reunion se solicita que los APU’s relacionados se
encuentren soportados con minimo dos (2) cotizaciones formales en
empresas legalmente conformadas y que manifiesten la realidad del mercado,
debido a que en el archivo revisado adjuntan “pantallazos” de precios
encontrados en mercado libre. Se recomienda realizar las cotizaciones con
proveedores legales como Homecenter. Por otro lado, se solicita que los
materiales, las cantidades y la mano de obra relacionados sean ldgicos
teniendo en cuenta la unidad de medida analizada. Ademas, se ha solicitado
que se justifique cada uno de los items no previstos. Sin embargo, a la fecha
no se ha realizado la entrega del documento subsanando las observaciones
realizadas, y, por lo tanto, no se han aprobado los items no previstos.

e A lafecha no se ha entregado un plan de contingencia completo, que analice
la situacién del proyecto en tres (3) etapas: Lo que esta atrasado, lo que se
esta desarrollando y las actividades requeridas a futuro para cumplir con el
alcance del proyecto, y que vaya sustentando con un cronograma completo.

3. En el transcurso de la semana pasada no se adelantan actividades constructivas
en la Oficina 603, localizada en la calle 84 con carrera 12 debido a que el
contratista no garantiza el acompafiamiento de un profesional SISO que se
encargue de la seguridad de los trabajadores. Cualquier actividad constructiva
debe ser supervisada y guiada por profesionales que garanticen trabajos seguros
y de calidad.

4. La Interventoria propone realizar revisiones conjuntas en el transcurso de la
semana junto al contratista de obra para solucionar de raiz las inconsistencias
observadas en los APU’s de los items no previstos y del balance de mayores y
menores cantidades, con el objetivo de poder avanzar con las actividades
constructivas pendientes. Los Andlisis de precios unitarios de los items
contractuales presentan un avance considerable y a la fecha solo hacen falta
ajustes minimos para ser aprobados por la Interventoria.

5. EIIPSE Yy la Interventoria manifiesta su preocupacion por la aparente carga laboral
de la residente de obra del contratista, sin embargo, la profesional relacionada
niega la situacion y reitera su alto compromiso con los trabajos asignados. El
contratista manifiesta tener el apoyo de otros profesionales para resolver los
compromisos administrativos.
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6. El contratista manifiesta que las obras en la Avenida Primera se encuentran
practicamente finalizadas, quedando pendiente la instalacion de la siamesa, que
por motivos de inseguridad en la zona de trabajo fue hurtada en dias anteriores.
Ademas, que la proxima semana entregaria las obras de Soacha. Por otro lado,
expresan que no se han iniciado actividades en la Calle 99 debido a que se esta
esperando que se realice el suministro de los muebles para trabajar de manera
integral en las zonas de trabajo.

7. Para la definicion del enchape en la Oficina 603 y 701 localizadas en la calle 84
con carrera 12, la Interventoria y el contratista de obra se reuniran el dia de hoy
con el objetivo de subsanar las observaciones de los APU’s relacionados, y poder
pasarle a la entidad las alternativas para que con el apoyo del Arquitecto Ricardo
se elija la mejor opcion de enchape.

8. Se definira la localizacion del pozo séptico que sebe ser construido en Soacha. Sin
embargo, se requiere que el contratista entregue el Andlisis de Precio Unitario de
este item para conocer su alcance y valor. Se realizara una reunion virtual el dia
de mafana 14 — 02 — 2024 a las 11:00 am para tomar decisiones acerca del pozo
séptico.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso Fecha de entrega Responsable

Revision conjunta para balance de mayores y
menores cantidades, APU’s de Items no previstos y 13 - 02 - 2024
plan de contingencia.

Contratista de obra
Interventoria

Entrega de APU’s de items no previstos con

cotizaciones sustentadas, balance de mayores y 16 - 02 - 2024 Contratista de obra

menores cantidades y plan de contingencia

Definicion del enchape para el piso en la Oficina 603 y Interventoria

701 IPSE

Reunidn en Soacha para definir los detalles para la Contratista de,obra
. . ; 14 - 02 - 2024 Interventoria

construccion del pozo septico requerido IPSE

Proxima reunion: En el transcurso de la semana

Calle 40° N°13 - 09 Piso 12° Edif UGI
Pbx: (1) 616 60 44 Bogota D.C. - Colombia
www.fontur.com.co

Fax:
(1) 616 60 44


http://www.fontur.com.co/

