INGSERVIS SM S.A.S

NIT. 901.619.624-2

IPSE-IMC-020-2023-047
Bogota, D.C, 06 de marzo de 2024

Sefiores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE
ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio
de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo
objeto consistira en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las
sedes av. primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de
Soacha, Cundinamarca”.

Asunto: RESPUESTA OFICIO 067 - SOLICITUD ENTREGA CRONOGRAMA DETALLADO PARA
INTERVENCIONES EN EL FENOGE

Cordial saludo,

Posterior a la revision del cronograma entregado por parte del contratista de obra, se le solicita que con base
en los requerimientos del FENOGE y que observando que las actividades constructivas se pueden ejecutar
en un plazo de un dia, se entregue un cronograma de trabajo por horas donde se especifiquen las actividades
programadas teniendo en cuenta que se pueden realizar intervenciones de 6 p.m. a 10 p.m. de lunes a
jueves, segun la informacién proporcionada por la persona a cargo del convenio.

Adicionalmente, se debe adjuntar la informacién correspondiente al estado de los espacios intervenidos al
finalizar la jornada. Se le soliciuta al contratista entregar la informaciéon completa, I6gica y detallada del
documento solicitado.

Por otro lado, se solicita adjuntar las cedulas de ciudadania, la seguridad social y el listado de personal de
los trabajadores que ejecutarian la actividad en el mismo oficio de respuesta.

Atentamente,
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EDISON DARIO SORA MESSA
R/L INGSERVIS SM SAS

NIT. 901.619.624-2
Interventoria

Direcciéon: Calle 18 No 28 — 54 Yopal, Casanare
Celular: 312 519 8474/ 310 225 5705
Email: ingservisas@gmail.com



