ACTA DE REUNION No 04

| Fecha: | 06/02/2024 | Hora Inicio: | 6:00 P.M. | Hora finalizacién | 8:00 PM

ASUNTO

Seguimiento constructivo del contrato - 322-2023 - “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE
LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84
(FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA"

ASISTENTES A LA REUNION

Nombre Entidad Correo Firma
JOSE;@%RDO IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE josecorzo@ipse.gov.co
SILVIA SANCHEZ . .
- . .
VERGARA IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE silviasanchez@ipse.gov.co ‘
INTERVENTORIA - INGSERVIS . . . :
JEIMI TERREROS DIRECTORA DE INTERVENTORIA interventoria.ing2@gmail.com %#@? )
JIMMY DANILO INTERVENTORIA - INGSERVIS interventoria.ing2@gmail.com i ',,;__:_._.._':.- X“ ]
ALFONSO VIASUS RESIDENTE DE INTERVENTORIA nesey - T e e
CONTRATISTA DE OBRA - . . =
VIRGINIA CONRADO CONSORCIO SOACUN yavircon282712@gmail.com

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza la evaluacion y el seguimiento del estado de avance de los trabajos en la oficina
603 y 701 de las instalaciones de la IPSE ubicadas en la calle 84 con carrera 12,
concluyendo los siguientes puntos:

e Se coordinara la visita del profesional eléctrico por parte de la Interventoria, para
gue emita un concepto técnico acerca de la instalacién eléctrica recomendada
siguiendo los pardmetros normativos vigentes y garantizando la seguridad de los
trabajadores a futuro. Es importante tener en cuenta que la entidad contratante
sugiere realizar la instalacion por el techo y bajar por los muros y los pedestales,
localizando los muebles cerca a estos elementos como lo muestra el plano enviado
“Plan B Escritorios 603 - Calle 84”.

e Se realizara un seguimiento por parte de la Interventoria para verificar la cantidad
desmontada respecto al desmonte eléctrico. Una vez se defina la cantidad de red
desmontada y se tenga el concepto técnico del profesional eléctrico acerca de la
configuracion eléctrica recomendada, el contratista se compromete a ajustar el
balance de mayores y menores cantidades en un plazo no mayor a dos (2) dias
posterior a la visita del profesional eléctrico, con el objetivo de que la empresa
contratante pueda adelantar el Otro si del contrato 322 — 2023. Es importante tener
en cuenta que la entrega de este balance debe ir justificado con la entrega de los
APU’s contractuales y no previstos, ademas del cronograma de los diferentes de
obra junta al plan de contingencia.

e Se le solicita al contratista ir trabajando en las memorias de calculo de las
actividades adelantadas a la fecha en los diferentes de obra. Estas memorias
deben contar con un registro fotografico claro, planos, esquemas y demas soportes
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gue permitan evidenciar claramente lo ejecutado y justifiquen las cantidades
ejecutadas.

e Sereitera la solicitud de la Interventoria de subsanar las observaciones realizadas
lo mas pronto posible, teniendo en cuenta el plazo del contrato y las actividades
pendientes por ejecutar. No se recibieron los Analisis de Precios Unitarios de las
alternativas para la instalacion del piso, compromiso que tenia el contratista de
entrega el dia de hoy antes de las 12:00 m; dichas demoras afectan el desarrollo
del contrato y causa retrasos en las actividades constructivas.

e Se reitera al contratista que tiene compromiso de entrega el dia 07 de febrero de
2024 del balance y sus respectivos NP con apus.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso Fecha de entrega Responsable
Visita del profesional eléctrico para concepto técnico 09 - 02 - 2024 Interventoria
de configuracion eléctrica recomendada INGSERVIS
Entrega del balance ajustado 12 - 02 - 2024 COC%T,\T_;,AJLS&'% ESJEAOCBSS h

Proxima reunion: En el transcurso de la semana
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