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IPSE-IMC-020-2023-110 
Bogotá, D.C, 02 de mayo de 2024 
 
Señores 
ALVARO TRIVIÑO CHAPARRO 
Representante legal CONSORCIO SOACUN  
Ciudad 
 
Referencias: 
 
Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuación de las Instituciones del IPSE 
ubicadas en las sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogotá y el municipio 
de Soacha, Cundinamarca” 
 
Contrato de interventoría IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoría del contrato que se suscriba y cuyo 
objeto consistirá en “realizar el mantenimiento y adecuación de las instalaciones del IPSE ubicadas en las 
sedes av.  primera, bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogotá y el municipio de 
Soacha, Cundinamarca”. 
 
Asunto: Requisitos para inicio de actividades en oficia 701 
 
Cordial saludo,  
 
Para iniciar con los trabajos constructivos en la oficina 701 localizada en la Calle 84 con Carrera 12, el IPSE 
solicita que el contratista de obra entregue: 
 

• Cronograma detallado de las intervenciones hasta el 30 de mayo, fecha final del proyecto, 
dicho cronograma debe ser presentado en Microsoft Project, permitiendo verificar la ruta crítica. 
Asimismo, es necesario incluir la información sobre el mantenimiento del aire acondicionado, el 
suministro de puertas, los materiales adicionales, la inclusión de las puertas deslizables y la 
reparación del Drywall del cielo raso.  

 
También se le solicita al contratista de obra entregar el Análisis de Precios Unitarios (APU) de la instalación 
del piso técnico para el área del RACK, actividad que fue mencionada en la reunión del 27 de febrero del 
presente año pero que a la fecha no se ha recibido ningún APU. Es importante recalcar la sensibilidad e 
importancia de la información encontrada en el Centro de Monitoreo Nacional (CNM) y el compromiso de 
cumplir con la programación entregada de manera precisa coordinando los trabajos con la logística interna 
del IPSE. Por lo anterior, para coordinar adecuadamente las intervenciones en la oficina 701, el IPSE solicita 
que el contratista de obra entregue: 

1. Cronograma detallado en Microsoft Project hasta el 30 de mayo, que incluya la programación para 
la solicitud a TSI de la entidad para el movimiento de Rack, con una semana de anticipación para 
revisión de la interventoría e incluir todas las intervenciones contractuales o del modificatorio. 

2. Ficha técnica para el mantenimiento del piso de madera. 
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3. Ficha técnica para la instalación del Aire Acondicionado. 
4. Planimetría que explique las etapas de intervención, asegurando que los equipos continúen 

operando. 
5. Facturas o soportes de pago de los insumos. (Evitando las situaciones presentadas en la sede 

Calle 99) 

Finalmente, el IPSE manifiesta que las autorizaciones de ingreso no se gestionan de un día para otro. En el 
caso de que el contratista de obra subsane los entregables solicitados por el IPSE, el constructor junto a la 
Interventoría realizará el acta de inventario inicial antes de comenzar las ejecuciones. Por lo tanto, se le 
solicita entregar la información al contratista de obra con el objetivo de iniciar las actividades en la oficina 
701 lo más pronto posible y cumplir con el alcance del proyecto en el plazo contractual establecido. 
 
 
Atentamente, 
 
 
 
EDISON DARIO SORA MESSA 
R/L INGSERVIS SM SAS 
NIT. 901.619.624-2 
Interventoría 


