ACTA DE REUNION No 03

| Fecha:

| 05/02/2024 | Hora Inicio: | 10:00 AM. | Hora finalizacién [ 12:00 M

ASUNTO

Seguimiento y plan de contingencia del contrato - 322-2023 - “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y
ADECUACION DE LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE

CUNDINAMARCA”

99 Y CALLE 84 (FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA,

ASISTENTES A LA REUNION

Nombre Entidad Correo Firma
LEIDY YAZMIN IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE leidypardo@ipse.gov.co
PARDO
JOSES'IQ(;AORDO IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE josecorzo@ipse.gov.co
SILVIA SANCHEZ I .
VERGARA IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE silviasanchez@ipse.gov.co
JIMMY DANILO INTERVENTORIA - INGSERVIS interventoria.ing2 @gmail.com - — j‘_,
ALFONSO VIASUS RESIDENTE DE INTERVENTORIA nesey - — s
CONTRATISTA DE OBRA - . .
VIRGINIA CONRADO CONSORCIO SOACUN yavircon282712@gmail.com
ALVARO TRIVINO CONTRATISTA DE OBRA -
CHAPARRO CONSORCIO SOACUN -

DESARROLLO DE LA REUNION

docum

1.

En la reuniéon se realiza la evaluacion

y el seguimiento del estado de avance de los
entos administrativos claves para reactivar la construccion en los diferentes frentes

de obra teniendo en cuenta los retrasos presentados, concluyendo los siguientes puntos:

El martes 06 de febrero de 2024, La Interventoria entregara las observaciones de
los Andlisis de Precios Unitarios de los items Contractuales entregados por el
contratista el sabado 03 de febrero. En el caso de no presentar observaciones y
de que los requerimientos de la Interventoria hayan sido subsanados se daran por
aprobados los APU’s presentados.

El martes 06 de febrero de 2024 a las 6:00 pm se realizara una reunién presencial
en la oficina 603, en la calle 84 con carrera 12, en la que asistira la Ingeniera Silvia
Sanchez Supervisora del contrato de Interventoria, el Arquitecto José Ricardo
Corzo contratista de la entidad, el Ingeniero Jimmy Alfonso en representacion de
la Interventoria y, la Ingeniera Virginia Conrado junto al eléctrico encargado para
revisar y dar una solucioén a la instalacién eléctrica. Lo anterior teniendo en cuenta
que el arquitecto José Ricardo Corzo expresa que la IPSE adelanté la gestion con
la administracion obteniendo como resultado que no es posible realizar las
actividades en la losa de entrepiso ya que para propiedad horizontal no se permiten
perforaciones, ademas, que la edificacion presentd un reforzamiento estructural
reciente y se recomienda no generar ninguna afectacion estructural. Por lo tanto,
se contempla una alternativa que no genere dafo a la losa existente y que cumpla
con los requerimientos técnicos, para lo cual el Arquitecto José Ricardo Corzo
sugiere que los muebles se localicen cerca a los muros divisorios, a las columnas
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existentes y a las ventanas, ademas, que consultando con el contratista encargado
de la fabricacion de los muebles FENOGE no se tienen definidas las dimensiones
de estos. El Arquitecto José Ricardo Corzo entregara en el transcurso de la
semana un documento de soporte en el que se argumente la necesidad de la
opcion presentada para la instalacion eléctrica teniendo en cuenta lo manifestado
por la administracion del edificio y del estado en el que se encuentra el contrato
con el FENOGE.

Por otro lado, la supervision del contrato sugiere que se analicen las condiciones
ambientales y de Seguridad y Salud en el Trabajo garantizando la integridad de
los trabajadores que utilizaran las instalaciones.

3. El contratista de obra entregara de manera oficial el Andlisis de Precios Unitarios
(APU’s) de los items No previstos correspondientes a la instalacién del piso en la
oficina 603y 701, de la calle 84 con carrera 12 a més tardar el martes 06 de febrero
antes de las 12 del mediodia, con el objetivo de presentar a la entidad contratante
en cabeza del secretario general de la IPSE las alternativas y escoger una opcion
para continuar con las actividades constructivas.

4. El contratista entregara el miércoles 06 de febrero los documentos mencionados a
continuacion:

- El Andlisis de Precios Unitarios de los items no previstos con las cotizaciones
respectivas como soporte.

- El plan de contingencia para cumplir con el plazo contractual

- El cronograma de actividades constructivas en los diferentes frentes de obra

El balance de mayores y menores cantidades

El viernes 09 de febrero, en el caso de recibir la documentacién correspondiente a los
APU’s de los items No Previstos y el balance de obra en los plazos mencionados
anteriormente, la Interventoria emitira las observaciones al contratista de obra, para
que maximo el dia lunes 12 de febrero se encuentren los documentos subsanados y
aprobados con el objetivo de que la entidad contratante y la interventoria puedan
analizar y recomendar la inclusién de los items no previstos y se formalice mediante
otro si para poder iniciar ejecucién de los mismos.

5. El contratante recomienda ir adelantando la documentacion requerida para que
cuando se cumpla el porcentaje de obra, no se generen demoras para gestionar el
pago respectivo. Lo anterior aplica para el constructor y la Interventoria ya que son
pagos que se encuentran enlazados entre si. Por lo anterior, el contratista de obra
adelantara las memorias de calculo de las actividades ejecutadas hasta el dia de
hoy, documento que sera revisado y aprobado por la Interventoria.

6. La Ingeniera Virginia extiende la invitacion a la IPSE y a la Interventoria, para que
mediante una reunion presencial se le dé una solucién a la localizaciéon del pozo
séptico en Soacha y a un problema de inundacion que se ha venido presentando
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por las lluvias constantes de estos Ultimos dias. Para definir la localizacion del pozo
séptico se tendra en cuenta la normativa ambiental vigente y el plan urbanistico en
la zona de estudio.

Es importante tener en cuenta que la entrega de la documentacion requerida por
parte del contratista de obra ha presentado demoras que retrasan las actividades
constructivas. Por lo anterior, se le solicita al contratista que entregue los documentos
en los plazos mencionados y que subsanen en la totalidad las observaciones
realizadas por la Interventoria en entregas anteriores, para evitar demoras con los
entregables.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

correspondientes a la instalacion del piso

(Antes de las 12:00 m)

Compromiso Fecha de entrega Responsable
Reunidn en la Oficina 603 - Calle 84 con carrera 12 Interventoria, contratista
. : - P 06 - 02 - 2023
para revisar la instalacion electrica de obra e IPSE
Entrega de observaciones de los APU’s contractuales 06 - 02 - 2023 Interventoria
Entrega de los APU’s de los items no previstos 06 - 02 - 2023 Contratista de obra

CONSORCIO SOACUN

Contratista de obra

603

Entrega de los APU’s de los Items no previstos 07 - 02 - 2023 CONSORCIO SOACUN

Entrega del plan de contingencia 07 - 02 - 2023 Contratista de obra
gadep g CONSORCIO SOACUN

. Contratista de obra

Entrega del cronograma de actividades 07 - 02 - 2023 CONSORCIO SOACUN

Entrega del balance de mayores y menores 07 - 02 - 2023 Contratista de obra

cantidades CONSORCIO SOACUN

Entrega de observaciones de los A!’U S no previstos 09 - 02 - 2023 Interventoria

(Depende de la entrega del contratista)

Entrega de documento de soporte que justifique la

segunda opcidn de instalacién eléctrica en la Oficina 11-02-2023 IPSE

Elaboracion de memorias de calculo de actividades
ejecutadas a la fecha

Contratista de obra
CONSORCIO SOACUN

Proxima reunion: Martes 06 de febrero de 2024
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Le conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes sobre proteccion de datos personales, en especial la Ley 1581 de 2012 y su Decreto Reglamentario 1377 de 2013, los datos agqui consignades seran Trataces o=
conformidad con la Politica de Tratamiento de Datos Personales (Resolucion IPSE No. 20181000002685 de 2018) publicada en I3 pigina web www ipse gow.co, los cuales seran utlizades pam los ciferentes aspactos

relacionados con la gestion del talento humano de la Entidad. Asi mismo, al titular de la informacion, le asiste el derecho a conacer, actualizar y rectificar la informacion persanal, revocar la autonzacion y salCtEr LI{

ta T8

1
supresion de los tatos agui consignacos, las cuales se podran ejercer a través de los canales presenciales, el correo electronico: ipse@ipse gov.co, la linea telefanica: (57 1) 8337838 en Bogewa 0.C y en atznoen an & Ohat
virtual www Ipse EDV.CD
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