ACTA DE REUNION No 07

| Fecha: | 20/02/2024 | Hora Inicio: | 9:30 AM. | Hora finalizacién | 11:00 M

ASUNTO

REUNION DE SEGUIMIENTO CONTRATO DE OBRA CONSORCIO SOACUN - CTO. 322-2023 e INTERVENTORIA
INGSERVIS SM SAS IMC-020-2023

ASISTENTES A LA REUNION

Nombre Entidad Correo Firma
SILVIA SANCHEZ IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE silviasanchez@ipse.qov.co
VERGARA SUPERVISORA DE INTERVENTORIA silviasanchez@ipse.gov.co
IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE . .
@ipse.gov.
JOSE RICARDO CORZO APOYO SECRETARIO GENERAL osecorzo@ipse.gov.co
IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE . .
LEIDY YAZMIN PARDO ABOGADA leidypardo@ipse.gov.co
MARIA JULIANA IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE inse@ipse.dov.co
pse@ipse.gov.
PARRADO ABOGADA
INTERVENTORIA - INGSERVIS . .
DARIO SORA REPRESENTANTE LEGAL dariosora@gmail.com
INTERVENTORIA - INGSERVIS . . .
JEIMI TERREROS DIRECTORA DE INTERVENTORIA interventoria.ing2@gmail.com
JIMMY DANILO INTERVENTORIA - INGSERVIS immyalfonso02@hotmail.com — 75
ALFONSO VIASUS RESIDENTE DE INTERVENTORIA * — LT
INTERVENTORIA - INGSERVIS . . —
RAUL CARVAJAL NSPECTOR DE OBRA racsodia2@hotmail.com orn AN Derio (A2,
ALVARO TRIVINO CONTRATISTA DE OBRA - trigardel ¢ ion@ i
CHAPARRO REPRESENTANTE LEGAL rigardeiaconstruccion@gma.com
CONTRATISTA DE OBRA - . .
yavircol @g .
VIRGINIA CONRADO RESIDENTE DE OBRA avircon282712@gmail.com
CONTRATISTA DE OBRA . . .
ANDRES JIMENEZ PROFESIONAL ELECTRICO - Illuminarcdesin mail.com

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza la reunién en las instalaciones del IPSE ubicada en la Calle 99 # 9A — 54 con
el objetivo de hacer el seguimiento y la retroalimentacion del avance en los frentes de
obra y la situacién actual del proyecto, lo anterior debido a la preocupacion en la entrega
de la documentacién administrativa y a los bajos rendimientos presentados. En la reunién
se concluyen los siguientes puntos:

1. Teniendo en cuenta la informacion entregada por el contratista de obra, y posterior
a la recepcion de los andlisis de precios unitarios de los items contractuales, luego
de las multiples revisiones y observaciones, el dia 19 de febrero de 2024, mediante
el Oficio IPSE-IMC-020-2023-029 la Interventoria aprueba los items contractuales
exceptuando los siguientes casos:

- jtem 9.4.1. “SUMINISTRO. TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE
DATOS PARA DATOS?, el cual sera reemplazado por un item no previsto y
cuya cantidad se encuentra en cero.

- item 12.23 en la oficina 701, el cual no fue enviado por el contratista de obra,
se espera que se subsane la solicitud lo mas pronto posible.
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2. Mediante el Oficio IPSE-IMC-020-2023-030, la Interventoria reitera se subsanen
las observaciones realizadas en los Analisis de Precios Unitarios (APU’s) de los
ftems no previstos, logrando coherencia, orden y l6gica entre los elementos
relacionados como materiales, equipos, mano de obra, rendimientos Yy
herramientas; en la totalidad de los APU’s se presentaron observaciones que
deben ser subsanadas por el contratista de obra lo méas pronto posible, ademas no
se han entregado los APU’s de los items pendientes como la construccion del pozo
séptico.

3. Elbalance de mayores y menores cantidades con los items eléctricos se entregara
el dia de hoy 20 — 02 — 2024, teniendo en cuenta que se tienen todos los insumos
necesarios para generarlo desde el sdbado 17 de febrero de 2024. Lo anterior con
el objetivo de tener un alcance real del proyecto.

4. El contratista de obra propone que solo se ejecute lo contractual y liquidar el
contrato, sin embargo, el IPSE manifiesta que una vez se acept6 el modificatorio
el afio pasado, el contratista es responsable de ejecutar la totalidad de los items
planteados dentro del alcance del proyecto, ademas, no es posible generar una
suspension ya que solo aplicaria en casos de fuerza mayor y/o caso fortuito. Por
otro lado, es un proyecto con recursos publicos y se debe garantizar su
funcionalidad logrando el objetivo contractual. La Interventoria no permitira que el
proyecto no se ejecute a cabalidad por decisién del contratista de obra de cumplir
con la documentacién requerida para ejecutar las actividades de los items no
previstos.

5. La Interventoria manifiesta no estar de acuerdo con que el contrato se suspenda,
por lo tanto, se le solicita nuevamente al contratista que tome las medidas
necesarias con su equipo de trabajo para subsanar la documentacion requerida lo
mas pronto posible y poder avanzar con las actividades constructivas. El objetivo
de la Interventoria es poder finalizar este proyecto entregando al cliente un
proyecto funcional y que cumpla con el alcance contractual.

6. El IPSE sugiere al representante legal del contratista de obra que analice la
situaciéon actual del proyecto, ya que no es recomendable solicitar la liquidacién
del contrato en las condiciones en la que entregaria los diferentes frentes de obra,
y, por otro lado, se expone a una situacion legal complicada con la entidad
contratante. Se propone la idea de llevar a cabo una mesa de conciliacién donde
las partes subsanen los requisitos administrativos.

7. Se realizara una reunion presencial con los directivos del IPSE el jueves 22 de
febrero a las 9:00 pm en las instalaciones del IPSE ubicada en la calle 99, con el
objetivo de determinar el plan de accién y validar si se requiere iniciar el protocolo
de incumplimiento por parte del contratista.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso Fecha de entrega Responsable
Entrega del balance de mayores y menores cantidades 20 - 02 - 2024 Contratista de obra
completo (Incluye el balance eléctrico calle 84) SOACUN
Coordinar la! ‘mesa de con<_:|l|aC|on para subsanar la Pendiente IPSE
documentacion administrativa
Reunidn en la Calle 99 con los directivos del IPSE 22 - 02 - 2024 IPSE
Préxima reunion: 22 de febrero del 2024
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