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MODIFICACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 322-2023 SUSCRITO
ENTRE EL IPSE Y CONSORCIO SOACUN

EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ GUZMAN mayor y vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de
ciudadania numero 79.954.824, en su condiciobn de Secretario General (e) del INSTITUTO DE
PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE, establecimiento Publico del Orden Nacional, transformado mediante Decreto
1140 de 1999 y reestructurado mediante Decreto 257 del 28 de enero de 2004; encargado mediante la
Resolucion No. 20231300002415 del 14 de septiembre de 2023 y delegado por el Director General mediante
Resolucién No. 20221000002965 del 30 de septiembre de 2022, como ordenador del gasto para temas de su
competencia, quien en adelante y para todos los efectos legales, se denominarad EL IPSE, de una parte y de la
otra, ALVARO TRIVINO CHAPARRO identificado con cédula de ciudadania nimero 79.263.589. en calidad de
Representante Legal de CONSORCIO SOACUN conformado por TRIGAR DE LA CONSTRUCCION S.A.S.
NIT 900.411.653-8 con el cincuenta por ciento (50%) de participacion y por HERNANDO SANDOVAL GUZMAN
Cédula de Ciudania 79.268.184 con el cincuenta por ciento (50%) de participacion, de comdn acuerdo
suscribimos la presente modificacion del contrato de obra No. 322-2023, previas las siguientes

CONSIDERACIONES:

1.) Que el 14 de noviembre de 2023, el IPSE y CONSORCIO SOACUN, suscribieron el contrato de obra No.
322-2023, cuyo objeto consiste en: “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84
(FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA”

2.) Que la duracién del contrato de obra No. 322-2023, se estipuld asi “El plazo de ejecucién del Contrato
derivado del presente proceso sera hasta el 29 de diciembre de 2023, contados a partir del cumplimiento de
los requisitos de ejecucion, aprobacion de pélizas y la suscripcion del acta de inicio.”

3). Que el contrato tiene un valor total de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS
OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($566.489.156), incluido los
impuestos de ley. El valor se encuentra amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31723

del 30 de agosto de 2023, expedido por Coordinacion de Recursos Financieros.

4.) Que la fecha de aprobacion de la garantia del contrato 322-2023 fue el 17 de noviembre de 2023.

5) Que para realizar el seguimiento técnico del contrato de obra el IPSE contraté a la empresa INGSERVIS SM
SAS mediante el proceso IMC-020-2023, para realizar la interventoria del contrato 322-2023.

6). Que el dia 15 de diciembre de 2023 se suscribié el acta de inicio del contrato de obra entre el contratista y
el interventor del mismo.

7.) Que la empresa INGSERVIS SM SAS interventor del contrato de obra, mediante el formato de novedades
y/o modificaciones contractuales, sefiala lo siguiente: “(...) Que el contrato de obra inicié (al igual que el contratode
interventoria) el 15 de diciembre del 2023. Que acorde a lo establecido en el componente obligacional del
contrato de obra No. 322-2023, una de las obligaciones previas al inicio de ejecucion como tal de las labores
para realizar el mantenimiento de las sedes, es llevar a cabo una actividad de replanteo, a saber: (...) 4. Realizar
previamente al inicio de ejecucidon de la obra, el replanteo de las actividades y cantidades a ejecutar en la obra
para verificar que las cantidades relacionadas en las diferentes actividades, coincidan con lo contratado por la
entidad. El resultado de esta actividad se demostrara mediante un balance o acta de mayores cantidades y/o
menores cantidades y presentarlo al interventor para su verificacion y aprobacién por parte del IPSE. Nota: En
caso de requerirse mayores cantidades respecto de algun item, este debera ser aprobado por el interventor
mediante acta debidamente suscrita, previo conocimiento del IPSE (...)” Que, una vez realizada la actividad del
replanteo se observé junto a la interventoria que hubo mayores cantidades de obra que son necesarias para
poder ejecutar el contrato de obra y en consecuencia entregar el mismo a satisfaccion (...) dichos items se
detallan en el formato de novedades y/o modificaciones contractuales anexo de la presente modificacion.
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Que el valor total de las actividades a adicionar en el contrato es por la suma de CIENTO SETENTA Y UN
MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE
($171.344.919)

CONTRATO 322 DE 2023
VALOR INICIAL DEL CONTRATO $566.489.156
VALOR A ADICIONAR $171.344.919
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO $737.834.075
% ADICION RESPECTO DEL VALOR INICIAL 30,24%

Que esta adicion, no sobrepasa el 50% de su valor inicial, en cumplimiento a lo establecido en el paragrafo del
articulo 40 de la Ley 80 de 1993 {(...)

(...) Posterior a la revisién de la interventoria a los soportes allegados por parte del contratista y con el fin de
garantizar estabilidad y correcta ejecucién del contrato, se emite mediante el presente el balance, en la cual se
evidencian las actividades que generan mayores y menores cantidades, requiriendo asi una necesidad de
adicion al contrato de obra, la cual se puede evidenciar en el documento adjunto (balance) a la presente
comunicacion, generando el siguiente balance financiero:

VALOR OFERTA
ECONOMICA VALOR BALANCE DIFERENCIA | ESTADO
$566.489.156,00 $737.834.075,00 [ $171.344.919.00 |ADICION
TOTAL ADICION $171.344.919,00

De acuerdo a lo anterior, la Interventoria considera viable la adicién de recursos en el contrato de obra, esto
debido a que se presentan diferencias entre lo establecido en el paquete técnico versus las cantidades
presupuestadas contractualmente, para garantizar la estabilidad y funcionalidad de las obras. 2. SOLICITUD
DE PRORROGA De acuerdo a lo manifestado por el contratista de obra mediante comunicacion, en la cual
manifiesta que: De acuerdo a lo anterior, la Interventoria, posterior al analisis y de acuerdo a la dificultad y
tiempo que conlleva la ejecucién de las actividades de mayores cantidades de obra, considera viable la solicitud
realizada por el contratista de obra respecto a la prérroga del contrato, por un tiempo de noventa (90) dias, y
de esta manera ejecutar de manera completa las actividades que son objeto de la adicion solicitada mediante
el presente documento.

Por todo lo anteriormente expuesto, y conforme a cada una de las observaciones dadas en los literales antes
expuestos, la interventoria recomienda al ordenador del gasto, se analice la solicitud y se realicen las
modificaciones propuestas en la presente comunicacién, generando adicién del contrato de obra por un valor
de ciento setenta y un millones trescientos cuarenta y cuatro mil novecientos diecinueve pesos y una prérroga
de noventa (90) dias, es decir, hasta el 30 de marzo de 2024...”Que dadas las actividades a ejecutar en el
contrato de obra 322 de 2023, este no alcanza a entregarse al 29 de diciembre como estaba estipulado
inicialmente en e igualmente el presupuesto inicial tampoco es suficiente, ya que la inclusién de los items no
previstos evidenciados por el contratista de obra y el de interventoria (a raiz de la actividad de replanteo)
aumentan el valor inicial contemplado en una cuantia de CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS
CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS M/CTE ($171.344.919) con el fin de cubrir
presupuestalmente las actividades que no se tenian contempladas y que son necesarias para poder entregar
la obra a satisfaccion, sin que ello implique un desequilibrio econémica para el contratista. (...)”

8) Que el articulo 40 de la Ley 80 de 1993, dispone que “(...) Las entidades podran celebrar los contratos y
acuerdos que permitan la autonomia de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. En los
contratos que celebren las entidades estatales podran incluirse las modalidades, condiciones y, en general, las
clausulas o estipulaciones que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean
contrarias a la Constitucion, la Ley, el orden publico y a los principios y finalidades de esta Ley y a los de la
buena administracién (...)” y el paragrafo del mismo articulo, indica: “(...) Los contratos no podran adicionarse
en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado éste en salarios minimos legales
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mensuales (...)” En consecuencia, la presente modificacion del contrato 322-2023 se regira por las siguientes
clausulas:

CLAUSULA PRIMERA. — ADICION: Se adiciona el valor del Contrato de Obra No. 322-2023 en la suma de
CIENTO SETENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS
DIECINUEVE PESOS M/CTE ($171.344.919), por lo que se modifica la clausula 3 asi:

Clausula 3 - Valor del contrato v forma de pago

El valor estimado del contrato sera por la suma de SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES
OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS ($737.834.075), incluidos todos
los impuestos, gastos, contribuciones y costos directos e indirectos que conlleve la celebracion y ejecucién
del contrato., amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 31723 del 30 de agosto de
2023.

(...)

CLAUSULA SEGUNDA. — PRORROGA: Se prorroga la vigencia del Contrato de Obra No. 322-2023 por un
término de 90 dias, por lo que se modifica la clausula 5 asi:

Clausula b - Plazo

El plazo de ejecucién del Contrato derivado del presente proceso sera hasta el 30 de marzo de 2024,
contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecucion, aprobacién de pélizas y la suscripcién del
acta de inicio.

CLAUSULA TERCERA. GARANTIAS. debera, modificar las garantias expedidas de conformidad con la
cladusula 16 del contrato de obra No. 322-2023 de acuerdo con la presente modificacion del contrato.
PARAGRAFO. Las Garantias sefialadas en esta clausula, requieren aprobacion por parte de EL IPSE y sera
modificada en los eventos que EL IPSE lo exija de conformidad con la normatividad vigente.

CLAUSULA CUARTA. VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. - Todas las demas estipulaciones del contrato
de obra No. 322-2023 que no son objeto de la presente modificacion, se entienden vigentes. Para todos los
efectos, son documentos de esta modificacion y por lo tanto hacen parte integral de la misma, todos aquellos
que forman parte del expediente contractual.

CLAUSULA QUINTA. - PERFECCIONAMIENTO. La presente modificacion se entiende perfeccionada con la
firma de las partes y el registro presupuestal por parte del IPSE.

Para constancia se firma en Bogota D. C., a los veintinueve (29) dias del mes de diciembre de 2023.

Firmado digitalmente por
A&— K RODRIGUEgZ GUZMANpEDWIN | =%
GIOVANNY DA
EDWIN GIOVANNY RODRIGUEZ GUZMAN ALVAROFRIINOCHAPARRO
Secretario General (e) Representante Legal
INSTITUTO DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE
SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO = CONSORCIO SOACUN
INTERCONECTADAS - IPSE

Proyect6: Andrés Corredor Avila - Grupo de Gestion Contractual M
Revisé: German Ricardo Balaguera Cuellar Jefe Oficina Juridica (e) 2
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