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 ACTA DE REUNIÓN No 04 
 

Fecha: 06/02/2024 Hora Inicio: 6:00 P.M. Hora finalización 8:00 PM 

 

ASUNTO 

Seguimiento constructivo del contrato – 322-2023 – “REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE 
LAS INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84 
(FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA” 

 

ASISTENTES A LA REUNIÓN 

Nombre Entidad Correo Firma 
JOSE RICARDO 

CORZO 
IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE josecorzo@ipse.gov.co  

SILVIA SANCHEZ 
VERGARA 

IPSE – ENTIDAD CONTRATANTE silviasanchez@ipse.gov.co  

JEIMI TERREROS 
INTERVENTORÍA – INGSERVIS 

DIRECTORA DE INTERVENTORIA 
interventoria.ing2@gmail.com   

JIMMY DANILO 
ALFONSO VIASUS 

INTERVENTORÍA – INGSERVIS 
RESIDENTE DE INTERVENTORIA 

interventoria.ing2@gmail.com  

VIRGINIA CONRADO 
CONTRATISTA DE OBRA – 

CONSORCIO SOACUN 
yavircon282712@gmail.com  

 

DESARROLLO DE LA REUNIÓN 

 
Se realiza la evaluación y el seguimiento del estado de avance de los trabajos en la oficina 
603 y 701 de las instalaciones de la IPSE ubicadas en la calle 84 con carrera 12, 
concluyendo los siguientes puntos: 
 

• Se coordinará la visita del profesional eléctrico por parte de la Interventoría, para 
que emita un concepto técnico acerca de la instalación eléctrica recomendada 
siguiendo los parámetros normativos vigentes y garantizando la seguridad de los 
trabajadores a futuro. Es importante tener en cuenta que la entidad contratante 
sugiere realizar la instalación por el techo y bajar por los muros y los pedestales, 
localizando los muebles cerca a estos elementos como lo muestra el plano enviado 
“Plan B Escritorios 603 - Calle 84”. 
 

• Se realizará un seguimiento por parte de la Interventoría para verificar la cantidad 
desmontada respecto al desmonte eléctrico. Una vez se defina la cantidad de red 
desmontada y se tenga el concepto técnico del profesional eléctrico acerca de la 
configuración eléctrica recomendada, el contratista se compromete a ajustar el 
balance de mayores y menores cantidades en un plazo no mayor a dos (2) días 
posterior a la visita del profesional eléctrico, con el objetivo de que la empresa 
contratante pueda adelantar el Otro si del contrato 322 – 2023. Es importante tener 
en cuenta que la entrega de este balance debe ir justificado con la entrega de los 
APU´s contractuales y no previstos, además del cronograma de los diferentes de 
obra junta al plan de contingencia.  

 

• Se le solicita al contratista ir trabajando en las memorias de cálculo de las 
actividades adelantadas a la fecha en los diferentes de obra. Estas memorias 
deben contar con un registro fotográfico claro, planos, esquemas y demás soportes 
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que permitan evidenciar claramente lo ejecutado y justifiquen las cantidades 
ejecutadas.  

 

• Se reitera la solicitud de la Interventoría de subsanar las observaciones realizadas 
lo más pronto posible, teniendo en cuenta el plazo del contrato y las actividades 
pendientes por ejecutar. No se recibieron los Análisis de Precios Unitarios de las 
alternativas para la instalación del piso, compromiso que tenía el contratista de 
entrega el día de hoy antes de las 12:00 m; dichas demoras afectan el desarrollo 
del contrato y causa retrasos en las actividades constructivas.  

 

• Se reitera al contratista que tiene compromiso de entrega el día 07 de febrero de 
2024 del balance y sus respectivos NP con apus. 

 
 

 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS   

Compromiso Fecha de entrega Responsable 

Visita del profesional eléctrico para concepto técnico 
de configuración eléctrica recomendada 

09 – 02 - 2024 Interventoría  
INGSERVIS 

Entrega del balance ajustado  12 – 02 – 2024 
CONTRATISTA DE OBRA – 

CONSORCIO SOACUN 

 
Próxima reunión: En el transcurso de la semana  
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