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IPSE-IMC-020-2023-118
Bogota, D.C, 08 de mayo de 2024

Sefiores

ALVARO TRIVINO CHAPARRO
Representante legal CONSORCIO SOACUN
Ciudad

Referencias:

Contrato de obra No. 322-2023 “Realizar el Mantenimiento y Adecuacion de las Instituciones del IPSE ubicadas en las
sedes Av. Primera, Soacha, calle 99 y calle 84(fase 2) en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca”

Contrato de interventoria IPSE-IMC-020-2023 “Realizar la interventoria del contrato que se suscriba y cuyo objeto
consistird en “realizar el mantenimiento y adecuacion de las instalaciones del IPSE ubicadas en las sedes av. primera,
bodega Soacha, calle 99 y calle 84 (fase 2), en la ciudad de Bogota y el municipio de Soacha, Cundinamarca’.

Asunto: LLAMADO DE ATENCION POR FALTA DE EJECUCION DE ACTIVIDADES CALLE 99
Cordial saludo,

Como resultado del seguimiento constructivo de esta interventoria, se evidencia que desde el 06 de abril del
2024 el contratista de obra no ha adelantado ninguna actividad constructiva significativa en las instalaciones
del IPSE ubicadas en la Calle 99, por lo tanto, se le hace un llamado al contratista de obra para que aproveche
al maximo los tiempos disponibles para trabajar en las instalaciones, disminuyendo los retrasos presentados
en obra y entregando lo mas pronto posible las instalaciones. Se han realizado varios llamados de atencion
por la falta de ejecucidn en la Calle 99 sin obtener una respuesta del contratista de obra justificando el motivo
de esta situacion, es importante tener en cuenta que se deben tomar las medidas correctivas que aseguren
el cumplimiento de las actividades constructivos en cada piso lo mas pronto posible, estos retrasos afectan
considerablemente la planeacion y gestion del personal administrativo del IPSE.

Se le reitera al contratista entregar un plan de trabajo semanal donde se incluyan las actividades a realizar
en cada uno de los frentes de obra, y con el cual se logre coordinar el acompafiamiento constante de la
Interventoria en los trabajos que se adelanten. Es importante aclarar, que el plan de trabajo entregado
permitira realizar un seguimiento al avance de obra teniendo en cuenta que se debe cumplir con el alcance
del proyecto en el plazo contractual establecido

De acuerdo con lo establecido en el Contrato 322 — 2023, el contratista de obra esta incumplimiento las
siguientes clausulas:

Clausula 7 — Obligaciones generales del contratista

2. Garantizar la ejecucion del contrato dando pleno cumplimiento a los lineamientos y politicas establecidos
por el IPSE y las instrucciones que éste imparta a través del interventor del contrato ,
5. Ejecutar el contrato de acuerdo con los items y cantidades que integran el ANEXO TECNICO, estudio
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previo, pliegos de condiciones y demas documentos de acuerdo con el cronograma aprobado por el
interventor del contrato.

20. Informar por escrito y de forma oportuna, la ocurrencia de situaciones constitutivas de fuerza mayor o
caso fortuito que afecten o puedan afectar la adecuada ejecucidn del contrato, asi como recomendar la
actuacion que debe proceder

21. Indemnizar y/o asumir todo dafio que se cause a terceros, a bienes propios o al personal contratado para
la ejecucion del contrato, por causa o con ocasion del desarrollo del mismo.

Clausula 8 — Obligaciones especificas del contratista

Obligaciones especificas del contratista para las sedes a intervenir

2. Ejecutar el objeto contractual, de conformidad con los horarios permitidos por la administracion de la
propiedad horizontal de aplicarse para tal caso

25. Ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los procesos constructivos o calidad
deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante el tiempo de vigencia de la garantia de estabilidad
28. Elaborar y ejecutar planes de contingencia para reducir el atraso al 0%, en un plazo que no excedan los
5 dias calendarios, y en caso de omision, la entidad podra dar inicio de las acciones administrativas a que
haya lugar.

36. El contratista se obliga a ejecutar las reparaciones a que haya lugar por causa de defectos en los
procesos constructivos o calidad deficiente de los materiales utilizados en la obra, durante el tiempo de
vigencia de la garantia de estabilidad

Clausula 14 — Multas

En caso de incumplimiento a las obligaciones del Contratista derivadas del presente Contrato, el INSTITUTO
DE PLANIFICACION Y PROMOCION DE SOLUCIONES ENERGETICAS PARA LAS ZONAS NO
INTERCONECTADAS - IPSE puede adelantar el procedimiento establecido en la ley e imponer las
siguientes multas, mediante resolucién motivada le impondré a éste, multas diarias y sucesivas por una suma
igual cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor del contrato, las cuales sumadas no podran superar el
veinte por ciento (20%) del valor del mismo. Estas multas tendran caracter de conminatoria y para su
aplicacién se observara el procedimiento establecido en el articulo 86 de la Ley 1474 de 2011, el que, una
vez concluido, faculta al IPSE para imponerlas y descontar el valor de las mismas de los saldos pendientes
por pagar al Contratitas, o para cobrérselas directamente a éste o hacerlas efectivas con cargo a la garantia
que ampara el cumplimiento del contrato. ElI Contratista renuncia a cualquier requerimiento judicial o
extrajudicial para efectos de constitucion en mora.

Clausula 15 — Clausula penal

En caso de declaratoria de incumplimiento total o parcial de las obligaciones del presente Contrato, El
CONTRATISTA debe pagar al IPSE, a titulo de indemnizacién, una suma equivalente al veinte por ciento
(20%) del valor total del contrato. El valor pactado de la presente clausula penal es el de la estimacién
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anticipada de perjuicios, no obstante, la presente clausula no impide el cobro de todos los perjuicios
adicionales que se causen sobre el citado valor. Este valor puede ser compensado con los montos que el
IPSE adeude al Contratista con ocasion de la ejecucion del presente Contrato, de conformidad con las reglas
del Cadigo Civil

Es importante tener en cuenta que la elaboracion y presentacion de cronogramas de trabajo conlleva una
responsabilidad y un compromiso de cumplirlos, y mucho més cuando su incumplimiento afecta los trabajos
de la entidad contratante. La coordinacion del personal y del suministro de material es de vital importancia
para garantizar los rendimientos programados y el cumplimiento del alcance contractual en el plazo
establecido, se espera que el contratista de obra tome las medidas necesarias para enmendar la falta de
ejecucién de trabajos y garantice el funcionamiento de los bafios lo mas pronto posible. Por otro lado, cabe
resaltar que la Interventoria de este proyecto no aprobaré el pago del personal de los dias de incumplimiento.

Atentamente,

w5y

EDISON DARIO SORA MESSA
R/L INGSERVIS SM SAS

NIT. 901.619.624-2
Interventoria
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