ACTA DE
REUNION

Fecha: 18/12/2023 - Hora Inicio: 08:00 Hora finalizacion 10:00
19/12/2023

ASUNTO

Acta de reunion inicial del contrato - 322-2023 - REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LAS
INSTALACIONES DEL IPSE UBICADAS EN LAS SEDES AV. PRIMERA, SOACHA, CALLE 99 Y CALLE 84
(FASE 2) UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTA Y EL MUNICIPIO DE SOACHA, CUNDINAMARCA

SOACHA HORTUA

84Y 99
ASISTENTES A LA REUNION
Nombre Entidad Correo Teléfono Firma
JOSE RICARDO IPSE — ENTIDAD CONTRATANTE josecorzo@ipse.gov.co
CORZO
PAOLA MARGARITA IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE paolatorres@ipse.gov.co
TORRRES
EDWIN FERNANDO IPSE - ENTIDAD CONTRATANTE edwinbeltran@ipse.gov.co /Qé E;f
BELTRAN URBINA
VIRGINA CONRADO CONTRATISTA DE OBRA - yavircon282712@gmail.com G pirnion oty
CONSORCIO SOACUN ,
HERNANDO CONTRATISTA DE OBRA - hersanguz@gmail.com W
SANDOVAL CONSORCIO SOACUN //
RAUL CARVAJAL INTERVENTORIA - INGSERVIS interventoria.ing2@gmail.com - ‘ ﬁ/
W@?’/O _AT.

DESARROLLO DE LA REUNION

Se realiza el recorrido de las sedes las cuales se van a intervenir en este contrato, en los
cuales participa la supervision (Ing. Silvia y el Arg. Ricardo corzo), interventoria Raul
Carvajal y por parte del contratista el director de obra y la Ing. Residente virginia.

El objetivo de estos recorridos es para evaluar lo siguiente:

1. una inspeccion visual y no destructiva de como se encuentran las instalaciones.

2. Un recorrido de observacion para generar un control de las actividades que estan
el plan de trabajo y en presupuesto inicial.

3. Generar revision de las actividades y verificar alguna necesidad que no esté en el
presupuesto inicial el cual genera un presupuesto a intervenir.

4. Revisar las actividades en las obras y que los items impuestos en el presupuesto
si contemplen toda la necesidad requerida por el contratante.

5. Verificacion de areas a trabajar, siendo que la entidad debe continuar con sus
actividades continuamente y la obra no puede afectar el buen avance la misma.

6. Generar el plan de trabajo y de obra que se va a ejecutar en el plazo del contrato.

7. Manifestar alguna sugerencia respecto a items o necesidades adicionales por
parte del contratante.

8. Verificar las obligaciones del contratista con el contratante en cuestiébn de manejo
de los equipos que se encuentren las instalaciones y lo que se debe hacer en el
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9.

momento de requerir ser retirados o manejar con cuidado dentro de las mismas
instalaciones

Verificar el alcance de cada item en el presupuesto y que cumpla con la necesidad
del contratante para dar un visto bueno y poder ser ejecutado, en caso de falta o
qguedar corto en su procedimiento, se realizara una reunion con el contratante para
inspeccionar una solucion a su ejecucion y alcance.

10. Verificar el tipo de acabados que se requieren en cada sede como son, enchapes,

luminarias, techos, mesones y mesones en concreto, carpinteria en madera y
metalica, sistemas eléctricos, accesorios, griferias, obra blanca, entre otros. Esto
con el fin de dar e inspeccionar la necesidad de cada una de las sedes y sus
acabados.

Estos items antes mencionados generaran el seguimiento por parte de la entidad y la
interventoria en cuestion a las actividades que realice el contratista, en donde el
contratista debera generar los siguientes items a ser aprobados por la entidad y con la
revision, aprobacion y seguimiento de la interventoria.

1.

2.

3.

Apu de cada uno de los items contractuales, con todos los requerimientos de
entrega y que sean coherentes en su ejecucion y porcentajes

Un plan de trabajo de cada una de las sedes que se van a intervenir, programacion,
este plan debe constar con tiempos, equipos por sedes, personal por sede,
aprobaciones de cada ejecucién, aprobacion de cada material de acabado,
solicitudes de ingreso y de retiro de material que debe ser retirado y con
aprobacion.

Verificacion de los alcances de cada uno de los elementos del contrato.

En este comité se generan unas necesidades por parte del contratante las cuales son
expresadas y dejadas en este informe:

1.

2.
3.

o

Se hace comité de obra en las instalaciones del ipse en donde se expresan las
actividades y necesidades del contrato

Revisar como son las solicitudes de retiro de equipos en las oficinas
Replanteamiento de actividades a ejecutar para generar una adicion antes del 29
de diciembre

Revisar prorroga de contratista — interventoria

Revisar adicion de interventoria segun los tiempos de trabajos del contratista
Horarios de ejecucion en obra diurnos y nocturnos segun la sede requiera de estos
tiempos

Revision de alcance de la RED CONTRA-INCENDIOS que no esta contemplada y
se requiere de su ejecuciéon

Disefios sin entrega por parte del ipse, entrega de ellos el dia 28 de diciembre de
2023 para SOACHA el cual contempla problemas de manejos de aguas residuales
Las actividades de la porteria de Soacha no pueden parar o dafiar y se debe
mantener siempre con electricidad y con areas para ellos poder estar en esta zona
por seguridad interna de las instalaciones
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10.Revision de las actividades de Soacha, presentar cada item a realizar y generar
las necesidades que tiene en esta sede por medio de items NO PREVISTOS.

11.Revisar la instalaciéon de la concertina en Soacha en su totalidad en la parte frontal
de la sede, y generar una solicitud para la parte posterior y lateral para la seguridad
de la sede

12. Aumentar la cantidad de las exploradoras en la sede Soacha

13.Revision de cada np con todos sus elementos de entrega requeridos

14.Inventariar lo que se vaya a retirar y hacer entrega a la entidad IPSE

15.Generar los documentos de mayores y menores de la obra, autorizacién por parte
de la entidad para esto, generar los NP para la adicion y la justificacion de cada
uno

16.Revisar presupuesto para el desmonte de la garita en la sede Soacha

17.Revisar las bajantes de aguas lluvias en la sede Soacha si este item es requerido
0 no

18.No hay almacén para los equipos en cada sede, el contratista debe garantizar su
cuidado y proteccion con material plastico y cartdn segun sea su requerimiento

19.Plan de trabajo en cada sede

20.El sistema de seguridad de las instalaciones NO debe ser tocado o desmontado,
debe mantenerse en su sitio con el cuidado

21.Revisar para la adicion los requerimientos de la entidad para cada una de las sedes
y generar un balance con lo contractual.

Se hace una visita con la entidad contratante IPSE, la interventoria de obra y el contratista
por cada una de las sedes las cuales a continuacion se muestran por medio de fotografias
en este recorrido se verifican las areas a intervenir y los requerimientos que la entidad
necesita para dar solucién a los problemas que se han venido generando y su necesidad

de mantenimiento:

1. Sede calle 99
Revision de elementos de cocina y mesones a retirar
Mantenimiento de paredes y pafietes requeridos en las cocinas y bafios
Cambio de toma corrientes y elementos en deterioro segun contrato
Revision de las actividades de los bafios
Revision de cambio en elementos de sanitarios y mantenimiento de redes sanitarias
Sistema de aire en las oficinas
Desprendimiento de tabletas (fachaleta) en las escaleras
Sistema de extractores de aires en los bafios
Puertas de bafios
Luminaria

Calle 40° N° 13 - 09 Piso 12° Edif
Pbx: (1) 616 60 UGl
Bogota D.C. - Colombia

Fax:
(1) 616 60



http://www.fontur.com.co/

Calle 40° N° 13 - 09 Piso 12° Edif o
Pbx: (1) 616 60 uel :
Bogota D.C. - Colombia (1) 616 60



http://www.fontur.com.co/

Calle 40° N° 13 - 09 Piso 12° Edif Fax:
Pbx: (1) 616 60 uel :
Bogota D.C. - Colombia (1) 616 60



http://www.fontur.com.co/

Calle 40° N° 13 - 09 Piso 12° Edif
Pbx: (1) 616 60 UGI
Bogota D.C. - Colombia

Fax:
(1) 616 60



http://www.fontur.com.co/

Calle 40° N° 13 - 09 Piso 12° Edif
UGI
Bogota D.C. - Colombia

Fax:
(1) 616 60

Pbx: (1) 616 60


http://www.fontur.com.co/

Calle 40° N° 13 - 09 Piso 12° Edif o
Pbx: (1) 616 60 uel :
Bogota D.C. - Colombia (1) 616 60


http://www.fontur.com.co/

2. SEDE CALLE 856TO PISO

Cambio de piso en madera instalado

Retiro de cielo raso

Revisién estructura cielo raso

Fumigacion caseton contra placa

Desmonte ventanearia divisoria

Retiro de archivadores

Creacion de bafios nuevos

ubicacion red sanitaria y hidraulica para suministro en bafios

]
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3. SEDE CALLE 85 7MO PISO
Desmonte de piso
Revisiéon de sistema aire
Revisic’m"de area donde estan los elem

N e
g

entos y equipos de computacién

-

14

4. SEDE SOCHA
Pisos enchapes
Mesones para demoles
Cambio de redes sanitarias
Ubicacion de la bomba (retiro de aguas lluvia)
Desmonte manto impermeabilizado superior
Demolicién de garita
Isntalacion de concertina
Enchapes de bafos
Red suministro de agua

potable
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5. SEDE CENTRO (HORTUA)
Revision de recorrido de la tuberia, cambio de puntos para evitar dafiar paredes
Revision de anclajes para suministro de los carro tanques y su posicion 3
Revision de agregar mas puntos en sitios requeridos
Se deja en esta acta y de comité de obra las observaciones por parte de la entidad.
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COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Compromiso

Fecha de entrega

Responsable

Entrega de documentacidn contractual, acta de
mayores y menores e items no previstos y analisis
eprecios unitarios de items contractuales e items
noprevistos.

16/01/2024 al
17/01/2024

Contratista de obra

Préxima reunidn: 18/01/2024 - 10:00 A.M.
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